



คู่มือ

หลักเกณฑ์มาตรฐาน การกำกับ ควบคุมงานก่อสร้าง
เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้าน Operator ให้ท้องถิ่น

โดย

คณะทำงาน สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์มาตรฐาน การกำกับ ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้าน Operator ให้ท้องถิ่น

ความเป็นมา

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำได้กำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำได้กำหนดให้การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน การกำกับ ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้าน Operator ให้ท้องถิ่น เป็นตัวชี้วัดข้อ ๓ ตามกรอบภารกิจของหน่วยงานและการรองรับการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตัวชี้วัดข้อ ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมทรัพยากรน้ำ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำจึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน การกำกับ ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้าน Operator ให้ท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ รวบรวมข้อมูล และข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์มาตรฐาน การกำกับ ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้าน Operator ให้ท้องถิ่น

กระบวนการทำงานที่สำคัญการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ

กระบวนการทำงานที่สำคัญการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ โดยแบ่งขั้นตอน/กิจกรรมออกเป็น ๔ ขั้นตอนใหญ่ คือ

๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนประจำปี

๑.๑ รับนโยบายหลักเกณฑ์และกรอบงบประมาณจากกรม

๑.๒ รวบรวมข้อมูลความพร้อมเสนอผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อพิจารณาโครงการบรรจุแผนประจำปี

๑.๓ จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีเสนอสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ เพื่อนำเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.๔ เสนอความเห็นชอบแบบแปลน/ประมาณการ

๒. ขั้นตอนการประกวดราคาจ้าง (วิธีอิเล็กทรอนิกส์)

๒.๑ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒ ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ และปรับปรุงแบบแปลนให้ตรงกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน

- จัดการมูลดินที่เหลือจากการขุดลอก / แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการซื้อขายมูลดิน

- ตรวจสอบแก้ไขแบบแปลน/ประมาณการ

- ปรับปรุงแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่โครงการและช่วงเวลาการทำงาน

๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๒.๔ เสนอความเห็นชอบราคากลาง

๒.๕ ขอความเห็นชอบร่างประกาศ (TOR)

๒.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดการเสนอราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ

ผู้ควบคุมงาน

- ๒.๗ ประกาศประกวดราคาจ้าง
- ๒.๘ พิจารณาผลการเสนอราคา
- ๒.๙ สรุปผลการเสนอราคา เพื่อขออนุมัติจ้าง
- ๒.๑๐ ลงนามในสัญญา

๓. ขั้นตอนการก่อสร้าง (ควบคุมงาน)

- ๓.๑ ศึกษารายละเอียด สัญญา ข้อกำหนด แบบแปลน
 - ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศโครงการ ก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง
- ๓.๒ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนด, จัดทำรายงานความก้าวหน้า และรายงานปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
 - จัดฝึกอบรมช่างควบคุมงาน
 - จัดทำคู่มือควบคุมงานแจกให้ช่างควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 - จัดทำคู่มือควบคุมงาน/การตรวจรับงานฉบับประชาชน
 - ให้ความรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน
- ๓.๓ จัดทำเอกสารการส่งมอบงานในแต่ละงวดงานเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 - สํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการในพื้นที่เพื่อประกอบการตรวจรับงานงวดสุดท้าย
- ๓.๔ ทำการตรวจรับงานตามงวดงานและแจ้งให้ เลขานุการกรมดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

๔. ขั้นตอนการส่งมอบโครงการให้จังหวัด

- จัดทำเอกสารการลงทะเบียน และส่งมอบเอกสารให้จังหวัดเพื่อมอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ

