














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักผู้ตรวจราชการ  กรมทรัพยากรน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 ตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รอบที่ ๑ 

ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ 
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ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
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ผูต้รวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้ตรวจราชการกรม 
 

   เขตตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ 
     สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2, 4, 6, 10 และ 11 
   เขตตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
     เขตตรวจราชการที่ 1, 2, 6, 8, 9, 12, 14 และ 18 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 
 
   เขตตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ 
     สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1, 3, 5, 7, 8 และ 9 
   เขตตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
     เขตตรวจราชการที่ 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16  
     และ 17 
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การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ 
แผนที่แสดงจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 11 

สทภ.1 
ลำปาง   
กำแพงเพชร   
เชียงราย   
เชียงใหม่   
ตาก  พะเยา   
แม่ฮ่องสอน   
ลำพูน 

สทภ.9 
พิษณุโลก  น่าน   
พิจิตร  แพร่   
สุโขทัย  อุตรดิตถ ์

สทภ.3 
อุดรธานี  นครพนม  บึงกาฬ  เลย  
สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลำภ ู

สทภ.4 
ขอนแก่น  กาฬสินธุ ์  
ชัยภูมิ  มหาสารคาม  
ร้อยเอ็ด 

สทภ.11 
อุบลราชธานี   
มุกดาหาร   
อำนาจเจริญ   
ยโสธร 

สทภ.6 
ปราจีนบุร ี จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด   
นครนายก  ระยอง  สระแก้ว 

สทภ.8 
สงขลา  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธวิาส   
ปัตตานี  พัทลุง  ยะลา  สตูล 

สทภ.2 
สระบุร ี ชัยนาท   
นครสวรรค์   
นนทบุรี  ปทุมธานี   
พระนครศรีอยุธยา  
เพชรบูรณ์  ลพบุรี   
สมุทรปราการ   
สิงห์บุรี  อ่างทอง   
อุทัยธาน ี

สทภ.7 
ราชบุร ี กาญจนบุรี   
นครปฐม   
ประจวบคีรีขันธ์   
เพชรบุรี  สมุทรสงคราม   
สมุทรสาคร  สุพรรณบุร ี

สทภ.10 
สุราษฎร์ธานี   
กระบี่  ชุมพร   
พังงา  ภูเก็ต   
ระนอง 

สทภ.5 
นครราชสีมา  บุรีรัมย ์ สุรนิทร์   
ศรีสะเกษ 
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ผู้ประสานงานตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ 

นางสาวกุสุมา  แกล้วทนงค์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นายธนศักดิ์  เดชะอนิวรรตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวอรพรรณ  ไทรแก้ว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาววัลยา  พงษ์ไพบูลย์ 
เจ้าหน้าที่งานธุรการ 



 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรกรมทรัพยำกรน ้ำ  
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบท่ี 1 ของผู้ตรวจรำชกำรกรมทรัพยำกรน ้ำ 

ระหว่ำงวันที่ 2 – 4 มีนำคม 2565 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 1 - 11 

 
************************************ 

 
     กรมทรัพยากรน ้า ได้ก้าหนดแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน ้า ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การตรวจราชการฯ เป็นไปตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ  
พ.ศ. 2548 และเป็นกลไกขับเคลื่อนการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าได้  
อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยารกน ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  
2564 สรุปสาระส้าคัญจากการตรวจราชการกรมทรัพยารกน ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1  
ของผู้ตรวจราชการกรม  ดังนี  
 

     1. กำรประชุมตรวจรำชกำร 
         ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน ้า ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 
กรมทรัพยากรน ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  
โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2565  ดังนี  
         วันที่  2  มีนาคม  2565     ตรวจราชการส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1 2 3 และ 4 
         วันที่  3  มีนาคม  2565     ตรวจราชการส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 5 6 7 และ 10 
         วันที่  4  มีนาคม  2565     ตรวจราชการส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 8 9 และ 11 
 

     2. รูปแบบกำรตรวจรำชกำร 
         การตรวจราชการเป็นการประเมินผล (Monitoring / Evaluation) การปฏิบัติราชการ 
ตามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื นฐาน  
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนันสนุ น 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 4) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรน ้า โดยการรับฟังรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือสรุปประมวลผล 
การตรวจราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
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     3. สรุปผลกำรตรวจรำชกำร 
         3.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565) 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1 - 11 ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณ จ้านวน 3,507.4379 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ้านวน 791.0400 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 22.55 จ้าแนกเป็น 
      3.1.1  แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่าย 34.7207 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
83.29 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (41.6864 ล้านบาท) 
      3.1.2  แผนงานพื นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย 43.5806 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
(128.3056 ล้านบาท) 
      3.1.3  แผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย 6.2331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.21 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(7.9700 ล้านบาท) 
      3.1.4  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เบิกจ่าย 706.5057 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 21.22 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (3,329.4758 ล้านบาท) 
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เบิกจ่ำย 

หน่วย : ล้ำนบำท 



 
หน่วย : ล้านบาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         3.2  การตรวจราชการใน 3 แผนงานของกรมทรัพยากรน ้า 
      3.2.1  ผลการด้าเนินงานแผนงานพื นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี  
       1)  ผลผลิตที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า :  
โครงการนิเทศติดตามผลบ้ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน ้าระบบผลิตน ้าดื่มในสถานศึกษาฯ ด้าเนินการโดย  
สทภ.1 และ สทภ.9 แผนการด้าเนินงานรวม 205 แห่ง ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 112 แห่ง  คิดเป็น 
ร้อยละ 54.63 
 

- 7 – 



 
       2)  ผลผลิตที่ 2 การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า :  
ค่าส้ารวจออกแบบ รวมทั งสิ น 342 รายการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 71 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.76  
ค่าควบคุมงาน รวมทั งสิ น 215 รายการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 69 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 32.09  
และบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า รวมทั งสิ น 49 แห่ง ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.76 
       3)  ผลผลิตที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย 
             -  การตรวจวัดปริมาณน ้า การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน 
ท้องน ้าแม่น ้าโขงร่วมไทย-ลาว ด้าเนินการโดย สทภ.1 สทภ.3 และ สทภ.11 อยู่ระหว่างตรวจสภาพ 
การเปลี่ยนแปลงท้องน ้า ณ สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าตามแผน 
             -  การบ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยน ้าท่วม-ดินถล่ม พบว่า ส่วนใหญ่ 
ด้าเนินการได้ตามแผน โดยมีบางสถานีไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีเตือนภัยได้ เนื่องจากอุปกรณ์บางชนิด 
ช้ารุด รอการซ่อมบ้ารุงรักษา และไม่มีอุปกรณ์ส้ารองไว้เปลี่ยน 
             -  การบ้ารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ - อุทกวิทยาแม่น ้าโขง พบว่า  
สามารถซ่อมบ้ารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุฯ และรายงานข้อมูลระดับน ้ารายวันและรายเดือนได้ตามแผน  
อย่างไรก็ตาม พบว่า บางสถานีมีอุปกรณ์วัดระดับน ้าช้ารุดรอการซ่อมบ้ารุง 
             -  การบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติและระบบ 
ส่งข้อมูลสัญญาณภาพ พบว่า สทภ.1 - 11 ด้าเนินการติดตามตรวจสอบบ้ารุงรักษาระบบฯ ได้เฉพาะสถานีปกติ  
กรณีสถานีมีการช้ารุด หรือ Server ขัดข้อง ต้องรอเจ้าหน้าที่ส่วนกลางด้าเนินการ 
      3.2.2  ผลการด้าเนินงานแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี  
       1)  การจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ด้าเนินการ 
โดย สอน. และส่งมอบเครื่องจักรกลฯ ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยปัจจุบันรายการรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาด  
6 ตัน 6 ล้อ ติดตั งเครน จ้านวน 2 คัน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา รายการสายยางสูบส่งน ้าขนาด 12 นิ ว  
พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ มีการส่งมอบให้ สทภ.2 สทภ.6 และ สทภ.7 หน่วยงานละ 2 ชุด เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ 
ด้าเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื นที่ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ส่วนรายการเครื่องสูบน ้าขับเครื่อง 
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ ว จ้านวน 6 เครื่อง มีการยกเลิกโครงการ 
       2)  การบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทาน 
หรือในพื นที่เกษตรน ้าฝน สทภ.1 - 11 มีการด้าเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้ว ดังนี  
 

ที ่ หน่วยงำน 
ปริมำณกำรสูบน ้ำ รถน ้ำ 

แจกน ้ำ (ลบ.ม.) 
แจกน ้ำด่ืม 

(ขวด) แล้ง (ลบ.ม.) ท่วม (ลบ.ม.) รวม (ลบ.ม.) 
1. สทภ.1 - - - 1,314,999 4,700 
2. สทภ.2 1,513,080 7,534,560 9,047,640 48,000 15,840 
3. สทภ.3 3,182,500 126,680 3,309,180 108,000 - 
4. สทภ.4 1,258,360 1,825,720 3,084,080 - - 
5. สทภ.5 832,000 1,990,620 2,822,620 - - 
6. สทภ.6 4,017,200 1,992,200 6,009,400 - 13,840 
7. สทภ.7 12,960 29,580,480 29,593,440 - - 
8 สทภ.8 617,220 1,729,110 2,346,330 - - 
9 สทภ.9 1,581,460 915,760 2,497,220 158,850 5,244 

10 สทภ.10 249,600 105,600 355,200 186,000 1,270 
11 สทภ.11 173,600 2,926,400 3,100,000 - 600 

รวม 13,437,980 48,727,130 62,165,110 1,815,849 41,494 
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      3.2.3  ผลการด้าเนินงานแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า สรุปดังนี  
       1)  โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า และ 
โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า รวมทั งสิ น 219 แห่ง ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
จ้านวน 199 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.87 อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง จ้านวน 8 แห่ง และมีการยกเลิก/ 
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จ้านวน 12  แห่ง โดยจ้าแนกตามส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1 - 11 
จ้านวน 215 แห่ง ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2)  โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า และ 
โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า ด้าเนินการโดย สอน. และ สพน. ซึ่งเป็นรายการผูกพัน  
งบประมาณ รวมจ้านวน 4 แห่ง ปัจจุบันด้าเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง และอยู่ระหว่างด้าเนินการตามสัญญา 3 แห่ง 
 
 

- 9 - 



 

     4. ปัญหำ อุปสรรคในกำรด้ำเนินงำน 
         4.1  ปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของ สทภ.1 – 11 
      4.1.1  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจ้าอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ หรือ 
บางอัตรามีการเกษียณอายุราชการไปแล้ว ไม่มีอัตราก้าลังมาทดแทน  (เช่น บุคลากรส่วนอุทกวิทยา ส่วนบริหาร 
จัดการน ้า เป็นต้น) 
      4.1.2  การบ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยน ้าท่วม - ดินถล่ม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ ในรายการค่าตอบแทนผู้รู้/ผู้ดูแลสถานีเตือนภัย ท้าให้มีการค้างจ่าย และงบประมาณไม่เพียงพอ 
ในการซ่อมบ้ารุงสถานีเตือนภัยได้ตามแผน 
      4.1.3  ระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ หรือระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ  
(CCTV) บางกรณีเมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช้ารุดเสียหาย เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ไม่สามารถซ่อมได้ต้องรอ  
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคจากส่วนกลาง 
      4.1.4  การบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤติฯ ได้รับงบประมาณล่าช้าและไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีการช้ารุดไม่สามารถใช้งานได้ 
 

         4.2  ปัญหา อุปสรรคเฉพาะรายหน่วยงาน 
 

ที่ หน่วยงำน ปัญหำอุปสรรค 

1 สทภ.1 - การนิเทศติดตามผลการบ้ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน ้าระบบผลิตน ้าดื่มในสถานศึกษาฯ  
มีพื นที่ด้าเนินการเป็นพื นที่สูง อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล สภาพพื นที่เป็นภูเขาสูงชัน ท้าให้ 
การคมนาคมล้าบากและเสี่ยงอันตราย 

- การตรวจวัดปริมาณน ้า การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน ้าแม่น ้าโขงร่วมไทย - 
ลาว ขาดแคลนเครื่องมือส้ารวจ ได้แก่ เครื่องมือ Current Mater อะไหล่ช้ารุด ไม่สามารถ 
ซ่อมแซมได้ และเครื่องมือ ADCP และ GPS มีอายุการใช้งานมานานและขัดข้องบ่อย 

- การช่วยเหลือในภาวะน ้าแล้งและน ้าท่วม ขาดอุปกรณ์ท่อสูบน ้า (ปัจจุบันมีจ้านวน 5 ชุด) 
และสายยางส่งน ้า มีความยาวไม่เกิน 500 เมตร ท้าให้ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้
ครอบคลุมทุกพื นที่  
 

2 สทภ.2 - ในการเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีเตือนภัยฯ เกิดจากต้าแหน่งที่ตั งสถานีเตือนภัยฯ มีระดับ  
ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  
การท้างานของสถานีเตือนภัยฯ 

- การก่อสร้างโครงการแหล่งน ้าบางแห่งมีการหยุดงาน เนื่องจากน ้าท่วมท้าให้ ไม่สามารถ 
เข้าพื นที่โครงการได้ 
 

3 สทภ.4 - บุคลากรด้านการส้ารวจออกแบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะส้ารวจชั นดิน รวมทั ง  
อุปกรณ์ในการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุมีไม่เพียงพอ ท้าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้ วย 
ความล่าช้า 

- Server ของระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ ช้ารุด/ใช้งานไม่ได้ จ้านวน 4 สถานี  
ท้าให้ข้อมูลจากสถานีสนามที่ตรวจวัดได้ ไม่สามารถแสดงผลบนเว็บไซต์ของระบบโทรมาตรได้ 

- การก่อสร้างโครงการแหล่งน ้าบางแห่งล่าช้า เนื่องจากเริ่มสัญญาในช่วงปลายฤดูฝน ท้าให้  
น ้าท่วมบริเวณโครงการ และบริเวณรอบโครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  
ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถระบายน ้าออกจากแหล่งน ้าได้  
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ที่ หน่วยงำน ปัญหำอุปสรรค 

4 สทภ.5 - การก่อสร้างโครงการแหล่งน ้า จ้านวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตจากกรมอุทยาน 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เข้าด้าเนินการ 

- ขาดวัสดุอุปกรณ์ส้ารองส้าหรับการใช้งานของระบบเตือนภัยน ้าท่วม-ดินถล่ม กรณีมีการ
ช้ารุด 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ในการดูแลสถานีเตือนภัยฯ หรือระบบ
ตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ  

- Server ของระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ ช้ารุด/ใช้งานไม่ได้ จ้านวน 2 สถานี 
ท้าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลในระบบประมวลผลส่วนกลางได้  
 

5 สทภ.7 - การก่อสร้างโครงการแหล่งน ้ามีการหยุดงาน จ้านวน 6 แห่ง เนื่องจากมีน ้าท่วมขังพื นที่
โครงการ ประชาชนในพื นที่ต้องการเก็บน ้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร และอุทยานแห่งชาติพุเตย 
ยังไม่อนุญาตให้น้าเครื่องจักรเข้าด้าเนินการ 
 

6 สทภ.9 - การก่อสร้างโครงการแหล่งน ้ามีการหยุดงาน จ้านวน 4 แห่ง เนื่องจากติดปัญหาขออนุญาต 
ใช้พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเกษตรกรขอใช้น ้าเพื่อท้าการเกษตร 
 

7 สทภ.10 - การก่อสร้างโครงการแหล่งน ้ามีการหยุดงาน จ้านวน 1 แห่ง เนื่องจากรอหนังสือ 
เข้าด้าเนินการจากกรมปศุสัตว์ 
 

8 สทภ.11 - การตรวจวัดปริมาณน ้า การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน ้าแม่น ้าโขงร่วมไทย - 
ลาว ขาดแคลนเครื่องมือส้ารวจ ได้แก่ เคร่ืองมือ ADCP และกล้องส้ารวจ 

- สายยางสูบส่งน ้า มีการม้วนเก็บสายยาก เนื่องจากขาดเครื่องทุ่นแรง 
- เครื่องสูบน ้าไม่สามารถสูบส่งน ้าระยะไกลได้ โดยเครื่องที่มีสามารถสูบน ้าได้ไกลประมาณ 

1.5 กิโลเมตร 
 

 
         4.3  ประเด็นที่ต้องการให้กรมทรัพยากรน ้าผลักดัน 
      4.3.1  ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณรายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน ้า 
ในภาวะวิกฤติฯ เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณมาเพียงงวดเดียว ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง ท้าให้มี
เงินค้างจ่าย ทั งนี  ควรพิจารณาจัดสรรตามพื นที่ที่มีภาวะน ้าแล้ง-น ้าท่วมตามสภาพจริง รวมถึงขอให้มีการจัดสรร
งบประมาณในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน ้า เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะที่ช้ารุดสึกหรอ  
จากการใช้งาน 
      4.3.2  ขอให้เร่งจัดสรรเพ่ิมงบประมาณรายการ ค่าส้ารวจและค่าควบคุมงาน 
ปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
      4.3.3  ขอให้จัดสรรงบประมาณรายการ บ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน ้าท่วม - 
ดินถล่ม ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแต่ละพื นที่ เช่น ค่าตอบแทนผู้รู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจ้าสถานีที่ช้ารุด 
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจสอบและบ้ารุงรักษาสถานีสนามประจ้าเดือน เป็นต้น 
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      4.3.4  ขอให้กรมพิจารณาเรื่องการจัดสรรอัตราว่างของพนักงานราชการ ทดแทน
อัตราของลูกจ้างประจ้าที่เกษียณอายุราชการ (และจะเกษียณอายุราชการ) และขอให้เร่งเปิดสอบอัตราว่าง 
ของข้าราชการ เนื่องจากภาคขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง 
      4.3.5  ขอให้กรมพิจารณาการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการส้ารวจออกแบบ 
โครงการ เนื่องจากปัจจุบันมีไม่เพียงพอ 
      4.3.6  ขอให้กรมเร่งจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินการส้ารวจตรวจสอบ 
โครงการเพ่ือการถ่ายโอนทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.3.7  ขอให้กรมผลักดันเรื่องค่าเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในพื นที่  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      4.3.8  ขอให้กรมสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือรองรับภารกิจ 
ในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศหรือนักวิชาการแผนที่ เป็นต้น 
 
     5. ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร 
         5.1  ข้อเสนอแนะของ ผต.ทส. (นายจิระศักดิ์  ชูความดี) เมื่อวันที่  27  มกราคม  2565 
 

ปัญหำอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ  
ทน. ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด  
เนื่องจากบางโครงการมีผู้รับจ้างขอยื่น 
อุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง จึงยังไม่
ส า ม า ร ถ ล ง น า ม ใน สั ญ ญ า จ้ า ง ไ ด้   
ประกอบกับเกษตรกรมีความต้องการ 
ใช้น ้าท้าให้ไม่สามารถระบายน ้าออกจาก 
พื นที่ รวมทั งการด้าเนินโครงการของ  
สทภ.1 (ล้าปาง) จ้านวน 4 โครงการ  
และ สทภ.9 (พิษณุโลก) จ้านวน 6  
โครงการ ตั งอยู่ ในเขตพื นที่ป่าสงวน 
แห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อม 
โทรม ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างการพิจารณา 
อนุญาตจาก ปม. และ อส. 
 

ขอให้ ทน. ด้าเนินการ ดังนี  
   1. เร่งรัดการด้าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ้าปี  
พ.ศ. 2565 และเงินกันเหลื่อมปี โดยถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา 
ประกอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาปรับปรุงการด้าเนินงานให้แล้ว 
เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนด และส่งผลให้การเบิกจ่ายในภาพรวม 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
   2.  กรณีขอใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่า ควรก้าหนดแผนงาน/โครงการไว้ 
ล่วงหน้าให้ครอบคลุมในระยะยาวจนถึงช่วงด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ  
เพื่อให้การด้าเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามแผนงาน 
ที่ก้าหนด โดยขอให้ ปม. และ อส. พิจารณาสนับสนุนการอนุญาตใช้ 
ประโยชน์พื นที่ป่า และแจ้งผลให้ ทน. ทราบ ต่อไป 
   3.  สนับสนุนการจัดหาแหล่งน ้าในพื นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน ้า 
บ้านซับจ้าปี อ้าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อฟื้นฟูสวนป่าจ้าปีสิรินธร  
ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ในป่าพรุน ้าจืดให้มีน ้าหล่อเลี ยงตลอดทั งปีและสร้างสมดุล 
ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
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         5.2  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการด้าเนินการตามแผนตรวจ 
ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 

ประเด็น ข้อสั่งกำร 
ผลกำรด้ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร 

(ม.ค.2565) 
 

เกษตรสร้างมูลค่า 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล้อม กระทรวงการคลั ง  
กระทรวงมหาดไทย และส่ วน 
ราชการที่ก้ากับดูแลการใช้ที่ดิน 
ของรัฐ ควรน้าเรื่องเกษตรสร้าง 
มูลค่า ไปสนับสนุนให้แก่ประชาชน 
ที่อยู่อาศัยในพื นที่  รวมถึงสร้าง 
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ในการใช้ประโยชน์จากพื นที่ เช่น  
การลดใช้สารเคมี การลดการเผา  
การท้า โครงการที่ เกี่ ยวข้องกับ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดินและน ้า  
รวมถึงการน้าแนวทางการพัฒนา 
ตา ม  BCG Model มา ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด 
ประโยชน์สูงสุด 
หน่วยงาน : กรมป่าไม้ 
               กรมทรัพยากรน ้า  
               กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
 

กรมทรัพยากรน ้าได้ด้าเนินการเพื่อขับเคลื่อน BCG  
Model ของกระทรวงฯ ดังนี  
  1.  เสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะเป็นผลงานเด่นใน 
การขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงฯ ประกอบด้วย  
       1.1  โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
กระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน 122 แห่ง  
(งบประมาณรวม 1 ,853.7121 ล้านบาท) โดย 
ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งน ้าเข้าสู่พื นที่การเกษตรให้ทั่วถึง แก้ปัญหา 
การขาดแคลนน ้าให้กับประชาชนพื นที่โครงการและ 
บริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน รวมทั งเพิ่มผลผลิตและ 
รายได้จากเกษตรกรรมให้แก่ประชาชนในพื นที่โครงการ 
และเพื่อให้ประชาชนในพื นที่มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ น  
นอกจากนี  ยังเป็นการใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดการใช้ 
เชื อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
หน่วยปฏิบัติ : สทภ.1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 และ 
สอน. 
 
       1.2  โครงการเปลี่ยนแหล่งน ้าสาธารณะเป็นพื นที่ 
สี เขียว  โดยขอตั ง งบประมาณรายจ่ ายประจ้ าปี   
พ.ศ. 2566 จ้านวน 15.0740 ล้านบาท  
หน่วยปฏิบัติ : สสป. และหน่วยงานในพื นที่ 
 
  2.  กิจกรรม/แนวทางการด้าเนินงาน เพื่อขับเคลื่อน 
โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2565- 
2570) ในส่วนของกรมทรัพยากรน ้ า  ตามพื นที่ 
เป้าหมายของกระทรวง  5 พื นที่ ได้แก่ โครงการพัฒนา 
แหล่งน ้าและระบบกระจายน ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเป็นแผนงานที่เสนอ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
หน่วยปฏิบัติ : สทภ.1 และ สทภ.10 
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OPPM การประชุมการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบท่ี 1 
 

สรุปประเด็นการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1  
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 11 
 

รายช ื ่อผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุมการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 
 

หนังสือสำนักผู ้ตรวจราชการ ที ่ ทส 0621/ว 55 ลงวันที ่ 17 กุมภาพันธ์ 2565   
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 

หนังสือสำนักผู ้ตรวจราชการ ที ่ ทส 0621/ว 56 ลงวันที ่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

หนังสือสำนักผู้ตรวจราชการ ที่ ทส 0621/71 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565  เรื่อง แจ้งเลื่อน
การตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 

แผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

⚫ 
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การประชุมการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 

ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 11 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  ก 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
 
ข้อมูล ณ    25 กุมภาพันธ์ 2565  

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 6,535,000 5,431,387.16 83.11 

2) งบดำเนินงาน 4,733,000 3,302,131.58 69.77 

3) งบลงทุน 731,646,367 200,850,355.58 27.45 

4) งบรายจ่ายอื่น 6,233,477 2,787,046.25 44.71 

รวม 749,147,844 212,370,920.57 28.35 

 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 1,275,000 บาท เป้าหมายการดำเนินงาน 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 
จำนวน 150 แห่ง 
 
 
 
 

 

ผล 
 

809,425 บาท 
(ร้อยละ 63) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 90 แห่ง 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค  
1. ในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 ไมส่ามารถเข้า
ดำเนินการพื้นที่ปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัดได้ เนื่องจากรัฐบาลได้
ประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน  
2. พื้นที่ดำเนินงานเป็นพ้ืนท่ีสูง

เอกสารแนบ 2 
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 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล สภาพ
พื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน การ
คมนาคมลำบากและเสี่ยง
อันตราย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ
เดินทางเข้าพื้นที่และการ
ปฏิบัติงานของ จนท.  
3. บุคลากรส่วนใหญ่เป็น
ลูกจ้างประจำอยู่ในวัยใกล้
เกษียณอายรุาชการและไม่มี
ตำแหน่งทดแทน 
4. ปัญหาเรื่องการสื่อสารกับ
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวเขา 
5. พื้นที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้
รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ข้อเสนอแนะ 
1. การประสานงานกับพ้ืนท่ี ให้มี
การปรับเปลี่ยนเป็นประสานกับ
หน่วยงานต้นสังกัดแทนการ
ประสานงานโดยตรงกับพ้ืนท่ีตั้ง
โครงการ 
2. มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครู
อาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นใน
พื้นที่สูง ฯลฯ 
3. มีการผลิตเอกสารคูม่ือ เพ่ือ
ช่วยในการดูแลระบบและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
ในเบื้องต้น 
4. จัดหายานพาหนะทีเ่หมาะสม
และเพียงพอกับพ้ืนท่ีทำงาน 
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2.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 - ค่าสำรวจออกแบบ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 7,035,000 บาท จำนวน 46 โครงการ 
 
 

 

ผล 
 

1,551,094 บาท 
(ร้อยละ 22.05) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ 
 
 

 

  
 - ค่าควบคุมงาน 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 3,025,800 บาท จำนวน 33 โครงการ 
 
 

 

ผล 
 

450,260 บาท 
(ร้อยละ 14.88) 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ 
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ 
 

 

 
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 5,442,900 บาท จำนวน 14 โครงการ 
 
 

 

ผล 
 

...........................บาท 
(ร้อยละ..............) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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2.3 ผลผลิตที ่3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงานที่
ร่วมดำเนินการโดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

 
จัดสรรทั้งปี 220,550 บาท 
ได้รับแล้ว 116,500 บาท 
คงเหลือ 104,050 บาท 

116,500 31,480 สำรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอนด้วย
เครื่องวัดปรมิาณน้ำ เพื่อ
ตรวจสภาพการ
เปลี่ยนแปลงท้องน้ำ ณ 
สถานตีรวจวัดปรมิาณแม่นำ้
โขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
- แผนการสำรวจ  36 ครั้ง 
- ผลการดำเนินงาน 14  ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 39 

ปัญหาอุปสรรค 
ขาดแคลนเครื่องมือสำรวจ 
ได้แก ่
- เครื่องมือ Current Meter 
อะไหล่ชำรุด  ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได ้
- เครื่องมือ ADCP และGPS 
อายุการใช้งาน  มานาน 
ขัดข้องบ่อย 
ข้อเสนอแนะ 
1.ขอรับการสนับสนุน
ครุภณัฑ์ในการสำรวจ  
2.ประสาน จนท.สวพ. 
ดำเนินการจัดหาอุปกรณม์า
ทดแทน 

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัย
น้ำท่วม-ดินถล่ม (20,328,800 
บาท) 

 
จัดสรรทั้งปี 5,891,600 บาท 
ได้รับแล้ว 1,147,600 บาท 
คงเหลือ 4,744,000 บาท 
 

1,147,600 1,118,996.80 ตรวจสอบ ซ่อมแซม
บำรุงรักษา สถานีเตือนภัย
ล่วงหน้าท้ังหมด 647 
สถาน ีให้มีประสิทธิภาพใน
การทำงาน 
- แผนการซ่อมบำรุง  4 
ครั้งต่อป ี
- ผลการดำเนินงาน  1 ครั้ง 
ปัจจุบันเครื่องมือเตือนภัยมี
ประสิทธิภาพในการทำงาน
และเชื่อมโยงข้อมูลได้ 
จำนวน 495 สถานี คดิ
เป็นร้อยละ 77 และเป็น
ตัวช้ีวัดหลักของกรม
ทรัพยากรน้ำ  
ความสำเร็จของการ
ประกาศแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำ
ท่วม และน้ำป่าไหลหลาก 

ปัญหาอุปสรรค  
- งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 
ได้รับจัดสรร เดือน ต.ค.-
พ.ย. 64 ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าตอบแทน
ผู้รู้/ผู้ดูแลสถานีเตือนภยั 
เบิกจ่ายได้ถึงเดือน พ.ย. 64 
ส่วนตั้งแต่เดือน ธ.ค. 64 
จนถึงปัจจุบัน ไม่สามารถ
เบิกจ่ายไดเ้นือ่งจากไม่มี
งบประมาณ และไม่สามารถ
ซ่อมบำรุงสถานเีตือนภัยได้
ตามแผน 
- ขาดบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี
ที่มีทักษะด้านเทคนิคการ
ซ่อมบำรุง 
 - อุปกรณ์บางชนิดชำรุด ไม่
สามารถซ่อมได้และส่งซ่อม
ใช้เวลาการส่งซ่อมนาน ทำ
ให้เครื่องมือเตือนภัยไม่
สามารถทำงานได ้
ข้อเสนอแนะ 
- สนับสนุนด้านงบประมาณ.ให้
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงานที่
ร่วมดำเนินการโดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรายไตร
มาส และแผนงานเพื่อสนับสนุน
ตัวช้ีวัดหลักของกรมทรัพยากร
น้ำ 
- สนับสนุนบุคลากรตาม
กรอบพนักงานราชการที่มี
ความรู้ด้านเทคนิคการซ่อม
บำรุง 
- เน้นย้ำ ผู้รู/้ดูแลสถานีเตือน
ภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ในการตรวจวัดข้อมูลน้ำฝน 
จากกระบอกวัดน้ำฝน
ธรรมดา กรณสีถานีท่ีชำรุด 
หรือไมส่ามารถลงพื้นที่
บำรุงรักษา เพื่อติดตาม
ข้อมูลการรายงาน
สถานการณ์น้ำ 
- ลำดับความสำคญัเร่งด่วน
ของสถานีท่ีชำรุด โดยจดัทำ
แผนลงพื้นที่ซ่อมบำรุงรักษา
เป็นลำดับแรก เพือ่ให้สถานี
เตือนภัยมีประสิทธิภาพใน
การทำงานไดต้ามปกต ิ
- จัดฝึกอบรมซ้ำเสริมผู้รู้
เครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภยั
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ติดตามสถานการณ์น้ำ 

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแม่น้ำโขง 
(803,000 บาท) 

 
จัดสรรทั้งปี 157,900 บาท 
ได้รับแล้ว 84,700 บาท 
คงเหลือ 45,600 บาท 

84,700 44,208.98 ซ่อมบำรุงรักษาเครือข่าย
สถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำ
โขง และรายงานข้อมลู
ระดับน้ำรายวันและราย
เดือน จำนวน 3 สถาน ี
- แผนการสำรวจ    
จำนวน 12 ครั้ง    
- ผลการดำเนินงาน 
จำนวน 5 ครั้ง 

ปัญหาอุปสรรค  
อุปกรณ์ในการตรวจวัดระดับ
น้ำชำรุด  
ข้อเสนอแนะ 
ประสาน จนท.สวพ.
ดำเนินการจัดหาอุปกรณม์า
ทดแทน 

4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัด
สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและ
ระบบส่งข้อมลูสญัญาณภาพ 
(4,002,200 บาท) 

164,150 74,389.74 ซ่อมบำรุงรักษาระบบ
ตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติ (สถานโีทรมาตร) 
และระบบส่งข้อมลู

ปัญหาอุปสรรค 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถซ่อมได้ 
ต้องรอเจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงานที่
ร่วมดำเนินการโดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

 
จัดสรรทั้งปี 590,240 บาท 
ได้รับแล้ว 164,150 บาท 
คงเหลือ 426,090 บาท 
 

สัญญาณภาพ (CCTV)  
จำนวน 50 สถาน ี
เครื่องมือสามารถเช่ือมโยง
ได้ 39 สถานี คดิเป็นร้อย
ละ 70 
- แผนการดำเนินงาน  4 
ครั้ง 
- ผลการดำเนินงาน  1  
ครั้ง 

 

ศปว. มาดำเนินแกไ้ข 
ข้อเสนอแนะ 
จัดหาอะไหล่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสส์ำรองและ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในการ
ซ่อมบำรุงสถาน ี

5) คชจ.ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายผูรู้้ประจำ
สถานีเตือนภัยล่วงหน้าฯ 
(1,100,000 บาท) 

 

    

 
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 

 

 แผน (รวม) จำนวนที่
ได้รับ 

ระบุผลการดำเนินงาน
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 
6 ล้อ ติดตั้งเครน 

2 คัน    

2) ครุภณัฑ์การเกษตร 6 หน่วย 
 

   

3) สายยางสูบส่งน้ำ 12 น้ิว 6 ชุด 
 

   

4) เครื่องสูบน้ำขับเครื่องด้วย
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 12 
นิ้ว 

6 เครื่อง    
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3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 245,400บาท ประชาชนไดร้ับการช่วยเหลือในภาวะน้ำแล้งและน้ำ
ท่วม จำนวน 500,000 คน 

 

ผล 
 

170,060 บาท 
(ร้อยละ 69) 

ประชาชนไดร้ับการช่วยเหลือในภาวะน้ำแล้งและน้ำ
ท่วม จำนวน 948,900 คน 
 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง 
ปริมาณการสูบน้ำ ......................................ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด 1,314,999 ลติร 
น้ำดื่มบรรจุขวด 4,700 ขวด 
 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม 
ปริมาณการสูบน้ำ ......................................ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด ....................ลติร 
น้ำดื่มบรรจุขวด ...........................................ขวด 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 น้ิว 
จำนวน 24 เครื่อง ขาดอุปกรณ์
ท่อสูบน้ำ (มีอยู่ 5 ชุด) สายยาง
ส่งน้ำ  (ที่มีอยู่ไม่เกิน 500 ม.) ทำ
ให้ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชน
ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2. เครื่องสูบน้ำมีสภาพชำรุด 
(ได้รับจากกรมตั้งแต่ปี 54)/การ
ติดตั้งใช้เวลานาน (บางแห่ง 1 วัน)  
3. ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือท่ี
จำเป็นและทันสมยั เช่น เครื่อง
ผลิตนำ้ดื่มเคลื่อนที่ (RO)/เครื่อง
สูบน้ำระยะไกล เป็นต้น 
4. จนท.เกษียณอายุแตล่ะปี
จำนวนมาก ไมม่ีอัตรากำลัง
ทดแทน   
5. สภาพพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 
เส้นทางคมนาคมเป็นภเูขา พ้ืนท่ี
สูงชัน ระยะทางไกล เดินทางไป
ปฏิบัติงานลำบาก 
แนวทางแก้ไข 
- สทภ.1 ได้ขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรกลพร้อมอุปกรณ์ จาก
กรมทรัพยากรน้ำ แทนรายการ
เดิมที่ชำรุด และขอรับการ
สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการ
ดำเนินงานอ่ืนๆที่ขาดแคลน  
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 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

   ข้อเสนอแนะ 
- ขอให้พิจารณาจัดสรรตำแหน่ง
พนักงานราชการ (ช่างยนต์/ช่าง
กลโรงงาน) ทดแทนตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ
ราชการในแต่ละปี เพื่อให้มี
บุคลากรสนับสนุนการทำงาน
อย่างเพียงพอ 

 
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน ...................................บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 

จำนวน....................................................................แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์.................................ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก..........................................ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์.................................ไร่ 
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(ร้อยละ..............) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว..........................แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ..........................................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ ......................แห่ง 
   - หยุดงาน ..........................................แห่ง 
   - อื่นๆ ................................................แห่ง 
2. รอลงนาม...........................................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..................แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง).............แห่ง 
5. อ่ืนๆ ..................................................แห่ง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน 716,142,667 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 

จำนวน           53           แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์     9,588      ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก       5.52      ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์    32,301     ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

198,337,763.85 บาท 
(ร้อยละ 27.70) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว        48       แห่ง 
   - แล้วเสร็จ        4          แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ         44         แห่ง 
   - หยุดงาน ..........................................แห่ง 
   - อื่นๆ ................................................แห่ง 
2. รอลงนาม...........................................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง        5        แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    48     แห่ง 
5. อ่ืนๆ ..................................................แห่ง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มนำ้สงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวดัสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน 

5.1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
 

*********************************** 
 

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
สำนักผูต้รวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  

โทรศัพท์ 02-271-6191 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2ก 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
 
ข้อมูล ณ     23 กุมภาพันธ์ 2565   . 

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 3,497,000.00 2,761,664.28 78.97 

2) งบดำเนินงาน 2,528,500.00 1,358,223.18 53.72 

3) งบลงทุน 511,596,967.30 69,482,869.69 13.58 

4) งบรายจ่ายอื่น 1,709,990.00 1,311,973.13 76.72 

รวม 519,332,457.30 74,914,730.28 14.43 

 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ...................................บาท - 
 
 
 
 
 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(ร้อยละ..............) 

- 
 
 
 
 

 

 
 

เอกสารแนบ 2 



- 2 - 

 

2.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 - ค่าสำรวจออกแบบ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน   6,231,000.00 บาท ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนรุกัษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  
และบรหิารจดัการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ  จำนวน 31  แห่ง 
 

- 

ผล 
 

  1,236,762.69 บาท 
   (ร้อยละ 19.85 ) 

อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ำ  และบริหารจดัการนำ้ และโครงการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ดำเนินการ         
แล้วเสร็จ จำนวน 12  แห่ง 
 

- 

  
 - ค่าควบคุมงาน 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน   1,344,800.00 บาท ค่าควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำและ
บริหารจดัการน้ำ จำนวน 16 แห่ง  และโครงการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ           
จำนวน 8 แห่ง  รวมจำนวน 24 แห่ง  
 

- 

ผล 
 

   345,300.00 บาท 
   (ร้อยละ 25.68 ) 

อยู่ระหว่างการควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู          
แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จำนวน 16 แห่ง  และ
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ           
จำนวน 8 แห่ง  รวมจำนวน 24 แห่ง  
 

- 

 
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ...................................บาท - 
 
 

- 

ผล 
 

...................................บาท 
(ร้อยละ..............) 
 

- 
 

- 
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2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ             
การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

- - - - 

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัย      
น้ำท่วม-ดินถล่ม (20,328,800 บาท) 

 

1,078,800 198,070 ติดตามตรวจสอบ       
บำรุง รักษาสถานีเตือนภยั
ล่วงหน้าฯ (EWS)           
จาก 117 สถานี โดย
สามารถเชื่อมโยงข้อมลู
ได้เป็นจำนวน 79 สถาน ี
คิดเป็นร้อยละ 92.43 

ในการเช่ือมโยงข้อมูลของ
สถานีเตือนภัยล่วงหน้าฯ 
(EWS) เกิดจากตำแหน่งที่ตั้ง
สถานีเตือนภัยฯ มรีะดบั 
ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นตัวแปรของ
ปัญหาดังกลา่วทำให้ส่งผล
กระทบต่อการทำงาน และ
ประสิทธิภาพในของการ 
เตือนภัยของสถานฯี 
 

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยา (803,000 บาท) 

 

214,250 
 

69,115 - ติดตามและรายงาน
สถานการณ์น้ำท่าของ
สถานีอุทกวิทยา   
จำนวน 11 สถาน ี          
เป็นประจำทุกวัน 
- สำรวจจัดทำ Cross-
section ลำนำ้ตามแผน
ประจำปี ได้จำนวน           
4 สถานี  

ขาดแคลนบุคลากร/
อัตรากำลัง /ความพร้อมของ
เครื่องมือและยานพาหนะ/
งบประมาณ 
บุคลากร  
ผู้ปฏิบัติงานจริง ไมเ่ป็นไป
ตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู ่
ต้องการตำแหน่งพนักงาน
ราชการเพื่อทดแทนอัตรากำลัง
ที่เกษียณอายรุาชการไป 
(ต้องการบุคลากรในตำแหน่ง
นายช่างเทคนิค,นายท้ายเรือ,
พนักงานวัดระดับน้ำ)             
ใหเ้ป็นไปตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น 
เครื่องมือ/ยานพาหนะ 
ต้องการยานพาหนะที่
เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบตัิงาน 
งบประมาณ 
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร         
ไม่เพียงพอสำหรับการ
ปฏิบัติงาน และปริมาณงาน 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำ
ทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมลู
สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

 

555,200 140,806.04 ติดตามตรวจสอบ
บำรุงรักษาระบบตรวจวัด 
สภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติและระบบส่ง
ข้อมูลสญัญาณภาพ 
จำนวน 62 สถาน ี

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ         
กรมทรัพยากรน้ำ ไดม้ีการ
ปรับปรุงโครงข่าย และระบบ
ฐานข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบได้อย่างปกต ิ

5) คชจ.ในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้าฯ (1,100,000 บาท) 

 

- - ส่วนกลางจะเป็นผู้ดูแล
และจัดสรรงบประมาณ 
ในกรณีท่ีมีการมอบหมาย
ให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาคดำเนินโครงการฯ       
อีกครั้ง 

เนื่องด้วยสถานการณ์
โรคตดิต่ออันตราย หรือโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 จึงทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมการร่วม
ประชุม สมัมนา หรืออบรม 
กับเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี
เตือนภัยล่วงหน้าฯ ได้  
  

 
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 

 

 แผน (รวม) จำนวนที่
ได้รับ 

ระบุผลการดำเนินงาน
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 
6 ล้อ ติดตั้งเครน 

2 คัน - - - 

2) ครุภณัฑ์การเกษตร 6 หน่วย 
 

- - - 

3) สายยางสูบส่งน้ำ 12 น้ิว 6 ชุด 
 

2 ชุด สูบน้ำช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบ 
ภัยแล้งและน้ำท่วม 

- 

4) เครื่องสูบน้ำขับเครื่องด้วย
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 12 นิ้ว 

6 เครื่อง - - - 
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3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 1,067,000 บาท สูบน้ำช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งและน้ำท่วม           
ในพื้นที่รับผิดชอบ 12 จังหวัด  ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์  
จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดชัยนาท   จังหวัดสิงห์บุรี  
จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
ปทุมธานี  จังหวดันนทบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ  
จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดสระบรุี  และจังหวัดลพบุร ี
 

- 

ผล 
 

921,488.81 บาท 
(ร้อยละ  86.36 ) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง 
ปริมาณการสูบน้ำ                  1,513,080  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด         36,000 ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด                         -            ขวด 
 

การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม 
ปริมาณการสูบน้ำ                  7,534,560  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด         12,000 ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด                          15,840  ขวด 
 

1. งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร       
ไม่เพียงพอ และไดร้ับโอนล่าช้า 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ชำรดุ
บ่อย 

 

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 245,249,167.30 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน                                 16      แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์        3,740      ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก               17.5439   ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์  14,045  ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

35, 106,371.00 บาท 
(ร้อยละ 14.31 ) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว            16    แห่ง 
   - แล้วเสร็จ                          -      แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ          13    แห่ง 
   - หยุดงาน                           3      แห่ง 
   - อื่นๆ                                -      แห่ง 
2. รอลงนาม                           -       แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง         -       แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    -     แห่ง 
5. อื่นๆ                                  -      แห่ง 

 
เกษตรกรขอให้หยุดงานเพื่อเก็บน้ำ
ไว้ใช้ทำการเกษตร 
 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 258,772,000.00 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน                                 8        แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์        3,114      ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก               13.5000   ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์   7,580   ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

32, 794,436.00 บาท 
(ร้อยละ 12.67 ) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว            8     แห่ง 
   - แล้วเสร็จ                          -      แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ          7      แห่ง 
   - หยุดงาน                          1      แห่ง 
   - อื่นๆ                                -      แห่ง 
2. รอลงนาม                           -       แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง         -       แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    -     แห่ง 
5. อื่นๆ                                  -      แห่ง 

 
น้ำท่วมไมส่ามารถเข้าทำงานได ้

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
 
4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศกึษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 บาท) 

- - 

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มนำ้สงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

- - 

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

- - 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

- - 

5)  คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวดัสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

- - 

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน 

5.1 ……………………………..……………………………………………………………………………....................................... 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
 

*********************************** 
 
 

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
สำนักผูต้รวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  

โทรศัพท์ 02-271-6191 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3ก 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 3,437,000 2,800,875 81.49 

2) งบดำเนินงาน 2,168,000 1,934,368.79 89.22 

3) งบลงทุน 128,165,200 29,459,904.20 23.69 

4) งบรายจ่ายอื่น 2,418,951 890,464.37 36.81 

รวม 136,189,151 35,085,612.36 25.76 

 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 2,418,951 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
8 กิจกรรม 
 
 
 

 

ผล 
 

890,464.37 บาท 
(ร้อยละ 36.81) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
 
 
 
 

 

 
 

 

เอกสารแนบ 2 
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2.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 - ค่าสำรวจออกแบบ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 6,432,000 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
32 โครงการ 
 

 

ผล 
 

1,814,665 บาท 
(ร้อยละ 28.21 ) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
10 โครงการ 
 

 

  
 - ค่าควบคุมงาน 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 504,300 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
3 โครงการ 
 

 

ผล 
 

354,780 บาท 
(ร้อยละ 70.35 ) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
3 โครงการ 
 

 

 
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 3,829,900 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ ผลงานเฉลี่ยร้อยละ 
24.29 

 

ผล 
 

515,700 บาท 
(ร้อยละ  13.47) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 
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2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้อง
น้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

217,000 68,980 ปีงบประมาณ 2565 
ดำเนินการแล้วจำนวน 
12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
33 (ข้อตกลง 36 ครั้ง/

ปี) 

 

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ
ท่วม-ดินถล่ม (20,328,800 บาท) 

 

196,000 190,062.40 สทภ. 3 มจีำนวน 95 
สถานี ดำเนินการ
บำรุงรักษาไปแล้ว

จำนวน 87 สถานี คิด
เป็นร้อยละ 91.50 

 

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแม่น้ำโขง Mekong  
Hy-cos (803,000 บาท) 

 

123,900 39,816.25 สทภ. 3 มจีำนวน ๔ 
สถานี ดำเนินการ

บำรุงรักษาเป็นไปตาม
แผนงาน 

 

4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งขอ้มูล
สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

 

41,170 27,4568.32 ดำเนินการไปแล้วตาม
แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 

100 

 

5) คชจ.ในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้าฯ (1,100,000 บาท) 

 

  สวพ.  

๖) คชจ.ในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
และระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-
อุตุนิยมวิทยา 

๑,๐๗๙,๓๗๕ ๒๔๓,๒๕๗.๔๐ สทภ. 3 มจีำนวน ๘5 
สถานี ดำเนินการ
บำรุงรักษาไปแล้ว

จำนวน ๓๕ สถานี คิด
เป็นร้อยละ ๖0 

 

๗) คชจ.ในการสำรวจปรมิาณเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็ก 

๔๘๖,๙๐๖ ๕๖,๗๓๐ สทภ. 3 มจีำนวน ๓๒ 
สถานี ดำเนินการ
บำรุงรักษาไปแล้ว

จำนวน ๓๒ สถานี คิด
เป็นร้อยละ ๑๐0 
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3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 
6 ล้อ (ติดตั้งเครน) 

 1 คัน ใช้ เพื่ อบรรทุ กครุภัณ ฑ์ ทาง
การเกษตร 

 

2) รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ  
     6,000 ลิตร 

 2 คัน ใช้บรรทุ กน้ ำ เพื่ อ ช่วย เหลื อ
ผู้ประสบภัยแล้ง 

 

3) รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ 
10 ตัน 

 4 คัน ใช้ขนดิน (งานทำเอง)  

4) รถขุดไฮดรอลิค  2 คัน ใช้ขดุดิน (งานทำเอง)  

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ร ะ บุ ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5)เรือดดูโคลนสเทินน้ำสะเทิน
บก 

 2 ลำ ใช้ดูดโคลนเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บ
กักน้ำ 

 

6)เครื่องสูบนำ้ขนาด 12 น้ิว  1 เครื่อง ใช้สู บน้ ำ เพื่ อ ช่วยเหลือและ
บรรเทาภัยแล้ง,อุทกภัย 

 

7)เครื่องสูบนำ้ขนาด 30 นิ้ว  2 เครื่อง ใช้สู บน้ ำ เพื่ อ ช่วยเหลือและ
บรรเทาภัยแล้ง,อุทกภัย 

 

8) สายยางสูบน้ำขนาด 12 น้ิว  50 เมตร ใช้ส่ งน้ ำ เพื่ อ ช่ วย เหลื อและ
บรรเทาภัยแล้ง,อุทกภัย 
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3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 1,424,350 บาท 
งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 
(264,600) 

(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
ช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง,น้ำท่วม ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ สทภ.3 
 
 

 

ผล 
 

264,400 บาท 
(ร้อยละ 100) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง 
ปริมาณการสูบน้ำ                3,182,500    ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด    108,000    ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด              -                       ขวด 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม 
ปริมาณการสูบน้ำ                   126,680  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด         -          ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด                          -          ขวด 
 

ขาดงบประมาณในการบริหาร
จัดการทำให้งานหรือผลการ
ดำเนินงานล่าช้า 

 
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน 114,770,000 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 

จำนวน                                       3     แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์            1,115  ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก                  2.9720 ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์    5,140 ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

23,888,000 บาท 
(ร้อยละ 20.81 ) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว                3  แห่ง 
   - แล้วเสร็จ                            -   แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ             3  แห่ง 
   - หยุดงาน ..........................................แห่ง 
   - อื่นๆ ................................................แห่ง 
2. รอลงนาม...........................................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..................แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)   .......แห่ง 
5. อ่ืนๆ ..................................................แห่ง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 2,629,000 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน                                         1  แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์                     -   ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก..........................................ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์          60  ไร่ 
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) .........ค่ายทหาร............................ 

 

ผล 
 

.......................บาท 
(ร้อยละ 0 ) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว              1    แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ..........................................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ            1   แห่ง 
   - หยุดงาน ..........................................แห่ง 
   - อื่นๆ ................................................แห่ง 
2. รอลงนาม...........................................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..................แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)   .......แห่ง 
5. อ่ืนๆ ..................................................แห่ง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
 
4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุน่ 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มนำ้สงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวดัสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน 

5.1 การจัดทำชุดบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์ 
5.2 สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
5.3 ขอสนับสนุนบุคลากรทดแทนลูกจ้างประจำส่วนอุทกวิทยาที่เกษียณอายุราชการ 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
*********************************** 

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
สำนักผูต้รวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  

โทรศัพท์ 02-271-6191 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   4        
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
 
ข้อมูล ณ วันที่   24 กุมภาพันธ์ 2565   

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 2,939,000.00 2,448,600.00 83.31 

2) งบดำเนินงาน 2,875,000.00 1,980,844.83 68.90 

3) งบลงทุน 439,971,944.84 67,695,052.75 15.39 

4) งบรายจ่ายอื่น 1,497,561.00 633,731.38 42.32 

รวม 447,283,505.84 72,758,228.96 16.27 
 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน - - - 
ผล - - - 

 
2.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 - ค่าสำรวจออกแบบ 
 

 การใช้งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 8,844,000 บาท 1. สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  
จำนวน 52 โครงการ 
2. สำรวจปฐพีกลศาสตร์โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 11 แห่ง (เป้าหมาย 
6 เดือนแรก) 

- 

เอกสารแนบ 2 
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 การใช้งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

ผล 
 

1,118,992 บาท 
(ร้อยละ 12.65) 

1. สำรวจออกแบบ 
 - อยูร่ะหว่างดำเนินการ ผลงานโดยรวมคิดเปน็
ร้อยละ 15 
2. สำรวจปฐพีกลศาสตร์ 
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 แห่ง (โครงการตาม
แผนงานปี 65 จำนวน 8 แห่ง และโครงการ
เพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง) 
 

 
 
 
- บุคลากรและเครื่องมือท่ีใช้ในเจาะสำรวจช้ันดิน
รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์และ
ทดสอบวัสดุมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความล่าช้า 
แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
- ขอรับการสนับสนุนบุคลากร (ขรก./พนักงาน
ราชการ) ทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ 
- ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือในการเจาะสำรวจ
ช้ันดิน/เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ทดสอบวสัดุในห้องปฏิบัติการ                         
- ขอรับการสนบัสนุนครภุัณฑย์านพาหนะ
(รถบรรทุก 3 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครน,รถบรรทุก
และขับเคลื่อน 4 ล้อ) ทดแทนยานพาหนะเดมิที่
มีสภาพเก่าไม่พร้อมใช้งาน 

  

 - ค่าควบคุมงาน 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน 1,670,500 บาท 

(ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 
ครั้ง) 

ควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ ดังนี ้
- โครงการปี 2564 ท่ียังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 28 
โครงการ 
- โครงการปี 2565 จำนวน 5 โครงการ 

- 

ผล 
 

901,760 บาท 
(ร้อยละ 53.98 ) 

ดำเนินการควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น 42 โครงการ ดังน้ี 
- โครงการเงินกันเหลื่อมปี 2564 จำนวน 13 โครงการ 
 ผลงานร้อยละ 70.06  
- โครงการเงินกู้ปี 2564 จำนวน 15 โครงการ  
 ผลงานร้อยละ 69.12  
- โครงการงบประมาณปี 2565 จำนวน 14 โครงการ 
 ผลงานร้อยละ 30.29 

- 

 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน 751,000 บาท งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ 

 
- 

ผล 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
(ร้อยละ 0 ) 

ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการก่อสรา้งเมื่อวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งสองโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบพื้นที่ก่อนการก่อสรา้ง 

- 
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2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้อง
น้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

- - - - 

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ
ท่วม-ดินถล่ม (20,328,800 บาท) 

 

364,800 64,440 - มีสถานใีนความ
รับผิดชอบ จำนวน 32 
สถานี ปัจจุบันสถานีใช้
งานได้ 31 สถานี  
(มีจำนวน 1 สถาน ีทีม่ี
อุปกรณ์หน้าจอ
ประมวลผลชำรุด อยู่
ระหว่างขอรับจดัสรร
งบประมาณในการจดัหา
ทดแทน) 

- ได้รับจดัสรรงบประมาณใน
ไตรมาส 1-2 รวม 67,000 
บาท ทำให้ไม่สามารถจ่าย
ค่าตอบแทนผู้รู้ประจำเดือน
มกราคม - มีนาคม 65  

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแม่น้ำโขง (803,000 
บาท) 

 

- - - - 

4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งขอ้มูล
สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

 

207,760 36,683 - มีสถานีในความ
รับผิดชอบจำนวน 18 
สถานี (โทรมาตร 17 
สถานี และ CCTV 1 
สถานี)  
- ชำรุด 4 สถาน ี
(อุปกรณ์ประมวลผล 
NRT ชำรุด) 

- ได้รับจดัสรรงบประมาณใน
ไตรมาส 1-2 รวม 81,740 
- Server ระบบโทรมาตรใช้
งานไม่ได้ ทำให้ข้อมูลจาก
สถานีสนามที่ตรวจวดัได้ ไม่
สามารถแสดงผลบนเว็บไซด์
ของระบบโทรมาตรได้  
- สถานตีิดตั้งปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มีอายุการใช้งาน
เกิน 5 ปี ควรได้รับการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนที่
ชำรุดบางสถานี โดย
หน่วยงานส่วนกลางขอรับ
สนับสนุนงบประมาณในการ
ซ่อมแซมทัง้ระบบโทรมาตร 
โขง-ชี-มูล 51 สถานี (ศปว.) 

5) คชจ.ในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้าฯ (1,100,000 บาท) 

 

- - - ดำเนินการโดย สวพ. - 
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3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 

 

 แผน (รวม) จำนวนที่
ได้รับ 

ระบุผลการดำเนินงาน
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 
6 ล้อ ติดตั้งเครน 

2 คัน - - - 

2) ครุภณัฑ์การเกษตร 6 หน่วย 
 

- - - 

3) สายยางสูบส่งน้ำ 12 น้ิว 6 ชุด 
 

- - - 

4) เครื่องสูบน้ำขับเครื่องด้วย
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 12 
นิ้ว 

6 เครื่อง - - - 

 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน 313,600 บาท สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยและภัยแล้ง ในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4  
 

- 

ผล 
 

268,046 บาท 
(ร้อยละ...91.21...........) 

การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง  
 ดำเนินการ ต.ค.64-ปัจจุบัน ในพืน้ท่ี 2 จังหวัด 
(ขอนแก่น และมหาสารคาม) จำนวนรวม 13 แห่ง 
 ปริมาณการสูบน้ำ .......1,258,360..........ลบ.ม. 
 ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด ..........-..........ลิตร 
 น้ำดื่มบรรจุขวด ..................-.........................ขวด 
 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม  
 ดำเนินการ ต.ค.64-ปัจจุบัน ในพืน้ท่ี 2 จังหวัด 
(ขอนแก่น และชัยภูมิ) จำนวนรวม 8 แห่ง 
 ปริมาณการสูบน้ำ .......1,825,720...........ลบ.ม. 
 ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด ..........-..........ลิตร 
 น้ำดื่มบรรจุขวด .................-..........................ขวด 
 

- ขาดบุคลากรด้านช่างฝีมือสนาม 
เครื่องมือเครื่องจักรชำรุด  
- ขาดงบประมาณในการ
ดำเนินงาน 
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4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 122.5935 ล้านบาท จำนวน  11  แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์  1,896  ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก  7.3987  ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์  7,054  ไร ่
 

- 

ผล 
 

30.5328 ล้านบาท 
(ร้อยละ 23.22) 

1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว  9  แห่ง 
   - แล้วเสร็จ  2  แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ  7  แห่ง 
   - หยุดงาน  -  แห่ง 
2. รอลงนาม  -  แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง  3  แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)  1  แห่ง 
 

ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า
เนื่องจากเริ่มสัญญาในช่วงปลาย
ฤดูฝน มีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม
บริเวณโครงการ เกษตรกรระบาย
น้ำลงแหล่งน้ำ อีกทั้งบริเวณรอบ
โครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร ผู้รับจ้างจึงไม่
สามารถระบายน้ำออกจาก 
แหล่งน้ำได ้

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
 

4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 164.3740 ล้านบาท จำนวน  5  แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์  1,233  ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก  11.7628  ลา้น ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์  10,991  ไร ่
 

- 

ผล 
 

7.4595 ล้านบาท 
(ร้อยละ 4.50) 

1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว  5  แห่ง 
   - แล้วเสร็จ -  แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ  5  แห่ง 
   - หยุดงาน  -  แห่ง 
2. รอลงนาม  -  แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง  -  แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)  -  แห่ง 
 

ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า
เนื่องจากเริ่มสัญญาในช่วงปลาย
ฤดูฝน มีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม
บริเวณโครงการ เกษตรกรระบาย
น้ำลงแหล่งน้ำ อีกทั้งบริเวณรอบ
โครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร ผู้รับจ้างจึงไม่
สามารถระบายน้ำออกจาก 
แหล่งน้ำได ้

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอยีดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 บาท) 

- - 

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มนำ้สงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

- - 

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

- - 

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ที่ 2 เพื่อพฒันาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

- ศปว.เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้ขอ
ความอนุเคราะห์ ผอ.สทภ. มอบหมาย
ให้ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สทภ.
3,4,5 และ 11 ซึง่อยู่ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็น
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ
พิจารณารายงานการเริม่งาน คัดเลือก
แหล่งน้ำท่ีมีความเหมาะสมในการติดตั้ง
เสาวัดระดบัน้ำ และการตรวจรับงาน
งวดที่ 1 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ ์65 

5)  คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวดัสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

- - 

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน 

 5.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพ่ิมเติมในจุดที่เสี่ยงภัย 
ดำเนินการโดย สวพ. โดยในพ้ืนที่ สทภ.4 ได้พิจารณาติดตั้งสถานีเพ่ิมจำนวน 10 สถานี หากงบประมาณยังได้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเหมือนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา และได้รับการติดตั้งสถานีเพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมี
มากขึ้น (ค่าตอบแทนผู้รู้/ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำสถานีที่ชำรุด/ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจสอบและบำรุงรักษา
สถานีสนามประจำเดือน/ประสานงานผู้รู้ ผู้นำชุมชน เครือข่ายหมู่บ้านครอบคลุม) จะส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน ทำให้
การปฏิบัติตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปีไม่สัมฤทธิ์ผล และเจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
 5.2 บุคลากรและเครื่องมือที่ใช้ในเจาะสำรวจชั้นดินรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุมี
ไม่เพียงพอ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนดังนี้    
  (1) ขอรับการสนับสนุนบุคลากร (ข้าราชการ/พนักงานราชการ) เพ่ือทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ
  (2) ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือในสำรวจชั้นดิน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบ
วัสดุในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน    
  (3) ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุก 3 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครน และรถบรรทุกขับเคลื่อน  
4 ล้อ) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและเพ่ือทดแทนยานพาหนะเดิมที่มีสภาพเก่าไม่พร้อมใช้งาน   



- 7 - 

 

 5.3 ปัจจุบันมีข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการไปเป็นจำนวนมาก และบางส่วนยังไม่มีการ
จัดสรรอัตรากำลังเพ่ือทดแทน  ทำให้ต้องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและใน
ภาคสนาม  โดยการปฏิบัติงานในภาคสนามจะต้องเดินทางไกลและมีการพักค้างคืนในบางครั้ง  จึงอยากจะขอให้กรม
ทรัพยากรน้ำโปรดพิจารณาหรือกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องสวัสดิการค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเช่าที่พักของพนักงานจ้างเหมา
เหล่านี้ เพ่ือให้สามารถเขียนใน TOR ได้เหมือนหน่วยงานอืน่ๆ          .    
 

*********************************** 
 
 

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
สำนักผูต้รวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  

โทรศัพท์ 02-271-6191 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค    5       ก 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
 
ข้อมูล ณ      2  มีนาคม  2565                                                                                                 . 

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 4,190,300.00 3,489,830.65 83.28 

2) งบดำเนินงาน 2,840,500.00 1,793,055.00 63.12 

3) งบลงทุน 359,534,895.00 58,532,818.36 16.28 

4) งบรายจ่ายอื่น 957,319 528,150.49 55.17 

รวม 367,523,014.00 64,343,854.50 17.51 

 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ...................................บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
 - 
 
 
 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(ร้อยละ..............) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
 - 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ สทภ. 5 ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการสำหรับกิจกรรมนี้ 
 

เอกสารแนบ 2 
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2.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 - ค่าสำรวจออกแบบ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ......4,020,000.00.......บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)   
จำนวน  20  โครงการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  4  จังหวัด  
นครราชสมีา บุรรีัมย์ สรุินทร์ ศรีสะเกษ 
 
 

 

ผล 
 

......1,011,160.00......บาท 
(ร้อยละ...25.15....) 

(ระบุผลการดำเนินงาน)   
จำนวน  8  โครงการ  (สำรวจ) 
 
 

 

  
 - ค่าควบคุมงาน 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน .....840,500.....บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน  13  โครงการ 
อยูร่ะหว่างขอจัดสรรงบประมาณค่าควบคุมงานเพิ่มเติม 
 

 

ผล 
 

.....286,000...บาท 
(ร้อยละ....34.03...) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
แล้วเสร็จ  1  โครงการ  ได้แก ่
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองบัวแดงสนับสนนุโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรฯิ บ้านวันชาติ 
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ......2,012,000.00.....บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)  
จำนวน  4  โครงการ  
จังหวัดนครราชสีมา บุรรีัมย์  ศรีสะเกษ 
อยู่ระหว่างดำเนินการเตรยีมการจดัซื้อจัดจ้าง   
 

 

ผล 
 

.............0.............บาท 
(ร้อยละ......0.......) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
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2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้อง
น้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

 -  - - - 

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ
ท่วม-ดินถล่ม (20,328,800 บาท) 

 

381,600 70,180 บำรุงรักษาสถานเีตือน
ภัยน้ำท่วม-ดินถลม่ 
(Early Warning) 
จำนวน 34 สถาน ี
 ใช้งานได้จำนวน 

 29 สถาน ี
ชำรุด จำนวน 5 สถาน ี
 

- ขาดวัสดุ อุปกรณ์สำรอง 
สำหรับการใช้งาน 
- จัดสรรงบประมาณไม่
สอดคล้องกับแผนการ
ดำเนินงาน 

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแม่น้ำโขง (803,000 
บาท) 

 

- - - - 

4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งขอ้มูล
สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

 

221,480 39,390.49 บำรุงรักษาระบบ
ตรวจวัดสถานีโทรมาตร 

จำนวน 18 สถาน ี 
ระบบ Server ชำรุดทำ
ให้ไม่สามารถส่งข้อมูล
ในระบบประมวลผล

ส่วนกลางได้  
CCTV จำนวน 2 สถาน ี
กล้องเสียทั้ง 2 สถาน ี

- ไม่มีบุคลากรที่มีความรูด้้าน
ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส ์

5) คชจ.ในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้าฯ (1,100,000 บาท) 

 

- - - - 
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3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 

 

 แผน (รวม) จำนวนที่
ได้รับ 

ระบุผลการดำเนินงาน
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 
6 ล้อ ติดตั้งเครน 

2 คัน - - - 

2) ครุภณัฑ์การเกษตร 6 หน่วย 
 

- - - 

3) สายยางสูบส่งน้ำ 12 น้ิว 6 ชุด 
 

1 ช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาอุทกภัยและภยัแล้งในที่
พื้นที่รับผิดชอบ 

เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เพ่ิงไดร้ับการ
จัดสรรจาก สอน. 

4) เครื่องสูบน้ำขับเครื่องด้วย
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 12 
นิ้ว 

6 เครื่อง 1 ชวยเหลือประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาอุทกภัยแลขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบรโิภคในพื้นที่
รับผิดชอบ 

เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เพ่ิงไดร้ับการ
จัดสรรจาก สอน. 

 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน ........309,300.00........บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 

เป้าหมาย 30 แห่ง 
ปริมาณการสูบน้ำ 1,500,000  ลบ.ม.  ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 6,000 ครัวเรือน 18,000  คน 

 

ผล 
 

.......308,340......บาท 
(ร้อยละ......99.69........) 
 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง 
ดำเนินการแล้ว 12 แห่ง  
ปริมาณการสูบน้ำ ...........832,000...........ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด ........-............ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด ................-..........................ขวด 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม 
ดำเนนิการแล้ว 8 แห่ง 
ปริมาณการสูบน้ำ .......... 1,990,620.............ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด .......-............ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด ...............-............................ขวด 
 

- เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องสูบ
น้ำและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ
ได้ในทุกพ้ืนท่ี  และบุคลากรไม่
เพียงพอ มีอายุมาก 
- งบประมาณในงวดที่ 1 ได้รบั
การจัดสรรไมเ่พียงพอและ
เหมาะสมกับเป้าหมายดำเนินการ 
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4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน .......209,328,045......บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน.............................8.....................................แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์............2,147.........ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก..........13.9288.............ลา้น ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์..........10,486........ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) .....................-................................ 

 

ผล 
 

.....30,777,014........บาท 
(ร้อยละ.....14.70.........) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว...........6...............แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ..................1........................แห่ง 
   - อยูร่ะหว่างดำเนินการ .........7.............แห่ง 
   - หยุดงาน .............-.............................แห่ง 
   - อื่นๆ ....................-............................แห่ง 
2. รอลงนาม..................-.........................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ........-..........แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   ..........................-..................................แห่ง 
5. อ่ืนๆ ........................-..........................แห่ง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ...143,334,350.00....บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน.............................5......................................แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์..........1,903...........ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก.........4.8365.................ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์..........5,470............ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ......................-............................... 

 

ผล 
 

.....26,458,644.36....บาท 
(ร้อยละ...18.46....) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว............4..............แห่ง 
   - แล้วเสร็จ .................-.........................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ .........5............แห่ง 
   - หยุดงาน ....................-......................แห่ง 
   - อื่นๆ .........................-.......................แห่ง 
2. รอลงนาม....................1.......................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง .........-.........แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   ............................-................................แห่ง 
5. อ่ืนๆ ......................-............................แห่ง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
 
4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพฒันาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มนำ้สงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเกบ็กักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวดัสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน 

5.1 ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการสำรวจการถ่ายโอนสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง 
 แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้ถ่ายโอน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

5.2 ขอรับการจัดสรรเพิ่มงบประมาณค่าสำรวจและค่าควบคุมงานของปีงบประมาณ 2565 เนื่องจาก
งบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ 

5.3 เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการสำรวจออกแบบโครงการไม่เพียงพอกับประมาณงานที่ได้รับมองหมายใน
ปัจจุบัน 

5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 
 
 

*********************************** 
 
 

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
สำนักผูต้รวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  

โทรศัพท์ 02-271-6191 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค     6      ก 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
ข้อมูล ณ .........................24 กุมภาพันธ์ 2565.......................... 

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบคุลากร 3,674,000.00 3,061,625.00 83.33 

2) งบดำเนินงาน 2,045,500.00 1}474}997.99 72.11 

3) งบลงทุน 397,815,512.95 49,066,530.98 12.33 

4) งบรายจ่ายอื่น 791,640.00 527,472.31 66.63 

รวม 404,326,359.59 54,130,616.28 13.39 

 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ..................-.................บาท 
 
 

    ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการนิเทศติดตาม
ผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม
ในสถานศึกษาฯ 
 

 

ผล 
 

..................-.................บาท 
(ร้อยละ......-.......) 

 

 
2.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 - ค่าสำรวจออกแบบ  
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ......3,618,000.....บาท แผนสำรวจ ออกแบบ 18 โครงการ 
 

 

ผล 
 

...1,463,645.25..บาท 
(ร้อยละ....40.45....) 

สำรวจ ออกแบบแล้วเสรจ็ 3 โครงการ 
 

 

เอกสารแนบ 2 
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 - ค่าควบคุมงาน  
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ......1,008,600......บาท แผนควบคุมงาน 25 โครงการ 
 

 

ผล 
 

........251,680.......บาท 
(ร้อยละ...24.95....) 

ควบคุมงานแล้วเสร็จ 2 โครงการ 
 

 

 
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ  
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ........354,000........บาท ได้รับโอนจากส่วนกลาง 1 โครงการ คือ บำรุงรักษา
แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม 
อ.เมืองตราด จ.ตราด 
 

 

ผล 
 

.................-...............บาท 
(ร้อยละ.........-.........) 

อยู่ระหว่างกระบวนการจดัซื้อจัดจา้ง 
 
 

 

 
2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงานที่ร่วม
ดำเนินการโดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ท้องน้ำแม่น้ ำโขงร่วมไทย -ลาว 
(1,700,000 บาท) 

- - - - 

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัย
น้ำท่วม-ดินถล่ม (20,328,800 
บาท) 

90,000 78,540 ตรวจซ่อมสถานีเตือนภัยฯ ให้
มีประสิทธิภาพพร้อมในการ
แจ้งเตือน 

ปัญหา อุปสรรค : 
งบประมาณโอนจัดสรรล่าช้า 
การเบิกจ่ายไม่ต่อเนื่อง 

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุ ตุ -อุ ท ก วิ ท ย า แ ม่ น้ ำ โ ข ง 
(803,000 บาท) 

 

223,440 60,590 สำรวจ จัดเก็บข้อมูลอุทก -
อุตุนิ ยมวิทยา ไม่น้ อยกว่า   
30 ครั้ง/ปี จำนวน ๑๓ สถานี 
(โดยเพิ่มความถี่ในการสำรวจ
ข้อมูลช่วงฤดูฝน)  

 

4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัด
สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและ
ระบบส่ งข้ อมู ลสัญ ญ าณ ภ าพ 
(4,002,200 บาท) 

167,000 128,512.06 อยู่ ร ะห ว่ า งก ารป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมทั้งระบบ 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงานที่ร่วม
ดำเนินการโดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

5 ) คชจ .ใน การเส ริ ม ส ร้ า งค วาม
เข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำ
ส ถ า นี เ ตื อ น ภั ย ล่ ว ง ห น้ า ฯ 
(1,100,000 บาท) 

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค(ทุกภาค) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

 
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 

 

 แผน (รวม) จำนวนที่
ได้รับ 

ระบุผลการดำเนินงานโดยสังเขป ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 
6 ล้อ ติดตั้งเครน 

2 คัน  ส่วนบริหารจัดการน้ำ ประสานกับ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
แจ้ งว่าอยู่ ระหว่างการบริห าร
สัญญา ซึ่งยังไม่ได้ขออนุมัติเพื่อส่ง
มอบไปประจำการ ณ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาคใด 

 

2) ครุภณัฑ์การเกษตร 6 หน่วย 
 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
ไม่ได้รับการจัดสรร 

 

3) สายยางสูบส่งน้ำ 12 น้ิว 6 ชุด 
 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
ไม่ได้รับการจัดสรร 

 

4) เครื่องสูบน้ำขับเครื่องด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 
นิ้ว 

6 เครื่อง - ส่วนบริหารจัดการน้ำ ประสานกับ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
แจ้ งว่ ายก เลิ ก โครงการจั ดซื้ อ      
จดัจ้าง 

 

 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน  1,539,200.- บาท บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ       

นอกเขตชลประทานหรือในพื้ นที่ เกษตรน้ ำฝน         
ในพื้นที่ รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่  นครนายก 
ปราจีนบุรี  สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง 
จันทบุรี ตราด โดยการเตรียมความพร้อมดำเนินงาน  
ในพื้นทีเ่ผชิญเหตุ รวมถึงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับ 

การอุปโภค-บริโภค และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่าง  ๆ

 



- 4 - 

 

 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
  สำหรับการนำไปติดตั้งสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ในพื้นทีป่ระสบปัญหาสภาวะวิกฤตน้ำ ตามที่ได้รับการ
ประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นๆ โดยปัจจุบันดำเนินการช่วยเหลือแล้ว
จำนวน 10 แห่ ง ผู้ ได้ รับประโยชน์จำนวน 19 
หมู่บ้าน 5,390 ครัวเรือน ประชากร 14,416 คน 
และพื้นท่ีเกษตร 38,402 ไร่ ซึ่งจะมีการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 

 

ผล 
 

285,900.- บาท 
( ร้อยละ 18.51 ) 
เบิกจ่าย 264,410.25 บาท 
คงเหลือ 21,489.75 บาท 

การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง 
ปริมาณการสูบน้ำ            4,017,200 ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด      -         ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด                       -         ขวด 
 

การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม 
ปริมาณการสูบน้ำ             1,992,200 ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด     -         ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด                    13,840 ขวด 
 

ปัญหา อุปสรรค : 
ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ   
งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 
ใช้บริหารจัดการโครงการฯ ใน  
ไตรมาสที่  1 - 2  โดยปั จจุบั น 
งบประมาณไม่ เพียงพอสำหรับ  
การบริห ารจัดการ โครงการฯ 
แนวทางการแก้ไข :  
ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ....... 300,226,119......บาท จำนวน.............................15...............................แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์..........3,147.........ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก.............7.82.................ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์........6,765...........ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ................................................... 

 

ผล 
 

......32,692,069......บาท 
(ร้อยละ....10.89....) 

1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว...........14........แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ................2.....................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ .........12.....แห่ง 
   - หยุดงาน .................4.....................แห่ง 
   - อื่นๆ .......................-.......................แห่ง 
2. รอลงนาม..................-.......................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง .......1........แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   .............................-..............................แห่ง 
5. อ่ืนๆ ...................-..............................แห่ง 

หมายเหตุ : ยกเลิก 1 โครงการ 
คื อ  อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู อ่ า งเก็ บน้ ำ     
เขาบ่อทอง หมู่ที่ 4,5 ต.บ่อทอง     
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน ......92,608,500.....บาท จำนวน...........................11..................................แห่ง 

ครัวเรือนได้รับประโยชน์...........530............ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก................1.74...............ล้าน ลบ.ม. 
พืน้ท่ีการเกษตรไดร้ับประโยชน์..........1,222..........ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) .......................-............................. 

 

ผล 
 

......9,885,750.....บาท 
(ร้อยละ...10.67...) 

1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว..........11.........แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ..................-.....................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ ........10.......แห่ง 
   - หยุดงาน ..................1.....................แห่ง 
   - อื่นๆ ........................-......................แห่ง 
2. รอลงนาม...................-......................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง .......1........แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   .............................1............................แห่ง 
5. อ่ืนๆ ....................-............................แห่ง 

หมายเหตุ : โอนเปลี่ยนแปลง 1 
โครงการ จาก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสระ
น้ำ รพช.ห้ วยมาบไผ่  พร้อม
ระบบกระจายน้ำ สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
หมู่ที่  4 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง       
จ.ชลบุรี  เป็น ก่อสร้างระบบ
กระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี 
พั น .ร .รร .จป ร . ต .พ รห มณี         
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
 

4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 
บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

  

5 )  ค ชจ . ก ารซ่ อ ม แซ ม  ป รั บ ป รุ ง  แล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำดำเนินการ 

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน 

5.1 ……………………………..……………………………………………………………………………....................................... 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
 

*********************************** 
 

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
สำนักผูต้รวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  

โทรศัพท์ 02-271-6191 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   7        ก 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 4,119,100 3,410,010.19 82.79 

2) งบดำเนินงาน 1,949,500 1,228,670.89 63.02 

3) งบลงทุน 325,125,300 61,703,575.86 18.98 

4) งบรายจ่ายอื่น 5,176,957 3,367,437.59 65.05 
รวม 336,370,857 69,709,694.53 20.72 

 
2.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ...................................บาท   
ผล 
 

...................................บาท 
(ร้อยละ..............) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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1.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 - ค่าสำรวจออกแบบ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 6,030,000 บาท ดำเนินการ จำนวน 40 โครงการ 
 
 

 

ผล 
 

732,652.89 บาท 
(ร้อยละ12.15) 

แล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ 
 
 

 

  
 - ค่าควบคุมงาน 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 1,008,600 บาท ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ 
 

 

ผล 
 

368,640 บาท 
(ร้อยละ 36.55 ) 

แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 
 
 

 

 
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 551,000 บาท แผนดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 
 
 

 

ผล 
 

..................-.................บาท 
(ร้อยละ..............) 

อยู่ระหว่างดำเนินการจดัซื้อจัดจา้ง 
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสรจ็เดือนพฤษภาคม 2565 
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- ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ส่วนประสานและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากค่าสำรวจออกแบบ 
จำนวน 234,5๐๐.- บาท 

สปล.แม่กลอง ไดร้ับมอบหมายใหด้ำเนินการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โครงการงบลงทุน ปี ๒๕๖๖ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำแม่กลอง จำนวนท้ังสิ้น 38 
โครงการ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 โครงการ และ
จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 โครงการ  

 

ผล 
 

....................-...............บาท 
(ร้อยละ......-........) 

- ขออนุมัติในหลักการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการรับฟังความคดิเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ในพ้ืนท่ี
จังหวัดกาญจนบรุี จำนวน 13 โครงการ ระหว่างวันท่ี 23,24,25 
กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5 โครงการ ระหว่างวันท่ี 2,3,4, มีนาคม 
2565 จำนวน 5 โครงการ และในวันท่ี 7 มีนาคม 2565 จำนวน 1 
โครงการ 

 

ส่วนประสานและบริหารจัดการน้ำลุ่มเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน สปล.เพชรบุรีและ

ประจวบครีีขันธ์ โดยไดร้ับ
จัดสรรงบประมาณจากค่า
สำรวจออกแบบ จำนวน 
๑๓๑,๓๐๐ บาท 

- ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการงบ
ลงทุน ปี ๒๕๖๖ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและประจวบครีีขันธ์ จำนวน
ทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๔ 
โครงการ  และจังหวัดประจวบครีขีันธ์ จำนวน ๖ โครงการ  

 

ผล 
 

....................-...............บาท 
(ร้อยละ......-........) 

- มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
ประสานกับส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อนำรายละเอียดของ
โครงการฯ จัดทำเป็นข้อมลูประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ตามแผนที่กำหนดได ้

 

ส่วนประสานและบริหารจัดการน้ำลุ่มท่าจีน 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน สปล.ท่าจีน ไดร้ับจัดสรร

งบประมาณจากค่าสำรวจ
ออกแบบ จำนวน 40,000.- 
บาท 

- ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการงบ
ลงทุน ปี 2566 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสพุรรณบรุี จำนวน 5 โครงการ  
 

 

ผล 
 

...................-................บาท 
(ร้อยละ......-........) 

 - มีการจัดทำแผนการปฏิบตัิงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
ประสานกับส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อนำรายละเอียดของ
โครงการฯ จัดทำเป็นข้อมลูประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ตามแผนที่กำหนดไว ้
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1.3 ผลผลิตที ่3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

    

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ
ท่วม-ดินถล่ม (20,328,800 บาท) 

 

149,674.00 127,120.00
  

ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และ

บำรุงรักษาสถานเีตือน
ภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม 
(Early  Warning)      

จำนวน 104 สถานี 
พร้อมใช้งาน 96 สถานี 
คิดเป็นร้อยละ 92.3% 

-จำนวนเงนิและรอบระยะไม่
เป็นไปตามรอบการจัดสรร

งบประมาณ 

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแม่น้ำโขง (803,000 
บาท) 

 

    

4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่ง
ข้อมูลสญัญาณภาพ (4,002,200 
บาท) 

 

52,180.00 33,280.94
  

ตรวจสอบ และ
บำรุงรักษาระบบ
ตรวจวัดสภาพน้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ และ
ระบบส่งข้อมลูสญัญาณ
ภาพ (โทรมาตรลุม่
น้ำท่าจีน จำนวน 12 
สถานี) และสถานี 
CCTV จำนวน 2 สถานี)  

 

 

5) คชจ.ในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้าฯ (1,100,000 บาท) 

 

    

6) คชจ.ในการบำรุงรักษาเครือข่าย
สถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก - 
อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ 
แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  

161,280.00 51,540.00
  

การบำรุงรักษาเครือข่าย
สถานีและระบบเฝ้า

ระวังด้านอุทก - 
อุตุนิยมวิทยา (การ

จัดทำรูปตดัขวางลำน้ำ 
(Cross Section) 
จำนวน 2 สถาน)ี 

 

-การจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอ 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

7) คชจ.ในการบำรุงรักษาระบบ
ตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหลง่
น้ำขนาดเล็ก  กรมทรัพยากรน้ำ 
แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

427,273.00
  

- ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
บำรุงรักษา และติดต่อ

ประสานงานข้อมูล
ระบบตรวจวัดปริมาณ
น้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ
ขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาค
ตะวันตก 28 แหล่งน้ำ 

(56 สถานี)   

เบิกจ่ายผูดู้แลสถานีตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 65 เป็นต้น

ไป 

 
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 

 

 แผน (รวม) จำนวนที่
ได้รับ 

ระบุผลการดำเนินงาน
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) สายยางสูบส่งน้ำ 12 น้ิว - 
 

๑๓ ชุด 
 

ใช้ประกอบการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ ำ ขนาด ๑๒  นิ้ ว  เพื่ อ เพิ่ ม
ระยะการส่งน้ำจากแหล่งน้ำไป
ยังพ้ืนท่ีรับน้ำที่อยู่ห่างไกล 

สายยางเสื่อมสภาพจากการใช้
งานมานาน ต้องการทดแทน
และเพิ่มเติมจากของเดิม 

2) เรือดดูโคลน - ๒ ชุด - - 

3) รถขุดตักไฮดรอลิค - ๒ คัน - - 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 4,372,750 บาท ปริมาณการสูบช่วยเหลือ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.  
ผล 
 

3,155,496.65 บาท 
(ร้อยละ ๗2.16) 

การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง 
ปริมาณการสูบน้ำ  12,960 ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด  -  ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด  -  ขวด 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม 
ปริมาณการสูบน้ำ  29,580,480 ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด  -  ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด  -  ขวด 
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4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 

 การใช้งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน งบประมาณ ตามสัญญา
166,372,300 บาท 

จำนวน 16 แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 1,887 ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก 1.21 ล้าน ลบ.ม. 
พืน้ท่ีการเกษตรไดร้ับประโยชน์ 7,960 ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) .....................-............................... 

 

ผล 
 

เบิกจ่ายแล้ว  
19,821,475 บาท 
(ร้อยละ 11.91) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว 16 แห่ง 
   - แล้วเสร็จ 2 แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 แห่ง 
   - หยุดงาน 6 แห่ง 
   - อื่นๆ .......................-.........................แห่ง 
2. รอลงนาม..................-.........................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง .........-.........แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   ..........................-..................................แห่ง 
5. อ่ืนๆ ..........................-........................แห่ง 

ปัญหา อุปสรรค 
หยุดงาน จำนวน 6 แห่ง 
เนื่องจาก 
1. น้ำท่วมขังพื้นที่โครงการ จำนวน 4แห่ง 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความต้องการเก็บ
น้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร จำนวน 1 แห่ง 
3. เนื่องจากอุทยานแห่งชาติพุเตยยังไม่
อนุญาตให้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ
หยุดงาน จำนวน 1 แห่ง 
แนวทางการแก้ไข 
หากสถานการณเ์ริ่มคลี่คลายจะเร่งรัด
ดำเนินโครงการภายในเดือน มีนาคม 2565 

หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 

 การใช้งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน งบประมาณ ตามสัญญา 
151,163,400 บาท 

(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน 7 แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 837 ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.59 ล้าน ลบ.ม. 
พืน้ท่ีการเกษตรไดร้ับประโยชน์ 4,168 ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ..........................-.......................... 

 

ผล 
 

เบิกจ่ายแล้ว 
40,780,807 บาท 
(ร้อยละ 26.98) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว 7 แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ......................-....................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ  6 แหง่ 
   - อื่นๆ อยูร่ะหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 แห่ง 
2. รอลงนาม......................-.....................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..........-........แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   ................................-............................แห่ง 
5. อ่ืนๆ .......................-...........................แห่ง 

ปัญหา อุปสรรค 
1. อยู่ระหว่างดำเนินการจดัซื้อจัดจา้งครั้ง
ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากไมม่ีผู้ยื่น
ข้อเสนอ 
แนวทางการแก้ไข 
คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการภายในเดือน 
มีนาคม 2565 
 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 - ไม่มีการดำเนินโครงการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7- 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มนำ้สงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวดัสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน 

5.1 สนับสนุนอัตรากำลังในการปฏิบัติภารกิจทั้งที่เป็นภารกิจเดิม และภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม 
เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล 
รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือรองรับภารกิจในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ/นักวิชาการแผนที่ 

5.2 ต้องการงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ 
เนื่องจากมีเครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ ชำรุดสึกหรอจากการใช้งาน 

5.3 ด้านยานพาหนะและเครื่องจักร เพ่ือทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน มีสภาพอายุการใช้งานนาน และไม่
รองรับกับเครื่องมือที่ได้รับเพ่ิมเติมจากกรมทรัพยากรน้ำ และไม่เพียงพอต่อใช้งาน เช่น เครื่องสูบน้ำ 
รถบรรทุกพร้อมเครนขนาดใหญ่ รถกระบะบริการ  

5.4 ครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ต่างๆ 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
 
ข้อมูล ณ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบุคลากร ๔,๕๒๒,000 ๓,๕๔๘,๔๓๗.66 ๗๘.๔๗ 

2) งบดำเนินงาน ๑,๘๒๙,๕00 ๗๓๒,๒๐๐.๗๖ ๔๐.๐๒ 

3) งบลงทุน 165,630,660 9๑,๑3๙,๑๘8.๘0 ๕๕.0๓ 

4) งบรายจ่ายอื่น 1,276,465 ๗๒๗,๕๗๙ ๕๗ 

รวม 173,258,625 ๙๖,๑๔๗,๔๐๖.๒๔ ๕๕.๔๙ 

 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 1,829,500 ดำเนินงาน คจช.บริหาร สทภ.8 
 
 
 
 

  

ผล 
 

๗๓๒,๒๐๐.๗๖ 
(ร้อยละ ๔๐.๐๒) 

ดำเนินงาน คจช.บริหาร สทภ.8 
 
 
 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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2.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 - ค่าสำรวจออกแบบ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ๕,๒๒๖,๐๐๐ ดำเนินการ ๒๖ แห่ง 
 

 

ผล 
 

๑,๒๑๗,๙๔๐ 
(ร้อยละ ๒๓.๓๑) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
 
 

 

  
 - ค่าควบคมุงาน 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ๘๔๐,๕๐๐ ๕ แห่ง 
 
 

 

ผล 
 

๘๔๐,๑๔๐ 
(ร้อยละ ๙๙.๙๖) 

๑๒ แห่ง 
 
 

 

 
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ...................................บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
 
 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(ร้อยละ..............) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
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2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้อง
น้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

    

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ
ท่วม-ดินถล่ม (20,328,800 บาท) 

๒๖๘,๐๐๐ ๒๔๑,๗๘๐ การบำรุงรักษาระบบ
เตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม 

 

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแม่น้ำโขง (803,000 
บาท) 

    

4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งขอ้มูล
สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

๔๖,๕๗๐ ๒๖,๖๖๐ บำรุงรักษาระบบ
ตรวจวัดสภาพน้ำ

ทางไกลอัตโนมัติและ
ระบบส่งข้อมลูสญัญาณ

ภาพ 

 

5) คชจ.ในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้าฯ (1,100,000 บาท) 

๖๕๕,๗๔๕ ๒๔๔,๗๔๕ เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายผู้รู้ประจำ

สถานีเตือนภัย 

 

 
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 

 

 แผน (รวม) จำนวนที่
ได้รับ 

ระบุผลการดำเนินงาน
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 
6 ล้อ ติดตั้งเครน 

2 คัน    

2) ครุภณัฑ์การเกษตร 6 หน่วย 
 

   

3) สายยางสูบส่งน้ำ 12 น้ิว 6 ชุด 
 

   

4) เครื่องสูบน้ำขับเครื่องด้วย
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 12 
นิ้ว 

6 เครื่อง    
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3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน ๒๒๖,๑๕๐ (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 

 
 

 

ผล 
 

๒๑๔,๓๙๔ 
(ร้อยละ ๙๔.๘๐) 

การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ เครือ่ง 
๑) บ้านพรุอ้ายเล ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช 
๒) บ้านปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช 
๓) บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช 
๔) บ้านโคกหรั่ง ต.ทรายขาว อ.หวัไทร จ.
นครศรีธรรมราช 
๕) บ้านบาตัน ต.ลดิล อ.เมือง จ.ยะลา 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง 
ปริมาณการสูบน้ำ  617,220  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด .................... ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด ........................................... ขวด 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม 
ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ จำนวน 15 เครื่อง 
1) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 
2) ประตรูะบายน้ำบางไทร หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ปาก
พนัง จ.นครศรีธรรมราช 
๓) ชุมชนวังเนียง(ถนนไชยบุรี) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.
พัทลุง 
๔) บ้านดอนเคด็(ถนนไชยบุรี) ม.6 ต.เขาเจียก อ.เมือง 
จ.พัทลุง 
๕) บ้านบ่อโพธิ์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
๖) สวน 72 พรรษาเฉลิมพระเกยีรติ ต.บ่อยาง อ.เมือง 
จ.สงขลา 
๗) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ต.
บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
๘) บ้านทุ่งใหญ่( ถ.สายเกาะถ้ำ-ชายทะเล) ต.เขารูปช้าง 
อ.เมือง จ.สงขลา 
๙) บ้านบ่อโพธิ์(รอยต่อ ม. 5 ท่านางหอม) ต.น้ำน้อย อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
  ๑๐) บ้านหนองบัว ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

๑๑) สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 
๑๒) บ้านบ่อปลิง ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
๑๓) บ้านวังคุย (ทต.กำแพงเพชร) ต.กำแพงเพชร อ.รัต
ภูมิ จ.สงขลา  
ปริมาณการสูบน้ำ 1,729,110  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด ....................ลติร 
น้ำดื่มบรรจุขวด ...........................................ขวด 

 

 
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 84,809,160 (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน  ๙  แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๒,๖๒๐ ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก ๒.๒๙๒๐ ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์  ๒,๗๔๐ ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ................ 

 

ผล 
 

๖๓,5๔1,๖๓๔ 
(ร้อยละ ๗๔.๙๒) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว  ๙  แห่ง 
   - แล้วเสร็จ  ๒  แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗  แห่ง 
   - หยุดงาน ..........................................แห่ง 
   - อืน่ๆ ................................................แห่ง 
2. รอลงนาม...........................................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง   ๑  แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   ............................................................แห่ง 
5. อ่ืนๆ ..................................................แห่ง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 74,755,000 (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน   ๓  แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์  ๑,๐๕๐  ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก  ๐.๓๖๑๑  ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์  ๖,๔๐๐  ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

๒๕,๕๓๙,๔๗๔.๘๒ 
(ร้อยละ ๓๔.๑๖) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว  ๓  แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ..........................................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ   ๓   แห่ง 
   - หยุดงาน ..........................................แห่ง 
   - อื่นๆ ................................................แห่ง 
2. รอลงนาม...........................................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..................แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   ............................................................แห่ง 
5. อ่ืนๆ ..................................................แห่ง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
 
4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มนำ้สงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวดัสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน 

5.1 ……………………………..……………………………………………………………………………....................................... 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
 

*********************************** 
 
 

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
สำนักผูต้รวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  

โทรศัพท์ 02-271-6191 



- 1 - 

 

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   9     ก 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
 
ข้อมูล ณ      28 กุมภาพันธ์ 2565                        . 

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 2,093,000.00 1,743,375.00 83.30 

2) งบดำเนินงาน 2,623,000.00 1,848,961.51 70.49 

3) งบลงทุน 314,742,403.00 14,258,050.50 4.53 

4) งบรายจ่ายอื่น 1,612,076.00 1,043,452.64 64.73 

รวม 321,070,479.00 18,893,847.65 5.88 

 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ   
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 436,000 บาท  
ได้รับงบประมาณ   
218,300  บาท   

นิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ระบบผลิตนำ้ดื่ม 
- โรงเรียนพระปริยตัิธรรม จำนวน 22 แห่ง  
- ศูนย์การเรยีนรู้ชุมชนชาวไทยภเูขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.)  
จำนวน 33 แห่ง   
  

รอสำนักงบประมาณจัดสรร 
จำนวน 217,700 บาท 

ผล 
 

118,880   บาท   
(ร้อยละ  54.46  
ของงบประมาณทีไ่ด้รับ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 50 
นิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ระบบผลิตนำ้ดื่มและดูแลบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์
ที่ชำรุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- ศูนย์การเรยีนรู้ชุมชนชาวไทยภเูขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.)  
จำนวน 22 แห่ง   
 

- 

 

เอกสารแนบ 2 
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2.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  
 - ค่าสำรวจออกแบบ  
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 4,422,000 บาท สำรวจออกแบบ จำนวน 22 แห่ง  
 

 

ผล 
 

   498,403  บาท 
(ร้อยละ 11.27 ) 

แล้วเสร็จ  จำนวน   4    แห่ง 
 
 

 

  
 - ค่าควบคุมงาน 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 1,512,900  บาท ควบคุมงาน จำนวน 30 แห่ง 
 
 

- 

ผล 
 

  104,260 บาท 
(ร้อยละ 6.89  ) 

แล้วเสร็จ  จำนวน   1   แห่ง 
 

ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา    
จำนวน 7 แห่ง 
คาดว่าจะลงนามในสญัญา 
ภายในวันท่ี 9 มีนาคม 2564 

 
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 3,910,200  บาท งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน 9 แห่ง 
 
 

- 

ผล 
 

 - บาท 
(ร้อยละ 0 ) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 

- 
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2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้อง
น้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

    

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ
ท่วม-ดินถล่ม (20,328,800 บาท) 

 

2,373,700 457,000  รอจัดสรรงบประมาณจาก 
สำนักงบประมาณ 
1,916,700 ล้านบาท 

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแม่น้ำโขง (803,000 
บาท) 

 

    

4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งขอ้มูล
สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

 

167,000 62,590  รอจัดสรรงบประมาณจาก 
สำนักงบประมาณ  
104,410 ล้านบาท 

5) คชจ.ในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้าฯ (1,100,000 บาท) 

 

    

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 

 แผน (รวม) จำนวนที่
ได้รับ 

ระบุผลการดำเนินงาน
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 
6 ล้อ ติดตั้งเครน 

2 คัน -   

2) ครุภณัฑ์การเกษตร 6 หน่วย 
 

-   

3) สายยางสูบส่งน้ำ 12 น้ิว 6 ชุด 
 

-   

4) เครื่องสูบน้ำขับเครื่องด้วย
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 12 
นิ้ว 

6 เครื่อง    
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**** การช่วยเหลือพื้นที่ประสบน้ำท่วม/ภัยแล้ง 
- ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 
 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว บ้านน้ำลอก หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสน 
ขัง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
 4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว บ้านเนินโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 5. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว และเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว บ้านเตว็ตกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรี

สำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย 
 7. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว บ้านยางแขวนอู่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
 8. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว บ้านหนองเขาควาย หมู่ที่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
- ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 
 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว บ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ 3 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
 2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว บ้านกาศใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว บ้านดอนมูล หมู่ที่ 4 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว บ้านท่าบัวลอย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
**** ปัญหาอุปสรรค  
 1. วัสดุ อุปกรณ์ เริ่มมีการชำรุด จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน 
 2. พ้ืนที่ดำเนินการที่รับผิดชอบ เป็นพ้ืนที่กว้างไกลและมีภูมิประเทศลาดชัน 
 3. แหล่งน้ำดิบ มีไม่เพียงพอเกิดการแห้งขอดจากภัยแล้งและอยู่ไกลจากจุดบริการ 
 
**** ข้อเสนอแนะ 
  ต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงานได้เป็นอย่างดี 
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3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน .....444,410..............บาท พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรพัยากรน้ำภาค 9  
มี 6 จังหวัด  
พื้นที่เป้าหมาย มดีังนี ้
 - จังหวัดน่าน 4 แห่ง        - จังหวัดแพร่ 5 แห่ง 
 - จังหวัดอุตรดิตถ์ 8 แห่ง   - จังหวัดสุโขทัย 3 แห่ง 
 - จังหวัดพิจิตร 4 แห่ง      - จังหวัดพิษณุโลก 5 แห่ง 

 

ผล 
 

.........350,595.50.......บาท 
(ร้อยละ.....78%........) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง 
ปริมาณการสูบน้ำ ......1,581,460..............ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด ....158,850........ลติร 
น้ำดื่มบรรจุขวด ..........4,244........................ขวด 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม 
ปริมาณการสูบน้ำ ..........915,760............ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด .........-...........ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด ..............1,000..................ขวด 

 

 
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน 204,.508,600 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 

จำนวน........................................12............แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์.... 5,662...........ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก............ 24.431...........ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์.... 11,000...ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ...............-...................................... 

 

ผล 
 

.... 2,927,357.50......บาท 
(ร้อยละ...1.43.......) 

ผลการดำเนินงาน 18.80 % 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว..............12.......แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ................................2.......แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ ............7.......แห่ง 
   - หยุดงาน .................................3.......แห่ง 
   - อื่นๆ .......................-.........................แห่ง 
2. รอลงนาม..................-.........................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ......... -........แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)...แห่ง 
5. อ่ืนๆ .............-.....................................แห่ง 

 
หยุดงาน 3 โครงการ 
1.  จังหวัดแพร่ 2 แห่ง   
เนื่องจาก ติดปัญหาขออนุญาต
ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

2.  2. จังหวัดสโุขทัย 1 แห่ง  
เนื่องจาก อยู่ระหว่างหยดุงาน 
เนื่องจากเกษตรกรขอใช้น้ำ  
เพื่อทำการเกษตร 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 102,440,0๐๐ บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน........................17.............................แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์......... 1,557........ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก........... 1.27....................ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์.... 3,236...ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) .............-......................................... 

 

ผล 
 

3,334,370 บาท 
(ร้อยละ 3.25 ) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว...........6................แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ...........................-.................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ ......6................แห่ง 
   - หยุดงาน ...........................1................แห่ง 
   - อื่นๆ ....................................................แห่ง 
2. รอลงนาม............................7............... แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ...2................แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   ...........................................13...............แห่ง 
5. อ่ืนๆ ...งานดำเนินการเอง...2................แห่ง 

1. หยุดงาน 1 แห่ง เนื่องจาก 
ราษฎรขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร 
จึงขอหยุดงาน  
2. รอลงนาม 7 แห่ง 
    - ระบบกระจายน้ำ 4 แห่ง ได้
ผู้ชนะ  1 แห่ง วันท่ี 25 ก.พ.65
ยกเลิก 3 แห่ง วันท่ี 25 ก.พ.65 
(เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว) 
ประกาศครั้งท่ี 2 วันที่ 28 ก.พ.
65-4 มี.ค.65 คาดว่าได้ผูร้ับจ้าง 
8 มี.ค.65 
  - ระบบกระจายนำ้ น้ำพาง
โมเดล 3 แห่ง คาดวา่จะไดผู้้
รับจ้าง วันท่ี 9 มี.ค.65 
 

1 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 
บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มนำ้สงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวดัสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท)  

  

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน  

5.1 ………-……………………..…………………………………………………………………………….......................................  
5.2 ………………………………………………………………………………………………………….........................................  
5.3 ………………………………………………………………………………………………………….........................................  
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
*********************************** 

 
 

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
สำนักผูต้รวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  

โทรศัพท ์02-271-6191 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค    10       ก 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
 
ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2565 

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 2,306,000.00 1,905,190.74 82.62 

2) งบดำเนินงาน 1,736,000.00 1,252,748.67 72.16 

3) งบลงทุน 96,773,300.00 2,732,426.19 2.82 

4) งบรายจ่ายอื่น 1,099,920.00 574,831.99 52.26 

รวม 101,915,220.00 6,465,197.51 6.34 

 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ...................................บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
 
 
 
 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(ร้อยละ..............) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
 
 
 
 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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2.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 - ค่าสำรวจออกแบบ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 3,216,000.00 สำรวจโครงการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำในเขตสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 10 จำนวน 24 โครงการ 
 

ไม่ม ี

ผล 
 

853,456.19  
(ร้อยละ  26.54 ) 

สำรวจโครงการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำแล้วเสร็จ 4 
โครงการ 
 

ไม่ม ี

  
 - ค่าควบคุมงาน 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 504,300.00  ควบคุมงานโครงการ จำนวน  6 โครงการ 
 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณค่า
ควบคุมงานได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 

ผล 
 

231,520.00 
(ร้อยละ 45.91 ) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ     5    โครงการ 
อยู่ระหว่างหยดุงาน      1      โครงการ 

ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม ตามบันทึกที่ 
ทส 0625/107 ลว. 11 ม.ค. 
65 เป็นเงิน 1,678,700 บาท 

 
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ...................................บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
 
 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(ร้อยละ..............) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
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2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

 

- - - - 

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ
ท่วม-ดินถล่ม 

     (สทภ. 10 เป็นเงิน 294,000 บาท) 

294,000.00 199,706.92 
ร้อยละ 67.93 

1. ค่าตอบแทนผูรู้้   
ประจำสถานีเตือน
ภัย 

2. ค่าจ้างเหมาพนักงาน
ปฏิบัติงาน EWS. 

3. คชจ.เดินทางไป
ราชการ ซ่อมบำรุง
สถานีเตือนภัย 

4. ค่าจัดทำปา้ย  
ประชาสมัพันธ์งาน
เตือนภัย 

งบประมาณที่ไดร้ับการ
จัดสรรล่าช้า 

 

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยา       

    (สทภ. 10 เป็นเงิน 475,830 บาท) 

475,830.00 110,430.00 
ร้อยละ 23.21 

1. ค่าตอบแทนพนักงาน 
อ่านข้อมูลประจำ
สถาน ี

2. คชจ.เดินทางไป
ราชการสำรวจ
จัดเก็บข้อมลูอุทก-
อุตุนิยมวิทยา 

 

งบประมาณที่ไดร้ับการ
จัดสรรไม่เพียงพอ ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 
ตามบันทึกท่ี ทส 
0625/518 ลว.25 ก.พ. 
65 เป็นเงิน 149,780 บาท 

 
4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ

น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่ง
ข้อมูลสญัญาณภาพ      

    (สทภ. 10 เป็นเงิน 4,190 บาท) 

4,190.00 1,189.69 
ร้อยละ 28.39 

1. ค่าไฟฟ้าสถานี   
CCTV 

2. ค่าซ่อมอุปกรณ์
สำนักงานท่ีใช้ใน
งาน CCTV 

 

- 

5) คชจ.ในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้าฯ (1,100,000 บาท) 

 

- - - - 
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3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 

 

 แผน (รวม) จำนวนที่
ได้รับ 

ระบุผลการดำเนินงาน
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 
6 ล้อ ติดตั้งเครน 

2 คัน    

2) ครุภณัฑ์การเกษตร 6 หน่วย    

3) สายยางสูบส่งน้ำ 12 น้ิว 6 ชุด    

4) เครื่องสูบน้ำขับเครื่องด้วย
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 12 
นิ้ว 

6 เครื่อง    

 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน 209,100.00 (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 

สนับสนุนให้ความช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งและ
อุทกภัย 20 แห่ง 

รองบประมาณ งวดที่ 2 

ผล 
 

192,785.30 
(ร้อยละ 92.20) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำแล้ง 
ปริมาณการสูบน้ำ  249,600  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด 186,000  ลติร 
น้ำดื่มบรรจุขวด ....................-.......................ขวด 
 
 
 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม 
ปริมาณการสูบน้ำ  105,600  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจา่ยน้ำสะอาด .........-...........ลิตร 
น้ำดื่มบรรจุขวด 1,270  ขวด 
 

 
พื้นที่ดำเนินการ 
1.หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเตย อำเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
2.หมู่ที่ 5,9,14 และ 15 ตำบล

ท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
พื้นที่ดำเนินการ 
1.หมู่ที่ 3 และ 5 ตำบลวังตะกอ 

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
2.ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนา

สาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
3.ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี

จังหวัดชุมพร 
4.ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 48,990,000.00  (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน  1 แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์  80  ครวัเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก  0.5600  ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์  3,735  ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

- 

ผล 
 

- 
(ร้อยละ 0 ) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว....... ....1..........แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ..................... .-................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ .......... ........แห่ง 
   - หยุดงาน .....................1....................แห่ง 
   - อื่นๆ .........................-......................แห่ง 
2. รอลงนาม.....................-.....................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง .........-........แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   ............................................................แห่ง 
5. อ่ืนๆ ..................................................แห่ง 

การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จาก
กรมปศุสตัว ์

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
 

4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน 44,063,000.00   (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 

จำนวน.....................................5.............................แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์  966 ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก  0.1748  ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์  2,305  ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

1,647,450.00   
(ร้อยละ  3.74) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.............5.............แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ............................-..............แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ .........5.............แห่ง 
   - หยุดงาน .......................-...................แห่ง 
   - อื่นๆ ......................-..........................แห่ง 
2. รอลงนาม...........................................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..................แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   ............................................................แห่ง 
5. อ่ืนๆ ..................................................แห่ง 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11ก 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1) งบบุคลากร - - - 

2) งบดำเนินงาน 1,630,500 774,959.25 47.53 

3) งบลงทุน 82,769,424 19,680,986.90 23.78 

4) งบรายจ่ายอื่น 1,679,788 674,226.63 40.14 

รวม 86,079,712 21,130,172.78 24.55 

 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 - ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน ...................................บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
 
 
 
 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(ร้อยละ..............) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
 
 
 
 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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2.2  ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 - ค่าสำรวจออกแบบ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 4,020,000 บาท 20 โครงการ 
 
 

- 

ผล 
 

1,436,531.40 บาท 
(ร้อยละ 35.73) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ 
 
 

 

  
 - ค่าควบคุมงาน 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 672,400 บาท 11 โครงการ 
 
 

- 

ผล 
 

54,740 บาท 
(ร้อยละ 8.14) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ 
 

 

 
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน 1,012,000 บาท 2 โครงการ 
 
 

- 

ผล 
 

- แล้วเสร็จ 2 โครงการ (กำลังเบิกจา่ย) 
 
 

 

 
2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้อง
น้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

270,000 109,030 
ร้อยละ 40.38 

- ดำเนินการจดัเก็บ
ข้อมูลด้านการวัด
ปริมาณน้ำแม่น้ำโขง ณ 
สถานีนครพนม สถานี
มุกดาหาร 

ขาดอุปกรณเ์ครื่องมือ 
ที่ทันสมัย (เครื่อง adcp/
กล้องสำรวจ) 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

และสถานโีขงเจียม   
(4 ครั้ง/ เดือน) 
(ดำเนินการแล้ว 40 
ครั้ง) 

2) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ
ท่วม-ดินถล่ม (20,328,800 บาท) 

 

23,000 21,951 บาท 
ร้อยละ 95.44 

- ดำเนินการตรวจสอบ 
และบำรุงรักษาสถานี
เตือนภัยน้ำท่วม 
- ดินถล่มในพื้นที่ จ.
มุกดาหาร จ.ศรสีะเกษ 
และ จ.อุบลฯ 
(1 ครั้ง/เดือน) 
(ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง) 

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรไม่
เพียงพอ และการจดัสรร
งบประมาณจากส่วนกลางไม่
เป็นไปตามแผน ทำให้การ
ดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง 

3) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแมน่้ำโขง (803,000 
บาท) 

 

77,800 21,135 บาท 
ร้อยละ 27.17 

   - ดำเนินการ
ตรวจสอบ และ
บำรุงรักษาสถานีอุตุ-
อุทกวิทยาแม่น้ำโขง ใน
พื้นที่ จ.มุกดาหาร จ.
นครพนม จ.
อำนาจเจรญิ และ จ.
อุบลฯ (2 ครั้ง/ เดือน) 
(ดำเนินการแล้ว 6 ครั้ง) 

- 

4) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งขอ้มูล
สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

 

48,270 28,251.63 
ร้อยละ 58.53 

- ดำเนินการตรวจสอบ 
และบำรุงรักษาระบบ
ตรวจวัดคณุภาพน้ำ 
ทางไกลอัตโนมัติและ
ระบบส่งข้อมลูสญัญาณ
ภาพ  ในพื้นที่   
จ.อำนาจเจรญิ และ  
จ.อุบลฯ  
(1 ครั้ง/ เดือน)  
(ดำเนินการเเล้ว 2 ครั้ง) 

- 

5) คชจ.ในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้าฯ (1,100,000 บาท) 

 

- - - ไม่ได้รับงบประมาณ 

6) คชจ. ในการบำรุงรักษาเครือขา่ยสถานี
และระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-
อุตุนิยมวิทยา 

936,245 273,300บาท 
ร้อยละ 29.19 

- ดำเนินการจดัเก็บ
ข้อมูล แบ่งความ
รับผิดชอบ  
ทั้งหมด 3 ศูนย์ ดังนี้  
1.ศูนยส์ำรวจอุทกวิทยา

- 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดำเนินงาน
ที่ร่วมดำเนินการ

โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

มุกดาหาร (รับผดิชอบ
พื้นที่ จ.มุกดาหาร จ.
สกลนคร  และ จ.
นครพนม)  
2.ศูนยส์ำรวจอุทกวิทยา
โขงเจียม (รับผิดชอบ
พื้นที่ จ.อำนาจเจริญ 
และ จ.อุบลฯ)  
3.ศูนยส์ำรวจอุทกวิทยา
อุบลราชธานี 
(รับผิดชอบพ้ืนท่ี  
จ.ยโสธร จ.ศรสีะเกษ 
และ จ.อุบลฯ)         
(ข้อมูลระดับน้ำ เก็บ
ข้อมูลรายเดือน) 
(ข้อมูลปริมาณน้ำ  1 
ครั้ง / เดือน) 
(ดำเนินการแล้ว 12 
ครั้ง) 

7) คชจ. ในการบำรุงรักษาตรวจวดั
ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก 

92,373 11,840 บาท 
ร้อยละ 12.82 

   - ดำเนินการ
ตรวจสอบระบบวดั
ปริมาณน้ำเก็บกักในเเห
ล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ 
จ.ยโสธร จ.อำนาจเจรญิ 
และ จ.อุบลฯ  
(1 ครั้ง/ เดือน) 
(ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง) 

- 
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3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ 
จำนวนเท่าไหร่ และนำไปช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร 

 

 แผน (รวม) จำนวนที่
ได้รับ 

ระบุผลการดำเนินงาน
โดยสังเขป 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 
6 ล้อ ติดตั้งเครน 

2 คัน - - - 

2) ครุภณัฑ์การเกษตร 6 หน่วย 
 

- - - 

3) สายยางสูบส่งน้ำ 12 น้ิว 6 ชุด 
 

1 ชุด ต.ค. - พ.ย. 64 ใช้เป็นท่อส่งน้ำ
ของเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบาย
น้ำในลำน้ำมลู ณ หาดทราย
แก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ 
และ สูบน้ำท่วมขังในชุมชน 
ท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ  จ.อุบล 

- เข็มขัดรัดท่อมีขนาดเล็กทำให้
น้ำรั่ว 
- ม้วนเก็บสายยาก ควรจัดหา
เค รื่ อ ง ม้ ว น เก็ บ ส า ย ที่ มี
ประสิทธิภาพช่วยทุ่นเเรงการ
ปฏิบัติงาน 
- ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ต้องการชนิดหนาที่ทนเเรงดันได้
สูง 
ขณะส่งได้ไกล 1.5 กม. 

4) เครื่องสูบน้ำขับเครื่องด้วย
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 12 
นิ้ว 

6 เครื่อง 1 เครื่อง ต.ค. - พ.ย. 64 ใช้สูบน้ำ 
เพื่อเร่งระบายน้ำในลำน้ำมูล 
ณ หาดทรายแก้ว อ.พิบูลมังสา
หาร จ.อุบลฯ และ สูบน้ำท่วม
ขัง 
ในชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำ
ราบ 
จ.อุบลฯ 

- ไม่สามารถสูบส่งน้ำระยะไกล
ได้ 
ต้องการเครื่องสูบน้ ำชนิดที่
สามารถสูบน้ำได้ไกลประมาณ 
1.5 กม.  
จำนวน 2 เครื่อง 
- ชุดเครื่องมือ ช่วยในการติดตั้ง 
รื้อถอน ต้องการเครื่องมือที่ช่วย
ผ่อนเเรง และทำงานให้เร็ว เช่น 
บล็อกไฟฟ้าไร้สาย ฯลฯ 
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3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 

 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน - การจัดสรรงบท้ังปี จะได้รับ 
  873,000 บาท 
- ได้รับงบประมาณเเล้ว 
  232,100 บาท 

- ปริมาณการสูบน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภยัน้ำเเล้ง น้ำ
ท่วม จำนวน 10 แห่ง ได้ปริมาณน้ำ 500,000 ลบ.ม. 
ประชาชนไดร้ับประโยชน์ 4,800 ครัวเรือน จำนวน 
15,000 คน 
 

- งบประมาณมีความล่าช้า จึงให้ 
จนท. ออกปฏิบัติงานตามคำ
ขอรับการสนับสนุนก่อน เมื่อ
ได้รับงบประมาณจึงเบิกจ่าย
ย้อนหลัง 
- มีหลายพื้นท่ีที่ต้องช่วยเหลือ
ตนเอง เช่น ซื้อเครื่องสูบน้ำ หรือ
ได้งบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพ
แหล่งน้ำ 
- ปีท่ีผ่านมาปริมาณน้ำฝน
ค่อนข้างมาก และ แหล่งน้ำ
สามารถเก็บน้ำได ้
 

ผล 
 

- เบิกจ่าย 208,715 บาท 
(ร้อยละ 98.92 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับ) 
- คงเหลือ 23,381 บาท (กัน
ไว้จ้างเหมาพนักงานช่วยงาน
ธุรการ สบน. เดือน ก.พ. - 
มี.ค. 65) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำเเล้ง 
 - ปริมาณการสูบน้ำ 173,600 ลบ.ม. 

 
การช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย น้ำท่วม 
 - ปริมาณการสูบน้ำ 2,926,400 ลบ.ม. 
 - น้ำดื่มบรรจุขวด  600 ขวด 

- ไม่ไดร้ับงบประมาณในไตรมาส 
2 ทำให้มีเงินค้างจ่ายค่าเดินทาง
ไปปฏิบตัิราชการของ จนท. 
จำนวน 109,800 บาท 
- ได้เเจ้งให้ ศปว. ทราบเพื่อ
หาทางแก้ไขแล้ว 
- เห็นควรจัดสรรงบฯ ตามพื้นท่ี 
ที่มีภาวะน้ำเเล้ง น้ำท่วมตาม
สภาพจริง ไม่ใช่จัดสรรงบฯ 
เท่ากันทั้ง 4 ไตรมาส ทำให้
บริหารงบฯ ไม่ทัน 
 

 
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 
 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข 
แผน 53,369,000 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 

จำนวน...............................2....................................แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์..........340................ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก........3.1497................ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์.....4,185..................ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

- 
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 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

ผล 
 

53,313,000 บาท 
(99.89 ร้อยละ) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว............ 2..............แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ................1..........................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ .........1.............แห่ง 
   - หยุดงาน ................-..........................แห่ง 
   - อื่นๆ .....................-...........................แห่ง 
2. รอลงนาม................-...........................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ........-..........แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   .........................-...................................แห่ง 
5. อ่ืนๆ .................-.................................แห่ง 

- 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
 
4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 
 

 การใช้งบประมาณ (บาท) การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

แผน  23,360,000 บาท (ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) 
จำนวน......................7.............................................แห่ง 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์.............458............ครัวเรือน 
ปริมาณน้ำเก็บกัก..............1.6169............ล้าน ลบ.ม. 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับประโยชน์............408..............ไร ่
ประโยชน์อ่ืน (ระบุ) ..................-................................... 

 

ผล 
 

6,246,151 บาท 
(ร้อยละ 26.82) 

(ระบุผลการดำเนินงาน) 
1. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.......7...................แห่ง 
   - แล้วเสร็จ ...............2...........................แห่ง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ ..........5............แห่ง 
   - หยุดงาน ...................-.......................แห่ง 
   - อื่นๆ .........................-.......................แห่ง 
2. รอลงนาม..............-.............................แห่ง 
3. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ........-..........แห่ง 
4. รายการใหม่ (หลังโอนเปลีย่นแปลง)    
   ............................-................................แห่ง 
5. อ่ืนๆ .................-.................................แห่ง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
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4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 บาท) 

- - 

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มนำ้สงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

- - 

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

- - 

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

- ดำเนนิงานร่วมกับศูนย์ป้องกันวิกฤต
น้ำ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนิน
โครงการ ซึ่งผูร้ับผดิชอบ คือ  
ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ และการตรวจ
รับโครงการเป็นหน้าท่ีของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 

- 

5)  คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวดัสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

- - 

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน 

5.1 โครงสร้างอัตรากำลัง 
5.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ 
5.3 การจัดสรรงบประมาณ 

 
 

*********************************** 
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 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 219 แห่ง (excel) 
 
4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานส่วนกลาง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ
ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี ่ตำบลเขาชะอุ่น 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (18,084,500 บาท) 

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 
ผลการดำเนินการในการ 
ใช้งบประมาณ 48 % (พัฒนาพื้นที่
น้ำตกบางเท่าแม่และคลองลาว) 

ไม่ม ี

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มนำ้สงครามและห้วยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อำเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวดัสถานภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 
5. ประเด็นทีห่น่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน 

5.1 งบประมาณค่าควบคุมงานไม่เพียงพอ 
5.2 ขอให้กรมสนับสนุนพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิค 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 

 
*********************************** 

 
ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 

สำนักผูต้รวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  
โทรศัพท์ 02-271-6191 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 



รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน.  
ของ หน.ผต.ทน. (นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์) และ ผต.ทน. (นายเชาว์  สวัสดิ์พุทรา 

รอบท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
ผ่านระบบ Zoom ของสำนักผู้ตรวจราชการ (Meeting ID 6622716191) 

ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2564 
 

***************************** 
 
วันพุธที ่ 2  มีนาคม  2565  เวลา 10.00 น. – 15.30น. 
 

หน่วยงาน  :   สทภ.1 
1.  นายธวัช  รัตนกิจ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ 
        (ผู้เแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1) 
2.  นายสมเดช  วรรณก้อน  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำวัง  (สทภ.1) 
3.  นายภูวดิท  ภณมณีโชติ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวนการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง  (สทภ.1) 
4.  นางสาววรรณอนงค์  อุชุโกศลการ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล  (สทภ.1) 
5.  ว่าที่ ร.ท. สายรุ้ง  กลุ่นเขียว  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่  (สทภ.1) 
6.  นายมานพ  ไทยหล่อ   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส  (สทภ.1) 
7.  นายทนงศักดิ์  นิรากรณ์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส  (สทภ.1) 
8.  นายเสน่ห์  สุวรรณคีรี   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  (สทภ.1) 
9.  นายพงศ์เทพ  แซ่เฮ้ง   ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ  (สทภ.1) 
10.  นายวีระชัย  สีดาพรมมา  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  (สทภ.1) 
11.  นางปุณยนุช  เครือสาร  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  (สทภ.1) 
12.  นายโชคชัย  กลมแป้น  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  (สทภ.1) 
13.  นายรณชัย  ดวงผ่อง   ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ  (สทภ.1) 
14.  นางสาวเจนจิรา  คำบุญชู  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  (สทภ.1) 
15.  นางสาวแสงดาว  พรมตัน  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (สทภ.1) 
 
หน่วยงาน  :   สทภ.2 
1.  นายพิสิทธิ์  ทิพย์โอสถ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 
2.  นางรภัทภร  ใจเพ็ชร   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.2) 
3.  นางกัลยา  ไวกย ี   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.2) 
4.  นายศักดิ์สิทธิ์  จันทนะวงษ์  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
        ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร 
        จัดการลุ่มน้ำป่าสัก (สทภ.2) 
5.  นายยุทธพงษ์  สุขเพราะนา  ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.2) 
6.  นายวัฒนา  บุญสิงห์   ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.2) 
7.  นายสุวิรัตน์  พิพัฒน์กิจกุล  ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.2) 
 

/8. นายยุทธนา ... 
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8.  นายยุทธนา  ชมวงษ์   ตำแหน่ง  วิศวกรชำนาญการพิเศษ (สทภ.2) 
9.  นายกษิดิศ  โททอง   ตำแหน่ง  วิศวกรชำนาญการพิเศษ (สทภ.2) 
10  นางนงนุช  อานมณ ี   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.2) 
11.  นางสาววรรณิภา  บุญฤทธิ์  ตำแหน่ง  นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (สทภ.2) 
12.  นายสำเริง  ณรงค์เดชา  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.2) 
13.  นายสุดทวี  วานิชจรัสกิจ  ตำแหน่ง  นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (สทภ.2) 
14.  นายวันชัย  ประภาโส  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.2) 
15.  นายภาสกร  คำนึงเนตร  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.2) 
16.  นางพัชราพร  มูลผล   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.2) 
17.  นางสาวจินตนา  โนนนอก  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.2) 
18.  นางสาวปัทมา  สิงห์เถื่อน  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.2) 
19.  นางประนอม  ขีรัมย์   ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สทภ.2) 
20.  นางประภัสสร  ศรีกันทอง  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (สทภ.2) 
21.  นางสาวลักขณา  สุดสวาท  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.2) 
22.  นางกาญจนา  บุญสุริยพันธ์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.2) 
23.  นายบุรุษรัตน์  นาวิก  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.2) 
24.  นางทิตยา  สร้อยแสง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (สทภ.2) 
25.  นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะวงษ ์  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.2) 
26.  นายนิกร  คงทน   ตำแหน่ง  วิศวกรชำนาญการพิเศษ (สทภ.2) 
27.  นางสาวรุ่งนภา  สีลา  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.2) 
28.  นางวริษฐา  พานทอง  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.2) 
29.  นางสาวณัฐธิดา  อุบล  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.2) 
 
หน่วยงาน  :   สทภ.3 
1.  นายวิเชียร  ศิริสุวรรณคูหา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 
2.  นางทองเทียน  วัฒนก้านตง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล  (สทภ.3) 
3.  นายกษิภัท  ภูมูลนาธนเดช  ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  (สทภ.3) 
4.  นายวีระพันธ์  ระนาท   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ  (สทภ.3) 
5.  นายศิวดล  อุปพงษ์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  (สทภ.3) 
6.  นายวิเชียร  ทองเกษ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (หนองคาย)  (สทภ.3) 
 
หน่วยงาน  :   สทภ.4 
1.  นายชูชาติ  นารอง   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 
2.  นายสุมิต  สีสา   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ (สทภ.4) 
3.  นายบัญชา  สายรอด   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำชีตอนบน (สทภ.4) 
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4.  นายปิยภัทร  รัตนพล   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำชีตอนล่าง (สทภ.4) 
5.  นายธนกฤษ  ถุวะศรี   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.4) 
6.  นายเกียรติยศ  ยศตีนเทียน  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที ่1 ขอนแก่น (สทภ.4) 
7.  นายจารุวัตร  มะปะเต  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.4) 
8.  นายสัญชาญ  เปี่ยมศรีสุข  ตำแหน่ง   นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.4) 
9.  นายทรงเดช  ทันแขก   ตำแหน่ง   นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.4) 
10.  นายสิทธิพร  สุมมาตย์  ตำแหน่ง   นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.4) 
11.  นายอัศวิน  หารคำตัน  ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.4) 
12.  นายอรรสิทธ์   ไพศรี  ตำแหน่ง   วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.4) 
13.  นายอนุสิทธิ์  ลาสะอาด  ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.4) 
14.  นายจรัส  ผิวงาม   ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.4) 
15.  นายสนั่น  บัวแก้ว   ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.4) 
16.  นายชัยรัตน์  สุวัฒถิกุล  ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.4) 
17.  นายนิเวก   ภูนาแก้ว  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.4) 
18.  นายวีระพล   ดีบุญมี ณ ชุมแพ ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.4) 
19.  นายเรืองฤทธิ์   นิ่มบริบูรณ์พร ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สทภ.4) 
20.  นางสาววิลาสินี  ไสววรรณ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.4) 
21.  นายสุขสันต์  สาวถี   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.4) 
22.  นายกวิวิทย์  ศิริณัฐพงศ์  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.4) 
23.  นายอำนาจ  ปัจธรรม  ตำแหน่ง  นักอุทกวิทยาชำนาญการ (สทภ.4) 
24.  นางสาววัฒนธิดา  เที่ยงธรรม ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน (สทภ.4) 
25.  นางพิชญ์ชรัตน์   ฉายประดิษฐ์ ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (สทภ.4) 
26.  นางอุษาวดี  ทันฉิมพลี  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สทภ.4) 
27.  นางสาวเฉลิมพร  อุทัยชัย  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทภ.4) 
28.  นางสาวธิดารัตน์  หอมสมบัติ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.4) 
29.  นางสาวชัชญาภา  คำสวัสดิ์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.4) 
30.  นางสาวนุชนาท  วรารักษ์ประภัทร์ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.4) 
 
 
วันพฤหัสบดีที ่ 3  มีนาคม  2565  เวลา 10.00 น. – 15.30 น. 
 

หน่วยงาน  :   สทภ.5 
1.  นายนิทัศน์  พรมพันธุ์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ (สทภ.5) 
2.  นายพีระพล  เอี่ยมสอาด  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.5) 
3.  นายโยธิน  พงษ์ศิริ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนวิชา (สทภ.5) 
4.  นายยี่  ลาภสาร   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.5) 
5.  นายเผย  บุรีแสง   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (สทภ.5) 
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6.  นางสาวจรรยาภรณ์  พรหมคุณ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล (สทภ.5) 
7.  นางสาวจินตนา  ศิวเสน  ตำแหน่ง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร 
        จัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน (สทภ.5) 
8.  นายนราวุฒิ  นาคสิงห์  ตำแหน่ง   นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.5) 
9.  นายสุวิทย์  สุ่มมาตย์   ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.5) 
10.  นางณิชานันทน์  ประทุมเมศ  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (สทภ.5) 
11.  นางสาวลำไย  อินธลาด  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สทภ.5) 
12.  นางสาวจอมใจ  นิยมสุข  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.5) 
13.  นายสุวิทย์  ธงภักดิ์   ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.5) 
14.  นายแสวง  คะเรียงรัมย์   ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.5) 
15.  นายวิณญา  แก้วประดับ  ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.5) 
16.  นายบัลลังก์  เพ่ิมสำราญ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.5) 
17.  นายพิทยา  แก้วสุข   ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.5) 
18.  นายพิสิษฐ์  มุ่งดี   ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.5) 
19.  นายทนงศักดิ์  อ่อนปาน  ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.5) 
20.  ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์  ไกรวิลาศ ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.5) 
21.  นายชาญชัย  ทองทวี  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.5) 
22.  นายประเสริฐ  ประจันดุม  ตำแหน่ง   ช่างฝีมือสนาม ช 4 (สทภ.5) 
23.  นายสำฤทธิ์  มาศิริ   ตำแหน่ง   ช่างฝีมือสนาม ช 4 (สทภ.5) 
24.  นายพงศธร  ชอบทองหลาง  ตำแหน่ง   ช่างฝีมือสนาม ช 4 (สทภ.5) 
25.  นายสนิท  ทิวกลาง   ตำแหน่ง   ช่างฝีมือสนาม ช 4 (สทภ.5) 
26.  นายสำราญ  ดีเกิด   ตำแหน่ง   ช่างฝีมือสนาม ช 4 (สทภ.5) 
 
หน่วยงาน  :   สทภ.6 
1.  นายสุเมธ  สายทอง   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ 
2.  นางวริยา  สจิรวัฒนากุล  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.6) 
3.  นางสาววันเพ็ญ  อู๋โภคัย  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.6) 
4.  นางสาวศลิษา  พานิชผล  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (สทภ.6) 
5.  นายวรวิทย์  ชัยวิมลกุล  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ (สทภ.6) 
6.  นางสาวพริมสิริณ  จิโรจพันธุ์  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.6) 
7.  นางสาวปัตตาพร  จำปาทอง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำปราจีนบุรี (สทภ.6) 
8.  นายสมหมาย  ขันต ี   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (สทภ.6) 
9.  นางสาวสุพรทิพย์  เพ็ญศิริ  ตำแหน่ง   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร 
        จัดการลุ่มน้ำโตนเลสาป (สทภ.6) 
10.  นายอำนาจ  ปัญโญ   ตำแหน่ง   นายช่างโยธาอาวุโส 
        ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนวิชาการ (สทภ.6) 
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11.  นายณัฐชาคร  อมรกุล  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
        ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร 
        จัดการลุ่มน้ำบางปะกง (สทภ.6) 
12.  นายศุภักษร  ผลเจริญ  ตำแหน่ง   วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.6) 
13.  นางอรพิน  ชัยสิทธิลาภ  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.6) 
14.  นางสาวอรนิษฐ  มานะสร้าง  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.6) 
15.  นางสาวนงนุช  พรมมาพงษ ์  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.6) 
16.  นายเตชสิทธิ์  สีหาปทุม  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.6) 
17.  นางสาวภานุมาศ  ธรรมมะ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.6) 
18.  นายนิตย์  ทับสี   ตำแหน่ง   นายช่างโยธา ชำนาญงาน (สทภ.6) 
19.  นายปริญญา  วจะรักษ์เลิศ  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.6) 
20.  นางสาววรรณวิมล  ศรีคล้อ  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.6) 
21.  นางทิพย์รัตน์ คังคายะ  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.6) 
22.  นางสาวอริสรา  บุญหนุน  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.6) 
23.  นางสาวจรรยารัตน์  อังคสุวรรณ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.6) 
24.  นางสาวจริยากร  สุจันทรา  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.6) 
25.  นายคำผล  สีกาแก้ว   ตำแหน่ง   ช่างฝีมือสนาม ช ๔ (สทภ.6) 
26.  นางสาวเอ้ือมจิต  ชาระ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สทภ.6) 
 
หน่วยงาน  :   สทภ.7 
1.  นายเวสารัช  โสภณดิเรกรัตน์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 
2.  ว่าที่ ร.ต.หญิง วราภรณ์  อ่อนไทรแก้ว ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.7) 
3.  นายวิชาเยล  พัฒนาดิสัย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ (สทภ.7) 
4.  นายสมเดช  ด้วงทอง   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ (สทภ.7) 
5.  นางพัทธ์ธีรา  เมฆช้าง   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำท่าจีน (สทภ.7) 
6.  นายบุญเกื้อ  เกตุคำ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.7) 
7.  นายเรวัตร  วังศิลป์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (สทภ.7) 
8.  นางประไพ  สุวรรณประสม  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
        รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนแผนงานและ 
        ประเมินผล (สทภ.7) 
9.  นางสาวศรีนวล  เริ่มภักดิ์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.7) 
10.  นายเชตุ  จันทร์ถิ   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.7) 
11.  นายมนตรี  โภโค   ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.7) 
12.  นางสาวนิภาพรรณ  สุพรรณอาสน์ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.7) 
13.  นางสาวทัศนีย์  พูลผล  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.7) 
14.  นายวงศกร  ทองลิ่ม   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.7) 
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15.  นางสาววนิดา  แย้มมณี  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.7) 
16.  นายสมชาย  สิทธิสร  ตำแหน่ง   นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.7) 
17.  นางสาวชญาดา  สมจิตวรี  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.7) 
18.  นางสาวจิดาภา  กาญจณเดชสิริ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.7) 
19.  นายสถาพร  เผ่าจินดา  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.7) 
20.  นายวีรยุทธ  ยุทธสูงเนิน  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.7) 
21.  นางสาวนฤมล  จูงใจ  ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.7) 
22.  นางสาวพงศธร  รุ่งสมัย  ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.7) 
23.  นางณิชาภัทร  เฉวียงวาศ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.7) 
24.  นายเสรี  เล็กวิไล   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.7) 
25.  นายราเมศร์  เตโช   ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.7) 
26.  นางสาริสา  ตันติธนาพร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (สทภ.7) 
27.  นางสาวสุนันท์  เงินประดับ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (สทภ.7) 
28.  นายธีระพงศ์  สามชูศรี  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทภ.7) 
29.  นางสาวพิชาพัทธ์  ชมภูพันธ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (สทภ.7) 
30.  นางสาวอรุณ  วงศ์วัฒนากิจ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.7) 
31.  นางสาวนฤมล  ชาติดี  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทภ.7) 
32.  นางสาวรสริน  ชำนิธุระการ  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (สทภ.7) 
 
หน่วยงาน  :   สทภ.10 
1.  นายสาธิต  รัตนสิงห์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 
2.  นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัฒน์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สุราษฎร์ธานี (สทภ.10) 
3.  นายสุธวัช  เลิศวาสนา  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ (สทภ.10) 
4.  นายดุลยธรรม  ทวิชสังข์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.10) 
 
วันศุกร์ที ่ 4  มีนาคม  2565  เวลา 10.00 น. – 15.30 น. 
 

หน่วยงาน  :   สทภ.8 
1.  นายสุทัศน์  นุ้ยเล็ก   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ 
2.  นายกิตติศักดิ์  ใจดี   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.8) 
3.  นายโสภณ  สัสดีอำไพ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (สทภ.8) 
4.  นางกศิรินทร์  พลนาค   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สทภ.8) 
5.  นายนราพงษ์  บุญช่วย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำปัตตานี (สทภ.8) 
6.  นางจันทิรา  สุขศิวานันท์  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.8) 
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7.  นางวิมล  โสมสง   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.8) 
8.  นายณัฐพงค์  รังสิมันตุชาติ  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ (สทภ.8) 
9.  นายพัฒศักดิ์  แก้วชูแสง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สงขลา (สทภ.8) 
10.  นายกันภัย  เกื้อสง   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๒ นครศรีธรรมราช (สทภ.8) 
11.  นายประภาส  ชูเรือง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๓ ยะลา (สทภ.8) 
 
หน่วยงาน  :   สทภ.9 
1.  นายนิมิตร  โคตรบัว   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 
2.  นางฐิติกา  ตุ้มปุก   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.9) 
3.  นางสาวพิไลลักษณ์  อักษรรัตน์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแล่งน้ำ 
        และส่วนวิชาการ (สทภ.9) 
4.  นายสิทธิชัย  ปริญญาขจร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.9) 
5.  นายสุนัน  บวบนา   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (พิษณุโลก) (สทภ.9) 
6.  นายวราห์  มิตรานนท์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ 
        ลุ่มน้ำยม (สทภ.9) 
7.  นายชัยณรงค์  กันกา   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (แพร่) (สทภ.9) 
8.  นางวิภารัตน์  รัตนวงศ์ภิญโญ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.9) 
9.  นางสาววิชาภรณ์  คุณาจันทร์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.9) 
 
หน่วยงาน  :   สทภ.11 
1.  นายอุทิศ  คำมั่น   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.11) 
2.  นายชลินศรี  ไทยยิ่ง   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนส่วนอุทกวิทยา (สทภ.11) 
3.  นายสุธน  ชาวอุทัย   ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.11) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢  ทส 0621/ว 55 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

➢  ทส 0621/ว 56 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

➢  ทส 0621/71 ลงวันที ่ 1 มีนาคม 2565  เร ื ่อง แจ้งเลื ่อนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทรัพยากรน้ำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
















