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การแบงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า 
แผนท่ีแสดงจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 - 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทภ.1 
ลําปาง   
กําแพงเพชร   
เชียงราย   
เชียงใหม   
ตาก  พะเยา   
แมฮองสอน   
ลําพนู 

สทภ.9 
พษิณุโลก  นาน   
พิจติร  แพร   
สุโขทยั  อุตรดติถ 

สทภ.3 
อุดรธาน ี นครพนม  บึงกาฬ  เลย  
สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลําภ ู

สทภ.4 
ขอนแกน  กาฬสินธุ   
ชัยภูมิ  มหาสารคาม  
รอยเอ็ด 

สทภ.11 
อุบลราชธาน ี  
มุกดาหาร   
อํานาจเจริญ   
ยโสธร 

สทภ.6 
ปราจนีบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด   
นครนายก  ระยอง  สระแกว 

สทภ.8 
สงขลา  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธวิาส   
ปตตาน ี พทัลุง  ยะลา  สตลู 

สทภ.2 
สระบุรี  ชัยนาท   
นครสวรรค   
นนทบรีุ  ปทมุธานี   
พระนครศรีอยุธยา  
เพชรบูรณ  ลพบุรี   
สมุทรปราการ   
สิงหบุรี  อางทอง   
อุทัยธาน ี

สทภ.7 
ราชบุรี  กาญจนบุรี   
นครปฐม   
ประจวบคีรีขันธ   
เพชรบุรี  สมุทรสงคราม   
สมุทรสาคร  สพุรรณบุรี 

สทภ.10 
สุราษฎรธาน ี  
กระบี่  ชุมพร   
พังงา  ภูเกต็   
ระนอง 

สทภ.5 
นครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร   
ศรีสะเกษ 
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สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรนํ้า 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 ของผูตรวจราชการกรมทรัพยากรนํ้า 

ระหวางวันท่ี 13-15 กันยายน 2565 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11 
********************************** 

   

กรมทรัพยากรน้ํา ไดกําหนดแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ํา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหการตรวจราชการของกรมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และเปนกลไกขับเคล่ือนการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ 

โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําไดอนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565  

สรุปสาระสําคัญจากการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 รอบท่ี 2 ของผูตรวจราชการกรม ดังนี้ 

1. การประชุมตรวจราชการ 

หัวหนาผูตรวจราชการกรม (นายนิทัศน สุดดีพงษ) และผูตรวจราชการกรม (นาย

พงศพัฒน เสมอคํา) ไดประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ํา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  ดวยระบบ

Zoom Cloud Meeting ระหวางวันท่ี 13 - 15 กันยายน 2565  ดังนี ้

วันท่ี 13 กันยายน 2565 ตรวจราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 2 3 และ 4 

วันท่ี 14 กันยายน 2565 ตรวจราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 6 7 9 และ 10 

วันท่ี 15 กันยายน 2565 ตรวจราชการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 และ 11 
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2. รูปแบบการตรวจราชการ 

การตรวจราชการเปนการประเมินผล (Monitoring / Evaluation) การปฏิบัติ

ราชการตามแผนงานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 4 แผนงาน ไดแก 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) 

แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 3) แผนงาน

ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ 4) 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยการรับฟงรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็น

การตรวจราชการ ปญหา อุปสรรค และประเด็นท่ีหนวยรับตรวจตองการใหกรมทรัพยากรน้ําผลักดัน 

เพ่ือสรุปประมวลผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 รายงานตออธิบดี

กรมทรัพยากรน้ํา 

3. สรุปผลการตรวจราชการ 

   3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม (ขอมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2565) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

จํานวน 3,911.4540 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 2,618.0081 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

66.93 จําแนกเปน 

  - งบบุคลากร เบิกจาย 70.4541 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.46  

ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (73.8060 ลานบาท) 

  - งบดําเนินงาน เบิกจาย 49.7969 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.18   

ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (56.4736 ลานบาท) 

  - งบลงทุน เบิกจาย 2,445.1467 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65.83   

ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (3,714.2616 ลานบาท) 

  - งบรายจายอื่น เบิกจาย 52.6104 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.63 

ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (66.9129 ลานบาท) 

โดยเมื่อจําแนกเปนรายหนวยงาน สรุปผลการเบิกจายไดดังนี้ 
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   3.2 การตรวจราชการใน 3 แผนงานของกรมทรัพยากรน้ํา 

  1) ผลการดําเนินงาน แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สรุปดังนี้ 

   1.1) ผลผลิตท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา :โครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มใน

สถานศึกษาฯ ดําเนินการโดย สทภ.1 และ สทภ.9 แผนการดําเนินงานรวม 355 แหง ดําเนินการแลว

เสร็จ จํานวน 235 แหง คิดเปนรอยละ 66.20 ท้ังนี้การดําเนินงานในสวนท่ีเหลืออีกจํานวน 120 แหง 

สทภ.1 มีแผนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2565   

  1.2) ผลผลิตท่ี 2 การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษา

แหลงน้ํา : คาสํารวจออกแบบ รวมท้ังส้ิน 463 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 100% จํานวน 394 

รายการ คิดเปนรอยละ 85.10 คาควบคุมงาน รวมท้ังส้ิน 206 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 100% 

จํานวน 151 รายการ คิดเปนรอยละ 73.30 และบํารุงรักษาแหลงน้ํา รวมท้ังส้ิน 49 แหง 

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 37 แหง คิดเปนรอยละ 75.51 

  1.3) ผลผลิตท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย : 

    - การตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคล่ือนตัวของตะกอน และ

ตะกอนทองน้ําแมน้ําโขงรวมไทย-ลาว ดําเนินการโดย สทภ.1 สทภ.3 และ สทภ.11 พบวา หนวยงาน
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งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (ลานบาท) ผลการเบิกจาย (ลานบาท)
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ดําเนินการจัดเก็บขอมูลดานการวัดปริมาณน้ําไดตามแผน เพื่อตรวจสภาพการเปล่ียนแปลงทองน้ํา ณ 

สถานีตรวจวัดปริมาณแมน้ําฯ  

   - การบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม พบวา โดย

ภาพรวมทุกหนวยงานมีการปรับแผนใหสอดคลองกับจํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือให

สามารถตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษาสถานีฯ ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานไดตามปกติทุกสถานี 

โดยมีเพียงบางสถานีท่ีมีอุปกรณบางชนิดชํารุด ไมสามารถซอมได และอุปกรณบางชนิดไมสามารถ

จัดหาซื้อไดในพื้นท่ี ตองเบิกจากหนวยงานสวนกลาง (สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา)  

   - การบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแมน้ําโขง พบวา 

โดยภาพรวมสามารถตรวจสอบ ซอมบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุฯ รวมท้ังสํารวจและจัดเก็บขอมูลได

ตามแผน  

   - การบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและ

ระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ พบวา โดยภาพรวมสามารถดําเนินการติดตามตรวจสอบบํารุงรักษา

ระบบฯ ไดครบถวน ยกเวนระบบ Server ท่ีสถานีโขง ชี-มูล ท่ีชํารุดไมสามารถดูขอมูลได ท้ังนี้ 

หนวยงานสวนกลาง (ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา) ไดมีการขอรับสนับสนุนงบประมาณดวยแลว 

 2) ผลการดําเนินงาน แผนยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สรุปดังนี้ 

 2.1) การจัดหาเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ และอุปกรณ 

ดําเนินการโดย สอน. โดยปจจุบันรายการรถบรรทุกขนาดใหญขนาด 6 ตัน 6 ลอ ติดตั้งเครน จํานวน 2 

คัน มีการสงมอบให สทภ.5 และ สทภ.11 เพื่อใชงานในพื้นท่ีแลว รายการสายยางสูบสงน้ําขนาด 12 

นิ้ว พรอมอุปกรณขอตอ มีการสงมอบให สทภ.2 สทภ.6 และ สทภ.7 หนวยงานละ 2 ชุด โดยใช

ประกอบการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว เพื่อใชเปนอุปกรณชวยเหลือประชาชนในพื้นท่ีประสบ

ปญหาอุทกภัย/ภัยแลง และเพิ่มระยะการสงน้ําจากแหลงน้ําไปยังพื้นท่ีรับน้ําหางไกล 

  2.2) การบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขต

ชลประทานหรือในพื้นท่ีเกษตรน้ําฝน ดําเนินการโดย สทภ.1-11 และมีการชวยเหลือประชาชนแลว ดังนี้ 
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ท่ี หนวยงาน 
ปริมาณการสูบน้ํา รถน้ํา แจกน้ําดื่ม 

น้ําแลง (ลบ.ม.) น้ําทวม (ลบ.ม.) รวม (ลบ.ม.) แจกน้ํา (ลบ.ม.) (ขวด) 

1 สทภ.1 918,800 72,000 990,800 3,411,798 15,620 

2 สทภ.2 2,202,120 8,407,200 10,609,320 132,000 15,840 

3 สทภ.3 4,611,600 453,180 5,064,780 132,000 - 

4 สทภ.4 2,120,660 3,873,320 5,993,980 - - 

5 สทภ.5 1,459,000 1,990,620 3,449,620 - 600 

6 สทภ.6 6,214,000 1,992,200 8,206,200 - 13,840 

7 สทภ.7 12,960 29,580,480 29,593,440 - - 

8 สทภ.8 706,320 1,729,110 2,435,430 - - 

9 สทภ.9 4,122,620 984,300 5,106,920 160,000 13,528 

10 สทภ.10 1,308,800 105,600 1,414,400 468,000 1,270 

11 สทภ.11 173,600 2,926,400 3,100,000 - 600 

รวม 23,850,480 52,114,410 75,964,890 4,303,798 61,298 

 

 3) ผลการดําเนินงาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

สรุปดังนี้ 

  3.1) โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา 

และโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา แผนงานตาม พ.ร.บ.จํานวน 219 แหง 

โดยมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย รวมจํานวน 15 แหง (เนื่องจากไดรับงบประมาณเหลือจาย 

ป 2564 แลว 5 แหง ติดปญหาท่ีท้ิงดิน 1 แหง ท่ีราชพัสดุ 1 แหง หนวยงานอ่ืนดําเนินการแลว 5 แหง 

เปล่ียนพื้นท่ีดําเนินการ 1 แหง และน้ําตนทุนไมเพียงพอ 2 แหง) เพื่อไปดําเนินการโครงการใหมท่ีมีความ

จําเปน รวมจํานวน 28 แหง ทําใหมีโครงการ ท่ีไดรับงบประมาณรวมท้ังส้ิน 232 แหง ผลการดําเนินงาน 

แลวเสร็จ จํานวน 121 แหง สวนโครงการท่ีเหลือ จํานวน 111 แหง อยูระหวางดําเนินการกอสราง ท้ังนี้ 

มีจํานวน 5 แหง ท่ีอยูระหวางขออนุญาตเขาพ้ืนท่ี รวมถึงมีการหยุดงานเนื่องจากติดปญหาขออนุญาตใช

พื้นท่ีปาไม ปาสงวนแหงชาติ และอุทยานแหงชาติ โดยสรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จและอยูระหวาง

ดําเนินการ แยกรายหนวยงาน ณ วันตรวจราชการ ดังนี ้
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4. ปญหา อุปสรรค และประเด็นที่ตองการใหกรมทรัพยากรน้ําผลักดัน 

4.1 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในภาพรวมของ สทภ.1 – 11 สรุปดังนี้ 

 1) ดานเคร่ืองมือ อุปกรณ เชน เคร่ืองสูบน้ํา สายยางสงน้ํา รถบรรทุก เปน

ตน ในการปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลง บางสวน

ชํารุด บางสวนมีไมเพียงพอ 

 2) ยานพาหนะขับเคล่ือน 4 ลอ มีสภาพเกาและใชในการปฏิบัติงาน

ภาคสนามไมเพียงพอ เชน งานสํารวจหรือติดตอราชการในพื้นท่ีสูง ถิ่นทุรกันดาร หางไกล หรือในงาน

ปฐพีกลศาสตรและวิเคราะหทดสอบวัสดุ เปนตน 

 3) ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรท่ีเปนลูกจางประจําซึ่ง

เกษียณอายุราชการแลว ไมมีอัตรามาทดแทน  

 4) ความไมชัดเจนในเร่ืองการขออนุญาตใชพื้นท่ีปาไม ปาสงวนแหงชาติ 

และอุทยานแหงชาติ ในชวงตนปงบประมาณ สงผลใหการดําเนินการขออนุญาตลาชาออกไป  
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4.2 ปญหาอุปสรรค เฉพาะรายหนวยงาน สรุปดังนี้ 

 

ที ่ หนวยงาน ปญหาอุปสรรค 

1 สทภ.1 - การนิเทศติดตามผลการบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้าํระบบผลิตน้ําดื่มใน
สถานศึกษาฯ มีพ้ืนท่ีดําเนินการเปนพ้ืนท่ีสูง อยูในถิ่นทุรกันดาร หางไกล 
สภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาสูงชัน การคมนาคมลําบากและเส่ียงอันตราย ประกอบ
กับหนวยงานมีภารกิจอ่ืนท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองใหการชวยเหลือ เชน 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยแลงและอุทกภัย ทําใหมีการจัดสรรบุคลากรเพ่ือ
ไปชวยงานดังกลาว จึงสงผลใหการดําเนินงานนิเทศฯ ไมเปนไปตามแผน 

- การตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคล่ือนตัวของตะกอน และตะกอนทองน้ําแมน้ํา
โขงรวมไทย-ลาว ขาดแคลนเคร่ืองมือสํารวจ ไดแก เคร่ืองมือ Current Mater 
อะไหลชํารุด ไมสามารถซอมแซมได และเคร่ืองมือ ADCP และ GPS มีอายุการ
ใชงานมานานและขัดของบอย 

- การบํารุงรักษาระบบเตือนภัยฯ ขาดบุคลากรท่ีมีทักษะดานเทคนิคการซอม
บํารุง และอุปกรณบางชนิดท่ีสงซอมใชเวลาซอมนาน ทําใหเคร่ืองมือเตือนภัย
ไมสามารถทํางานได 

2 สทภ.2 - การเชื่อมโยงขอมูลของสถานีเตือนภัยฯ เกิดจากตําแหนงท่ีตั้งสถานีเตือนภัยฯ 
มีระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพทไมเพียงพอตอการใชงาน จึงสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของสถานีเตือนภัยฯ 

- ขาดบุคลากรในดานการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา  
- โครงการอนุรักษฯ และระบบกระจายน้ํา มีการหยุดงานเนื่องจากเหตุอุทกภัย 

มีการแกไขแบบแปลน และติดปญหาการขนสงวัสดุเขาพื้นท่ีเกษตรกรรม 

3 สทภ.3 - การสงขอมูลของผูรูประจําสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแมน้ําโขง ลาชา เจาหนาท่ี 
สทภ. ตองคอยติดตามผลการรายงานอยูบอยคร้ัง 

- การชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติน้ํา มีเคร่ืองมือและอุปกรณชํารุดขณะ
ปฏิบัติงาน 

4 สทภ.4 - บุคลากรและยานพาหนะดานการสํารวจปฐพีกลศาสตรไมเพียงพอ ทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา  

- งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม    
ไมเพียงพอตอการบํารุงรักษาไดอยางเต็มศักยภาพ 
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ที ่ หนวยงาน ปญหาอุปสรรค 

- Server ของระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ ชํารุด/ใชงานไมได จํานวน 
4 สถานี ทําใหขอมูลจากสถานีสนามท่ีตรวจวัดได ไมสามารถแสดงผลบน
เว็บไซตของระบบโทรมาตรได สงผลใหไมสามารถติดตามสถานการณแบบ 
Realtime ผานระบบดังกลาวได 

- การกอสรางโครงการอนุรักษฯ และระบบกระจายน้ํา บางแหงลาชา เนื่องจาก
เร่ิมสัญญาในชวงปลายฤดูฝน ทําใหน้ําทวมบริเวณโครงการ และบริเวณรอบ
โครงการยังไมเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ผูรับจางจึงไมสามารถระบายน้ํา
ออกจากแหลงน้ําได  

5 สทภ.5 - อุปกรณบางชนิดในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยฯ ไมสามารถจัดหาไดใน
พื้นท่ี ตองขอเบิกจาก สวพ. ในการจัดซื้อให เชน หนาจอ PCL  

- Server ของระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ ชํารุดไมสามารถสง
ขอมูลในระบบประมวลผลสวนกลางได  

- การกอสรางโครงการแหลงน้ํา จํานวน 1 แหง อยูระหวางรอหนังสืออนุญาต
จากกรมปาไม 

6 สทภ.6 - งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา
แมน้ําโขงไมเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผน จึงทําใหจัดเก็บขอมูลไดเพียง 
18 คร้ัง จากเปาหมาย 30 คร้ัง 

7 สทภ.7 - ขาดอุปกรณในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเก็บกักในแหลงน้ํา
ขนาดเล็กในพื้นท่ีภาคตะวันตก เชน เรือ เส้ือชูชีพ เปนตน 

- การกอสรางโครงการอนุรักษฯ มีการหยุดงาน 2 แหง เนื่องจากปญหาพ้ืนท่ี
อางสิทธ์ิ 

8 สทภ.9 - โครงการนิเทศติดตามผลการบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ํา
ดื่มในสถานศึกษาฯ งบประมาณในการเปล่ียนวัสดุอุปกรณท่ีชํารุด ไมเพียงพอ 
ตองขอตั้งงบประมาณเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในแผนงานอ่ืน รวมถึงพ้ืนท่ี
ดําเนินการเปนพื้นท่ีภูเขาสูงชัน เปนอุปสรรคตอการเดินทางและเส่ียงอันตราย 

- ขาดแคลนบุคลากรดานการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยฯ เนื่องจากสูงอายุและ
เกษียณอายุราชการ 

- การกอสรางโครงการอนุรักษฯ และระบบกระจายน้ํา มีการหยุดงาน 4 แหง 
เนื่องจากน้ําทวมโครงการ 2 แหง และติดปญหาการขอใชพื้นท่ีปาไม 2 แหง 
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ที ่ หนวยงาน ปญหาอุปสรรค 

9 สทภ.11 - การใชเคร่ืองสูบน้ําขับเคร่ืองดวยเคร่ืองยนตดีเซลเปนอุปสรรคเนื่องจากเข็มขัด
รัดทอมีขนาดเล็กทําใหน้ําร่ัว และมวนเก็บสายยากเนื่องจากไมมีเคร่ืองทุนแรง 

- ไดรับงบประมาณลาชาในการบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ จึงใหเจาหนาท่ี
ออกปฏิบัติงานตามคําขอรับการสนับสนุนกอน เมื่อไดรับงบประมาณจึง
เบิกจายยอนหลัง 

 

 4.3 ประเด็นท่ีตองการใหกรมทรัพยากรน้ําผลักดัน สรุปดังนี้ 

 1) ขอใหกรมพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการทดแทนตําแหนง

ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการแลว และกําลังเกษียณอายุราชการในปงบประมาณนี้ รวมถึงขอให

พิจารณาเพิ่มตําแหนงท่ีตองปฏิบัติงานเปนการเฉพาะ เชน ตําแหนงนายทายเรือ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ

ดานภูมิสารสนเทศหรือนักวิชาการแผนท่ี ตําแหนงดานอุทกวิทยา ตําแหนงนายชางเทคนิค เปนตน 

 2) กรณี การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแหงชาติและมีการตรวจสอบ

หรือมีการเปล่ียนแปลงแนวกอสราง เห็นควรใหกรมมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีกรมรวมกับเจาหนาท่ีกรม

อุทยานฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ  

 3) ขอใหหนวยงานสวนกลางพิจารณาจัดสรรเคร่ืองมือและอุปกรณ

ภาคสนาม เชน เคร่ืองสูบน้ํา รถบรรทุกพรอมเทรนขนาดใหญ รถบรรทุกขับเคล่ือน 4 ลอ เปนตน   

เพื่อการชวยเหลือประชาชนในพื้นท่ีอุทกภัยและภัยแลงไดเพียงพอตอการใชงาน โดยอาจพิจารณาจาก

จํานวนพื้นท่ีท่ีประสบภัยรวมดวย 

 4) เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดดําเนินการติดตั้งระบบเตือน

ภัยลวงหนา (Early Warning) เพิ่มเติม จึงขอใหหนวยงานสวนกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณให

เหมาะสม ไดแก คาตอบแทนผูรู คาวัสดุอุปกรณประจําสถานีท่ีชํารุด คาใชจายเจาหนาท่ีในการออก

ตรวจสอบและบํารุงรักษาสถานีสนามประจําเดือน คาลวงเวลาเจาหนาท่ีในการติดตาม เฝาระวัง แจง

เตือนภัยสถานการณน้ํา/ประสานงานผูรูหรือผูนําชุมชนและเครือขายหมูบานครอบคลุม เพ่ือการ

ปฏิบัติงานภาคสนามจะไดมีประสิทธิภาพ 

 5) เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ําอยูระหวางการจัดทํารางกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. .... จึงขอใหกรม

ทรัพยากรน้ําเรงปรับปรุงโครงสรางและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของใหชัดเจน เพ่ือสรางความชัดเจนและ

เขาใจตรงกันของหนวยงานในระดับพื้นท่ี  
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5. ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ของผูตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ํา 

 5.1 ขอให สทภ.1 - 11 เรงรัดการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณโครงการท่ี

อยูระหวางดําเนินการกอสรางซึ่งจะตองกันเงินงบประมาณไวเบิกเหล่ือมป โดยขอใหหนวยงาน

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 เพื่อไมใหงบประมาณถูกพับไปตามพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 5.2 ขอให สทภ.1 - 11 ตรวจสอบรายละเอียดการขยายสัญญาและการใชสิทธ์ิ

คาปรับ 0% ใหชัดเจน โดยใหเปนไปตามระเบียบและตามมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการ

ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 5.3 ขอให สทภ.1 – 11 ท่ีมีรายการอุปกรณของสถานีเตือนภัย หรือสถานี

ตรวจวัดปริมาณน้ําชํารุดเสียหาย ขอใหรวบรวมขอมูล ณ ส้ินปงบประมาณ เพื่อแจง สวพ. ตอไป  

 5.4 ขอให สทภ.1 เรงรัดการดําเนินงานโครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษาฯ ใหแลวเสร็จตามแผน เนื่องจากระบบผลิตน้ํา

ดื่มมีความสําคัญตอประชาชนในพื้นท่ีสูง 

 

6. ขอเสนอแนะจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง  

 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ณ กรมทรัพยากรน้ํา โดยกรมทรัพยากรนํ้าไดรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะดังกลาว     

สงใหกองตรวจราชการ สป.ทส. เรียบรอยแลว สรุปดังนี้ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

1) เกิดน้ํ าทวมขังใน
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
ทํ า ใ ห ผู รั บ จ า ง ไ ม
ส า ม า ร ถ เ ข า ไ ป
ดําเนินการได 

ให  ทน .  ป รับแผนงานให
สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน และเรงรัดผูรับจาง
ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตาม
กรอบสัญญา 
 

ทน. โดย สทภ.1-11 ไดปรับแผนงาน

โครงการท่ีประสบปญหาน้ําทวมขังฯ ให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ

เปนไปตามหลักวิศวกรรม โดยเมื่ อ

สามารถเขาดําเนินการได มีการแจงให

ผู รับจางเ พ่ิมเค ร่ืองจักรเค ร่ืองมือให

สอดคลองกับปริมาณงานและเรงรัดผูรับ

จางใหแลวเสร็จภายในระยะสัญญา 
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ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

2) โครงการบางแห ง
ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีปา ซึ่ง
อยูระหวางการพิจารณา
การอนุญาตของ ปม. 
และ อส 

ให ปม. และ อส. เพื่อติดตาม
ผลการอนุญาตใชประโยชนใน
พ้ืนท่ีปา และหากมีการจัดทํา
แผนงาน/โครงการในระยะ
ตอไป ควรย่ืนขออนุญาตใช
ประโยชนพ้ืนท่ีไวลวงหนากอน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
เนื่องจากเมื่อไดรับงบประมาณ
แลวจะสามารถดําเนินการ 
ไดทันที 

ทน. ไดดําเนินการประสาน ปม. และ อส. 

ในพื้นท่ีเพื่อติดตามผลการอนุญาตใช

ป ร ะ โ ย ช น ใ น พ้ื น ท่ี ป า  แ ล ะ ใ น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ได

เตรียมการเพื่อย่ืนขออนุญาตใชประโยชน

พ้ืนท่ีไวลวงหนากอนไดรับการจัดสรร

งบประมาณเมื่อไดรับงบประมาณแลวให

สามารถดําเนินการไดทันที โดย ทน. ได

แจง สทภ.1-11 ท่ีมีการจัดทําโครงการท่ี

อยูในเขตพ้ืนท่ีปาใหมีการประสานกับ 

ปม. และ อส. ตามแนวทางขั้นตอนการ

ดําเนินโครงการรวมกับกรมปาไม และ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ

พื ช  ซึ่ ง เ ป น ไ ป ต า ม ข อ ส่ั ง ก า ร ข อ ง

รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ

เปนไปตามเปาหมาย ทส. หนึ่งเดียวกัน 

 ค ว ร ใ ช ก ล ไ ก ใ น รู ป แ บ บ
คณะทํางาน เพ่ือผลักดันและ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานเชิง
รุก  โ ดย เฉพาะการขอ ใช
ประโยชนพื้น ท่ีเพื่อดําเนิน
แผนงาน/โครงการ และควร
ต ร ว จ ส อ บ ว า เ ป น พ้ื น ท่ี
ประเภทใดบาง เชน ท่ีราช
พัสดุ พ้ืนท่ีปา ฯลฯ เพ่ือขอ
อนุญาตหน วยงาน ท่ีดู แล
รับผิดชอบพ้ืนท่ีใหครอบคลุม
ครบถวน 

ทน. รวมกับหนวยงานของ ปม. และ อส. 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินโครงการอนุรักษ
ฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําในเขตปาไมและ
อุทยานแหงชาติ โดยใชแนวทางขั้นตอน
การดําเนินโครงการรวมกับกรมปาไม 
และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ดังนี ้
     1) ในเขตป าสงวนแห งชาติ  ให
ดําเนินการทําโครงการรวมตามมาตรา 
19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. 2507 



-15- 
 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

     2) ในเขตพื้นท่ีปาไม พ.ศ. 2484 ไม
มีบทบัญญัติ ให อํานาจสามารถจัดทํา
โครงการรวมได จึงตองดําเนินการขอใช
ประโยชนในพ้ืนท่ีปา ถาโครงการของ
กรมทรัพยากรน้ํามีเนื้อท่ีโครงการฯ ไม
เกิน 20 ไร การอนุญาตเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม 
ถาพ้ืนท่ีเกิน 20 ไร การอนุญาตเปน
อํานาจของอธิบดีกรมปาไม 
     3)  ใน เขต อุทยานแห งช าติ  ใ ห
ดําเนินการโครงการรวมตามมาตรา 23 
แหงพระราชบัญญัติ อุทยานแหงชาติ  
พ.ศ. 2562 ในเขตรักษาพันธุสัตวปา ให
ดําเนินการโครงการรวมตามมาตรา 56 
(2)  แห งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 ในเขตหาม
ลาสัตวปา วนอุทยาน สวนรุกขชาติ สวน
พฤกษศาสตร ใหดําเนินการโครงการรวม
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 ให  สทภ. 1 - 11 ส่ือสาร
ประชาสัมพันธและรายงาน
ผลการดําเนินโครงการใหผูวา
ราชการจังหวัดทราบภารกิจ
ของหนวยงาน และเปนการ
ผลักดันใหเกิดการบูรณาการ
ของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ
ในจังหวัด 

ทน. โดย สทภ.1-11 มีการนําเสนอ

แ ผ น ง า น โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรน้ําของหนวยงานตอท่ีประชุม

คณะกรรมการลุมน้ํา คณะอนุกรรมการ

ระดับจังหวัด และเขารวมเปนกรรมการ/

คณะทํางานในภารกิจท่ีเกี่ยวของ รวมถึง

กอนเขาดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําทุก

โครงการจะมีการจัดทําหนังสือแจงเขา

ดําเนินโครงการตอผูวาราชการจังหวัด/

นายอําเภอ/นายก อบต. ในพื้นท่ี  
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ภาคผนวก 

 
 ภาคผนวก ก OPPM การประชุมตรวจราชการฯ รอบที่ ๒ 

 ภาคผนวก ข สรุปประเดน็การตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ํา รายหนวยงาน 

 ภาคผนวก ค หนังสือเชิญประชุมการตรวจราชการ รอบที่ ๒ 

 ภาคผนวก ง แผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ําประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาคผนวก ก  

OPPM การประชุมตรวจราชการฯ รอบที่ ๒ 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

สรุปประเดน็การตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ํา  

รายหนวยงาน 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1  ก 
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังน้ี 
 
ขอมูล ณ    9 กันยายน 2565  

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจาย (บาท) รอยละ 

1) งบบุคลากร 13,471,000.00 13,383,711.82 99.35% 

2) งบดําเนินงาน 9,483,042.00 8,995,788.21 94.86% 

3) งบลงทุน 737,287,667.00 584,670,260.58 79.30% 

4) งบรายจายอ่ืน 14,044,017.00 12,057,438.04 85.85% 

รวม 774,285,726.00 619,107,198.65 79.96% 

 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 - คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
 
 การใชงบประมาณ 

(บาท) 
การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 2,550,000 บาท เปาหมาย จาํนวน 300 แหง 

 
 
 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 2,209,725 
บาท 
(รอยละ 86.66) 

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 180 แหง 
สวนอีก 120 แหง จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2565 โดยไดมีการยมืเงินราชการ 
เพ่ือใชในการดําเนินงานใหแลวเสร็จตามเปาหมายไว
เรียบรอยแลว 
 
 
 
 

ปญหาอุปสรรค  
1. ในชวงสถานการณการระบาดของ
โรคโควิด-19 ไมสามารถเขา
ดําเนินการพ้ืนท่ีปฏิบัติงานตางจังหวัด
ได 
2. มีภารกิจงานอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปน
เรงดวนตองใหการชวยเหลือ เชน การ
ชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภยัแลงและ
อุทกภัย ตองแบงเจาหนาท่ีไป
ปฏิบัติงาน ทําใหไมสามารถ
ดําเนินงานไดตามเปาหมาย 
3. จํานวนบุคลากรมไีมเพียงพอ สวน
ใหญเปนลูกจางประจําอยูในวัยใกล
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 การใชงบประมาณ 
(บาท) 

การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

เกษียณอายรุาชการและไมมตีําแหนง
ทดแทน 
4. พ้ืนท่ีดําเนินงานเปนพ้ืนท่ีสูงถ่ิน
ทุรกันดาร หางไกล สภาพพ้ืนท่ีเปน
ภูเขาสูงชัน การคมนาคมลําบากและ
เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน
เปนปญหาและอุปสรรคตอการเดนิ
ทางเขาพ้ืนท่ีและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

 
หมายเหตุ (ถามี) 
             
              
 
2.2 ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 - คาสํารวจออกแบบ 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 9,235,000 บาท จํานวน 46 โครงการ 

 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 9,076,218.34 
บาท 
(รอยละ 98.28) 

- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 44 โครงการ 
- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ 
 

 

หมายเหตุ (ถามี) 
             
              
 
 - คาควบคุมงาน 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 9,235,000 บาท จํานวน 33 โครงการ 

 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 3,541,160 บาท 
(รอยละ 38.34) 

- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 16 โครงการ 
- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ 
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       - บํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 5,442,900 บาท จํานวน 14 โครงการ 

 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 4,519,000 บาท 
(รอยละ 83.03) 

- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 11 โครงการ 
- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ 
 

 

หมายเหตุ (ถามี) 
             
              

 
2.3 ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย  

 
รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 
ระบุผลการดําเนินงานท่ี

รวมดําเนินการโดยสังเขป 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณนํ้า การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ทองนํ้าแมนํ้าโขงรวมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

 
 

220,550 219,672 สํารวจวัดปริมาณนํ้า การ
เคลื่อนตัวของตะกอนดวย
เครื่องวัดปรมิาณนํ้า เพ่ือ
ตรวจสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทองนํ้า ณ 
สถานีตรวจวัดปรมิาณแมนํ้า
โขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
- แผนการสํารวจ 36 ครั้ง 
- ผลการดําเนินงาน 34 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 95 

ปญหาอุปสรรค 
ขาดแคลนเครื่องมือสํารวจ 
ไดแก 
- เครื่องมือ Current Meter 
อะไหลชํารุด  ไมสามารถ
ซอมแซมได 
- เครื่องมือ ADCP และGPS 
อายุการใชงาน  มานาน 
ขัดของบอย 
ขอเสนอแนะ 
1.ขอรับการสนับสนุน
ครุภณัฑในการสํารวจ  
2.ประสาน จนท.สวพ. 
ดําเนินการจัดหาอุปกรณมา
ทดแทน 

2) คชจ.การบํารุงรักษาระบบเตือนภัย
นํ้าทวม-ดินถลม (20,328,800 
บาท) 

 
 

5,891,600 5,891,538.05 ตรวจสอบ ซอมแซม
บํารุงรักษา สถานีเตือนภัย
ลวงหนาท้ังหมด 647 
สถานี ใหมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน 
- แผนการซอมบํารุง 4 ครั้ง
ตอป 
- ผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง 
ปจจุบันเครื่องมือเตือนภัยมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน

ปญหาอุปสรรค  
- งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร 
ไดรับจัดสรร เดือน ต.ค.- 
ก.ย. 65 ไมเพียงพอกับ
คาใชจายตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตองปรับลด
แผนการปฏิบัติงานตาม
งบประมาณท่ีไดรับ  
- ขาดบุคลากรและเจาหนาท่ี
ท่ีมีทักษะดานเทคนิคการ
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงานท่ี
รวมดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

และเช่ือมโยงขอมูลได 
จํานวน 568 สถานี คิด
เปนรอยละ 87.79 และ
เปนตัวช้ีวัดหลักของกรม
ทรัพยากรนํ้า  
ความสําเร็จของการ
ประกาศแจงเตือนภัย
ลวงหนาไดทันเหตุการณนํ้า
ทวม และนํ้าปาไหลหลาก 

ซอมบํารุง 
 - อุปกรณบางชนิดชํารุด ไม
สามารถซอมไดและสงซอม
ใชเวลาการสงซอมนาน ทํา
ใหเครื่องมือเตือนภัยไม
สามารถทํางานได 
ขอเสนอแนะ 
- สนับสนุนดานงบประมาณ.ให
เพียงพอกับคาใชจาย และ
แผนงานเพ่ือสนับสนุนตัวช้ีวัด
หลักของกรมทรัพยากรนํ้า 
- สนับสนุนบุคลากรตาม
กรอบพนักงานราชการท่ีมี
ความรูดานเทคนิคการซอม
บํารุง 
- เนนย้ํา ผูรู/ดูแลสถานีเตือน
ภัยลวงหนา (Early Warning) 
ในการตรวจวัดขอมูลนํ้าฝน 
จากกระบอกวัดนํ้าฝน
ธรรมดา กรณสีถานีท่ีชํารุด 
หรือไมสามารถลงพ้ืนท่ี
บํารุงรักษา เพ่ือติดตาม
ขอมูลการรายงาน
สถานการณนํ้า 
- ลําดับความสําคญัเรงดวน
ของสถานีท่ีชํารุด โดยจดัทํา
แผนลงพ้ืนท่ีซอมบํารุงรักษา
เปนลําดับแรก เพ่ือใหสถานี
เตือนภัยมีประสิทธิภาพใน
การทํางานไดตามปกต ิ
- จัดฝกอบรมซ้ําเสริมผูรู
เครือขายเฝาระวังเตือนภยั
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ติดตามสถานการณนํ้า 

3) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแมนํ้าโขง  

157,900 157,423.96 ซอมบํารุงรักษาเครือขาย
สถานีอุต-ุอุทกวิทยาแมนํ้า
โขง และรายงานขอมลู
ระดับนํ้ารายวันและราย
เดือน จํานวน 3 สถานี 
- แผนการสํารวจ จํานวน 
12 ครั้ง    
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงานท่ี
รวมดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

- ผลการดําเนินงาน 
จํานวน 12 ครั้ง 
 

4) คชจ.บํารุงรักษาระบบตรวจวัด
สภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติและ
ระบบสงขอมลูสญัญาณภาพ  

590,240 589,694.54 ซอมบํารุงรักษาระบบ
ตรวจวัดสภาพนํ้าทางไกล
อัตโนมัติ (สถานีโทรมาตร) 
และระบบสงขอมลู
สัญญาณภาพ (CCTV)  
จํานวน 85 สถานี 
เครื่องมือสามารถเช่ือมโยง
ได 67 สถานี คดิเปนรอย
ละ 78.82 
- แผนการดําเนินงาน 4 
ครั้ง 
- ผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง 

ปญหาอุปสรรค 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาท่ีไมสามารถซอมได 
ตองรอเจาหนาท่ีชางเทคนิค 
ศปว. มาดําเนินแกไข 
ขอเสนอแนะ 
จัดหาอะไหลอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสํารองและ
ฝกอบรมเจาหนาท่ีในการ
ซอมบํารุงสถานี 

5) คชจ.ในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของเครือขายผูรูประจํา
สถานีเตือนภัยลวงหนาฯ 
(1,100,000 บาท) 

    

 
3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 

 แผน (รวม) จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงาน
โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 
6 ลอ ติดตั้งเครน 

2 คัน    

2) ครุภณัฑการเกษตร 6 หนวย 
 

   

3) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว 6 ชุด 
 

   

4) เครื่องสูบนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดเีซล ขนาด 12 
น้ิว 

6 เครื่อง    
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3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (งบประมาณรวม 

32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 1,433,600 บาท สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร ชวยเหลือพ้ืนท่ี
ประสบภัย โดยเมื่อเกิดภยั ลงพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือ
ทันที สูบนํ้า แจกจายนํ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบรโิภค 
แจกจายนํ้าดืม่บรรจุขวด บูรณะฟนฟูพ้ืนท่ีหลังนํ้าลด 
ฉีดลางดินโคลนทําความสะอาดบานเรือน 

 

ผล 
 

เบิกจาย 984,904 บาท 
(รอยละ 68.70) 

ประชาชนไดรับการชวยเหลือในภาวะนํ้าแลงและนํ้า
ทวม จํานวน 958,790 คน 
 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ปริมาณการสูบนํ้า 918,800  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด  336,000 ลิตร 
ศูนยบริการนํ้าดื่มสะอาด  3,021,798 ลติร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด 8,300 ขวด 
 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม 
ปริมาณการสูบนํ้า  72,000 ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด  54,000 ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด   7,320 ขวด 
 

 

 

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน ...................................บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน....................................................................แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน.................................ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก..........................................ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน.................................ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(รอยละ..............) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..................แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม .............................................แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ...........................แหง 
2. แลวเสร็จ ...................................................แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง ..........................แหง 
   หยุดงาน ............................................................แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ............................................................แหง 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า เปาหมาย 219 แหง (excel) 
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4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 719,697,900 บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน           53           แหง  
ครัวเรือนไดรับประโยชน     9,588      ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก       5.52      ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน    32,301     ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

569,090,267.74 บาท 
(รอยละ 79.25) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ......5............แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม .............4..............แหง (งบเหลือจาย) 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ...........52................แหง 
2. แลวเสร็จ ...............................32....................แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง ...........20............
แหง 
   หยุดงาน ..............................-.............................แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ..............................-..............................แหง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า เปาหมาย 219 แหง (excel) 

 

4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและ
ระบบกระจายนํ้า ตําบลเขาตอ ตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ตําบลเขาชะอุน 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุมนํ้าสงครามและหวยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อําเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักใน
แหลงนํ้าขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซอมแซม ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพนํ้าทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุมนํ้าบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 

5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 

5.1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
*********************************** 

 
ช่ือผูประสานงาน        นางสาวเจนจิรา คําบุญชู     
ตําแหนง       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     
เบอรโทรศัพท        0 5421 8602 ตอ 123     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 30 - 

 

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  2 
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเด็นการตรวจตดิตาม ดังน้ี 
 
ขอมูล ณ วันท่ี 12 กันยายน 2565 

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจาย (บาท) รอยละ 

5) งบบุคลากร 6,171,600.00 6,073,290.90 98.41 
6) งบดําเนินงาน 6,421,190.00 5,189170.14 80.81 
7) งบลงทุน 499,173,065.48 347,210,046.21 69.56 
8) งบรายจายอ่ืน 8,422,450.00 5,968,816.59 70.87 

รวม 520,188,305.48 364,441,323.84 70.06 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 - คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ...................................บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
.........................................บาท 
(รอยละ..............) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
 
 
 

 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
 

2.2 ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 - คาสํารวจออกแบบ 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ..6,731,000.00...บาท สํารวจและออกแบบโครงการท้ังหมด 31 แหง   
ผล 
 

เบิกจาย 
..5,277,799.18...บาท 
(รอยละ...78.41....) 

ดําเนินการแลวท้ังหมด 25 แหง คาดวาจะดําเนินการ
อีก 6 โครงการ ภายในเดือนกันยายน 2565 
 

 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  



- 31 - 

 

 - คาควบคุมงาน 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ..1,544,800....บาท ดําเนินการควบคุมงานท้ังหมด 24 แหง 

 
 

ผล 
 

เบิกจาย 
..1,344,780.00...บาท 
(รอยละ....87.05.....) 

ดําเนินการแลวท้ังหมด 24 แหง 

 
 

เงินคาควบคุมงานท่ีขอโอน
เปลี่ยนจากงบประมาณป 2564 
มางบประมาณป 2565 ยังไมได
รับการจดัสรรจํานวน 800,000 
บาท 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
 - บํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ...................................บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

 
 

ผล 
 

เบิกจาย................บาท 
(รอยละ..............) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
 

 

 
หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
 

2.3 ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงานท่ี
รวมดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณนํ้า การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ทองนํ้าแมนํ้าโขงรวมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

- - - - 

2) คชจ.การบํารุงรักษาระบบเตือนภัย
นํ้าทวม-ดินถลม (20,328,800 
บาท) 

1,078,800.00 994,170 
(92.16%) 

- ติดตามตรวจสอบบํารุง 
รักษาสถานีเตือนภัย
ลวงหนา (EWS) จาก 
สถานี 117 สถานี โดย
สามารถเช่ือมโยงขอมลูได
เปนจํานวน 92 สถานี คิด
เปนรอยละ 79 
- ติดตาม ตรวจสอบ ซอม
บํารุง รักษาสถานีเตือนภัย
ลวงหนา (EWS) จํานวน 
117 สถานี เปนประจาํ

ในการเช่ือมโยงขอมูลของสถานี
เตือนภัยลวงหนา (EWS)  เกิด
จากตําแหนงท่ีตั้ง สถานีเตือน
ภัยลวงหนา มรีะดับความแรง
ของสัญญาณโทรศัพทไม
เพียงพอตอการใชงานและ
ปญหาเก่ียวกับระบบไฟฟาหรือ
อ่ืน ๆ ท่ีเปนตัวแปรของปญหา
ดังกลาวทําใหสงผลกระทบตอ
การทํางานและประสิทธิภาพ
ของการเตือนภัยของสถานี 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงานท่ี
รวมดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ทุกเดือน 
- สรุปสถิติการแจงเตือน
ภัยท้ังหมด 51 ครั้ง 
     ระดับสีเขียว  25 ครั้ง 
     ระดับสีเหลือง25 ครั้ง 
     ระดับสีแดง  1 ครั้ง 

 

3) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแมนํ้าโขง (803,000 
บาท) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4) คชจ.บํารุงรักษาระบบตรวจวัด
สภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติและ
ระบบสงขอมลูสญัญาณภาพ 
(4,002,200 บาท) 

555,200 432,248.42 
(77.85%) 

ติดตามตรวจสอบ
บํารุงรักษาระบบตรวจวัด 
สภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติ
และระบบสงขอมลู
สัญญาณภาพ จํานวน 62 
สถานี 

ศูนยปองกันวิกฤตินํ้ากรม
ทรัพยากรนํ้า ไดมีการปรับปรุง
โครงขาย และระบบฐานขอมูล 
จึงทําใหไมสามารถเขาถึงระบบ
ไดอยางปกต ิ

5) คชจ.ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายผูรูประจาํสถานีเตือน
ภัยลวงหนาฯ (1,100,000 บาท) 

    

6) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยา  

214,250.00 188,160.00 
(87.82%) 

- ติดตามและรายงาน
สถานการณนํ้าทาของ
สถานีอุทกวิทยา จํานวน 
11 สถานีเปนประจําทุก
วัน 
- สํารวจจัดทํา Cross-
section ลํานํ้าตามแผน
ประจําป ไดจํานวน 5 
สถานี 

ขาดแคลนบุคลากร/อัตรากําลัง 
/ความพรอมของเครื่องมือและ
ยานพาหนะ/งบประมาณ 
บุคลากร ผูปฏิบัติงานจริง ไม
เปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีมี
อยู ตองการตําแหนงพนักงาน
ราชการเพ่ือทดแทนอัตรากําลัง
ท่ีเกษียณอายรุาชการไป 
(ตองการบุคลากรในตําแหนง
นายชางเทคนิค,นายทายเรือ) 
ใหเปนไปตามปรมิาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 

 แผน (รวม) จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงาน
โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 6 ลอ 
ติดตั้งเครน 

2 คัน - - - 

2) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว  
    พรอมอุปกรณขอตอ 

6 ชุด 
 

2 ชุด สูบนํ้าชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย
แลงและนํ้าทวม 

- 

3) เครื่องสบูนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดเีซล ขนาด 12 น้ิว 

6 เครื่อง - - - 
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3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (งบประมาณรวม 

32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน ....6,284,100.00......บาท สูบนํ้าชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยแลงและนํ้าทวม           
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 12 จังหวัด  ไดแกจังหวัดนครสวรรค  
จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดชัยนาท   จังหวัดสิงหบุรี  
จังหวัดอางทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
ปทุมธานี  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ  
จังหวัดเพชรบูรณ  จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดลพบุร ี

 

ผล 
 

เบิกจาย 
..4,340,725.17......บาท 
(รอยละ....69.07.....) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ปริมาณการสูบนํ้า ........ 2,202,120............ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด ..... 132,000..ลติร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด ..................... 15,840.........ขวด 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม 
ปริมาณการสูบนํ้า ........... 8,407,200..............ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด ....................ลติร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด ...........................................ขวด 
 

 

 

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน .... 246,393,000.00.....บาท 
(แผนตามพ.ร.บ.) 
.... 245,249,167.30......
บาท 
(แผนตามสัญญา) 

(ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน..........................................16......................แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน....3,740....................
ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก.....17.5014.......................ลาน ลบ.
ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน...14,045................ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

เบิกจาย 147,605,651.70 
บาท 
(รอยละ 59.91 ตามพ.ร.บ.)

(รอยละ 60.19 ตามสัญญา) 

 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..................แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม .............................................แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ...........................แหง 
2. แลวเสร็จ .........................................8..........แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง .........5..........แหง 
   หยุดงาน ...........................................3...............แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ............................................................แหง 

หยุดงานเน่ืองจาก เหตุอุทกภัย
และแกไขแบบแปลนและตดิ
ปญหาการขนสงวัสดเุขาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 
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4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน .... 259,360,000.00.....บาท 
(แผนตามพ.ร.บ.) 
.... 258,772,000.00......
บาท 
(แผนตามสัญญา) 

(ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน............................................8......................แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน......3,114..................
ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก.......13.5000....................ลาน ลบ.
ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน......7,580..................
ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

เบิกจาย192,981,814,30 
บาท 
(รอยละ 74.41 ตามพ.ร.บ.)
(รอยละ 74.58 ตามสัญญา) 
 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..................แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม .............................................แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ...........................แหง 
2. แลวเสร็จ .........................................2..........แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง ........5..............แหง 
   หยุดงาน ..........................................1.............แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ............................................................แหง 

หยุดงานเน่ืองจาก เหตุอุทกภัย
และแกไขแบบแปลน 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 

 

 

4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและ
ระบบกระจายนํ้า ตําบลเขาตอ ตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ตําบลเขาชะอุน 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุมนํ้าสงครามและหวยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อําเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักใน
แหลงนํ้าขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 บาท) 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

5)  คชจ. การซอมแซม ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพนํ้าทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุมนํ้าบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 

5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 

5.1 ……………………………..……………………………………………………………………………....................................... 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
************************************** 

 
 ช่ือผูประสานงาน .นางกัลยา   ไวกยี......................................................................................................... 
 ตําแหนง           ..ผูอํานวยการสวนแผนงานและประเมินผล................................................................... 
 เบอรโทรศัพท     ..089-9674162............................................................................................................. 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค   3      ก 
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังน้ี 

ขอมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2565 

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจาย (บาท) รอยละ 

9) งบบุคลากร 7,025,500.00 6,264,959.00 89.17 
10) งบดําเนินงาน 4,667,100.00 4,299,448.31 92.12 
11) งบลงทุน 246,364,200 209,351,274.96 84.98 
12) งบรายจายอ่ืน 6,060,381.00 4,818,983.56 79.52 

รวม 264,117,181.00 224,734,665.83 85.09 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 - คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ...................................บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
.........................................บาท 
(รอยละ..............) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
 

2.2 ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 - คาสํารวจออกแบบ 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 7,032,000  บาท 1. โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหาร

จัดการนํ้า  จํานวน 36 แหง 
 

ผล 
 

เบิกจาย 
6,392,504   บาท 
(รอยละ  90.91) 

1. โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหาร
จัดการนํ้า  แลวเสร็จ จํานวน 36 แหง 
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 - คาควบคุมงาน 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 704,300  บาท 1. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพระบบกระจาย

นํ้า  จํานวน 4 แหง 
 

ผล 
 

เบิกจาย 
502,620  บาท 
(รอยละ  71.36 ) 

- โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจาย
นํ้า แลวเสร็จ จํานวน 2 แหง 
- โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจาย
นํ้า อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 แหง 

 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
 - บํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 3,829,900.00   บาท สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 มีโครงการประเภทอาง

เก็บนํ้าท่ีมีปริมาตรเก็บกักมากกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร 
ท่ีอยูในความรับผดิชอบ จํานวน 9 แหง เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุง บํารุงรักษาอางเก็บนํ้า เพ่ือใหสามารถกลับมา
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
3,829,900.00  บาท 
(รอยละ  100.00) 

ผลการดําเนินงาน สามารถพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษา
อางเก็บนํ้า จํานวน 9 แหง ใหสามารถกลับมาใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงแข็งแรง 

 

 
2.3 ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) 
แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงาน
ท่ีรวมดําเนินการ

โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณนํ้า การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ทองนํ้าแมนํ้าโขงรวมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

407,100.00 288,877.20 สทภ.3 ไดดําเนินการ
เปนไปตามแผนงานท่ี
กําหนด 

 

2) คชจ.การบํารุงรักษาระบบเตือนภัยนํ้า
ทวม-ดินถลม (20,328,800 บาท) 

1,007,600.00 773,827.90 สทภ.3 ไดดําเนินการ
เปนไปตามแผนงานท่ี
กําหนด 

การประสานงานกับผูรูลาชา 
เน่ืองจากผูรูไมไดพกพา

โทรศัพทตลอดเวลา 
3) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี

อุต-ุอุทกวิทยาแมนํ้าโขง (803,000 
บาท) 

1,079,375.00 811,792.45 สทภ.3 ไดดําเนินการ
เปนไปตามแผนงานท่ี
กําหนด 

การสงขอมูลของผูรูรปะจํา
สถานีลาชา เจาหนาท่ีตอง
คอยติดตามผลการรายงาน

อยูบอยครั้ง 
4) คชจ.บํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ

นํ้าทางไกลอัตโนมัติและระบบสง
ขอมูลสญัญาณภาพ (4,002,200 
บาท) 

 

109,400.00 85,181.00 สทภ.3 ไดดําเนินการ
เปนไปตามแผนงานท่ี
กําหนด 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) 
แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงาน
ท่ีรวมดําเนินการ

โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

5) คชจ.ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายผูรูประจาํสถานีเตือน
ภัยลวงหนาฯ (1,100,000 บาท) 

    

 
3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 

 แผน 
(รวม) 

จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงาน
โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 6 
ลอ ติดตั้งเครน 

2 คัน     1 คัน ใชขนยายและติดตั้งเครื่องสูบนํ้า  

2) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว  
    พรอมอุปกรณขอตอ 

6 ชุด 
 

50 เมตร ชวยเหลือและแกปญหาพ้ืนท่ีภัย
แลงและอุทกภัย 

ควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติมใน
งบประมาณถัดไป 

3) เครื่องสูบนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดเีซล ขนาด 12น้ิว 

6 เครื่อง 1 ชวยเหลือและแกปญหาพ้ืนท่ีภัย
แลงและอุทกภัย 

ควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติมใน
งบประมาณถัดไป 

หมายเหตุ (ถามี)  
ไดรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564        
 

3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (งบประมาณรวม 

32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน  2,730,500.00  บาท สามารถบริหารจัดการนํ้าในภาวะปกตินอกเขตชล 
ประทานในเขตพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน สามารถชวยเหลือ
ราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง อุทกภัย โดย
ชวยเหลือ 4 ดาน 
  1.สูบนํ้าชวยพ้ืนท่ีภัยแลง  
  2.สูบนํ้าชวยเหลืออุทกภัยนํ้าทวมขัง  
  3.แจกจายนํ้าประปา เพ่ือการอุปโภค-บริโภค  
  4.แจกนํ้าขวดเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

เครื่องมือและอุปกรณบางชนิด
เกิดการชํารดุขณะปฏิบัติงาน เชน
ยานพาหนะ บุคลากรนอย
หมายถึงเจาหนาท่ีมีไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน         

ผล 
 

เบิกจาย 
2,356,163.76  บาท 
(รอยละ  86.29) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ปริมาณการสูบนํ้า ......... 4,611,600.....................ลบ.
ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด .. 132,000........ลติร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด ...............-............................ขวด 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม 
ปริมาณการสูบนํ้า ...... 453,180.............ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด ......-..............ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด ...................-........................ขวด 
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4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 114,770,000.00  บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน......................................4.............................แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน......1,115..................
ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก...............1,440.0000.......ลาน ลบ.
ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน..... 5,200.................ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
96,708,753.54  บาท 
(รอยละ  84.26 ) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง .........1.........แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม ..................1...........................แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ..............4.............แหง 
2. แลวเสร็จ ..............1.....................................แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง .........2...............แหง 
   หยุดงาน ............................................................แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ...............................1............................แหง 
         (อยูระหวางการพิจารณาผลการจดัซื้อจัดจาง) 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 

 

4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน  2,629,000   บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน.............................1.......................................
แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน...........60...................
ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก..................-.......................ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน...........120..................
ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

(ไดเพ่ิมเติม หลังโอน
เปลีย่นแปลง) 

ผล 
 

เบิกจาย 
 2,604,371.94  บาท 
(รอยละ  99.06 ) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..................แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม ......................1.......................แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ......1.....................แหง 
2. แลวเสร็จ ......................1.............................แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง ..........................แหง 
   หยุดงาน ............................................................แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ..........................................................แหง       

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 
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4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ 
ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและระบบกระจายนํ้า ตําบลเขาตอ 
ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ตําบลเขาชะ
อุน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้าทางไกลอัตโนมตัิ 
(ลุมนํ้าสงครามและหวยหลวง) (28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้าทางไกลอัตโนมตัิ 
(จังหวัดนครศรีธรรมราชและอําเภอบางสะพาน) 
(36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักในแหลงนํ้าขนาด
เล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 
บาท) 

  

5)  คชจ. การซอมแซม ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ตรวจวัดสถานภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติหลักและสาขา (ลุมนํ้า
บางปะกงและปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 

5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 

    (หนังสือ สทภ.3 ท่ี ทส 0613/1278 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2565) 

5.1 เรื่องบุคลากร ตําแหนงลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการยังไมไดรับการจัดสรรทดแทน ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2565 รวมจํานวนท้ังสิ้น 20 อัตรา 

5.2 ขอรับการสนับสนุนงบรายจายอ่ืน เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนากลไกองคกรบริหารจัดการนํ้าทุกระดับ        ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จํานวนท้ังสิ้น 570,000 บาท 

5.3 ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ 10 ลอ ติดตั้งเครน 1 คัน และรถบรรทุกลากจูงขนาดบรรทุก     ไมนอยกวา 30 
ตัน 1 คัน 

5.4 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารท่ีทําการภายในสวนอุทกวิทยาท่ี 1 หนองคาย งบประมาณ 
1,925,759.94 บาท 

5.5 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงหองประชุมและรั้วของสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 งบประมาณ 
3,610,000 ลานบาท 

************************************* 
 
 
 

 ช่ือผูประสานงาน นางสาวพิกุล   โมดา         
 ตําแหนง           นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ       
 เบอรโทรศัพท     084-1069368          
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค   4        
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังน้ี 
 
ขอมูล ณ วันท่ี   9 กันยายน 2565   

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจาย (บาท) รอยละ หมายเหตุ 

งบบุคลากร 5,937,500.00 5,575,152.00 93.90 มีแผนดําเนินการแลว 

งบดําเนินงาน 5,657,000.00 4,917,107.13 86.92 มีแผนดําเนินการแลว 

งบรายจายอ่ืน 3,440,281.00 2,903,131.52 84.39 มีแผนดําเนินการแลว 

งบลงทุน 445,701,744.80 279,125,886.20 62.63  

รวม 460,736,525.84 292,521,276.85 63.49  

 
2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 - คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน - - - 
ผล - - - 

 
2.2  ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า 

 - คาสํารวจออกแบบ 
 
 การใชงบประมาณ 

(บาท) 
การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 9,644,000 บาท 1. สํารวจออกแบบโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า  

จํานวน 58 โครงการ 
2. สํารวจปฐพีกลศาสตรโครงการอนุรักษฟนฟู
แหลงนํ้า จํานวน 61 แหง (โครงการเพ่ิมเติม 3 
แหง) 
3. รับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ โครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า จํานวน 58 โครงการ 

- 
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 การใชงบประมาณ 
(บาท) 

การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

ผล 
 

เบิกจาย
7,127,593 บาท 
(รอยละ 73.91) 

1. สํารวจออกแบบ 
 - อยูระหวางดําเนินการ ผลงานโดยรวมคิดเปน
รอยละ 75 
2. สํารวจปฐพีกลศาสตร 
 - ดําเนินการแลวเสร็จ 50 แหง (คงเหลืออยู
ระหวางดําเนินการ จํานวน 11 แหง) 
 
 
 
 
 
 
3. รับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ 
 - ดําเนินการแลวเสร็จ 178 แหง (ดําเนินการ
ไดมากกวาแผนท่ีกําหนด จํานวน 120 แหง) 
 

 
 
 
- บุคลากร/ยานพาหนะมีไมเพียงพอ ทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา 
แนวทางการแกไขปญหา :  
- ขอรับการสนับสนุนบุคลากร (ขรก./พนักงาน
ราชการ) ทดแทนอัตราท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
- ขอรับการสนับสนุนครภุัณฑยานพาหนะ
(รถบรรทุก 3 ตัน 6 ลอ พรอมเครน,รถบรรทุก
และขับเคลื่อน 4 ลอ) ทดแทนยานพาหนะเดมิท่ี
มีสภาพเกาไมพรอมใชงาน 
- เน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของโรคตดิตอ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไมสามารถ
ดําเนินการในรูปแบบประชุมได ทําใหตอง
ปรับเปลีย่นรูปแบบการดําเนินงานใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ โดยใชวิธีการสัมภาษณ
รายบุคคล และการแจกแบบสอบถามให
ประชาชนรวมกรอกแบบสอบถาม สงผลให
สามารถดําเนินการรับฟงความคิดเห็นฯ ได
มากกวาแผนท่ีกําหนด 

  
 - คาควบคุมงาน 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 1,670,500 บาท 

(ไดรับการจัดสรร จํานวน  
2 ครั้ง) 

ควบคุมงาน รวมท้ังสิ้น 33 โครงการ ดังน้ี 
- โครงการป 2564 ท่ียังไมแลวเสร็จ จํานวน 28 
โครงการ 
- โครงการป 2565 จํานวน 5 โครงการ 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 1,670,430 บาท 
(รอยละ 100 ) 

ดําเนินการควบคุมงาน รวมท้ังสิ้น 42 โครงการ ดังน้ี 
- โครงการเงินกันเหลื่อมป 2564 จํานวน 13 โครงการ 
 ผลงานรวม รอยละ 82  
- โครงการเงินกูป 2564 จํานวน 15 โครงการ   
 ผลงานรวม รอยละ 99.6  
- โครงการงบประมาณป 2565 จํานวน 14 โครงการ 
 ผลงานรวม รอยละ 70 

- 
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 - บํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 751,000 บาท งานบํารุงรักษาแหลงนํ้า จํานวน 2 โครงการ - 

 
ผล 
 

เบิกจาย 718,000 บาท 
(รอยละ 100 ตามวงเงิน
สัญญาจาง) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 100% ท้ัง 2 โครงการ  
รวมวงเงินตามสัญญาจาง = 718,000 บาท 
(1)  บํารุงรักษาแหลงนํ้าอางเก็บนํ้าหนองเบ็ญ  
 บ.คําแกนคูณ ต.มวงหวาน อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน 
 วงเงินตามสัญญาจาง 419,000 บาท 
(2)  บํารุงรักษาแหลงนํ้าอางเก็บนํ้าทาลาด  
 บ.ทาลาด ต.หัวนาคํา อ.กระนวน จ.ขอนแกน 
 วงเงินตามสัญญาจาง 299,000 บาท 

- 

 
2.3  ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย  

 
รายการ (ตาม พ.ร.บ. 

2565) 
แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 
ระบุผลการ

ดําเนินงานท่ีรวม
ดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัด
ปริมาณนํ้า การเคลื่อน
ตัวของตะกอน และ
ตะกอนทองนํ้าแมนํ้า
โขงรวมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

- - - - 

2) คชจ.การบํารุงรักษา
ระบบเตือนภัยนํ้าทวม-
ดินถลม 
(20,328,800 บาท) 

 

364,800 337,680 - มีสถานีในความ
รับผิดชอบ จํานวน 
32 สถานี ปจจุบัน
สถานีใชงานไดปกติ 
32 สถานี  
 

- ไดรับจดัสรรงบประมาณ รวม 364,800 บาท 
งบประมาณท่ีไดรับจดัสรรไมเพียงพอตอการบํารุงรักษา
ระบบเตือนภัยไดอยางเต็มศักยภาพ (คาตอบแทนผูรู 
192,000 บาท, คาลวงเวลาเฝาระวังสถานการณนํ้า 
56,720 บาท, คาวัสดุประจําสถานี 61,600 บาท 
คงเหลืองบประมาณสําหรับการออกตรวจสอบ
บํารุงรักษาสถานีสนาม จํานวน 54,480 บาท โดย
ดําเนินการไดเพียง 3 ครั้ง เทาน้ัน ตามแผนงานท่ี สวพ.
กําหนด จะตองออกบํารุงรักษาสถานีเดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้ง/ป/สถานี (เหตุผลความจําเปนท่ีควรตอง
ออกบํารุงรักษาสถานีสนามเปนประจําทุกเดือน 
เน่ืองจากตองทําการรีเซ็ท/รสีตารทอุปกรณ ทําความ
สะอาดกระบอกวัดปริมาณนํ้าฝน สอบเทียบอุปกรณให
ตรวจวัดคาไดอยางถูกตองตามมาตรฐาน ตรวจสอบ
ความปลอดภัยของสถานีไมใหมีความเสี่ยงในการถูก
โจรกรรม/ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับอุปกรณประจํา
สถานี กําจัดวัชพืชบริเวณสถานีไมใหมด ปลวก หรือ
สัตวเลื้อยคลานเขาไปทํารังในอุปกรณ จะทําใหอุปกรณ
ไดรับความเสียหายหรือมีอายุการใชงานสั้นลง และ
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 
2565) 

แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการ
ดําเนินงานท่ีรวม

ดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

เตรียมอุปกรณใหพรอมกอนเขาสูฤดูฝน) 

3) คชจ.การบํารุงรักษา
เครือขายสถานีอุต-ุ
อุทกวิทยาแมนํ้าโขง 
(803,000 บาท) 

- - - - 

4) คชจ.บํารุงรักษาระบบ
ตรวจวัดสภาพนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติและ
ระบบสงขอมลู
สัญญาณภาพ 
(4,002,200 บาท) 

 

207,760 176,086 - มีสถานีในความ
รับผิดชอบ จํานวน 
18 สถานี (โทรมาตร 
17 สถานี และ CCTV 
1 สถานี)  
- สถานีโทรมาตร
ชํารุด 4 สถานี 
(อุปกรณประมวลผล 
NRT ชํารุด ไม
สามารถจัดซื้อทดแทน
ไดเน่ืองจากเปน
อุปกรณท่ีมรีาคาสูง)  

- Server ระบบโทรมาตรใชงานไมได ทําใหขอมูลจาก
สถานีสนามท่ีตรวจวัดได ไมสามารถแสดงผลบนเว็บ
ไซดของระบบโทรมาตร ทําใหไมสามารถตดิตาม
สถานการณแบบ Realtime ผานระบบดังกลาวได 
(อุปกรณตรวจวัดระดับนํ้าแบบ Radar ท่ีสถานีสนาม
สามารถทํางานไดปกต ิจํานวน 13 สถานี โดยคิดเปน
รอยละของสถานีท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานได
เทากับ 76% จึงเปนท่ีนาเสียดาย หาก Server ยัง
สามารถทํางานไดปกติ จะทําใหสามารถตดิตาม
สถานการณนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน)  
- สถานีติดตั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีอายุการใช
งานเกิน 6 ป ควรไดรับการเปลี่ยนอุปกรณทดแทนท่ี
ชํารุดบางสถานี และปรับปรุงเปลีย่นระบบ Server ใหม
ท้ังหมด โดยหนวยงานสวนกลาง (ศปว.) ขอรับ
สนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมท้ังระบบโทร
มาตร โขง-ชี-มูล รวม 51 สถานี  

5) คชจ.ในการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
เครือขายผูรูประจํา
สถานีเตือนภัยลวงหนา
ฯ (1,100,000 บาท) 

- - - - 

 
3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 แผน (รวม) จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงาน
โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 6 ลอ 
ติดตั้งเครน 

2 คัน - - - 

2) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว   
    พรอมอุปกรณขอตอ 

6 ชุด 
 

- - - 

3) เครื่องสูบนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดเีซล ขนาด 12 น้ิว 

6 เครื่อง - - - 

 

 



- 45 - 

 

3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (งบประมาณรวม 

32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 1,832,500 บาท สูบนํ้าชวยเหลือพ้ืนท่ีอุทกภัยและภัยแลง ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4  
 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 1,483,261.99 บาท 
(รอยละ...80.94...........) 

การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง  
 ดําเนินการ ต.ค. 64-6 ก.ย.65 ในพ้ืนท่ี 2 จังหวัด 
(ขอนแกน และมหาสารคาม) จํานวนรวม 24 แหง 
 ปริมาณการสูบนํ้า .......2,120,660..........ลบ.ม. 
 ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด ..........-..........ลิตร 
 นํ้าดื่มบรรจุขวด ..................-.........................ขวด 
 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม  
 ดําเนินการ ต.ค. 64-6 ก.ย.65 ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 
(ขอนแกน ชัยภูม ิและมหาสารคาม) จํานวนรวม 16 แหง 
 ปริมาณการสูบนํ้า .......3,873,320...........ลบ.ม. 
 ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด ..........-..........ลิตร 
 นํ้าดื่มบรรจุขวด .................-..........................ขวด 

- ขาดบุคลากรดานชางฝมือสนาม 
เครื่องมือเครื่องจักรชํารุด  
- ขาดงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 

 

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน วงเงินตาม พ.ร.บ. 
131.4982 ลานบาท 

เปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ. 
จํานวน                                 11       แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน          2,466    ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก                  7.8036  ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน   7,427   ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ)               -   

- 

ผล 
 

วงเงินตามสัญญาจาง 
122.5935 ลานบาท 
เบิกจาย 81.0169 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 66.09 

(คิดเปนรอยละ 61.61  
ของวงเงินตาม พ.ร.บ.) 

ผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง            3   แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)     1   แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ          9           แหง 
2. แลวเสร็จ                  6                   แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง        2    แหง 
   หยุดงาน                    1                  แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ                   -                   แหง 
 

ดําเนินการกอสรางลาชา
เน่ืองจากเริ่มสัญญาในชวงปลาย
ฤดูฝน มีฝนตกหนักทําใหนํ้าทวม
บริเวณโครงการ เกษตรกรระบาย
นํ้าลงแหลงนํ้า อีกท้ังบริเวณรอบ
โครงการยังไมเก็บเก่ียวผลผลิต
ทางการเกษตร ผูรับจางจึงไม
สามารถระบายนํ้าออกจาก 
แหลงนํ้าได 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า เปาหมาย 219 แหง (excel) 
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4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน วงเงินตาม พ.ร.บ. 
165.8370 ลานบาท 
 

เปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ. 
จํานวน                                   5      แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน          1,233   ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก                 11.7628 ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน   10,991 ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ)               -             

- 

ผล 
 

วงเงินตามสัญญาจาง 
164.3740 ลานบาท 
เบิกจาย 86.1645 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 52.42 

(คิดเปนรอยละ 51.96  
ของวงเงินตาม พ.ร.บ.) 

ผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง            -   แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)     -   แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ         5           แหง 
2. แลวเสร็จ                     -                   แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง        3    แหง 
   หยุดงาน                    2                  แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ                   -                   แหง 
 

ดําเนินการกอสรางลาชา
เน่ืองจากเริ่มสัญญาในชวงปลาย
ฤดูฝน มีฝนตกหนักทําใหนํ้าทวม
บริเวณโครงการ เกษตรกรระบาย
นํ้าลงแหลงนํ้า อีกท้ังบริเวณรอบ
โครงการยังไมเก็บเก่ียวผลผลิต
ทางการเกษตร ผูรับจางจึงไม
สามารถระบายนํ้าออกจาก 
แหลงนํ้าได 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า เปาหมาย 219 แหง (excel) 

 

4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับหนวยงานสวนกลาง ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและ
ระบบกระจายนํ้า ตําบลเขาตอ ตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ตําบลเขาชะอุน 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี (18,084,500 บาท) 

- - 

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุมนํ้าสงครามและหวยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

- - 

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อําเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

- - 

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักใน
แหลงนํ้าขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 บาท) 

- ศปว.เปนหนวยงานดําเนินการ โดยไดขอความ
อนุเคราะห ผอ.สทภ.3,4,5 และ 11 มอบหมาย
ใหผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา ซึ่งอยูในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรวมเปนคณะกรรมการตรวจ
การจาง เน่ืองจากอยูในพ้ืนท่ีและมีความชํานาญ
การติดตั้งเสาวัดระดับนํ้า 

- มีแหลงนํ้าท่ีมีความ
เหมาะสมในการติดตั้งเสาวัด
ระดับนํ้า ในพ้ืนท่ี สทภ.4 
จํานวน 11 แหลงนํ้า อยู
ระหวางดําเนินการ 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับหนวยงานสวนกลาง ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

5)  คชจ. การซอมแซม ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพนํ้าทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุมนํ้าบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

- - 

 

5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 

 5.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมทรัพยากรนํ้า โดยสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ไดดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัย
ลวงหนา (Early Warning) เพ่ิมเติม จํานวนรวม 199 สถานี อยูในพ้ืนท่ี สทภ.4 จํานวน 8 สถานี ท้ังน้ี จากจํานวนสถานีท่ีมีการติดตั้ง
เพ่ิมข้ึน แตงบประมาณไดรับจัดสรรเทาเดิมหรือลดลง คาใชจายในการดําเนินงานมีมากข้ึน (คาตอบแทนผูรู/คาวัสดุอุปกรณประจําสถานีท่ี
ชํารุด/คาใชจายเจาหนาท่ีในการออกตรวจสอบและบํารุงรักษาสถานีสนามประจําเดือน/คาลวงเวลาเจาหนาท่ีในการติดตาม เฝาระวัง แจง
เตือนภัยสถานการณนํ้า/ประสานงานผูรู ผูนําชุมชน เครือขายหมูบานครอบคลุม) จะสงผลตอการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษาสถานีทําได
เพียงปละ 3 ครั้ง ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนงาน การบํารุงรักษาสถานีสนามทําไดไมเต็มศักยภาพ เจาหนาท่ีขาดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานเน่ืองจากตองปฏิบัติงานในสภาวะท่ีทรัพยากรมีจํากัดแตตองทําใหไดมีประสิทธิภาพ เพราะเปนงานท่ีเก่ียวเน่ือง
กับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย หรืออาจทําใหไมเปนไปตามคาเปาหมายตัวช้ีวัดประจําป ไมสัมฤทธ์ิ
ผลตามความคาดหวัง           
 5.2 บุคลากรและยานพาหนะในงานปฐพีกลศาสตรและวิเคราะหทดสอบวัสดุ มีไมเพียงพอ จึงตองการขอรับการสนับสนุนดังน้ี
     (1) ขอรับการสนับสนุนบุคลากร (ขาราชการ/พนักงานราชการ) เพ่ือทดแทนอัตราท่ีจะเกษียณอายุราชการ    
                (2) ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑยานพาหนะ (รถบรรทุก 3  ตัน 6  ลอ พรอมเครน  และรถบรรทุกขับเคลื่อน  
4 ลอ) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและเพ่ือทดแทนยานพาหนะเดิมท่ีมีสภาพเกาไมพรอมใชงาน   

 
 
 

ช่ือผูประสานงาน .............นายธนกฤษ  ถุวะศรี................................................................................................................ 
ตําแหนง           .............ผูอํานวยการสวนแผนงานและประเมินผล............................................................................... 
เบอรโทรศัพท     .............089-2058210........................................................................................................................ 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 5  
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเด็นการตรวจตดิตาม ดังน้ี 
 
ขอมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2565  

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจาย (บาท) รอยละ 

13) งบบุคลากร     8,498,620.65            8,498,620.65  100.00 
14) งบดําเนินงาน     5,458,897.26            4,995,950.22    91.52 
15) งบลงทุน  366,073,195.00         232,103,145.03    63.40 
16) งบรายจายอ่ืน     4,935,529.00            2,738,261.38    55.48 

รวม 384,966,241.91        248,335,977.28    64.51 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 - คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ...................................บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

 
 
 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
.........................................บาท 
(รอยละ..............) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
 
 
 
 

 

 
2.2 ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า 

 - คาสํารวจออกแบบ 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน      4,920,000.00 บาท 25 แหง 

 
 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 4,027,206.81 
บาท 
(รอยละ 81.85) 

ดําเนินงานได รอยละ 81.85 
 
 

- 
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 - คาควบคุมงาน 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน      1,040,500.00 บาท 6 แหง 

 
 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 838,500.00 บาท 
(รอยละ 80.59) 

ดําเนินงานได รอยละ 80.59 
 
 

- 

หมายเหตุ (ถามี)  
.................................................................................................................................................................. ...................... 
........................................................................................................................................................................................  
 
 - บํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน      1,713,000.00 บาท 4 แหง 

 
 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 1,713,000.00 
บาท 
(รอยละ 100 ) 

ดําเนินงานได รอยละ 100 
 

- 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  

 
2.3 ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) 
แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงาน
ท่ีรวมดําเนินการ

โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณนํ้า การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนทอง
นํ้าแมนํ้าโขงรวมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

- - - - 

2) คชจ.การบํารุงรักษาระบบเตือนภัยนํ้า
ทวม-ดินถลม (20,328,800 บาท) 

381,600 341,380 
(รอยละ 
89.46) 

ตรวจสอบและบํารุงรักษา
สถานีเตือนภัย จํานวน 

34 สถานี สามารถใชการ
และสงสัญณาณขอมูลได 

33 สถานี 

อุปกรณบางชนิดไมสามารถ
จัดหาซื้อไดในพ้ืนท่ี ตองของ
เบิกจาก สวพ. ในการจัดซื้อ

ให เชน หนาจอ PCL 

3) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแมนํ้าโขง (803,000 
บาท) 

 

- - - - 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) 
แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงาน
ท่ีรวมดําเนินการ

โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

4) คชจ.บํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
นํ้าทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูล
สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

221,480 202,195.38 
(รอยละ 
91.29) 

ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาสถานีโทร
มาตร จํานวน 18 
สถานี อุปกรณ 

Unidata ระบบนีออน 
ชํารุด17 สถานี ไม
สามารถซอมแซมได 

ระบบเซิฟเวอร โครงการโขง-
ชี-มูล ชํารดุไมสามารถดู

ขอมูลได ไดแจง ศปว. เพ่ือขอ
งบประมาณปรับปรุงซอมแซม
แลว ตามบันทึก สทภ.5 ท่ี 

ทส 0615/456 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2565  

5) คชจ.ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายผูรูประจาํสถานีเตือนภัย
ลวงหนาฯ (1,100,000 บาท) 

- - สวพ.ดําเนินการ - 

 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 

 แผน (รวม) จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงาน
โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 
6 ลอ ติดตั้งเครน 

2 คัน 1 ใชงานติดตั้งเครื่องสูบนํ้าพ้ืนท่ี
ภั ย แ ล ง  นํ้ า ท ว ม  แ ล ะ งาน
โครงการอนุรักษฟ น ฟู  (งาน
ดําเนินการเอง) 

- 

2) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว  
    พรอมอุปกรณขอตอ 

6 ชุด 
 

1 ใชงานติดตั้งเครื่องสูบนํ้าพ้ืนท่ี
ประสบอุทกภัย และภัยแลง 

- 

3) เครื่องสูบนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดเีซล ขนาด 12 
น้ิว 

6 เครื่อง 1 ใชงานติดตั้งเครื่องสูบนํ้าพ้ืนท่ี

ประสบอุทกภัย และภัยแลง 

- 

 

3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (งบประมาณรวม 

32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 2,123,037 บาท ปริมาณการสูบนํ้า 2,400,000 บาท ประชาชนไดรบั
ประโยชน 10,000 ครัวเรือน 30,000 คน 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 
2,123,037 บาท 
(รอยละ 100) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ปริมาณการสูบนํ้า ...... 1,459,000........................ลบ.
ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด .......-.............ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด ........................-...................ขวด 
ประชาชนไดรับประโยชน 4,667 ครัวเรือน 

งบประมาณบริหารจดัการ
เครื่องจักรใหม จํานวน 
1,265,300 บาท สงคืนกรมฯ 
จํานวน 949,663 บาท 
เน่ืองจากไมมีการจางพนักงานขับ
รถและเครื่องจักรกลตางๆ 
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 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

17,207 คน พ้ืนท่ีการเกษตร 4,800 ไร 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม 
ปริมาณการสูบนํ้า ....... 1,990,620.....................ลบ.
ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด ...........-.........ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด ..........600...................ขวด 
ประชาชนไดรับประโยชน 8,742 ครัวเรือน 21,887 
คน 

 

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 216,100,000.00 บาท 
        
 

(ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน..................................8..................................
แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน.....2,147....................
ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก...............13.9288.............ลาน ลบ.
ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน...10,486....................
ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) .......................-............................... 

- 

ผล 
 

เบิกจาย  
130,159,192.51 บาท 
(รอยละ 60.23) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ........-..........แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม ...................1..........................แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ...........9...............แหง 
2. แลวเสร็จ ......................1.............................แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง ......8....................
แหง 
   หยุดงาน ................................-............................แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ...............................-.............................แหง 

- 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 
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4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 144,000,000.00 บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน.....................................5...............................
แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน.......1,903..................
ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก...................4.8365...........ลาน ลบ.
ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน......5,470.................ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) .........................-............................. 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 
95,365,245.74  
บาท (รอยละ 66.23) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง .....-.............แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม .................-............................แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ...........5................แหง 
2. แลวเสร็จ .........................1..........................แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง ........4..................
แหง 
   หยุดงาน ................................-............................แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ..............................-..............................แหง 

- 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 

 

4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและ
ระบบกระจายนํ้า ตําบลเขาตอ ตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ตําบลเขาชะอุน 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุมนํ้าสงครามและหวยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อําเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักใน
แหลงนํ้าขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 บาท) 

ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา รวมเปน
คณะกรรมการตรวจรบัพัสด ุ

- 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

5)  คชจ. การซอมแซม ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพนํ้าทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุมนํ้าบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 

5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 

5.1 ……………………………..……………………………………………………………………………....................................... 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
************************************** 

 
 
 ช่ือผูประสานงาน ...นางสาววิลาสนีิ วัฒนาวงศดอน................................................................................................ 
 ตําแหนง           ...นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ................................................................................ 
 เบอรโทรศัพท     ...080-464-1114........................................................................................................................ 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค     6      ก 
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเดน็การตรวจติดตาม ดังน้ี 
ขอมูล ณ .........................9 กันยายน 2565.......................... 

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจาย (บาท) รอยละ 

17) งบบุคลากร 7,469,000.00 7,292,314.00 97.63 

18) งบดําเนินงาน 4,102,690.00 3,608,132.89 87.95 

19) งบลงทุน 378,591,519.59 184,088,717.58 48.62 

20) งบรายจายอ่ืน 2,897,040.00 2,298,171.86 79.33 

รวม 393,060,249.59 197,287,336.33 50.19 

 
 
2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
 - คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ..................-.................บาท 

 
 

    สวนบริหารจัดการนํ้า สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการนิเทศติดตาม
ผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพนํ้าระบบผลิตนํ้าดื่ม
ในสถานศึกษาฯ 
 

 

ผล 
 

..................-.................บาท 
(รอยละ......-.......) 

 

 
2.2 ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า  
 - คาสํารวจออกแบบ  
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ......4,218,000.....บาท แผนสํารวจ ออกแบบ 21 โครงการ 

 
 

ผล 
 

.....4,064,000.....บาท 
(รอยละ...96.35.......) 

สํารวจ ออกแบบ แลวเสรจ็ 18 โครงการ 
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             - คาควบคุมงาน  
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ......1,118,760......บาท แผนควบคุมงาน 27 โครงการ 

 
หมายเหตุ :  
งบประมาณ พ.ศ. 2565      25 โครงการ 
งบกลาง พ.ศ. 2565             2 โครงการ ผล 

 
....886,100....บาท 
(รอยละ..79.20.....) 

ควบคุมงานแลวเสร็จ 8 โครงการ 
 

 
 - บํารุงรักษาแหลงนํ้า  
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ........354,000........บาท ได รับ โอนจากสวนกลาง 1  โครงการ คื อ 

โครงการบํารุงรักษาแหลงนํ้าอางเก็บนํ้าคลอง
ขวาง บานคลองขวาง ต.ทากุม อ.เมืองตราด    
จ.ตราด 

 

ผล 
 

........337,462.00.......บาท 
(รอยละ...95.33........) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

หมายเหตุ :  
เงินคงเหลือ 16,538 บาท (แจงคืน
กรมทรัพยากรนํ้าแลว) 

 
 

2.3 ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงานท่ีรวม
ดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณนํ้า การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ทองนํ้าแม นํ้ าโขงรวมไทย -ลาว 
(1,700,000 บาท) 

- - - - 

2) คชจ.การบํารงุรักษาระบบเตือนภัย
นํ้าทวม-ดินถลม (20,328,800 
บาท) 

632,400 581,870 ตรวจซอมสถานีเตือนภัยฯ ให
มีประสิทธิภาพพรอมในการ
แจงเตือน 

งบประมาณไมเพียงพอ 

3) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี
อุ ตุ -อุ ท ก วิ ท ย า แ ม นํ้ า โ ข ง 
(803,000 บาท) 

 

223,440 209,630 สํารวจ จัดเก็บขอมูลอุทก -
อุตุ นิ ยม วิทยา ไมน อยกวา   
30 ครั้ง/ป จํานวน ๑๓ สถานี 
(โดยเพ่ิมความถ่ีในการสํารวจ
ขอมูลชวงฤดูฝน)  

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  
ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน โดยจัด เก็บ
ข อมู ล ได เ พี ย ง 1 8  ค รั้ ง    
จากเปาหมาย 30 ครั้ง 

4) คชจ.บํารุงรักษาระบบตรวจวัด
สภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติและ
ระบบส งข อมู ลสัญ ญ าณ ภ าพ 
(4,002,200 บาท) 

250,500 222,440 อยู ร ะห ว า งก ารป รั บ ป รุ ง
ซ อ ม แ ซ ม ท้ั ง ร ะ บ บ
กรุ งเทพมหานคร สัญ ญ า  
เลขท่ี ทส ๐601/9/2565 
ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงานท่ีรวม
ดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

ถึงวันที ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตรวจรับงานในสวนสถานี  
แ ล ว เส ร็ จ  1 0 0 % วั น ท่ี       
๘ กันยายน ๒๕๖๕ ในสวน
ของการเช่ือมโยงขอมูลจาก
สถานีเขา Server อยูระหวาง
ดําเนินการ 

5 ) คชจ .ใน การเส ริ ม ส ร า งค วาม
เขมแข็งของเครือขายผูรูประจํา
ส ถ า นี เ ตื อ น ภั ย ล ว ง ห น า ฯ 
(1,100,000 บาท) 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค(ทุกภาค) ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  

 

 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 

 แผน (รวม) จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงานโดยสังเขป ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 
6 ลอ ติดตั้งเครน 

2 คัน - 
 

สวนบริหารจัดการนํ้า ประสานกับ
สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า 
แจ งวาอยู ระหวางการบริห าร
สัญญา ซึ่งยังไมไดขออนุมัติเพ่ือสง
มอบไปประจําการ ณ สํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาคใด 

 

2) ครุภณัฑการเกษตร 6 หนวย 
 

- สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 
ไมไดรับการจัดสรร 

 

3) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว 6 ชุด 
 

- สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 
ไมไดรับการจัดสรร 

 

4) เครื่องสูบนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดีเซล ขนาด 12 
น้ิว 

6 เครื่อง - สวนบริหารจัดการนํ้า ประสานกับ
สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า 
แจ งว ายก เลิ ก โครงการจั ดซื้ อ      
จัดจาง 
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3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (งบประมาณรวม 

32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน  1,670,400 บาท บริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกต ิ     
นอกเขตชลประทานหรือใน พ้ืน ท่ี เกษตรนํ้าฝน         
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัด ไดแก  นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง 
จันทบุรี ตราด โดยการเตรียมความพรอมดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ีเผชิญเหตุ รวมถึงการจัดหานํ้าสะอาดสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค และเตรียมความพรอมอุปกรณ
ตางๆ สําหรับการนําไปติดตั้งสูบนํ้าเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปญหาสภาวะวิกฤตนํ้า 
ตามท่ีไดรับการประสานจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืนๆ โดยปจจุบันดําเนินการ
ชวยเหลือแลวจํานวน 18 แหง (ภัยแลงและอุทกภัย)  
ผู ไดรับประโยชนจํานวน 24 หมูบาน 22,516 
ครัวเรือน ประชากร 65,344คน และพ้ืนท่ีเกษตร 
7,282 ไร ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง  

 

ผล 
 

1,131,447.58 บาท 
(รอยละ 71.41) 

คงเหลือ 538,952.42 บาท 
 

การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ปริมาณการสูบนํ้า            6,214,000 ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด      -         ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด                       -         ขวด 
 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม 
ปริมาณการสูบนํ้า             1,992,200 ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด     -         ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด                    13,840 ขวด 
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4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน ......280,226,120......บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน.............................15...............................แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน..........3,147.........ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก.............7.82.................ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน........6,765...........ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ................................................... 

 

ผล 
 

......150,570,611......บาท 
(รอยละ....53.73....) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม)  
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง .......1........แหง 
    ไดรับเพ่ิมเติม ...........-..........แหง 
รวมไดรับงบดําเนินการ ..........14........ แหง 
2. แลวเสรจ็ .........7.........แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง ...........2........แหง 
    หยุดงาน .........5.........แหง 
     อ่ืนๆ ระบุ .................แหง 

หมายเหตุ : ยกเลิก 1 โครงการ 
คื อ  อ นุ รั กษ ฟ น ฟู อ า งเก็ บ นํ้ า     
เขาบอทอง หมูท่ี 4,5 ต.บอทอง     
อ.บอทอง จ.ชลบุรี 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า เปาหมาย 219 แหง (excel) 

 

4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน ......92,608,500.....บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน...........................11..................................แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน...........610............ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก................1.76...............ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน..........1,472..........ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) .......................-............................. 

 

ผล 
 

......28,366,880.....บาท 
(รอยละ...30.63...) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม)  
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง .......1........แหง 
    ไดรับเพ่ิมเติม ...........1..........แหง 
    รวมไดรับงบดาํเนินการ ..........11........ แหง 
2. แลวเสร็จ .........1.........แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง ...........9........แหง 
    หยุดงาน .........1.........แหง 
     อ่ืนๆ ระบุ .................แหง 

หมายเหตุ : โอนเปลี่ยนแปลง 1 
โครงการ จาก อนุรักษฟนฟูสระ
นํ้า รพช.ห วยมาบไผ  พรอม
ระบบกระจายนํ้า สนับสนุน
โค ร งก าร  อ พ .ส ธ . ห มู ท่ี  4      
ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 
เปน กอสรางระบบกระจายนํ้า
พลังงานแสงอาทิตย สนับสนุน
โ ค ร ง ก า ร ท ห า ร พั น ธุ ด ี
พั น .ร .ร ร .จป ร . ต .พ รห ม ณี        
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า เปาหมาย 219 แหง (excel) 
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4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและ
ระบบกระจายนํ้า ตําบลเขาตอ ตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ตําบลเขาชะอุน 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี (18,084,500 
บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ นํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุมนํ้าสงครามและหวยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ นํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อําเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักใน
แหลงนํ้าขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 บาท) 

  

5 )  ค ช จ . ก ารซ อ ม แซ ม  ป รั บ ป รุ ง  แล ะ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพนํ้าทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุมนํ้าบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

ศูนยปองกันวิกฤตินํ้าดําเนินการ 

 

5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 

5.1 ……………………………..……………………………………………………………………………....................................... 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
*********************************** 

    ช่ือผูประสานงาน  นางสาวอริสรา  บุญหนุน        
 ตําแหนง            นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ      
 เบอรโทรศัพท      097-2456593         
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7ก 
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังน้ี 
 
ขอมูล ณ วันท่ี 12 กันยายน 2565 

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจาย (บาท) รอยละ 

21) งบบุคลากร 8,310,700.00 7,604,910.19 91.51% 
22) งบดําเนินงาน 3,895,450.00 3,438,127.91 88.26% 
23) งบลงทุน 350,385,100.51 241,552,935.49 68.94% 
24) งบรายจายอ่ืน 9,283,903.00 6,638,264.10 71.50% 

รวม 371,875,154 259,234,237.69 69.71% 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 - คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
   -ไมมีการดําเนินงาน- 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ...................................บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
.........................................บาท 
(รอยละ..............) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
 
 
 

 

2.2 ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 - คาสํารวจออกแบบ 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 6,430,000 บาท 

 
1ดําเนินการสํารวจออกแบบ จํานวน 40 โครงการ 
2.เจาะสํารวจช้ันดิน จํานวน 25 โครงการ 

 

ผล 
 

4,768,690.11 บาท 
(รอยละ74.16) 

1.ดําเนินการสํารวจแลวเสร็จ จํานวน  38  โครงการ 
2.ดําเนินการเจาะสํารวจแลวเสร็จ  27 โครงการ 
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 - คาควบคุมงาน 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 1,208,600 บาท ดําเนินการ จํานวน 32 โครงการ 

 
 

ผล 
 

816,760 บาท 
(รอยละ 67.58 ) 

แลวเสร็จ จํานวน 24 โครงการ 
 

 

 
 - บํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 549,998 บาท ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ 

 
 

ผล 
 

549,998  บาท 
(รอยละ 100) 

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ 
 

 

 
2.3 ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย  
3 รายการ (ตาม พ.ร.บ. 

2565) 
แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงาน
ท่ีรวมดําเนินการ

โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณนํ้า การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนทอง
นํ้าแมนํ้าโขงรวมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

    

2) คชจ.การบํารุงรักษาระบบเตือนภัย   
นํ้าทวม-ดินถลม (20,328,800 
บาท) 

965,200 859,422.62 
(89.04%) 

ตรวจสอบ ซอมแซม  
และบํารุงรักษาสถานี
เตือนภัยนํ้าทวม - ดิน
ถลม (Early  Warning) 
จํานวน 104 สถานี 
สามารถใชงานได คิด
เปนรอยละ 94.23 

- งบประมาณไมเพียงพอ
สําหรับจัดซื้ออุปกรณสาํหรับ
สถานีเตือนภัยฯ 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิ 

3) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า  
แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

161,280 152,700 
(94.68%) 

ตรวจสอบ ซอมแซม 
บํารุงรักษา สํารวจและ
บันทึกขอมูลอุทก - 
อุตุนิยมวิทยา (ปริมาณ
ฝน, การระเหย,  ความ
เขมแสงแดด, ความเร็ว
และทิศทางลม จาํนวน 
9 สถานี 

- งบประมาณไมเพียงพอ
สําหรับจัดซื้ออุปกรณสาํหรับ
สถานีฯ 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิ 

4) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแมนํ้าโขง (803,000 
บาท) 
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3 รายการ (ตาม พ.ร.บ. 
2565) 

แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงาน
ท่ีรวมดําเนินการ

โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

5) คชจ.บํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
นํ้าทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูล
สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

201,000 164,809 
(81.99%) 

ตรวจสอบ และ
บํารุงรักษาระบบ
ตรวจวัดสภาพนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ และ
ระบบสงขอมลูสญัญาณ
ภาพ จํานวน 27 สถานี 

 
- 

6) คชจ.ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายผูรูประจาํสถานีเตือนภัย
ลวงหนาฯ (1,100,000 บาท) 

    

7) คชจ. บํารุงรักษาระบบตรวจวัด
ปริมาณนํ้าเก็บกักในแหลงนํ้าขนาดเล็ก 
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก 

427,273 348,042 
(81.46%) 

ตรวจสอบพ้ืนท่ี 
บํารุงรักษา และติดตอ
ประสานงานขอมูล
ระบบตรวจวัดปริมาณ
นํ้าเก็บกักในแหลงนํ้า
ขนาดเล็ก จํานวน 28 
แหลงนํ้า 56 สถานี 

- ขาดอุปกรณในการ
บํารุงรักษาสถานีฯ เชน เรือ, 
เสื้อชูชีพ 

 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 แผน 
(รวม) 

จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงานโดยสังเขป ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 6 
ลอ ติดตั้งเครน 

2 คัน - - - 

2) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว  
    พรอมอุปกรณขอตอ 

6 ชุด 
 

2 ชุด ยังไมไดนําไปใชดําเนินงาน ใชประกอบการติดตั้งเครื่องสูบ
นํ้ า ขนาด ๑๒  น้ิ ว เพ่ื อ เพ่ิ ม
ระยะการสงนํ้าจากแหลงนํ้าไป
ยังพ้ืนท่ีรับนํ้าท่ีอยูหางไกล 

3) เครื่องสูบนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดเีซล ขนาด 12 น้ิว 

6 เครื่อง - - - 

2) เรือดดูโคลน - 2 ชุด ใชในการโครงการอนุรักษและฟนฟู
แหลงนํ้าบึงบานโพธ์ิ ตําบลบานโพธ์ิ 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุร ี

- 

3) รถขุดตักไฮดรอลิค - 2 คัน ใชในการโครงการอนุรักษและฟนฟู
แหลงนํ้าบึงบานโพธ์ิ ตําบลบานโพธ์ิ 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุร ี

- 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
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3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (งบประมาณรวม 

32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 7,084,650 บาท 
 

(ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

 

ผล 
 

5,099,490.48 บาท 
(รอยละ 71.98) 

 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ปริมาณการสูบนํ้า  12,960 ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด  -  ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด  -  ขวด 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม 
ปริมาณการสูบนํ้า  29,580,480 ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด  -  ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด  -  ขวด 
 

 

 

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน งบประมาณ ตามสัญญา 
166,317,020.80 บาท 

(ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน                 16                       แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน        1,887       ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก               1.21          ลาน ลบ.
ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน     7,960  ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) .....................-............................... 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
95,951,856.46 บาท 
(รอยละ 50.18) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง   -    แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม  2  แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ     18   แหง 
2. แลวเสร็จ    12    แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง    4      แหง 
   หยุดงาน   2   แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ............................................................แหง 

ปญหา อุปสรรค 
1. อยูระหวางหยดุงาน 2
โครงการ เน่ืองจากปญหาพ้ืนท่ี
อางสิทธ์ิ 
แนวทางการแกไข 
ประสานหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี
เพ่ือดําเนินการขออนุญาต  

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 
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4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 150,986,481.50 บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน                      7                  แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน        837       ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก            0.59          ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน  4,168    ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ..........................-.......................... 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
139,465,630.71 บาท 
(รอยละ 92.37 ) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ..........-........แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม .....................-........................แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ............-...............แหง 
2. แลวเสร็จ ......................5.............................แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง ..........2.............แหง 
   หยุดงาน .............-........................................แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ............................................................แหง 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 

 

 

4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

-ไมมีการดําเนินงาน- 
รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ

หนวยงานสวนกลาง 
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและ
ระบบกระจายนํ้า ตําบลเขาตอ ตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ตําบลเขาชะอุน 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุมนํ้าสงครามและหวยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อําเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักใน
แหลงนํ้าขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซอมแซม ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพนํ้าทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุมนํ้าบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 
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5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 
5.1  สนับสนุนอัตรากําลังในการปฏิบัติภารกิจท้ังท่ีเปนภารกิจเดิม และภารกิจใหมท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม เชน เจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานสํานักงาน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานภาคสนาม เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานเครื่องกล รวมถึงบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางเพ่ือรองรับภารกิจในอนาคตท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เชน ผูเช่ียวชาญดานภูมิสารสนเทศ/นักวิชาการแผนท่ี 

5.2 ตองการงบประมาณในการบํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องสูบนํ้า เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ เน่ืองจากมีเครื่องสูบ
นํ้า ยานพาหนะ ชํารุดสึกหรอจากการใชงาน 

5.3 ดานยานพาหนะและเครื่องจักร เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีใชงานมานาน มีสภาพอายุการใชงานนาน และไมรองรับกับ
เครื่องมือท่ีไดรับเพ่ิมเติมจากกรมทรัพยากรนํ้า และไมเพียงพอตอใชงาน เชน เครื่องสูบนํ้า รถบรรทุกพรอมเครนขนาด
ใหญ รถกระบะบริการ  

5.4 ครุภัณฑสํานักงาน ไดแก คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โตะทํางาน ตูเก็บเอกสาร ตางๆ 
************************************** 

 
 
 
 

 ช่ือผูประสานงาน  นางสาวทัศนีย  พูลผล        
 ตําแหนง            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ      
 เบอรโทรศัพท      032-334989         
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๘ 
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเด็นการตรวจตดิตาม ดังน้ี 
 
ขอมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2565 

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจาย (บาท) รอยละ 

25) งบบุคลากร ๘,๑00,500 7,79๘,689.66 96.2๗ 

26) งบดําเนินงาน ๔,747,290 3,994,778 84.15 

27) งบลงทุน 176,650,660 168,23๙,570 ๙๕.24 

28) งบรายจายอ่ืน 3,909,895 3,549,๕30 90.78 

รวม 1๙3,408,345 183,582,5๖๙ 94.๙2 

 
2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 - คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ๓,665,290 ดําเนินงาน คจช.บริหาร สทภ.8 

 
 

  

ผล 
 

3,067,624 
(รอยละ 83.69) 

ดําเนินงาน คจช.บริหาร สทภ.8 
 
 

 

 
    2.2 ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรกัษาแหลงนํ้า 
 - คาสํารวจออกแบบ 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 6,1๒๖,๐๐๐ ดําเนินการ ๒๖ แหง 

 
 

ผล 
 

6,051,531 
(รอยละ 98.78) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
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 - คาควบคุมงาน 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 1,0๔๐,๕๐๐ ๕ แหง 

 
 

 

ผล 
 

1,039,68๐ 
(รอยละ ๙๙.๙2) 

๑๒ แหง 
 
 

 

 - บํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ...................................บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

 
 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(รอยละ..............) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
 
 

 

 
2.3 ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณและเตือนภัย  

 
รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 
ระบุผลการดําเนินงานท่ี

รวมดําเนินการ
โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณนํ้า การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนทอง
นํ้าแมนํ้าโขงรวมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

    

2) คชจ.การบํารุงรักษาระบบเตือนภัยนํ้า
ทวม-ดินถลม (20,328,800 บาท) 

 

1,569,4๐๐ 1,405,13๐ 
(รอยละ 8๙.53) 

การบํารุงรักษาระบบ
เตือนภัยนํ้าทวม-ดินถลม 

 

3) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแมนํ้าโขง (803,000 
บาท) 

    

4) คชจ.บํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
นํ้าทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูล
สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

120,20๐ 98,912 
(รอยละ 82.29) 

บํารุงรักษาระบบตรวจวัด
สภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติ

และระบบสงขอมลู
สัญญาณภาพ 

 

5) คชจ.ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายผูรูประจาํสถานีเตือนภัย
ลวงหนาฯ (1,100,000 บาท) 

๖๕๕,๗๔๕ 608,660 เสรมิสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายผูรูประจาํ

สถานีเตือนภัย 

 



- 68 - 

 

 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 

 แผน (รวม) จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงาน
โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 
6 ลอ ติดตั้งเครน 

2 คัน    

2) ครุภณัฑการเกษตร 6 หนวย 
 

   

3) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว 6 ชุด 
 

   

4) เครื่องสูบนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดเีซล ขนาด 12 
น้ิว 

6 เครื่อง    

 

3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (งบประมาณรวม 

32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 1,321,3๕๐ (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน)  
ผล 
 

1,๒80,7๔3 
(รอยละ ๙6.93) 

การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า จํานวน ๖ เครือ่ง 
๑) บานพรุอายเล ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช 
๒) บานปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช 
๓) บานหวยนํ้าเย็น ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช 
๔) บานโคกหรั่ง ต.ทรายขาว อ.หวัไทร จ.
นครศรีธรรมราช 
๕) บานบาตัน ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ปริมาณการสูบนํ้า  706,320  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด .................... ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด ........................................... ขวด 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม 
ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า จํานวน 15 เครื่อง 
1) ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง  
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 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

จ.นครศรีธรรมราช 
2) ประตรูะบายนํ้าบางไทร หมูท่ี 8 ต.บานใหม อ.ปาก
พนัง จ.นครศรีธรรมราช 
๓) ชุมชนวังเนียง(ถนนไชยบุรี) ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.
พัทลุง 
๔) บานดอนเคด็(ถนนไชยบุรี) ม.6 ต.เขาเจียก อ.เมือง 
จ.พัทลุง 
๕) บานบอโพธ์ิ ต.นํ้านอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
๖) สวน 72 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ ต.บอยาง อ.เมือง 
จ.สงขลา 
๗) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 9 ต.
บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
๘) บานทุงใหญ( ถ.สายเกาะถํ้า-ชายทะเล) ต.เขารูปชาง 
อ.เมอืง จ.สงขลา 
๙) บานบอโพธ์ิ(รอยตอ ม. 5 ทานางหอม) ต.นํ้านอย อ.
หาดใหญ จ.สงขลา 
๑๐) บานหนองบัว ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
๑๑) สาํนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 ต.คอหงส อ.
หาดใหญ จ.สงขลา 
๑๒) บานบอปลิง ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
๑๓) บานวังคุย (ทต.กําแพงเพชร) ต.กําแพงเพชร อ.รัต
ภูมิ จ.สงขลา  
ปริมาณการสูบนํ้า 1,729,110  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด ....................ลติร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด ...........................................ขวด 

 

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 84,809,160 (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 
จํานวน  ๙  แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน ๒,๖๒๐ ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก ๒.๒๙๒๐ ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน  ๒,๗๔๐ ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ................ 

 

ผล 
 

84,809,160 
(รอยละ ๑๐๐) 

แลวเสร็จ  ๙  แหง 
 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า เปาหมาย 219 แหง (excel) 
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4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 74,755,000 (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 
จํานวน   ๓  แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน  ๑,๐๕๐  ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก  ๐.๓๖๑๑  ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน  ๖,๔๐๐  ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

66,419,199 
(รอยละ ๘๘.85) 

ลงนามเรยีบรอยแลว  ๓  แหง 
   - แลวเสร็จ ๒ แหง 
   - อยูระหวางดําเนินการ   ๑   แหง 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า เปาหมาย 219 แหง (excel) 

 

4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและ
ระบบกระจายนํ้า ตําบลเขาตอ ตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ตําบลเขาชะอุน 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุมนํ้าสงครามและหวยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อําเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักใน
แหลงนํ้าขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซอมแซม ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพนํ้าทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุมนํ้าบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 

5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 

5.1 ……………………………..……………………………………………………………………………....................................... 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค   9      ก 
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังน้ี 
ขอมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2565 

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  ผลการเบิกจาย (บาท)  รอยละ 

29)  งบบุคลากร               4,186,500.00                    3,830,737.00  91.50 
30)  งบดําเนินงาน               5,301,300.00                    4,647,338.71  87.66 
31)  งบลงทุน            330,223,418.00                  89,569,897.56  27.12  
32) งบรายจายอ่ืน                7,208,686.00                    6,014,347.09           83.43 

  รวม           346,919,904.00  104,062,320.36  30.0  
   

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิม ศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
       - คาใชจายในการนิเทศตดิตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบ คณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
 
 การใชงบประมาณ (บาท)  การดําเนินงาน  ปญหา อุปสรรค  

แนวทางการแกไข   
แผน 436,700 บาท  (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน)  

ดําเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจติดตาม ตรวจสอบการใชงาน  
ตรวจสอบคุณภาพนํ้า รวมท้ังเปลีย่นวัสดุอุปกรณท่ีชํารุด  
ของระบบผลตินํ้าดืม่ ใหสามารถใชงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ ไดแก  

1) ระบบผลิตนํ้าดื่ม โรงเรียนพระปรยิัติธรรม    
จํานวน  22  แหง   

2) ระบบผลิตนํ้าดื่ม ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทย 
ภูเขาฯ (ศศช.)    
จํานวน  33 แหง    

 - งบประมาณในการเปลีย่นวัสดุ  
อุปกรณท่ีชํารุด ไมเพียงพอ       
ตองขอตั้งงบประมาณเพ่ือ 
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ ใน
แผนงานพ้ืนฐานฯ ผลผลิตท่ี 2 : 
การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และบํารุงรักษาแหลงนํ้า หรือ
แผนบูรณาการฯ  
- พ้ืนท่ีดําเนินการเปนพ้ืนท่ีภูเขา
สูงชัน เปนอุปสรรคตอการ
เดินทาง และเสี่ยงอันตราย 

 - จํานวนบุคลากรมไีมเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

ผล 
 

เบิกจาย 
436,648.00  บาท 
(รอยละ 99.99 ) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
ดําเนินการแลวเสร็จ 100%  
 

 

หมายเหตุ (ถามี)  
.......................-............................................................................................................................................................... 
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2.2 ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 - คาสํารวจออกแบบ 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 5,022,000.00  บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

ปงบประมาณ 2565 สํารวจท้ังหมด 31 โครงการ 
 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
      4,071,920.06  บาท 
(รอยละ  81.08  ) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
- ผลสํารวจ 100 %  21   โครงการ  
- ผลสํารวจ 90%      2   โครงการ  

            - ยังไมสํารวจ           8   โครงการ 
 

 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
 - คาควบคุมงาน 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน      1,762,900.00 บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

โครงการปงบประมาณ 2565 จํานวน 25 แหง 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
       950,680.00 บาท 
(รอยละ   53.93  ) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
โครงการแลวเสร็จ 100 % จํานวน 7 แหง 
 

 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
 - บํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน         3,910,200.00  บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

บํารุงรักษาแหลงนํ้า จํานวน 9 แหง 
 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
         924,585.00  บาท 
(รอยละ  23.65 ) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
แลวเสร็จ จํานวน 3 แหง  
 

 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
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2.3 ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) 
แผน 

(บาท) 
ผล 

(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงาน
ท่ีรวมดําเนินการ

โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณนํ้า การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ทองนํ้าแมนํ้าโขงรวมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

- - - - 

2) คชจ.การบํารุงรักษาระบบเตือนภัย
นํ้าทวม-ดินถลม (20,328,800 
บาท) 

2,373,700.00 2,134,483.00 
รอยละ 89.92 

ดําเนินการตรวจสอบ
บํารุงรกัษาสถานี      
เตือนภัย นํ้าทวมดิน
ถลม จํานวน 259 
สถานี 

บุคลากรไมเพียงพอ 
เน่ืองจากสูงอายุและ
เกษียณอายรุาชการ ควร
เพ่ิมบุคลากร 

3) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยาแมนํ้าโขง 
(803,000 บาท) 

    

4) คชจ.บํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
นํ้าทางไกลอัตโนมัติและระบบสง
ขอมูลสญัญาณภาพ (4,002,200 
บาท) 

167,000.00 144,829.49 
 รอยละ 86.72 

ดําเนินการตรวจสอบ
ความพรอมและ
บํารุงรักษาระบบ
ตรวจวัดสภาพนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติและ
ระบบสงขอมลู
สัญญาณภาพ จํานวน 
17 สถานี 

งบประมาณในการซอมแซม
บํารุงรักษาไมเพียงพอ ควร
เพ่ิมงบประมาณในการ
ซอมแซมบํารุงรักษา 

5) คชจ.ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายผูรูประจาํสถานีเตือน
ภัยลวงหนาฯ (1,100,000 บาท) 

    

 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 

 แผน (รวม) จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงาน
โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 
6 ลอ ติดตั้งเครน 

2 คัน - - - 

2) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว  
    พรอมอุปกรณขอตอ 

6 ชุด 
 

- - - 

3) เครื่องสูบนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดเีซล ขนาด 12 
น้ิว 

6 เครื่อง - - - 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
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3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (งบประมาณรวม 

32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน       3,801,200.00  บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 
พ้ืนท่ีจังหวัดนาน 4 แหง จังหวัดแพร 5 แหง จังหวัด
อุตรดิตถ 8 แหง จังหวัดพิจิตร 4 แหง จังหวัดพิษณุโลก 
5 แหง และจังหวัดสุโขทัย 3 แหง 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
     2,952,649.60  บาท 
(รอยละ 77.68 ) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ปริมาณการสูบนํ้า .......4,122,620...............ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด ....160,000..ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด .............9,528....................ขวด 
 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม 
ปริมาณการสูบนํ้า ...........984,300.............ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด ....................ลติร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด .................4,000................ขวด 
 

การผลิตนํ้าขวด ไมสามารถผลิต
ไดเน่ืองจาก วัตถุประสงคของการ
ใชงบประมาณ ไมไดแจงวาเพ่ือ
ผลิตนํ้าบรรจุขวด (ประสาน
ตรวจสอบภายใน)                              
แตในเอกสารของ ศปว. ระบุวา
สามารถจัดหาได ดังน้ัน ควร
แกไขแผนการใชจายงบประมาณ
และระบุใหชัดเจน วาสามารถ
จัดซื้อนํ้าดื่มบรรจุขวดไดหรือไม 

 

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน        217,978,000 บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน                             12               แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน     5,961           ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก             27.33           ลาน ลบ.
ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน   11,390    ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
43,526,003.83 บาท 
(รอยละ  21.28 ) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ......-............แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม .................................2....... ....แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ.............14......... ..แหง 
2. แลวเสร็จ ...................................... 5...........แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง ......6............แหง 
   หยุดงาน ........................................3....... ....แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ.......................................-.............แหง 

 
 
 
 
2.แลวเสรจ็ 5 แหง แตยังไมได
เบิกจาย 1 แหง 
3.หยุดงาน 3 แหง เน่ืองจากนํ้า
ทวมโครงการ 1 แหง และตดิ
ปญหาการขอใชพ้ืนท่ีปาไม        
2 แหง 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 
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4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน       102,440,000  บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน.........................................17..............แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน.........1,557.............ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก......................1.27.............ลาน ลบ.
ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน.......3,236.....ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) .......................-............................... 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
     40,096,708.67 บาท 
(รอยละ  39.14%  ) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ...... 2............แหง 
   ไดรับเพ่ิมเติม ................................13...........แหง 
   รวมไดรับงบฯ ดําเนินการ..............28............แหง 
2. แลวเสร็จ ......................................17............แหง 
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง .....10........... แหง 
   หยุดงาน .........................................1.............แหง 
   อ่ืนๆ ระบุ.......................................-...............แหง 

 
 
 
 
 
3 หยุดงาน 1 โครงการ เน่ืองจาก
นํ้าทวมโครงการไมสามารถ
ดําเนินการได 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 

 

4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและ
ระบบกระจายนํ้า ตําบลเขาตอ ตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ตําบลเขาชะอุน 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี (18,084,500 บาท) 

  

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุมนํ้าสงครามและหวยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อําเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักใน
แหลงนํ้าขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซอมแซม ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพนํ้าทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุมนํ้าบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 
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5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 

5.1 ……………………………..……………………………………………………………………………....................................... 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 
************************************** 

 
 
 ช่ือผูประสานงาน               นางสาวจิรัชยา จันทรคํา                                                              . 
 ตําแหนง                         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                                          . 
 เบอรโทรศัพท                   084-1848082                                                                         . 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค    10       ก 
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังน้ี 
 
ขอมูล ณ 9 กันยายน 2565 

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจาย (บาท) รอยละ 

33) งบบุคลากร 4,635,000.00 4,131,739.89 89.14 

34) งบดําเนินงาน 3,478,700.00 3,246,710.67 93.33 

35) งบลงทุน 99,841,600.00 45,260,545.37 45.33 

36) งบรายจายอ่ืน 3,854,870.00 3,387,844.05 87.88 

รวม 111,810,170.00 56,026,839.98 50.11 

 
2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 - คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ...................................บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

 
 
 
 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(รอยละ..............) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
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2.2  ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 - คาสํารวจออกแบบ 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 3,716,000.00 บาท สํารวจโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าในเขตสํานักงาน

ทรัพยากรนํ้าภาค 10 จํานวน 24 โครงการ 
 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 
3,470,803.70 บาท  

(รอยละ  93.40 ) 

สํารวจโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าแลวเสร็จ  16 
โครงการ 
 

- 

  
 - คาควบคุมงาน 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 704,300.00 บาท  ควบคุมงานโครงการ จํานวน  6 โครงการ 

 
สามารถเบิกจายงบประมาณคา
ควบคุมงานไดถึงเดือนกุมภาพันธ 
2566 

ผล 
 

เบิกจาย 
474,380.00 บาท 

(รอยละ 67.35 ) 

กอสรางแลวเสรจ็          1    โครงการ 
อยูระหวางดําเนินการ     5    โครงการ 
 

- 

    
 
 - บํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน ...................................บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

 
 

 

ผล 
 

...................................บาท 
(รอยละ..............) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
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    2.3 ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงาน
ท่ีรวมดําเนินการ

โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณนํ้า การ
เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ทองนํ้าแมนํ้าโขงรวมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

 

- - - - 

2) คชจ.การบํารุงรักษาระบบเตือนภัย
นํ้าทวม-ดินถลม 

     (สทภ. 10 เปนเงิน 
1,958,300.00 บาท) 

1,958,300.00 1,706,668.92 
รอยละ 87.15 

1. คาตอบแทนผูรู   
ประจําสถานีเตือน
ภัย 

2. คาจางเหมา  
พนักงานปฏิบัติงาน 
EWS. 

3. คชจ.เดินทางไป
ราชการ ซอมบํารุง
สถานีเตือนภัย 

4. คาจัดทําปาย  
ประชาสมัพันธงาน
เตือนภัย 

- 

3) คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานี
อุต-ุอุทกวิทยา       

    (สทภ. 10 เปนเงิน 475,830 
บาท) 

475,830.00 441,390.00 
รอยละ 92.76 

1. คาตอบแทน
พนักงาน อาน
ขอมูลประจําสถานี 

2. คชจ.เดินทางไป
ราชการสํารวจ
จัดเก็บขอมลูอุทก-
อุตุนิยมวิทยา 

 

- 

4) คชจ.บํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ
นํ้าทางไกลอัตโนมัติและระบบสง
ขอมูลสญัญาณภาพ      

    (สทภ. 10 เปนเงิน 10,840 บาท) 

10,840.00 10,701.03 
รอยละ 98.72 

1. คาไฟฟาสถานี   
CCTV 

2. คาซอมอุปกรณ
สํานักงานท่ีใชใน
งาน CCTV 

 

- 

5) คชจ.ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายผูรูประจาํสถานีเตือน
ภัยลวงหนาฯ (1,100,000 บาท) 

 

- - - - 
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3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 

 แผน (รวม) จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงาน
โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 
6 ลอ ติดตั้งเครน 

2 คัน -   

2) ครุภณัฑการเกษตร 6 หนวย 
 

-   

3) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว 6 ชุด 
 

-   

4) เครื่องสูบนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดเีซล ขนาด 12 
น้ิว 

6 เครื่อง -   

 

 

3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (งบประมาณรวม 

32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 1,221,600.00 บาท 
 

(ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 
สนับสนุนใหความชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยแลงและ
อุทกภัย 20 แหง 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 
1,041,683.10 บาท 

(รอยละ 85.27) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ปริมาณการสูบนํ้า  1,308,800  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด 468,000  ลติร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด ....................-.......................ขวด 
ประโยชนท่ีไดรับ  
-เพ่ือการอุปโภคบริโภค 10 หมูบาน 162 ครัวเรือน 
ประชากร 730 คน 
- พ้ืนท่ีเกษตร 3,100 ไร 
 
 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม 
ปริมาณการสูบนํ้า  105,600  ลบ.ม. 
ปริมาณการแจกจายนํ้าสะอาด .........-...........ลิตร 
นํ้าดื่มบรรจุขวด 1,270  ขวด 
ประโยชนท่ีไดรับ  

 
- 
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 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

-เพ่ือการอุปโภคบริโภค 8 หมูบาน  350 ครัวเรือน 
ประชากร  1,365 คน 
- พ้ืนท่ีเกษตร 515  ไร 
 

 

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 48,990,000.00  บาท  (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน  1 แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน  80  ครวัเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก  0.5600  ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน  3,735  ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 
18,732,076.72  บาท 

(รอยละ 38.25 ) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง....... ...-...........แหง 
   - ไดรับเพ่ิมเติม       ............................-..........แหง 
   - รวมไดรับงบฯดําเนินการ ..................1. ........แหง 
2. แลวเสร็จ.............................................-..........แหง    
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง............๑.........แหง 
    - หยุดงาน.............................................-.........แหง 
4. อ่ืนๆ ...............................................................แหง 

- 

 

              

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า เปาหมาย 219 แหง (excel) 

             โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงนํ้าศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว สนับสนุนนํ้าเพ่ือการปศุสัตวและการเกษตรกรรม ระยะท่ี 1  

             หมูท่ี 9 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
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4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 44,063,000.00 บาท   (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
จํานวน.....................................5.............................แหง 
ครัวเรือนไดรับประโยชน  966 ครัวเรือน 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก  0.1748  ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน  2,305  ไร 
ประโยชนอ่ืน (ระบุ) ........................................................ 

 

ผล 
 

เบิกจาย 
22,583,284.95 บาท    

(รอยละ  51.25) 

(ระบุผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีไดรับเพ่ิมเติม) 
1. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง....... ...-...........แหง 
   - ไดรับเพ่ิมเติม       ............................-..........แหง 
   - รวมไดรับงบฯดําเนินการ ..................-. ........แหง 
2. แลวเสร็จ.............................................๑..........แหง    
3. อยูระหวางดําเนินการกอสราง...........๔.........แหง 
    - หยุดงาน...........................................-...........แหง 
4. อ่ืนๆ ...............................................................แหง 

 

 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า เปาหมาย 219 แหง (excel) 

  1. โครงการกอสรางระบบกระจายนํ้าบานบางฝนตก อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ  

      หมูท่ี 18 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

  2. โครงการกอสรางแหลงนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญสนับสนุนพ้ืนท่ี สปก. แปลง 83 ชวง 2   

      ตําบลหงสเจรญิ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

  3. โครงการกอสรางแหลงนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญมังคุด  

      หมูท่ี 8 ตําบลพอแดง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

  4. โครงการกอสรางระบบกระจายนํ้าหวยทุงฟา   

      บานนาปรือ หมูท่ี 4 ตําบลบานนา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

  5. โครงการกอสรางระบบสงนํ้าแหลงนํ้าหวยโศก สนับสนุนพ้ืนท่ี สปก.  

      หมูท่ี 2 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 
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4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับ
หนวยงานสวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ 
โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าชุมชนและ
ระบบกระจายนํ้า ตําบลเขาตอ ตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ตําบลเขาชะอุน 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี (18,084,500 บาท) 

- - 

2)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุมนํ้าสงครามและหวยหลวง) 
(28,716,500 บาท) 

  

3)  คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อําเภอบางสะพาน) (36,780,800 บาท) 

  

4)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักใน
แหลงนํ้าขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 บาท) 

  

5)  คชจ. การซอมแซม ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพนํ้าทางไกล
อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุมนํ้าบางปะกงและ
ปราจีนบุรี) (22,414,000 บาท) 

  

 

5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 

5.1 ขอใหกรมสนับสนุนพนักงานราชการในตําแหนงนายชางเทคนิค 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 

*********************************** 
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ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรนํ้า 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยรับตรวจ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 11         
 

ผูใหขอมูล ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสวนท่ีรับผดิชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
คําชี้แจง ขอความรวมมือจัดทําสรปุผลการดําเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังน้ี 
 
ขอมูล ณ วันท่ี 12 กันยายน 2565 

1. ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจาย (บาท) รอยละ 

37) งบบุคลากร - - - 
38) งบดําเนินงาน 3,260,950.00 2,464,320.36 75.57 
39) งบลงทุน 83,969,424.00 63,974,381.31 76.19 
40) งบรายจายอ่ืน 2,855,868.00 2,235,628.83 78.28 

รวม 90,086,242.00 68,674,330.50 76.23 
 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    2.1 ผลผลิตท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 - คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคณุภาพนํ้าระบบผลตินํ้าดื่มในสถานศึกษาฯ 
 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน .........................................บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 

 
 
 
 

 

ผล 
 

เบิกจาย.....................บาท 
(รอยละ..............) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
 
 
 
 

 

 
2.2  ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 - คาสํารวจออกแบบ 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 5,020,000.00 บาท ท้ังหมด 39 โครงการ 

 
 

- 

ผล 
 

เบิกจาย 4,616,409.84 
บาท 
(รอยละ 91.96) 

ดําเนินการแลวเสร็จท้ังหมด 27 โครงการ 
 
 

- 
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 - คาควบคุมงาน 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 872,400 บาท ท้ังหมด 11  โครงการ 

 
 

- 

ผล 
 

853,400 บาท 
(รอยละ 97.82) 

ดําเนินการแลวเสร็จ  10 โครงการ 
 
 
 

- 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
 
 - บํารุงรักษาแหลงนํ้า 
 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 
แผน 1,012,000.00 บาท ท้ังหมด 2  โครงการ 

 
 

ผล 
 

เบิกจาย 1,012,000.00 
บาท 
(รอยละ 100) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ 
 
 

 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
 

2.3 ผลผลิตท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัย  
 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงานท่ี
รวมดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1) คชจ.การตรวจวัดปริมาณนํ้า  
การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน 
ทองนํ้าแมนํ้าโขงรวมไทย-ลาว 
(1,700,000 บาท) 

486,650 333,160 
รอยละ 68.46 

- ดําเนินการจดัเก็บขอมูล
ดานการวัดปริมาณนํ้าแมนํ้า
โขง ณ สถานีนครพนม 
สถานีมุกดาหาร และสถานี
โขงเจียม (4 ครั้ง/เดือน) 
(ดําเนินการแลว 40 ครั้ง) 

ขาดอุปกรณเครื่องมือท่ี
ทันสมัย (เครื่อง adcp/
กลองสํารวจ) 

2) คชจ.การบํารุงรักษาระบบเตือนภัยนํ้า 
ทวม-ดินถลม (20,328,800 บาท) 

118,000 88,071 
รอยละ 74.64 

- ดําเนินการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาสถานีเตือนภยันํ้า
ทวม 
- ดินถลมในพ้ืนท่ี  
จ.มุกดาหาร  
จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลฯ 
(1 ครั้ง/เดือน) 
(ดําเนินการแลว 1 ครั้ง) 

งบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรไมเพียงพอ และ
การจัดสรรงบประมาณ
จากสวนกลางไมเปนไป
ตามแผน ทําใหการ
ดําเนินงานขาดความ
ตอเน่ือง 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงานท่ี
รวมดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

3)  คชจ.การบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุต-
อุทกวิทยาแมนํ้าโขง (803,000 บาท) 

151,600 96,940 
รอยละ 63.94 

- ดําเนินการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาสถานีอุต ุ
- อุทกวิทยาแมนํ้าโขง 
ในพ้ืนท่ี จ.มุกดาหาร 
จ.นครพนม 
จ.อํานาจเจรญิและ 
จ.อุบลฯ (2 ครั้ง/เดือน)
(ดําเนินการแลว 6 ครั้ง) 

- 

4) คชจ.บํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพนํ้า     
   ทางไกลอัตโนมัติและระบบสงขอมูล  
   สัญญาณภาพ (4,002,200 บาท) 

123,600 93,509.58 
รอยละ 75.66 

ดําเนินการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบตรวจวัด
คุณภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติ
และระบบสงขอมลูสญัญาณ
ภาพ ในพ้ืนท่ี  
จ.อํานาจเจรญิและ 
จ.อุบลฯ (1 ครั้ง/เดือน)  
(ดําเนินการแลว 2 ครั้ง) 

 

5)  คชจ.ในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขายผูรูประจําสถานีเตือนภัย
ลวงหนาฯ (1,100,000 บาท) 

- - - ไมไดรับงบประมาณ 

6) คชจ.ในการบํารุงรักษาเครือขายสถานี
และระบบเฝาระวังดานอุทก-
อุตุนิยมวิทยา 

936,245 734,380 
รอยละ 78.44 

- ดําเนินการจดัเก็บขอมูล
ขอมูล แบงความรับผิดชอบ
ท้ังหมด  
3 ศูนย ดังน้ี  
1. ศูนยสาํรวจอุทกวิทยา
มุกดาหาร (รับผดิชอบพ้ืนท่ี  
จ.มุกดาหาร จ.สกลนคร 
และ  
จ.นครพนม) 
2. ศูนยสาํรวจอุทกวิทยาโขง
เจียม (รับผิดชอบพ้ืนท่ี จ.
อํานาจเจรญิ และ จ.อุบลฯ) 
3. ศูนยสํารวจอุทกวิทยา
อุบลราชธานี (รับผดิชอบ
พ้ืนท่ี  
จ.ยโสธร จ.ศรสีะเกษ และ  
จ.อุบลฯ (ขอมูลระดับนํ้า  
เก็บขอมูลรายวัน)  
(ขอมูลปริมาณนํ้า 1 ครั้ง/
เดือน) 
(ดําเนินการแลว 12 ครั้ง) 
 
 

- 
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รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) แผน 
(บาท) 

ผล 
(บาท) 

ระบุผลการดําเนินงานท่ี
รวมดําเนินการโดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

7) คชจ.ในการบํารุงรักษาตรวจวัด    
ปริมาณนํ้าเก็บกักในแหลงนํ้าขนาดเล็ก 

92,373 58,416 
รอยละ 63.24 

- ดําเนินการตรวจสอบ
ระบบวัดปริมาณนํ้าเก็บกัก
ในแหลงนํ้าขนาดเล็ก ใน
พ้ืนท่ี จ.ยโสธร  
จ.อํานาจเจรญิ และ  
จ.อุบลฯ 
(1ครั้ง/เดือน) 
(ดําเนินการแลว 2 ครั้ง) 

- 

 
3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.1 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ : หนวยงานไดรับครุภัณฑรายการตางๆ จํานวนเทาไหร และ

นําไปชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแลงอยางไร 

 

 แผน 
(รวม) 

จํานวนท่ี
ไดรบั 

ระบุผลการดําเนินงาน
โดยสังเขป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1) รถบรรทุกขนาดใหญ 6 ตัน 6 
ลอ ติดตั้งเครน 

2 คัน -   

2) สายยางสูบสงนํ้า 12 น้ิว  
    พรอมอุปกรณขอตอ 

6 ชุด 
 

-   

3) เครื่องสูบนํ้าขับเครื่องดวย
เครื่องยนตดเีซล ขนาด 12 น้ิว 

6 เครื่อง 1 ชุด ต.ค.-พ.ย.64 ใชเปนทอสงนํ้า
ของเครื่องสูบนํ้า เพ่ือเรงระบาย
นํ้าในลํานํ้ามูล ณ หาดทรายแกว 
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ และ
สูบนํ้าทวมขังในชุนชน ทากอไผ 
อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ 

- เข็มขัดรัดทอมีขนาดเล็กทําใหนํ้ารั่ว 
- มวนเก็บสายยากควรจดัหา 
เครื่องมวนเก็บสายท่ีมีประสิทธิภาพ
ชวยทุนแรงการปฏิบัติงานตองการ
ชนิดหนาท่ีทนแรงดันไดสูง ขณะสงได
ไกล 1.5 กม. 

4) เครื่องสูบสงนํ้า ขนาด 12 น้ิว 
 

6 ชุด 1 ชุด ต.ค.-พ.ย.64 ใชสูบนํ้า เพ่ือเรง
ระบายนํ้าในลํานํ้ามลู ณ หาด
ทรายแกว อ.พิบูลมังสาหาร 
 จ.อุบลฯ และสูบนํ้าทวมขังใน
ชุนชน ทากอไผ อ.วารินชําราบ  
จ.อุบลฯ 
 

- ไมสามารถสบูสงนํ้าระยะไกลได
ตองการเครื่องสบูนํ้าชนิดท่ีสามารถ
สูบนํ้าไดไกลประมาณ 1.5 กม. 
จํานวน 2 เครื่อง 
- ชุดเครื่องมือ ชวยในการติดตั้งรื้อ
ถอน ตองการเครื่องมือท่ีชวยผอนแรง 
และทํางานใหเร็ว เชน บล็อกไฟฟา
สาย ฯลฯ 

หมายเหตุ (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
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3.2 คาใชจายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน  

(งบประมาณรวม 32,000,000 บาท) 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน -การจัดสรรงบท้ังป จะได 
873,000 บาท 
-ไดรับงบประมาณแลว 
232,100 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมายการดําเนินงาน 
-ปริมาณการสบูนํ้าชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าแลง นํ้าทวม 
จํานวน 10 แหง ไดปริมาณนํ้า 500,000 ลบ.ม. 
ประชาชนไดรับประโยชน 4,800 ครัวเรือน 
จํานวน 15,000 คน 

- งบประมาณมีความลาชา จึงให 
จนท. ออกปฏิบัติงานตามคํา
ขอรับการสนับสนุนกอน เมื่อ
ไดรับงบประมาณจึงเบิกจาย
ยอนหลัง 
- มีหลายพ้ืนท่ีท่ีตองชวยเหลือ
ตนเอง เชน ซื้อเครื่องสูบนํ้า หรือ
ไดงบประมาณเพ่ิมประสิทธิภาพ
แหลงนํ้า 
- ปท่ีผานมาปริมาณนํ้าฝน
คอนขางมาก และแหลงนํ้า
สามารถเก็บนํ้าได 

ผล 
 

- เบิกจาย 208,715 บาท 
(รอยละ98.92 ของ
งบประมาณท่ีไดรับ) 
-คงเหลือ 23,381 บาท (กัน
ไวจางเหมาพนักงานชวยงาน
ธุรการ สบน.เดือน ก.พ.-มี.ค. 
65 ) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าแลง 
ปริมาณการสูบนํ้า 173,600 ลบ.ม. 
 
การชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย นํ้าทวม 
ปริมาณการสูบนํ้า  2,926,400 ลบ.ม. 
นํ้าดื่มบรรจุขวด 600 ขวด 
 

- ไมไดรับงบประมาณในไตรมาส 
2 ทําใหมีเงินคางจายคาเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการของ จนท. 
จํานวน 109,800 บาท 
- ไดแจงให ศวป.ทราบเพ่ือหาทาง
แกไขแลว 
- เห็นควรจัดสรรงบฯ ตามพ้ืนท่ี 
ท่ีมีภาวะนํ้าแลงนํ้าทวมตาม
สภาพจริง ไมใชจัดสรรงบฯ 
เทากันท้ัง 4 ไตรมาส ทําให
บริหารงบฯ  
ไมทัน 

 

      4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4.1 โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 53,369,000 บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน) 
จํานวน 2 แหง 
- ครัวเรือนไดรับประโยชน 340 ครัวเรือน 
- ปริมาณนํ้าเก็บกัก 3.1497 ลาน ลบ.ม. 
พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน 4,185 ไร 
 

 

ผล 
 

34,827,076.47 บาท 
(65.26 รอยละ) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
ลงนามเรยีบรอยแลว 2 แหง 
   - แลวเสร็จ  1 แหง 
   - อยูระหวางดําเนินการ 1 แหง 
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4.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 

 

 การใชงบประมาณ (บาท) การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

แผน 23,286,024 บาท (ระบุเปาหมายการดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) 
- จํานวน 7 แหง 
- ครัวเรือนไดรับประโยชน 458 ครัวเรือน 
- ปริมาณนํ้าเก็บกัก 1.6169 ลาน ลบ.ม. 
- พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน 408 ไร 

 

ผล 
 

เบิก 23,211,675 บาท 
(รอยละ 99.68) 

(ระบุผลการดําเนินงาน) 
- แลวเสรจ็ 7 แหง 

- หมายเหตุ คงเหลือยอกจากการ
หักคืนคาตอกเสาเข็ม 74,349 
บาท สลาย PO วันท่ี 13 มี.ค.65 

 หมายเหตุ : โปรดแนบรายช่ือโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรมโครงการแหลงนํ้า (excel) 

 

4.3 โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 

 

รายการ (ตาม พ.ร.บ. 2565) ระบุ การรวมดําเนินการกับหนวยงาน
สวนกลาง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1)  คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักใน
แหลงนํ้าขนาดเล็กพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (34,888,700 บาท) 

- ดําเนินงานรวมกับศูนยปองกันวิกฤตนํ้า
โดยอยูในระหวางการดาํเนินโครงการ  
ซึ่งผูรับผดิชอบ คือ ศูนยปองกันวิกฤตนํ้า
และการตรวจรับโครงการเปนหนาท่ีของ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 11 

- 

 

 

 

5. ประเด็นท่ีหนวยงานตองการใหกรมทรัพยากรนํ้าผลักดัน 

5.1 ……………………………..……………………………………………………………………………....................................... 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………......................................... 
5.4 …………………………………………………………………………………………………………........................................ 

************************************** 
  
 
 
 
 ช่ือผูประสานงาน   นางสาวจิรัฐตกิาล คําผง 
 ตําแหนง             จางเหมาฯ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เบอรโทรศัพท       08 0732 2009 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือเชิญประชุมการตรวจราชการ รอบที่ ๒ 







 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ําประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 















ผูประสานงานตรวจราชการกรมทรัพยากรนํ้า 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกุสุมา  แกลวทนงค 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนศักดิ์  เดชะอนิวรรตน 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววัลยา  พงษไพบูลย 
เจาหนาท่ีงานธุรการ 




