



รายงานการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



รายงานการตรวจราชการ
 ตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ

รายงานการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เบิกจ่าย 7.68%

1. เพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(ครุภัณฑ์สำรวจ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์)
งบประมาณ 79.6915 ล้านบาท
เบิกจ่าย 6.1225 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 7.68



เบิกจ่าย 16.78%

2. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
(สำรวจออกแบบ ควบคุมงาน ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง(ประปา) ปรับปรุงแหล่งน้ำ)
งบประมาณ 180.8192 ล้านบาท
เบิกจ่าย 30.3437 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 16.78



เบิกจ่าย 7.46%

3. เพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัย
(สำรวจออกแบบ ซ่อมระบบ/บำรุงรักษาระบบ Early warning)
งบประมาณ 68.91 ล้านบาท
เบิกจ่าย 5.14 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 7.46

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ



เบิกจ่าย 1.69 %

1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
งบประมาณ 1,273.3729 ล้านบาท
เบิกจ่าย 21.5296 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 1.69



เบิกจ่าย 26.25%

2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ
งบประมาณ 1,339.8083 ล้านบาท
เบิกจ่าย 351.6497 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 26.25



เบิกจ่าย - %

3. โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพ (ระบบเตือนภัยล่วงหน้า)
งบประมาณ 136.2000 ล้านบาท
เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ -
(ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบลงทุน (แผนพื้นฐาน/ผลผลิตที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ค่าครุภัณฑ์))

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	รวม		ครุภัณฑ์สำรวจ		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (ชุด)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (คัน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (เครื่อง)	งบประมาณ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น		๑,๕๑๘	๗๙.๖๙๑๕	๓๙	๓๓.๙๙๕๐	๓๑	๓๓.๒๓๕๐	๑,๔๔๘	๑๒.๕๖๑๕
แผน		๑,๔๐๒	๗๙.๖๙๑๕	๓๙	๓๓.๙๙๕๐	๓๑	๓๓.๒๓๕๐	๑,๓๓๒	๑๒.๕๖๑๕
ผล		๒๑๐	๖.๑๒๒๕	๐	๐	๔	๓.๖๔๑๒	๒๐๖	๒.๔๘๑๓
ระหว่างจัดซื้อ		๑,๑๖๔	๖๖.๒๓๓๕	๓๙	๓๓.๙๙๕๐	๒๑	๒๒.๓๒๓๐	๑,๑๐๔	๙.๘๙๕๕
ระหว่างลงนามสัญญา		๖	๖.๗๖๒๐	๐	๐	๖	๖.๗๖๒๐๐	๐	๐
ลงนามแล้ว		๔	๓.๖๔๑๒	๐	๐	๔	๓.๖๔๑๒๑	๐	๐
ผลเบิกจ่าย		๒๑๐	๖.๑๒๒๕	๐	๐	๔	๓.๖๔๑๒	๒๐๖	๒.๔๘๑๓
๑	สพท	๖	๕.๒๓๐๐	๖	๕.๒๓๐๐	๐	๐	๐	๐
	แผน	๖	๕.๒๓๐๐	๖	๕.๒๓๐๐	๐	๐	๐	๐
	ผล	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๖	๕.๒๓๐๐	๖	๕.๒๓๐๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๐	๐.๐๐๐๐						
๒	สอ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	แผน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓	สสท	๕๕๒	๕.๓๖๓๓	๐	๐	๐	๐	๕๕๒	๕.๓๖๓๓
	แผน	๔๘๕	๕.๓๖๓๓	๐	๐	๐	๐	๔๘๕	๕.๓๖๓๓
	ผล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๔๘๕	๕.๓๖๓๓	๐	๐	๐	๐	๔๘๕	๕.๓๖๓๓
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔	สทท.๑	๘๖	๓.๓๓๔	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๘๓	๐.๗๑๙๐
	แผน	๗๐	๓.๓๓๔๐	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๖๗	๐.๗๑๙๐
	ผล	๓๔	๐.๔๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๔	๐.๔๕๐๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๓๖	๒.๘๘๐๐	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๓๓	๐.๒๖๕๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

ที่	หน่วยงาน	รวม		ครุภัณฑ์สำรวจ		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (ชุด)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (คัน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (เครื่อง)	งบประมาณ (ล้านบาท)
	ลงนามแล้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๓๔	๐.๔๕	๐	๐	๐	๐	๓๔	๐.๔๕๐๐
๕	สทท.๒	๘๑	๙.๒๗๔๐	๓	๒.๖๑๕๐	๖	๖.๑๕๐๐	๗๒	๐.๕๐๙๐
	แผน	๘๑	๙.๒๗๔๐	๓	๒.๖๑๕๐	๖	๖.๑๕๐๐	๗๒	๐.๕๐๙๐
	ผล	๔๒	๐.๓๙๕๐	๐	๐	๐	๐	๔๒	๐.๓๙๕
	ระหว่างจัดซื้อ	๓๙	๘.๘๗๙๐	๓	๒.๖๑๕๐	๖	๖.๑๕๐๐	๓๐	๐.๑๑๔
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๔๒	๐.๓๙๕๐	๐	๐	๐	๐	๔๒	๐.๓๙๕
๖	สทท.๓	๒๗๕	๑๑.๐๖๐๕	๓	๒.๖๑๕๐	๖	๖.๗๖๒๐	๒๖๖	๑.๖๘๓๕
	แผน	๒๗๕	๑๑.๐๖๐๕	๓	๒.๖๑๕๐	๖	๖.๗๖๒๐	๒๖๖	๑.๖๘๓๕
	ผล	๒	๐.๑๑๑๐	๐	๐	๐	๐	๒	๐.๑๑๑
	ระหว่างจัดซื้อ	๒๖๗	๙.๙๔๙๕	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๒๖๔	๑.๕๗๒๕
	ระหว่างลงนามสัญญา	๖	๖.๗๖๒๐	๐	๐	๖	๖.๗๖๒๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๒	๐.๑๑๑๐	๐	๐	๐	๐	๒	๐.๑๑๑
๗	สทท.๔	๑๑๐	๕.๐๒๗๖	๓	๒.๖๑๕๐	๒	๑.๖๕๘๐	๑๐๕	๐.๗๕๔๖
	แผน	๑๑๐	๕.๐๒๗๖	๓	๒.๖๑๕๐	๒	๑.๖๕๘	๑๐๕	๐.๗๕๔๖
	ผล	๓๓	๐.๑๔๔๐	๐	๐	๐	๐	๓๓	๐.๑๔๔๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๗๗	๔.๘๘๓๖	๓	๒.๖๑๕๐	๒	๑.๖๕๘	๗๒	๐.๖๑๐๖
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๓๓	๐.๑๔๔๐	๐	๐	๐	๐	๓๓	๐.๑๔๔๐
๘	สทท.๕	๔๙	๒.๙๘๒๑	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๔๖	๐.๓๖๗๑
	แผน	๔๙	๒.๙๘๒๑	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๔๖	๐.๓๖๗๑
	ผล	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๒๗	๒.๘๘๘๕	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๒๔	๐.๒๘๓๕
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๙	สทท.๖	๑๐๘	๑๐.๐๘๓๙	๓	๒.๖๑๕๐	๖	๖.๖๙๕๐	๙๙	๐.๗๗๓๙
	แผน	๘๓	๑๐.๐๘๓๙	๓	๒.๖๑๕๐	๖	๖.๖๙๕๐	๗๔	๐.๗๗๓๙
	ผล	๕๓	๐.๕๙๙๑	๐	๐	๐	๐	๕๓	๐.๕๙๙๑
	ระหว่างจัดซื้อ	๓๐	๙.๔๘๔๘	๓	๒.๖๑๕๐	๖	๖.๖๙๕๐	๒๑	๐.๑๗๔๘
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๕๓	๐.๕๙๙๑	๐	๐	๐	๐	๕๓	๐.๕๙๙๑

ที่	หน่วยงาน	รวม		ครุภัณฑ์สำรวจ		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (ชุด)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (คัน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (เครื่อง)	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑๐	สทท.๗	๓๗	๕.๐๒๘๐	๓	๒.๖๑๕๐	๒	๒.๑๕๐๐	๓๒	๐.๒๖๓๐
	แผน	๒๙	๕.๐๒๘๐	๓	๒.๖๑๕๐	๒	๒.๑๕๐๐	๒๔	๐.๒๖๓๐
	ผล	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๒๙	๕.๐๒๘๐	๓	๒.๖๑๕๐	๒	๒.๑๕๐๐	๒๔	๐.๒๖๓๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๑	สทท.๘	๗	๓.๘๓๔๐	๓	๒.๖๑๕๐	๑	๑.๐๒๕๐	๓	๐.๑๙๔๐
	แผน	๗	๓.๘๓๔๐	๓	๒.๖๑๕๐	๑	๑.๐๒๕๐	๓	๐.๑๙๔๐
	ผล	๓	๐.๑๙๑๕	๐	๐	๐	๐	๓	๐.๑๙๑๕
	ระหว่างจัดซื้อ	๔	๓.๖๔๐๐	๓	๒.๖๑๕๐	๑	๑.๐๒๕๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๓	๐.๑๙๑๕	๐	๐	๐	๐	๓	๐.๑๙๑๕
๑๒	สทท.๙	๑๑๐	๓.๗๕๔๙	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๑๐๗	๑.๑๓๙๙
	แผน	๑๑๐	๓.๗๕๔๙	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๑๐๗	๑.๑๓๙๙
	ผล	๓๙	๐.๕๙๐๗	๐	๐	๐	๐	๓๙	๐.๕๙๐๗
	ระหว่างจัดซื้อ	๗๑	๓.๑๖๔๒	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๖๘	๐.๕๔๙๒
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๓๙	๐.๕๙๐๗	๐	๐	๐	๐	๓๙	๐.๕๙๐๗
๑๓	สทท.๑๐	๕๕	๗.๖๘๔๘	๓	๒.๖๑๕๐	๔	๔.๖๔๕๐	๔๘	๐.๔๒๔๘
	แผน	๕๕	๗.๖๘๔๘	๓	๒.๖๑๕๐	๔	๔.๖๔๕๐	๔๘	๐.๔๒๔๘
	ผล	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๕๕	๗.๖๘๔๘	๓	๒.๖๑๕๐	๔	๔.๖๔๕๐	๔๘	๐.๔๒๔๘
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๔	สทท.๑๑	๔๒	๗.๐๓๔๔	๓	๒.๖๑๕๐	๔	๔.๑๕๐๐	๓๕	๐.๒๖๙๔
	แผน	๔๒	๗.๐๓๔๔	๓	๒.๖๑๕๐	๔	๔.๑๕๐๐	๓๕	๐.๒๖๙๔
	ผล	๔	๓.๖๔๑๒	๐	๐	๔	๓.๖๔๑๒	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๓๘	๒.๘๘๔๔	๓	๒.๖๑๕๐	๐	๐	๓๕	๐.๒๖๙๔
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลเบิกจ่าย	๔	๓.๖๔๑๒	๐	๐	๔	๓.๖๔๑๒	๐	๐

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบลงทุน (แผนพื้นฐาน/ผลผลิตที่ ๒ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	รวม		ค่าสำรวจออกแบบ		ค่าควบคุมงาน		ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ประปา)		ปรับปรุงแหล่งน้ำ	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
	รวมทั้งสิ้น	๕๓๓	๑๘๐.๘๑๙๒	๔๕๐	๘๐.๐๑๐๐	๐	๔๘.๓๓๐๕	๖๓	๓๓.๙๑๐๗	๒๐	๑๘.๕๖๘๐
	แผน	๗๗๗	๑๘๐.๘๑๙๒	๔๕๑	๘๐.๐๑๐๐	๒๔๓	๔๘.๓๓๐๕	๖๓	๓๓.๙๑๐๗	๒๐	๑๘.๕๖๘๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๑๐	๗.๔๐๘๘	๐	๐	๐	๐	๙	๔.๓๔๑๑	๑	๓.๐๖๗๗
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐๐๐	๐	๐.๐๐๐๐
	ลงนามแล้ว	๗๓	๔๔.๕๐๙๐	๐	๐	๐	๐	๕๔	๒๙.๐๐๘๗	๑๙	๑๕.๕๐๐๓
	ผลการเบิกจ่าย	๖๔๔	๓๐.๓๔๓๗	๔๒๐	๒๓.๗๙๐๗	๒๒๔	๓.๗๒๓๙	๐	๑.๐๐๗๕	๐	๑.๘๒๑๖
๑	สพน	๔๕๐	๑๒๘.๓๔๐๕	๔๕๐	๘๐.๐๑๐๐	๐	๔๘.๓๓๐๕	๐	๐	๐	๐
	แผน	๑๔	๕.๐๘๓๖	๒	๑.๙๑๗๖	๑๒	๓.๑๖๖๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๑๔	๐.๗๗๒๔	๒	๐.๐๙๙๙	๑๒	๐.๖๗๒๕	๐	๐	๐	๐
๒	สอน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	แผน	๑๕	๙.๔๘๑๒	๓	๖.๔๒๙๖	๑๒	๓.๐๕๑๖	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๑๕	๐.๘๗๖๙	๓	๐.๖๕๐๘	๑๒	๐.๒๒๖๑	๐	๐	๐	๐
๓	คสท	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	แผน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔	สทภ.๑	๒๑	๑๖.๔๒๐๑	๐	๐	๐	๐	๓	๐.๔๗๗๑	๑๘	๑๕.๙๔๓๐
	แผน	๑๐๖	๓๓.๙๓๕๓	๔๔	๘.๑๖๐๖	๔๑	๙.๓๕๔๖	๓	๐.๔๗๗๑	๑๘	๑๕.๙๔๓๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๔	๓.๕๔๔๘	๐	๐	๐	๐	๓	๐.๔๗๗๑	๑	๓.๐๖๗๗
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๑๗	๑๒.๘๗๕๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๗	๑๒.๘๗๕๓
	ผลเบิกจ่าย	๘๕	๔.๖๘๒๕	๔๔	๒.๘๖๐๙	๔๑	๐	๐	๐	๐	๑.๘๒๑๖
๕	สทภ.๒	๒๗	๑๗.๒๒๕๗	๐	๐	๐	๐	๒๗	๑๗.๒๒๕๗	๐	๐
	แผน	๗๒	๒๖.๔๙๖๓	๔๑	๗.๒๑๓๘	๔	๒.๐๕๖๘	๒๗	๑๗.๒๒๕๗	๐	๐

[illegible]

ที่	หน่วยงาน	รวม		ค่าสำรวจออกแบบ		ค่าควบคุมงาน		ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ประปา)		ปรับปรุงแหล่งน้ำ	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๑๐๕	๓.๑๖๑๖	๖๐	๒.๔๐๒๘	๔๕	๐.๗๕๘๘	๐	๐	๐	๐
##	สทท.๘	๕	๔.๕๒๗๐	๐	๐	๐	๐	๕	๔.๕๒๗๐	๐	๐
	แผน	๕๗	๑๕.๘๑๖๒	๓๒	๕.๘๘๕๘	๒๐	๕.๔๐๓๔	๕	๔.๕๒๗๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๕	๔.๐๔๕๐	๐	๐	๐	๐	๕	๔.๐๔๕๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๕๒	๓.๑๔๑๓	๓๒	๓.๑๔๑๓	๒๐	๐	๐	๐	๐	๐
##	สทท.๙	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	แผน	๕๔	๑๓.๑๑๘๖	๓๕	๗.๔๔๙๑	๑๙	๕.๖๖๙๕	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
##	สทท.๑๐	๕	๑.๘๖๔๐	๐	๐	๐	๐	๕	๑.๘๖๔๐	๐	๐
	แผน	๓๖	๘.๓๓๖๓	๑๘	๔.๐๖๔๔	๑๓	๒.๔๐๗๙	๕	๑.๘๖๔๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๕	๑.๘๖๔	๐	๐	๐	๐	๕	๑.๘๖๔๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๓๑	๑.๑๔๙๐	๑๘	๑.๑๔๙๐	๑๓	๐	๐	๐	๐	๐
##	สทท.๑๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	แผน	๗๒	๙.๙๖๓๘	๔๘	๗.๐๓๓๕	๒๔	๒.๙๓๐๓	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๗๒	๒.๙๗๖๔	๔๘	๒.๕๐๒๘	๒๔	๐.๔๗๓๖	๐	๐	๐	๐

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบลงทุน (แผนพื้นฐาน/ผลผลิตที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	รวม		ซ่อมระบบ EW		บำรุงรักษาระบบ EW		สร้างความเข้มแข็งผู้รู้	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น		๑๕๔๖	๖๘.๙๑	๐	๓๘.๐๙	๑,๕๔๖	๒๖	๐	๔.๘๒
แผน		๑,๕๔๖	๖๘.๙๑	-	๓๘.๐๙	๑,๕๔๖	๒๖	-	๔.๘๒
ระหว่างจัดซื้อ		-	๔๒.๙๑	๐	๓๘.๐๙	๐	๐	๐	๔.๘๒
ผูกพันค่าเช่า		๑,๕๔๖	๓.๔๖๘	๐	๐	๑,๕๔๖	๓.๔๗	๐	๐
ผลเบิกจ่าย		๑,๒๐๗	๕.๑๔	๐	๐	๑,๒๐๗	๕.๑๔	๐	๐
๑	สวพ		๔๗.๔๒๓๙		๓๘.๐๙		๔.๕๑๒๐		๔.๘๒๑๙
แผน		๐	๔๗.๔๒๓๙	๐	๓๘.๐๙	๐	๔.๕๑๒๐	๐	๔.๘๒๑๙
ระหว่างจัดซื้อ		๐	๔๒.๙๑๑๙	๐	๓๘.๐๙	๐	๐	๐	๔.๘๒๑๙
ผูกพันค่าเช่า		๑.๕๔๖	๓.๔๖๘๓	๐	๐	๑.๕๔๖	๓.๔๖๘๓	๐	๐
ผลเบิกจ่าย		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒	สทภ.๑								
แผน		๖๔๓	๘.๖๙๗๐	๐	๐	๖๔๓	๘.๖๙๗๐	๐	๐
ผลเบิกจ่าย		๕๕๖	๑.๗๖๑๙	๐	๐	๕๕๖	๑.๗๖๑๙	๐	๐
๓	สทภ.๒								
แผน		๑๑๗	๑.๕๕๖๐	๐	๐	๑๑๗	๑.๕๕๖๐	๐	๐
ผลเบิกจ่าย		๑๑๗	๐.๖๐๒๒	๐	๐	๑๑๗	๐.๖๐๒๒	๐	๐
๔	สทภ.๓								
แผน		๙๕	๑.๓๘๖	๐	๐	๙๕	๑.๓๘๖	๐	๐
ผลเบิกจ่าย		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕	สทภ.๔								
แผน		๓๒	๐.๔๙๑๐	๐	๐	๓๒	๐.๔๙๑๐	๐	๐
ผลเบิกจ่าย		๓๒	๐.๒๘๐๓	๐	๐	๓๒	๐.๒๘๐๓	๐	๐
๖	สทภ.๕								

[illegible]

ที่	หน่วยงาน	รวมแผนปี ๒๕๖๓		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ พัฒนาแหล่งน้ำ		โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ กระจายน้ำ		รวมโครงการระบบกระจายน้ำ		ระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์		ระบบกระจายน้ำ ด้วยคลอง/ท่อส่งน้ำ	
		จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๓	๑๔.๙๙๖๐	๐	๐	๓	๑๔.๙๙๖๐	๓	๑๔.๙๙๖๐	๓	๑๔.๙๙๖๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๖	สทท.๕	๘	๒๒๐.๑๙๒๒	๕	๑๖๐.๙๘๘๔	๓	๕๙.๓๘๓๘	๓	๕๙.๓๘๓๘	๓	๕๙.๓๘๓๘	๐	๐
	แผน	๘	๒๒๐.๑๙๒๒	๕	๑๖๐.๙๘๘๔	๓	๕๙.๓๘๓๘	๓	๕๙.๓๘๓๘	๓	๕๙.๓๘๓๘	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๓	๔๓.๕๖๓๒	๐	๐	๓	๔๓.๕๖๓๒	๓	๕๙.๓๘๓๘	๓	๕๙.๓๘๓๘	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๓	๖๖.๒๔๔๐	๓	๖๖.๒๔๔๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๗	สทท.๕	๑๐	๑๒๓.๐๕๐๐	๗	๕๘.๕๕๐๐	๓	๖๔.๕๐๐๐	๓	๖๔.๕๐๐๐	๐	๐	๓	๖๔.๕๐๐๐
	แผน	๑๐	๑๒๓.๐๕๐๐	๗	๕๘.๕๕๐๐	๓	๖๔.๕๐๐๐	๓	๖๔.๕๐๐๐	๐	๐	๓	๖๔.๕๐๐๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๕	๗๗.๓๐๐๐	๓	๑๗.๓๐๐๐	๒	๖๐.๐๐๐๐	๒	๖๐.๐๐๐๐	๐	๐	๒	๖๐.๐๐๐๐
	ลงนามแล้ว	๔	๓๕.๘๐๐๐	๓	๓๑.๓๐๐๐	๑	๔.๕๐๐๐	๓	๔.๕๐๐๐	๐	๐	๑	๔.๕๐๐๐
	ผลการเบิกจ่าย	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๘	สทท.๖	๖	๕๓.๔๙๖๐	๑	๑๕.๑๕๐๐	๕	๓๘.๓๔๖๐	๕	๓๘.๓๔๖๐	๑	๒.๕๖๙๐	๔	๓๕.๗๗๗๐
	แผน	๖	๕๓.๔๙๖๐	๑	๑๕.๑๕๐๐	๕	๓๘.๓๔๖๐	๕	๓๘.๓๔๖๐	๑	๒.๕๖๙๐	๔	๓๕.๗๗๗๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๖	๓๔.๒๐๗๑	๑	๙.๑๕๐๘	๕	๒๕.๐๕๖๓	๕	๒๕.๐๕๖๓	๑	๒.๕๑๘๐	๔	๒๒.๕๓๘๓
	ผลการเบิกจ่าย	๐	๒.๐๐๐๕	๐	๒.๐๐๐๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๙	สทท.๗	๗	๑๒๔.๓๒๖๒	๕	๑๑๐.๒๐๒๑	๒	๑๔.๑๒๔๑	๒	๑๔.๑๒๔๑	๑	๓.๒๓๒๖	๑	๑๐.๘๙๓๕
	แผน	๗	๑๒๔.๓๒๖๒	๕	๑๑๐.๒๐๒๑	๒	๑๔.๑๒๔๑	๒	๑๔.๑๒๔๑	๑	๓.๒๓๒๖	๑	๑๐.๘๙๓๕
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๗	๑๐๑.๐๖๓๔	๕	๘๘.๘๙๕	๒	๑๒.๑๖๘๔	๒	๑๒.๑๖๘๔	๑	๒.๗๒๙	๑	๙.๔๓๙๔
	ผลการเบิกจ่าย	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๐	สทท.๘	๑๓	๑๐๐.๑๘๐๐	๑๓	๑๐๐.๑๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	แผน	๑๓	๙๙.๘๔๒๘	๑๓	๙๙.๘๔๒๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างจัดซื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ระหว่างลงนามสัญญา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ลงนามแล้ว	๑๓	๑๐๔.๘๒๗๘	๑๓	๑๐๔.๘๒๗๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	ผลการเบิกจ่าย	๐	๑๖.๕๓๑๐	๐	๑๖.๕๓๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๑	สทท.๙	๒๔	๓๓๖.๑๕๑๘	๗	๒๖๗.๙๘๘๕	๑๗	๖๘.๑๖๓๓	๑๗	๖๘.๑๖๓๓	๑๐	๒๗.๗๕๐๐	๗	๔๐.๔๐๓๓

[illegible]



คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ
ที่ ๔๔/๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำเป็นมาตรการสำคัญในการตรวจติดตาม กำกับ ดูแล เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ จึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตรวจราชการและนิเทศงานหน่วยรับการตรวจสังกัดกรมทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลาง และส่วนกลางในภูมิภาคตามคำสั่ง ดังนี้

๑. แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑.๑ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ การตรวจราชการใน ๒ แผนงานกรมทรัพยากรน้ำ คือ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย

๑.๒.๑ โครงการที่สำคัญของผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๑.๒.๒ โครงการที่สำคัญของผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

๑.๒.๓ โครงการที่สำคัญของผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

๑.๒.๔ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

๑.๒.๕ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

๑.๒.๖ โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

๑.๓ การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

๑.๓.๑ เรื่องที่หน่วยงานผู้ปฏิบัติได้ร้องขอความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือประสานการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน งาน/โครงการ ที่ดำเนินอยู่แต่มีปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนปกติ ควรได้รับประสานหรือสนับสนุนจากหน่วยงานในระดับที่สูงกว่า

๑.๓.๒ เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎร ขอความเป็นธรรมและ/หรือขอความช่วยเหลือ เพื่อคลี่คลายหรือแก้ไขความเดือดร้อน

๑.๓.๓ เรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญ หรือสาธารณภัย อันจำเป็นเร่งด่วน ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานต้องเข้าใจดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขให้ทันเหตุการณ์

๑.๓.๔ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. การมอบหมายความรับผิดชอบในเขตตรวจราชการ


เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดเขตตรวจราชการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ จึงกำหนดความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ดังนี้

ที่	ผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ	เขตตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค
๑.	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	เขตตรวจราชการ ที่ ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, และ ๑๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑, ๕, ๖, ๑๐ และ ๑๑
๒.	ผู้ตรวจราชการกรม	เขตตรวจราชการ ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗, และ ๑๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒, ๓, ๔, ๗, ๘ และ ๙

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยรับการตรวจ อำนวยความสะดวกให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ โดยการเตรียมบุคคล สถานที่ เอกสาร ข้อมูลประกอบการตรวจ ชี้แจงตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายภาดล ดาวฤกษ์รัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักผู้ตรวจราชการ



หน.ผด.ทน. และ ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ ผด.ทส. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)



วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ผด.ทส.(นางสุวรรณา เตียรธสุวรรณ) ร่วมกับ หน.ผด.ทน. (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) ผด.ทน.(นางสาวอัฐสุรีย์ หาญวงศ์) และ ผชช. ด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล (นายประกอบ อยู่คง) ทำหน้าที่ ผด.ทบ. ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาแล้ง พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) โดยได้เข้าพบหารือขอรายการกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสยาม สิริมงคล) หลังจากนั้นได้รับฟังการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้งจาก ทสจ.นครพนม ทสจ.มุกดาหาร ผู้แทน ทบ. และ ผอ.สทก ๓ (นายชูชาติ นารอง) ณ สนง.ทสจ.นครพนม และตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๑ อ.ปากปลา จ.นครพนม และการสูบน้ำจากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทามไฮ อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง ประชาชนได้รับประโยชน์ ๖๓๕ ครัวเรือน ๑,๗๕๐ คน



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี ”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



หน.ผด.ทน. และ ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ ผต.ทส. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรธสุวรรณ) ตรวจสอบติดตามสถานการณ์และการแก้ไขภัยแล้ง จ.สกลนคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) โดย ทสจ.สกลนคร เป็นผู้รายงาน และ หน.ผด.ทน. (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) ผด.ทน. (นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์) และ ผชช. ด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล (นายประกอบ อยู่คง) เข้าร่วมรับฟัง ณ สนง.ทสจ.สกลนคร หลังจากนั้น หน.ผด.ทน. และ ผด.ทน. ได้ตรวจสอบติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทวยตอนกลาง บ้านกุสุมาลย์ ม.๑ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เก็บกักได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเก็บกักได้ ๙๔,๒๐๐ ลบ.ม. เพื่อเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ ผด.ทส. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผด.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ร่วมกับ ผด.ทน. (นางสาวณัฐสุรีย์ หาญวงศ์) ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำ (นายบุญเกื้อ เกตุคำ) ตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๓ (สถานการณ์ภัยแล้ง) เขตตรวจราชการที่ ๓ (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) โดยได้เข้าพบหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์) และ ทสจ.กาญจนบุรี ทสจ.สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รายงานสถานการณ์และการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านรางขาม ม.๘ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (ทบ) พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานดังนี้

๑. ทำงานเป็นทีมในนาม ทส.
๒. ให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการ green office เพื่อให้เกิดความสามัคคีและ ๕ส.
๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
๔. สร้างขวัญกำลังใจและความสามัคคีในองค์กร



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ ผด.ทส. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผด.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ร่วมกับ ผด.ทน.(นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์) ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน (ว่าที่พันตรีคมน์เดช ไชยชนะ) ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำ (นายบุญเกื้อ เกตุคำ) และ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (นายวิทยา มินีสัย) ได้เข้าพบหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายนิมิตร วันไชยธนวงศ์) พร้อมติดตามการดำเนินงาน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (ทสจ.) ๒) โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยมาลัย ม.๔ ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (ทบ.) ๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสามจุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี (ทน.)



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”





กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



หน.ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ ผด.ทส. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓
(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)

วันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน.ผด.ทน. (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) เข้าร่วมการตรวจราชการกับ ผด.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาแล้ง โดยได้เข้าพบหารือขอราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายฉกรรภ์ หัตถธยากุล) และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย) หลังจากนั้นได้รับฟังการดำเนินการแก้ไขภัยแล้งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของ หน.ผด.ทส.๕ (นายอดิศักดิ์ จันทรังษี) เป็นผู้รายงาน ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำ บ้านไรโคก ม.๙ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน ๑๘๗ ครัวเรือน ป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งน้ำแก้มลิงเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ตลอดจนการนำน้ำจากโครงการไปเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมทั้งการนำถบปรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับประชาชนบ้านไรโคกด้วย



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี ”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



หน.ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ ผด.ทส. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน.ผด.ทน. (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) เข้าร่วมการตรวจราชการกับ ผด.ทส. (นางสุวรรณา เตียรด์สุวรรณ) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และการแก้ไขภัยแล้ง โดยได้เข้าพบหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายระพี ผ่องบุพกิจ) หลังจากนั้นได้รับฟังการดำเนินการแก้ไขภัยแล้งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดปลาเค้า ม.๗ ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณก่อสร้าง ๔,๑๙๘,๙๙๖ บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์การเกษตร ๑๓๘ ไร่ ประชากร ๑๗ ครัวเรือน



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ ผด. สำนักนายกรัฐมนตรี และ ผด.ทส. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐
(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผด.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ร่วมกับ ผด.ทน. (นางสาวอัฐสุรีย์ หาญวงศ์) ผอ.สทก.๓ (นายชูชาติ นารอง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าพบหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายธรรณชัย จิตวิเศษ)
- เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมประชุมบูรณาการการตรวจราชการกับ ผด.สำนักนายกรัฐมนตรี (นายธรรณชัย อธิพันธ์) ผด.ทท. ผด.มท. ผด.คม. ผด.ศธ. เรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง ซึ่งผู้แทน ปก. นักวิชาการและประชาชนได้ขอบคุณ สทก.๓ ที่สนับสนุนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การไหลของน้ำ ตะกอนแขวนลอย คุณภาพน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังเตือนภัยและการปรับตัวของประชาชน ทั้งนี้ ผด.ทส. ขอให้ สทก.๓ สำรวจและพัฒนาการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกประเด็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่ปรึกษา ด้านสังคมขอให้มีการสำรวจพื้นที่โขงหลงเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
- เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่หนองคาย บึงกาฬ ซึ่ง ทสจ.หนองคาย ทสจ.บึงกาฬ ผู้แทน ทน. ทบ. ได้รายงานการดำเนินงาน และ ผด.ทส. ได้แนะนำรูปแบบการรายงานและขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ บูรณาการการทำงานในภาพรวม ทส. โดยมี ทสจ. เป็นเจ้าภาพ



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี ”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



หน.ผด.ทน. และ ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะ ผด.ทส. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ - ๑๘ (ภาคเหนือ)

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน.ผด.ทน. (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) ผด.ทน. (นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์) ผอ.สทท.๑ (นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์) และ ผอ.สทท.๔ (นายนิมิตร โคตรบัว) พร้อมเจ้าหน้าที่ ทน. เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกับคณะ ผด.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ในพื้นที่ภาคเหนือ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (ตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) และเขตตรวจราชการที่ ๑๘ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทส. ณ ห้องประชุมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง โดยในส่วนของ ทน. ผอ.สทท.๑ (นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์) เป็นผู้รายงานในประเด็นของ ทน. คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และจำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย (๑,๕๔๖ แห่ง)



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



หน.ผต. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๑

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ หน.ผต. (นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีพัคตร์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ สทท.๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และโครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดย ผอ.สทท.๑ ผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รายงานผลการดำเนินงานและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี



“มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



ผต.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๒



วันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ผต.ทน. (นางสาวจิตรสุรีย์ หาญวงศ์) ได้ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดย ผอ.สทท.๒ (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ) ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และได้ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ๒ แห่ง ได้แก่

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ม.๑ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี งบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ความจุเก็บกัก ๑๓๒,๐๐๐ ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์การเกษตร ๔๐๐ ไร่ ประชากร ๕๐ ครัวเรือน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. สถานีเตือนภัยบ้านเขาเกตุ ม.๖ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี นายทรงเดช ขำนิ เป็นผู้รู้ประจำสถานี สถานีติดตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การทำงานของสถานียังสามารถเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๓



วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ผด.ทน. (นางสาวจรัสสุรีย์ หาญวงศ์) ได้ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดย ผอ.สทท.๓ (นายชูชาติ นารอง) ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และได้ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ๒ แห่ง ได้แก่

๑. สถานีเตือนภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.คำด้วง อ.บ้านฝาง จ.อุดรธานี โดยมี นายธงหนัก เมืองคุณ เป็นผู้รู้ประจำสถานี สถานีติดตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การทำงานของสถานียังสามารถเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยซิด บ้านหนองกอง ม.๒ ต.บ้านค้อ อ.บ้านฝาง จ.อุดรธานี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๗๓๕,๙๘๔.๘๕ บาท ความจุเก็บกัก ๓๕,๘๐๐ ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์การเกษตร ๒๗๕ ไร่ ประชากร ๑๘๐ ครัวเรือน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ได้ขอให้ สทท.๓ พิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมติ ครม. และนโยบายของ ทส. พร้อมทั้งพิจารณาจัดทำรอบแผนปฏิบัติการของ สทท.๓ ให้ชัดเจน



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”

ผต.ทพ. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๔



วันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ผต.ทพ. (นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์) ได้ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดย ผอ.สทท.๔ (นายสาธิต สือประเสริฐสุข) ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และได้ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ๔ แห่ง ได้แก่

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองอ้อ บ้านหนองแสง ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๘๒๕,๗๗๕ บาท ความจุเก็บกัก ๔๔๒,๖๘๘ ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๔๑๓ ไร่ ประชากรได้รับประโยชน์ ๒๕๘ ครัวเรือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาไหล บ้านหนองบุญชู ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ความจุเก็บกัก ๒๗๗,๗๕๐ ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๒๑๙ ไร่ ประชากรได้รับประโยชน์ ๒๙๕ ครัวเรือน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓. สถานีเตือนภัยบ้านโนนหัวช้าง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมี นายคำปิ่น น้อยเสนา เป็นผู้รับผิดชอบประจำสถานี สถานีติดตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ การทำงานของสถานียังสามารถเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐ นิ้ว ที่บ้านโนนเขวา ม.๓ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามการสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง สูบน้ำจากลำห้วยชันไปยังหนองไธ้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑๖๗ ครัวเรือน

ทั้งนี้ ได้ขอให้ สทท.๔ พิจารณาสารวจพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงภัยแล้งให้แล้วเสร็จตามมติที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมติ ครม. และนโยบายของ ทส. พร้อมทั้งพิจารณาจัดทำกรอบแผนปฏิบัติการของ สทท.๔ ให้ชัดเจน



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



ผด.ทน. ลงพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร (ไม้ผล ไม้ยืนต้น) นอกเขตชลประทาน
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทภ.๔

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ผด.ทน. (นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์) ผอ.สทภ.๔ (นายสาธิต สือประเสริฐสุข) และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร (ไม้ผล ไม้ยืนต้น) นอกเขตชลประทาน ม.๘ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ซึ่งปลูกมะม่วงเพื่อส่งออก (เป็นสมาชิกกลุ่มมะม่วง บ้านแฮดเพื่อการส่งออก) จำนวน ๒๐ ไร่ ยืนต้นตายประมาณ ๓ ไร่ ซึ่งไม่สามารถหาแหล่งน้ำผิวดินได้ ทั้งนี้เกษตรกรมีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือโดยขอให้มีการเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง สทภ.๔ ได้ลงข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะได้ประสานงานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น ต่อไป



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



หน.ผต. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทก.๕

วันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน.ผต. (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพิกตร์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ สทก.๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และโครงการพัฒนาคลองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดย ผอ.สทก.๕ ผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รายงานผลการดำเนินงานและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ในการนี้ หน.ผต. (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพิกตร์) ได้ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านกระเพรา ม.๑๐ ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณก่อสร้าง ๑๓,๘๗๖,๕๔๐ บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์การเกษตร ๒๔๐ ไร่ ประชากร ๓๖๕ ครัวเรือน ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ และสถานีเตือนภัยบ้านห้วยน้ำเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมี นางปทุมทิพย์ นวนยานัส เป็นผู้รู้ สถานีติดตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ การทำงานของสถานียังสามารถเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



หน.มต. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๖



วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน.มต. (นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ สทท.๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงประสิทธิภาพและ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนา แหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และโครงการพัฒนากลไกและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดย ผอ.สทท.๖ ผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รายงานผลการดำเนินงาน และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ในการนี้ หน.มต. (นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) ได้ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ อนุรักษ์พื้นที่หนองราชดงวาง ม.๕ ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ก่อสร้าง ๔,๑๑๔,๙๒๘ บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์การเกษตร ๑๖๓ ไร่ ประชากร ๒๐ ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ๖๘% จากสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓



"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๗

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผด.ทน. (นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์) ได้ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดย ผอ.สทท.๗ (นายเวรสารัช โสภณดิเรกรัตน์) ผอ.ส่วนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และได้ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ๓ แห่ง ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน แห่งที่ ๑ บ้านท่ายาง ม.๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๓,๗๐๐ ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์การเกษตร ๕๕ ไร่ ประชากร ๘๕ ครัวเรือน ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
๒. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยพุกุด บ้านไทยประจัน ม.๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๑๔๐,๐๐๐ บาท ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๓,๑๖๐ ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์การเกษตร ๖๕ ไร่ ประชากร ๘๗ ครัวเรือน ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
๓. สถานีเตือนภัยบ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมี นางพิมพ์กาญจน์ ขวนะลักโณ เป็นผู้รู้ประจำสถานี





กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



ผด.ทน. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๙

วันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผด.ทน. (นางสาวจตุรสุรีย์ หาญวงษ์) ได้ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดย ผอ.สทท.๙ ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม และได้ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ๒ แห่ง ได้แก่

๑. สถานีเตือนภัยบ้านน้ำโจน ต.คันไช้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายประเสริฐ พันบุตรดี เป็นผู้รู้ स्थานิตั้งในงบประมาณ ๒๕๕๘ การทำงานของสถานียังสามารถเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านไทรงาม ม.๑ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก งบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๖๕๖,๐๐๐ บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์การเกษตร ๙๐ ไร่ ประชากร ๕๐ ครัวเรือน ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ สทท.๙ เร่งรัดดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ โดยให้เร่งรัดการลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติ ครม.



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ



หน.ผต. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๑๑

วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน.ผต. (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพัคตร) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ สทท.๑๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และโครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดย ผอ.สทท.๑๑ ผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รายงานผลการดำเนินงานและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ในการนี้ ได้ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ่อ-หนองแซ่ ซึ่งดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และมีการต่อยอดดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำหนองบ่อ-หนองแซ่ บ้านนาเวียง ม.๖,๑๑ ต.กุ้งจาน อ.คำเชื่อนแก้ว จ.ยโสธร งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้นที่ได้รับประโยชน์ การเกษตร ๔๐ ไร่ ประชากร ๒๒๗ ครัวเรือน มีการเพาะปลูกถั่วลิสงเป็นหลัก โดยได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง ซึ่งนำถั่วลิสงที่เพาะปลูกได้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิด เช่น ถั่วคั่วทราย ถั่วทอดเกลือ และถั่วตัด เป็นต้น เป็นการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้แก่ครอบครัวและชุมชน



“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการกรม โทร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/ ๕๓

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ
1114
ที่
๓ ๐ ม.ค. ๒๕๖๓
๑๖.๔๓ น.

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๑๑๙
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๗:๐๙ น.

ข้าพเจ้า นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไปร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นางสุพรรณา เตียรย์สุพรรณ) ตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา เพื่อติดตาม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กำหนดออกเดินทางวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมด้วย ๑.นางสาวกิงแก้ว พงศ์พลฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๒.นายจำลอง ทับแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ส.๒

โดยพาหนะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๖ กฏ ๕๐๔๒ พร้อมค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เนื่องจากเป็น
การยื่นระยะทาง ประหยัดเวลา และน้ำมันเชื้อเพลิง และรถแท็กซี่

เหตุผลจำเป็น มีเอกสารและสัมภาระทางราชการ

โดยสารจาก บ้านพัก ถึง กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ เที่ยวบิน

กำหนดกลับวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ

(นายภาคธถ์ อวรวรรณรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

ส่งกลับ กรม
วันที่ 5 กพ 63
เวลา 12.50

เรื่องกลับ สดค.
วันที่ 5.1.16.63...
เวลา 16.49.16.



สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๙๒๒
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐:๕๑ น.

กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ ๑๑๓๑
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐-๔๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๕๕

วันที่ ๓๐

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไปร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๓ (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) เพื่อติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัด
บุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา

กำหนดออกเดินทางวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมด้วย

โดยพาหนะ เครื่องบิน และรถแท็กซี่

เหตุผลจำเป็น มีเอกสารและสัมภาระทางราชการ

โดยสารจาก บ้านพัก ถึง สนามบิน จำนวน ๒ เที่ยวบิน

กำหนดกลับวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๒ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ

(นายภาตล ถาวรฤชรัตน์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓

ส่งกลับ กท.
วันที่ 5 ม.ค. 63
เวลา 12.50

เรื่องกลับ สมด.
วันที่ 5 ม.ค. 63
เวลา 16.49 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๑๐๒

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไปร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๕-๑๘
(ภาคเหนือ) และตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ณ จังหวัดในเขตความรับผิดชอบของ สทภ.๑

กำหนดออกเดินทางวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมด้วย ๑. นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ นิติกร สำนักผู้ตรวจราชการ

๒. นางสาวรัชฎา จันดาวงศ์ นิติกร สำนักผู้ตรวจราชการ

โดยพาหนะ เครื่องบิน และ รถแท็กซี่

เหตุผลจำเป็น นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ และนางสาวรัชฎา จันดาวงศ์ ขอโดยสารเครื่องบิน
แต่ขอเบิกตามสิทธิ (ภาคพื้นดิน)

โดยสารจาก บ้านพัก ถึง สนามบิน จำนวน ๒ เที่ยวบิน

กำหนดกลับวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๒ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ

(นายภาณุ ภาณุกรรัตน์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

เรื่องกลับ กสค.
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓
เวลา ๑๔.๔๕ น.

เรื่องกลับ สผต.
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓
เวลา ๑๖.๒๔ น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๑๒๒

วันที่ ๒

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไปร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ และตรวจราชการตามแผน
การตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดในเขตความรับผิดชอบของ
สทภ.๕ และ สทภ.๖

กำหนดออกเดินทางวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมด้วย ๑. นางสาวรัชฎา จันดาวงศ์ นิติกร สำนักผู้ตรวจราชการ

๒. นายจำลอง ทับแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ส.๒

โดยพาหนะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๖ กญ ๕๐๔๒ พร้อมค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เนื่องจากเป็น
การยื่นระยะทาง ประหยัดเวลา และน้ำมันเชื้อเพลิง และรถแท็กซี่

เหตุผลจำเป็น มีเอกสารและสัมภาระทางราชการ

โดยสารจาก บ้านพัก ถึง กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ เที่ยว

กำหนดกลับวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๔ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ

(นายภาคธถ ดาตรกฤชรัตน์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่องกลับ กษ.๓
วันที่ 3 มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๒.๕๐ น.

เรื่องกลับ สมต.
วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๒.๕๐ น.



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี

เลขที่รับ 1886

วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๓

เวลา 13.52 น.

กรมทรัพยากรน้ำ

รับที่ 02288

วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๓

เวลา 13-45 น.

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๑๒๓

วันที่ ๒

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไปร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๙-๒๐ และ
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดในเขตความรับผิดชอบของ สทภ.๑๑

กำหนดออกเดินทางวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมด้วย นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ นิติกร สำนักผู้ตรวจราชการ

โดยพาหนะ เครื่องบิน และ รถแท็กซี่

เหตุผลจำเป็น นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ ขอโดยสารเครื่องบิน เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย
หน.ผต. ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. และร่วมตรวจราชการกับ ผต.ทส. ซึ่งต้อง
เดินทางเป็นหมู่คณะ และเพื่อประหยัดงบประมาณค่าที่พักและค่าเดินทาง ทั้งกรณีนำรถยนต์ส่วนบุคคล และ
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ

โดยสารจาก บ้านพัก ถึง สนามบิน จำนวน ๒ เที่ยวบิน

กำหนดกลับวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๓ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ

(นายภาคธถ ทวารฤชรัตน์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่องกลับ ก
วันที่ 3 มี.ค. 63
เวลา 9.25

เรื่องกลับ สมต.

วันที่ 3 มี.ค. 63

เวลา 13.03 น.



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 1887
วันที่ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา 13:52 น.

กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ 02286
วันที่ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา 13:43 น.

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๔๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๖๒๔

วันที่ ๒

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไปร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๕ - ๗ และ
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสงขลา
และจังหวัดในเขตความรับผิดชอบของ สทภ.๑๐

กำหนดออกเดินทางวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมด้วย นางสาวรัชฎา จันดาวงศ์ นิติกร สำนักผู้ตรวจราชการ

โดยพาหนะ เครื่องบิน และ รถแท็กซี่

เหตุผลจำเป็น นางสาวรัชฎา จันดาวงศ์ ขอโดยสารเครื่องบิน เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย หน.ผด.
ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. และร่วมตรวจราชการกับ ผด.ทส. ซึ่งต้องเดินทาง
เป็นหมู่คณะ และเพื่อประหยัดงบประมาณค่าที่พักและค่าเดินทาง ทั้งกรณีนำรถยนต์ส่วนกลาง และรถ
โดยสารประจำทางปรับอากาศ

โดยสารจาก บ้านพัก ถึง สนามบิน จำนวน ๒ เที่ยวบิน

กำหนดกลับวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๓ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ

(นายภาคธถ ทวารกฤชรัตน์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่องกลับ กทส.
วันที่ 3 มี.ค. 63
เวลา 9:25

เรื่องกลับ สมต.
วันที่ 3 มี.ค. 63
เวลา 13:52 น.



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 665
วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา 15.26 น.

กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ 0821
วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา 15.19 น.

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑
ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๓๗/ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไปร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นางสุวรรณา เตียรย์สุวรรณ) ตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา เพื่อติดตาม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ณ จังหวัด
ในเขตความรับผิดชอบของ สทภ.๓
กำหนดออกเดินทางวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โดยพาหนะ เครื่องบิน และ รถแท็กซี่
เหตุผลจำเป็น มีเอกสารและสัมภาระทางราชการ
โดยสารจาก บ้านพัก ถึง สนามบิน จำนวน ๒ เที่ยวบิน
กำหนดกลับวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๒ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์
(นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์)
ผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ

นายภาณุ ธารฤกษ์รัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓

เรื่องกลับ กสน
วันที่ 27.1.63
เวลา 12.00 น.
เรื่องกลับ กสน
วันที่ 27.1.63
เวลา 15.11 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/ ๕๖

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด


เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไปร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ ๓ (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) เพื่อติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จังหวัดในเขตความรับผิดชอบของ สทท.๗
กำหนดออกเดินทางวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
พร้อมด้วย ๑.นางสาวกิงแก้ว พงศ์พลฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒.นายสถิตย์ แสนชา พนักงานขับรถยนต์ ส.๒
โดยพาหนะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๖ กฏ ๕๐๔๒ พร้อมค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เนื่องจากเป็น
การย่นระยะทาง ประหยัดเวลา และน้ำมันเชื้อเพลิง และ รถแท็กซี่
เหตุผลจำเป็น มีเอกสารและสัมภาระทางราชการ
โดยสารจาก บ้านพัก ถึง กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ เที่ยว
กำหนดกลับวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๒ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์
(นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์)
ผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ


๓๐ ม.ค. ๖๓

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/ ๖๙

วันที่ ๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐสุรีย์ หาญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไปร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตรวจติดตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐
(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี) เพื่อติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัด
ในเขตความรับผิดชอบของ สทภ.๓

กำหนดออกเดินทางวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมด้วย

โดยพาหนะ เครื่องบิน และ รถแท็กซี่

เหตุผลจำเป็น มีเอกสารและสัมภาระทางราชการ

โดยสารจาก บ้านพัก ถึง สนามบิน จำนวน ๒ เที่ยวบิน

กำหนดกลับวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๓ วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ณัฐสุรีย์ หาญวงศ์

(นางสาวณัฐสุรีย์ หาญวงศ์)

ผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ


พ.ศ.พ.๒๖

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๑๐๓

วันที่ ๒๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไป ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๕-๑๘
(ภาคเหนือ) และตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดในเขตความรับผิดชอบของ สทผ.๙
กำหนดออกเดินทางวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พร้อมด้วย ๑. นางสาวกิงแก้ว พงศ์ฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โดยพาหนะ เครื่องบิน และ รถแท็กซี่
เหตุผลจำเป็น -
โดยสารจาก บ้านพัก ถึง สนามบิน จำนวน ๒ เที่ยวบิน
กำหนดกลับวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๔ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์
(นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์)
ผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ

อรรณี พุ่มทวีศักดิ์
๒๗ ก.พ. ๖๓

(นางสาวอรรณี พุ่มทวีศักดิ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๑๐๘

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม

ขออนุมัติเดินทาง ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑, ๓, ๔, ๘, ๙
(ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ณ จังหวัดชลบุรี และตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดในเขตความรับผิดชอบของ สทภ. ๒ และ สทภ. ๗
กำหนดออกเดินทางวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมด้วย ๑. นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ นิตกร

๒. นายเลิศ แสงฉิม พนักงานขับรถยนต์ ส.๒

โดยพาหนะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๓ กฉ ๕๕๗๐ พร้อมค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เนื่องจากเป็น
การยื่นระยะทาง ประหยัดเวลา และน้ำมันเชื้อเพลิง และ รถแท็กซี่

เหตุผลจำเป็น มีเอกสารและสัมภาระทางราชการ

โดยสารจาก บ้านพัก ถึง กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ เที่ยว

กำหนดกลับวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๔ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์

(นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์)

ผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ

อรรถพร ฤกษ์พิบูลย์

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพิภักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๑๓๖

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไปร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ - ๑๔ และ
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดในเขต
ความรับผิดชอบของ สทภ.๓ และ สทภ.๔

กำหนดออกเดินทางวันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมด้วย นางสาวรัชฎา จันดาวงศ์ นิติกร สำนักผู้ตรวจราชการ


โดยพาหนะ เครื่องบิน และ รถแท็กซี่


เหตุผลจำเป็น นางสาวรัชฎา จันดาวงศ์ ขอโดยสารเครื่องบิน เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย ผต.
ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. และร่วมตรวจราชการกับ ผต.ทส. ซึ่งต้องเดินทาง
เป็นหมู่คณะ และเพื่อประหยัดงบประมาณค่าที่พักและค่าเดินทาง ทั้งกรณีนำรถยนต์ส่วนบุคคล และรถ
โดยสารประจำทางปรับอากาศ

โดยสารจาก บ้านพัก ถึง สนามบิน จำนวน ๒ เที่ยว

กำหนดกลับวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๔ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์)
ผู้ตรวจราชการกรม



(นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีหิโตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๑๓๗

วันที่ ๖

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้าพเจ้า นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม
ขออนุมัติเดินทางไป ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๕ - ๗ และ
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดในเขต
ความรับผิดชอบของ สทภ.๘
กำหนดออกเดินทางวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พร้อมด้วย นางสาวกิงแก้ว พงศ์พลฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โดยพาหนะ เครื่องบิน และ รถแท็กซี่
เหตุผลจำเป็น มีเอกสารและสัมภาระทางราชการ
โดยสารจาก บ้านพัก ถึง สนามบิน จำนวน ๒ เที่ยวบิน
กำหนดกลับวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมการเดินทางครั้งนี้ประมาณ ๓ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์)
ผู้ตรวจราชการกรม

อนุมัติ



(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีศักดิ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ