



รายงานผลการดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมทรัพยากรน้ำ (อพ.สธ. - ทน.)

ประจำปี ๒๕๖๗

กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงาน

สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมทรัพยากรน้ำ (อพ.สธ. – ทน.)
ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ
๑	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๒	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านวังทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
๓	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
๔	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๕	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอาศรมธรรมจาริก พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านแม่ตีด หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
๖	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗	โครงการปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร



แผนงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ชื่อโครงการ	(๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลบางมัญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสสมาชิก	๘-๖๑๗๐๑๐๖
ประเภทโครงการ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลบางมัญอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประสบปัญหาในการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค และแหล่งน้ำต้นทุน ดังนั้น เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ จึงได้สนองแนวพระราชดำริ โดยพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นยางนาในพื้นที่ รวมถึงรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยในอนาคต สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักในการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตตามแนวทางการดำเนินงานแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นฯ ที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

- ๒.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพการกระจายน้ำในพื้นที่การปลูกยางนาอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เป้าหมายโครงการ

- ๓.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพการกระจายน้ำในพื้นที่การปลูกยางนาอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. วิธีการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

๔.๑ ถังเก็บน้ำหอดึงสูงแซมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และราวบันได จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ แผง

๔.๓ อุปกรณ์ภายในโรงสูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำขนาด ๕.๕ kw พร้อมชุดระบบความปลอดภัยในการทำงาน

๔.๔ ไฟส่องสว่างระบบแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ชุด

๔.๕ แผงเหล็กกรรมงานชุดประสานท่อในแพ รวมชุดสลิงยึดแพ ๑ ชุด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ VERTICAL MULTISTAGE PUMP ๕.๕ W จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๖ อุปกรณ์สำหรับการวางท่อสูบน้ำและท่อจ่ายน้ำ ความยาว ๑,๓๘๐ เมตร (จุดกระจายน้ำรวม ๑๐ จุด)

๕. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสสมาชิก ๘-๖๑๗๐๑๐๖

๕.๑ ที่ตั้ง ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ตั้งอยู่ในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L๗๐๑๘ โซน ๔๗ P ระวัง ๕๐๓๘ I พิกัดเริ่ม ๖๔๙๙๐๔ E. ๑๖๕๐๔๔๐ หรือ ๑๔.๙๒๔๕ Lat, ๑๐๐.๓๙๓๘ Long

๕.๒ ภาพถ่ายแผนที่



๖. ระยะเวลาดำเนินการ

- สัญญาจ้างเลขที่ สทน.๒/๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้าง บริษัท ริวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
- ราคาต่าก่อสร้าง ๓,๔๖๘,๐๐๐ บาท
- เริ่มสัญญาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน

๗. งบประมาณ

๗.๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗.๒ งบประมาณโอนจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตามสัญญา ๓,๔๖๘,๐๐๐ บาท

๗.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓,๔๖๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗)

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผลผลิตของแผนงาน/ โครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ปริมาณการส่งน้ำ ๒๐๗,๕๖๗ ลบ.ม./ปี
- พื้นที่รับผลประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่า ๔๔ ไร่
- คริวเรือนได้รับประโยชน์ ๑๕ คริวเรือน

๘.๒ ผลลัพธ์ของแผนงาน/ โครงการ (Outcome)

- เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ บรรเทาปัญหาวิกฤติน้ำในพื้นที่
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนแปลงยางนา
(อพ.สธ.) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรกรรม รองรับการพัฒนาพื้นที่และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(อพ.สธ.) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรกรรม รองรับการพัฒนาพื้นที่และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ราษฎรมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นการสร้างความเป็นหนึ่ง ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ส่งผล
ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
- ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ส่งเสริมการทำการเกษตรเลี้ยงชีพ สร้างรายได้เพื่อพัฒนาพื้นที่
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๙. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน อยู่ที่ย้อยละ ๑๐๐ (ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗)

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ควบคุมงาน


- | | |
|---|------------------------------|
| ๑๐.๑ นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โทร. ๐๖ ๕๔๘๔ ๕๐๘๒ | ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๒ นายสาธิต จันทราสา
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
โทร. ๐๘ ๙๗๙๙ ๗๔๔๙ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๓ นายวัฒนา บุญสิงห์
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
โทร. ๐๙ ๙๔๕๐ ๙๙๖๔ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๔ นายนาวี อัคระประชา
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร. ๐๙ ๐๙๒๓ ๓๔๖๙ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๕ นายนิพนธ์ เปรมกมล
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร. ๐๘ ๖๑๒๖ ๙๓๖๔ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๖ นายทวีวัฒน์ แสงผล
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร. ๐๘ ๘๓๒๙ ๑๐๑๒ | ผู้ควบคุมงาน |

๑๑. ภาพการดำเนินโครงการ

ภาพก่อนดำเนินโครงการ



ภาพระหว่างดำเนินโครงการ



ภาพหลังดำเนินโครงการ







แผนงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ชื่อโครงการ	(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
รหัสสมาชิก	๘-๕๒๗๐๙๐๑
ประเภทโครงการ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

๑. หลักการและเหตุผล

คลองกะวัดกองใหญ่เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรกรรม ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินอันเกิดจากการทับถมของตะกอนดิน รวมทั้งซากวัชพืชและกิ่งไม้ทับถมกีดขวางการไหลของน้ำและความสามารถในการเก็บกักน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการและไม่สามารถกระจายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จึงต้องดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่และสนับสนุนโครงการในพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

- ๒.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๒.๒ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักและระบายน้ำสำหรับบรรเทาป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
- ๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและการเพาะปลูก
- ๒.๔ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและรักษาระบบนิเวศ
- ๒.๕ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

๓. เป้าหมายโครงการ

- ๓.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๓.๒ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักและระบายน้ำสำหรับบรรเทาป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
- ๓.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและการเพาะปลูก
- ๓.๔ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและรักษาระบบนิเวศ
- ๓.๕ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

๔.๑ ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ความกว้างขุดลอก (ก้น) เฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร ความลึกขุดลอกที่ระดับเก็บกัก ๔.๐๐ เมตร

๔.๓ งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำ


๔.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว รหัสสมาชิก ๘-๕๒๗๐๙๐๑

ตั้งอยู่ในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ชุด L ๗๐๑๘ โชน ๔๘P ระวาง ๕๔๓๕

IV พิกัด Lat : ๑๓.๒๙๘๖๐๐, Long : ๑๐๒.๐๗๗๔๗๕

๕.๒ ภาพถ่ายแผนที่



๖.๑ ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ทส ๐๖๑๖/๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ได้รับ
มาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๖.๒ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (๑๙๙๔)

๖.๓ ราคาต่าก่อสร้าง ๑๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๒๔๐ วัน

- หยุดงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ (ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลาการก่อสร้างโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒)

๗.๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๙,๗๔๙,๕๐๐ บาท เพื่อไปจ่าย
 งบประมาณที่พึงไป ซึ่งได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗.๒ งบประมาณตามสัญญา ๑๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท

๗.๓ ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๗๒๐,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญา (ตามหนังสือเลขที่ ทส ๖๑๖.๓/๓๑๐๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผลผลิตของแผนงาน/ โครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๐.๐๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
- พื้นที่รับผลประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไร่
- คริวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๐ คริวเรือน

๘.๒ ผลลัพธ์ของแผนงาน/ โครงการ (Outcome)

- เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ บรรเทาปัญหาวิกฤติน้ำในพื้นที่ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิต ภาคการเกษตรกรรม รองรับการพัฒนาและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

- ราษฎรมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นการสร้างความเป็นหนึ่ง ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ส่งผล ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

- ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ส่งเสริมการทำการเกษตรเลี้ยงชีพ สร้างรายได้เพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๙. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ๐% เนื่องจากการหยุดงาน ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (๑๙๙๔) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอยุติงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ และมีอาคารของราษฎร กีดขวาง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

รายละเอียดการดำเนินการ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ได้เสนอโครงการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันให้สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ร่วมลงนามเพื่อขออนุมัติใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ครั้งที่ ๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑) จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการพบว่า มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

๒) หนังสือเสนอโครงการ เห็นควรให้ผ่านความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ได้ดำเนินการทำหนังสือเรียนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อขอความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการกะวัดกองใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านวังทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำได้ลงนามเห็นชอบแล้ว

๒. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ได้เสนอโครงการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันให้สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ร่วมลงนามเพื่อขออนุมัติใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ครั้งที่ ๒

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ได้ยื่นหนังสือขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการโครงการฯ

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินแต่อยู่นอกเขตดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จึงได้เสนอโครงการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ครั้งที่ ๓ โดยได้รับข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดส่งแผนผังแสดงรายละเอียดการดำเนินการเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จัดส่งแผนผังแสดงรายละเอียดการดำเนินการเพิ่มเติมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ได้แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ทราบว่าได้ร่วมลงนามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ และได้แจ้งให้กรมป่าไม้พิจารณาการขออนุมัติตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ แล้ว โดยผลการพิจารณาของกรมป่าไม้ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ เปลี่ยนไปดำเนินขออนุญาตใช้พื้นที่ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งการขออนุญาตตามมาตรา ๑๓/๑ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนเสนอให้กรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตอีกครั้ง

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ได้ยื่นขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันตรวจสอบ พบว่า พื้นที่เดิมบางส่วนเป็นพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันได้ถูกนำกลับคืนเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จึงต้องแก้ไขพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ได้ยื่นขอปรับพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีความเห็นสมควรอนุญาตให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ แก้ไขขอบเขตพื้นที่ให้ตรงกับความเป็นจริง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้ส่งเรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ให้กรมป่าไม้พิจารณาอนุญาต

๒. กรมป่าไม้ได้มีหนังสือถึงจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่าการขออนุญาตโครงการดังกล่าวยังมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้จังหวัดสระแก้วจัดทำรายละเอียดให้กรมป่าไม้พิจารณา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นผู้ดำเนินการและอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่กรมป่าไม้กำหนด

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|---|------------------------------|
| ๑๐.๑ นายสมเดช ต้วทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
โทร. - | ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๒ นายวีรวัฒน์ ศิวะบรร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป่าไม้ชำนาญงาน
โทร. - | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๓ นายพิเชฐ เตียรวัฒนศิริ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญงาน
โทร. ๐๘ ๖๖๒๗ ๘๔๗๓ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๔ นายรุ่งเรือง ดีเหลือ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร. ๐๘ ๑๙๒๙ ๐๖๘๒ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๕ นายไพรินทร์ ผ่องผิว
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร. ๐๘ ๐๖๒๘ ๖๗๑๘ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๖ นายวรณัย คำแก้ว
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร. ๐๘ ๒๒๒๘ ๒๙๖๖ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๗ นางสาวพรหมภัสสร เกาไศยนันท์
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร. ๐๘ ๔๗๗๔ ๓๙๙๓ | ผู้ควบคุมงาน |

๑๑. ภาพการดำเนินโครงการ

ภาพก่อนดำเนินโครงการ





แผนงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ชื่อโครงการ	(๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
รหัสสมาชิก	-
ประเภทโครงการ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

๑. หลักการและเหตุผล

พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งมีแหล่งน้ำสาธารณะตั้งอยู่ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ใช้สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ภายในตำบลพลวงและสนับสนุนโครงการ (อพ.สธ.) มากกว่า ๒๐๐ ไร่ สระน้ำสาธารณะแห่งนี้ได้ทำการขุดสระน้ำสาธารณะและกักเก็บน้ำมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้สระน้ำตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม ดินสระน้ำสาธารณะพังทลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้แก้ไขในเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ซึ่งจะแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีงบประมาณไม่เพียงพอและขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งในการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ เป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน การขาดแคลนน้ำให้แก่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และราษฎรในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

- ๒.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๒.๒ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
- ๒.๕ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและรักษาระบบนิเวศ
- ๒.๖ เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ

๓. เป้าหมายโครงการ

- ๓.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๓.๒ เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สวนผลไม้

๔. วิธีการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

- ๔.๑ งานขุดลอกเพิ่มความจุเก็บกักน้ำต้นทุน
- ๔.๒ งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- ๔.๓ งานกระจายน้ำให้กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕. พื้นที่ดำเนินการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- ๕.๑ ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาฉิมชุก จังหวัดจันทบุรี

ตั้งอยู่ในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L ๗๐๘๑ โซน ๔๘P ระวาง ๕๔๓๔ IV

พิกัด Lat : ๑๒.๘๓๒๕๖, Long : ๑๐๒.๑๐๕๗๖

- ๕.๒ ภาพถ่ายแผนที่



๖. ระยะเวลาดำเนินการ

- สัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๖/๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้าง บริษัท รุ่งทรัพย์อนันต์ จำกัด
- ราคาค่าก่อสร้าง ๘๔,๙๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท
- เริ่มสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๒๗๐ วัน

๗. งบประมาณ

- ๗.๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๗.๒ งบประมาณโอนจัดสรรทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตามสัญญา ๘๔,๙๒๒,๕๐๐ บาท
- ๗.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๖,๙๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๑ (ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗)

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๘.๑ ผลผลิตของแผนงาน/ โครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - ปริมาณการส่งน้ำ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม.
 - พื้นที่รับผลประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่
 - คราวเรือนได้รับประโยชน์ ๑๐ คราวเรือน

๘.๒ ผลลัพธ์ของแผนงาน/ โครงการ (Outcome)

- เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ บรรเทาปัญหาวิกฤติน้ำในพื้นที่
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิต
ภาคการเกษตรกรรม รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ราษฎรมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นการสร้างความเป็นหนึ่ง ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ส่งผล
ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
- ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ส่งเสริมการทำการเกษตรเลี้ยงชีพ สร้างรายได้เพื่อพัฒนาพื้นที่
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๙. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน อยู่ที่ร้อยละ ๒๔.๓๙ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน
ดินซุด

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--|------------------------------|
| ๑๐.๑ นายสุเทพ จันทร์ดอน
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๙๓๐๑ | ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๒ นายสมเดช ดั่งทอง
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โทร. ๐๘ ๙๐๙๔ ๘๓๘๓ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๓ นายพิเชฐ เตียรวัฒนศิริ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
โทร. ๐๘ ๖๖๒๗ ๘๔๗๓ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ โช้ทอง
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
โทร. ๐๘ ๑๑๕๕ ๒๕๔๗ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๕ นายบันลือศักดิ์ รัตนะภักดี
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการ
โทร. ๐๙ ๓๙๘๑ ๔๕๕๐ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๖ นายนพดล อินชนะ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร. ๐๙ ๕๙๒๙ ๕๕๕๒ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๗ นายชยกร ทวีพัฒน์
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร. ๐๘ ๙๓๑๐ ๐๖๒๙ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๘ นางสาวควินนยา กิตติเวชวรกุล
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร. ๐๙ ๓๗๗๖ ๓๙๗๒ | ผู้ควบคุมงาน |

๑๑. ภาพการดำเนินโครงการ

ภาพก่อนดำเนินโครงการ



ภาพระหว่างดำเนินโครงการ



ภาพหลังดำเนินโครงการ

- ยังไม่แล้วเสร็จ



แผนงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ชื่อโครงการ	(๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ตำบลพลาชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
รหัสสมาชิก	๘-๕๖๕๐๑๐๕
ประเภทโครงการ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙

๑. หลักการและเหตุผล

แหล่งน้ำทะเลแก้วเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในตำบลบ้านคลอง ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับความเดือดร้อนและเกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีสภาพดินแข็ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ จึงเห็นควรดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) และเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ เพื่อเป็นน้ำต้นทุนไว้ใช้ในฤดูแล้ง

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

๒.๒ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน กักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง

๓. เป้าหมายโครงการ

๓.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

๓.๒ ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น

๓.๓ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน

๓.๔ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค

๔. วิธีการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

๔.๑ งานขุดลอก ความกว้างเฉลี่ย ๑๕๐ - ๒๐๐ ม. ความยาว ๒๗๕ ม. ความลึกขุดลอกเฉลี่ย ๑ - ๓ ม.

๔.๒ งานก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าแบบท่อ คลส. ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๖ แห่ง

๔.๓ งานก่อสร้างอาคารทางน้ำออก แบบท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๒ - ๑.๗๕ x ๑.๗๕ ม. จำนวน ๑ แห่ง

๔.๔ งานวางท่อ HDPE ชนิดผนังหลายชั้น (PE๑๐๐) มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ PN ๖ ท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๓๑๕ มม. ยาว ๑,๕๗๕ ม.

๔.๕ งานก่อสร้างอาคารจุดแยก จำนวน ๒ ชุด

- ๔.๖ งานก่อสร้างจุดปล่อยน้ำ จำนวน ๑๕ ชุด
- ๔.๗ งานก่อสร้างอาคารประตูลอยอากาศ จำนวน ๓ ชุด
- ๔.๘ งานก่อสร้างอาคารประตูลอยตะกอน จำนวน ๔ ชุด


๕. พื้นที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๕.๑ ที่ตั้ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ตั้งอยู่ในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร พิกัด ๑๖.๘๓๑๘๑ Lat, ๑๐๐.๒๐๗๗๐ Long

๕.๒ ภาพถ่ายแผนที่



๖. ระยะเวลาดำเนินการ

- สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๙/๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธานี เอ็นจิเนียริง
- ราคาค่าก่อสร้าง ๓๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท
- เริ่มสัญญาวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๒๔๐ วัน

๗. งบประมาณ

๗.๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗.๒ งบประมาณโอนจัดสรรทั้งสิ้น ๓๕,๓๙๐,๓๐๐ บาท งบประมาณตามสัญญา ๓๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท

๗.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๖๔๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕ (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗)

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผลผลิตของแผนงาน/ โครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- พื้นที่รับผลประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ไร่
- ครุเรือได้รับประโยชน์ ๑๕๐ ครุเรือ

๘.๒ ผลลัพธ์ของแผนงาน/ โครงการ (Outcome)

- เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ บรรเทาปัญหาวิกฤติน้ำในพื้นที่
 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิต
 ภาคการเกษตรกรรม รองรับการพัฒนาตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสาน
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน ส่งผลทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

๙. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน อยู่ที่ร้อยละ ๒๔.๑๙ (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ขุดดิน และโครงสร้างแผงโซลาเซลล์

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ควบคุมงาน

๑๐.๑ นายเลิศฤทธิ์ เลี่ยมสกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	
๑๐.๒ นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ	
๑๐.๓ นายกำธร บ่อคำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๑๐.๔ นายสกล จันทร์หอม	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	
๑๐.๕ นายกิริพัฒน์ กล้าเหม็ง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	
๑๐.๖ นายอนุรักษ ศรีสิทธิสวัสดิ์	ผู้ควบคุมงาน
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๑๐.๗ นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ	ผู้ควบคุมงาน
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
๑๐.๘ นายจิรพัฒน์ เกียรติรวี	ผู้ควบคุมงาน
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

๑๑. ภาพการดำเนินโครงการ

ภาพก่อนดำเนินโครงการ



ภาพระหว่างดำเนินโครงการ



ภาพหลังดำเนินโครงการ

- ยังไม่แล้วเสร็จ



แผนงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ชื่อโครงการ	(๕) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอาศรมธรรมจาริก สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ตึ๊ด ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
รหัสสมาชิก	๘-๖๕๕๐๗๐๗
ประเภทโครงการ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙

๑. หลักการและเหตุผล

แหล่งน้ำอาศรมธรรมจาริกเป็นแหล่งน้ำสำคัญในตำบลแม่พุง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน ในช่วงฤดูแล้งมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทำให้ประชากรส่วนใหญ่ซึ่งประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้รับความเดือดร้อนและเกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีสภาพดินแข็ง เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค จึงมีความจำเป็นต้องจัดสร้างสาธารณูปโภค เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตต่อไป

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

- ๒.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง
- ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค

๓. เป้าหมายโครงการ

- ๓.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๓.๒ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน กักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง

๔. วิธีการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

- ๔.๑ งานขุดลอกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร
- ๔.๒ งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง
- ๔.๓ งานก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้า - ออกแบบท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. พร้อมบานประตูขนาด ๑ ม. จำนวน ๑ แห่ง
- ๔.๔ งานวางท่อ HDPE ชนิดผนังหลายชั้น (PE๑๐๐) มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ PN ๖ ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๒๐๐ มม. ยาว ๘๐๐ ม.
- ๔.๕ งานก่อสร้างอาคารประตูละบายอากาศ จำนวน ๑ ชุด

๔.๖ งานก่อสร้างอาคารจุดปล่อยน้ำ จำนวน ๒ ชุด

๔.๗ งานก่อสร้างอาคารประตูปะบายตะกอน จำนวน ๑ ชุด

๕. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ รหัสสมาชิก อพ.สธ. ๘-๖๕๕๐๗๐๗

๕.๑ ที่ตั้ง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ตั้งอยู่ในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ๑๗.๘๓๙๙๗ Lat, ๙๙.๕๑๑๖๗ Long
ลุ่มน้ำหลัก ยม ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ ๑

๕.๒ ภาพถ่ายแผนที่



๖. ระยะเวลาดำเนินการ

- สัญญาจ้างเลขที่ สทพ.๙ / ๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่มีรัตน
- ราคาค่าก่อสร้าง ๕,๙๔๑,๐๐๐.- บาท
- เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน

๗. งบประมาณ

๗.๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗.๒ งบประมาณโอนจัดสรรทั้งสิ้น ๕,๙๗๑,๖๐๐ บาท งบประมาณตามสัญญา ๕,๙๔๑,๐๐๐ บาท

๗.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๘๙๑,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗)

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผลผลิตของแผนงาน/ โครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- พื้นที่รับผลประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไร่
- คราวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๕ คราวเรือน
- สามารถเก็บกักปริมาณน้ำได้ ๐.๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

๘.๒ ผลลัพธ์ของแผนงาน/ โครงการ (Outcome)

- เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ บรรเทาปัญหาวิกฤติน้ำในพื้นที่
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิต
ภาคการเกษตรกรรม รองรับการพัฒนาตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

- ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ส่งเสริมการทำการเกษตรเลี้ยงชีพ สร้างรายได้เพื่อพัฒนาพื้นที่
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๙. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน อยู่ที่ร้อยละ ๑๙ (ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานขุดลอก

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|---|------------------------------|
| ๑๐.๑ นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ | |
| ๑๐.๒ นายเลิศฤทธิ์ เลี่ยมสกุล | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ | |
| ๑๐.๓ นายกำธร บ่อคำ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | |
| ๑๐.๔ นายสกล จันทร์หอม | ผู้ควบคุมงาน |
| ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | |
| ๑๐.๕ นายเฉลิมพล ภู่อุทธิ | ผู้ควบคุมงาน |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

๑๑. ภาพการดำเนินโครงการ

ภาพก่อนดำเนินการโครงการ



ภาพระหว่างดำเนินการโครงการ



ภาพหลังดำเนินการโครงการ

- ยังไม่แล้วเสร็จ



แผนงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ชื่อโครงการ	(๖) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสสมาชิก	๘-๕๘๔๑๐๐๒
ประเภทโครงการ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐

๑. หลักการและเหตุผล

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ดำเนินการโครงการ ประมาณ ๑๕๓ ไร่ มีการปลูกพืชจำนวนมากและหลากหลายชนิด หลากหลายสายพันธุ์ ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่โครงการฯ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้สนับสนุนพื้นที่แปลงย่อย และใช้อุปโภค บริโภค ภายในโครงการฯ เป็นประจำทุกปี

ตามหนังสือที่ สฎ ๕๔๕๐๑/๖๓๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น แจ้งขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐ เนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการดำเนินการค่อนข้างสูงเกินศักยภาพของท้องถิ่นจะดำเนินการได้

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐ จึงขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนองพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

- ๒.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพการกระจายน้ำในพื้นที่การปลูกยางนาอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เป้าหมายโครงการ

- ๓.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๓.๒ เพื่อสนับสนุนน้ำใช้ในพื้นที่แปลงย่อย และอุปโภค บริโภค ภายในโครงการ
- ๓.๓ เพื่อสนับสนุนน้ำใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรของประชาชนบริเวณโดยรอบโครงการ

๔. วิธีการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

- ๔.๑ ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ๑ ระบบ
- ๔.๒ ก่อสร้างถังสำรองน้ำความจุ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง
- ๔.๓ วางท่อเชื่อมต่อท่อส่งน้ำเข้ากับระบบเดิม ความยาว ๒๐๙ เมตร


๕. พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งตาหนอน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสสมาชิก ๘-๕๘๔๐๐๒

๕.๑ ที่ตั้ง ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่ในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L๗๐๑๘ โซน ๔๗ P ระวัง ๔๗๒๖
พิกัดเริ่ม ๘๗๔๕๖๘ N , ๔๘๓๗๒๒ E หรือ ๘.๘๑๖๕๐๒ Lat, ๘๘.๘๕๑๙๙๗ Long

๕.๒ ภาพถ่ายแผนที่



๖. ระยะเวลาดำเนินการ

- สัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๒๕/๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. วัชรกุล
- ราคาค่าก่อสร้าง ๗,๙๘๘,๐๐๐.- บาท
- เริ่มสัญญาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๕๙ วัน

๗. งบประมาณ

๗.๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗.๒ งบประมาณโอนจัดสรรทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตามสัญญา ๗,๙๘๘,๐๐๐ บาท

๗.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ - บาท คิดเป็นร้อยละ - (ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเป็นลักษณะต้องว่าจ้างโรงงานทำการผลิตแล้วนำมาประกอบติดตั้งจึงจะเบิกจ่ายได้ ปัจจุบันผู้รับจ้างกำลังดำเนินการสั่งผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผลผลิตของแผนงาน/ โครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ปริมาณการส่งน้ำ ๑๘,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑๕๓ ไร่
- คริวเรือนได้รับประโยชน์ ๑๐๙ คริวเรือน

๘.๒ ผลลัพธ์ของแผนงาน/ โครงการ (Outcome)

- เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ บรรเทาปัญหาวิกฤติน้ำในพื้นที่
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิต
ภาคการเกษตรกรรม รองรับการพัฒนาตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ราษฎรมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นการสร้างความเป็นหนึ่ง ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ส่งผล
ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
- ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ส่งเสริมการทำการเกษตรเลี้ยงชีพ สร้างรายได้เพื่อพัฒนาพื้นที่
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๙. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน อยู่ที่ร้อยละ ๒๖.๖๕ (ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗) ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำ
ก่อสร้างแพโซล่าเซลล์ และประกอบแพสูบน้ำ

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--|------------------------------|
| ๑๐.๑ นายปิยวัฒน์ รัตนคช
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โทร. ๐๙ ๙๖๑๙ ๒๔๑๙ | ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๒ นายสุรวัช เลิศวาสนา
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โทร. ๐๘ ๙๖๕๒ ๐๕๕๑ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๓ นายมนตรี ปาลรัตน์
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
โทร. ๐๘ ๖๖๙๔ ๓๕๑๔ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๔ นายนิคม เมืองกาญ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
โทร. ๐๘ ๖๙๕๔ ๘๒๗๘ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๕ นายสุนทร บัวสองสี
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร. ๐๙ ๖๗๒๔ ๑๒๐๐ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๖ นายปรีศักดิ์ ชูแสง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. ๐๙ ๘๗๒๘ ๘๑๙๓ | ผู้ควบคุมงาน |

๑๑. ภาพการดำเนินโครงการ

ภาพก่อนดำเนินการโครงการ



ภาพระหว่างดำเนินโครงการ



ภาพหลังดำเนินโครงการ

- ยังไม่แล้วเสร็จ



แผนงาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ชื่อโครงการ	(๗) โครงการปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รหัสสมาชิก	๘-๖๘๖๐๗๐๔
ประเภทโครงการ	ปรับปรุงสระน้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐

๑. หลักการและเหตุผล

พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีสระน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำดิบ ใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง สำหรับประชากร ๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑,๕๕๕ ครัวเรือน รวมทั้งใช้น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ และแหล่งน้ำเสริมระบบนิเวศในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน ๓๐๐ ไร่

ปัจจุบันสระน้ำทั้ง ๒ แห่ง มีสภาพตื้นเขิน พื้นที่กักเก็บน้ำมีน้อยปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตามหนังสือที่ ขพ ๗๒๒๐๓/๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลครน แจ้งขอสนับสนุนโครงการปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐ เนื่องจากโครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างสูง เกินศักยภาพของท้องถิ่นจะดำเนินการได้

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐ จึงขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อสนองพระราชดำริ ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

๒.๒ เพื่อสนับสนุนน้ำใช้ในพื้นที่ภายในโครงการฯ

๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๔ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ

๓. เป้าหมายโครงการ

- ๓.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
- ๓.๒ เพื่อสนับสนุนน้ำใช้ในพื้นที่ภายในโครงการฯ
- ๓.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ๓.๔ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ

๔. วิธีการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

- ๔.๑ ขุดลอกเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ เพิ่มให้มีปริมาณเก็บกักเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
- ๔.๒ ก่อสร้างอาคารประกอบ ได้แก่ อาคารระบายน้ำ บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก คันดินบดอัดแน่น

๕. พื้นที่ดำเนินการ

ตำบลกรน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสสมาชิก ๘-๖๘๖๐๗๐๔

๕.๑ ที่ตั้ง ตำบลกรน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ตั้งอยู่ในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L๗๐๑๘ โซน ๔๗ P ระวัง ๔๗๒๙ I พิกัดเริ่ม ๑๑๓๖๙๙๒ N , ๕๐๖๔๐๔ E หรือ ๑๐.๒๘๕๖๑๖ Lat, ๙๙.๐๕๘๔๘๕ Long

๕.๒ ภาพถ่ายแผนที่



๖. ระยะเวลาดำเนินการ

- สัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๒๕/๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟท์คอนสตรัคชั่น
- ราคาค่าก่อสร้าง ๑๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท
- เริ่มสัญญาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๒๓๙ วัน

๗. งบประมาณ

- ๗.๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๗.๒ งบประมาณโอนจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตามสัญญา ๑๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท
- ๗.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔,๘๒๒,๑๒๕.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๒ (ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗)

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผลผลิตของแผนงาน/ โครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ปริมาณน้ำเก็บกัก ๑๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๔๕๐ ไร่
- คริวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๘๙ คริวเรือน

๘.๒ ผลลัพธ์ของแผนงาน/ โครงการ (Outcome)

- เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ บรรเทาปัญหาวิกฤติน้ำในพื้นที่
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิต
ภาคการเกษตรกรรม รองรับการพัฒนาตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ราษฎรมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นการสร้างความเป็นหนึ่ง ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ส่งผล
ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
- ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ส่งเสริมการทำการเกษตรเลี้ยงชีพ สร้างรายได้เพื่อพัฒนาพื้นที่
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๙. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน อยู่ที่ร้อยละ ๑๖.๕๐ (ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานดินชุด
เพื่อการกักเก็บน้ำ

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--|------------------------------|
| ๑๐.๑ นายปิยวัฒน์ รัตนคช
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โทร. ๐๙ ๙๖๑๙ ๒๔๑๙ | ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๒ นายสุรวัช เลิศวาสนา
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โทร. ๐๘ ๙๖๕๒ ๐๕๕๑ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๓ นายวิศิษฐ์ สุขใส
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
โทร. ๐๘ ๗๖๒๘ ๐๘๓๓ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๔ นายมนตรี ปาลรัตน์
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
โทร. ๐๘ ๖๖๙๔ ๓๕๑๔ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
| ๑๐.๕ นางสาวณัฐนันท์ เพชรคงทอง
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
โทร. ๐๙ ๘๒๗๐ ๙๘๐๘ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๖ นายมานัด ยงกำลัง
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร. ๐๘ ๑๓๒๖ ๑๗๗๔ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๑๐.๗ นายปรีศักดิ์ ชูแสง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. ๐๙ ๘๗๒๘ ๘๑๙๓ | ผู้ควบคุมงาน |

๑๐.๘ นายวิษเณทร์ สุขวิสุทธิ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร. ๐๘ ๖๓๘๗ ๑๗๐๖


ผู้ควบคุมงาน

๑๑. ภาพการดำเนินโครงการ

ภาพก่อนดำเนินการโครงการ



ภาพระหว่างดำเนินการโครงการ



ภาพหลังดำเนินการโครงการ

- ยังไม่แล้วเสร็จ