

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๖๐๔ / ๓๒๓



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อ้างถึง หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๑/๓๓๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอกราบเรียนว่า ได้จัดทำผลการดำเนินการตามข้อหาหรือดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายวรารุช ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๐

ผลการดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ของนางบุญรีน ศรีธเรศ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย

.....

ประเด็นข้อหาหรือ กรณีได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๖ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สืบเนื่องจากการขุดลอกคลองหนองโดน ได้รับงบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่การขุดลอกคลองยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำหลาก ทำให้การขุดลอกคลองต้องหยุดชะงัก มีวัชพืชปิดกั้นทางน้ำ ทำให้ระบายน้ำลงแม่น้ำชีไม่ได้และมีน้ำหนุนขึ้นมาท่วมที่นาจนไม่สามารถทำนาได้ จึงขอให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน

ผลการดำเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ขอกราบเรียนว่า โครงการตามการร้องเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่ เป็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคู บ้านแจ้งจมน ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภินิทรก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สทท.๔/ป.๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ วงเงินค่าก่อสร้าง ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาการก่อสร้างเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างหยุดงานก่อสร้าง เนื่องจากราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ได้ประสานให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภินิทรก่อสร้าง นำเครื่องจักรเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเปิดคันกั้นน้ำที่ขวางทางน้ำออก ทำให้น้ำที่ท่วมขังที่นาของราษฎร ตำบลธัญญา และตำบลเจ้าท่า สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชีได้สะดวกและลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

.....