



คู่มือ การปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)

ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำ

คำนำ

โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงมุ่งเน้นให้พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยู่ พอกิน” และให้ราษฎรสามารถ “พึ่งพาตนเองได้” ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอตามที่พืชต้องการ อีกทั้งความผันแปรเนื่องจากฝนตกไม่พอดีกับความต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่น ทรงให้ความสำคัญในลักษณะ “น้ำคือชีวิต” ดังพระราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้”

ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน ประสาน ติดตาม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมทรัพยากรน้ำ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตรงกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสนองพระราชดำริ สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการงานถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการ การจัดทำคำของบประมาณการสนับสนุนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารงบประมาณสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกเหนืองบประมาณประจำปี และการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ส่วนสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ค
สารบัญ	จ
1. วัตถุประสงค์	1
2. ภารกิจหลัก	1
3. ขอบเขตการดำเนินงาน	2
4. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	3
5. กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน	4
5.1 กระบวนการถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการ	4
5.2 กระบวนการจัดทำคำของบประมาณการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12
5.3 กระบวนการบริหารงบประมาณสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกเหนืองบประมาณประจำปี	24
5.4 กระบวนการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้	26
6. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมทรัพยากรน้ำ	28
6.1 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	28
6.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	28
6.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	28
6.4 โครงการกัญชาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	29
6.5 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ)	29
6.6 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	29
6.7 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	29

6.8 โครงการราชดำริ อื่น ๆ

30

คู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานมีหลักการในการเสนอความเห็นเรื่องพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2. เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ
3. เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการดำเนินโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เพื่อให้หน่วยงานมีวิธีการประสาน การติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. ภารกิจหลัก

1. ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจด้านการตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพระราชดำริและประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับงานอนุรักษ์พัฒนา ป่าไม้ แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อตอบสนองพระราชดำริได้ทันทั่วถึง
2. เสนอความเห็นเรื่องพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมประสานหน่วยงานระดับพื้นที่เสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน ติดตามงบประมาณและการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พัฒนา ป่าไม้ แหล่งน้ำสาธารณะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบูรณาการกับแผนงานอื่น ๆ
4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ รายละเอียดด้านวิศวกรรมโครงการอนุรักษ์ พัฒนา ป่าไม้ แหล่งน้ำสาธารณะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้รายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่น่าเสนอแผนงาน/โครงการต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
5. จัดทำระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการอนุรักษ์ พัฒนา ป่าไม้ แหล่งน้ำสาธารณะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้การติดตามโครงการอนุรักษ์ พัฒนา ป่าไม้ แหล่งน้ำสาธารณะอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีความรวดเร็วและเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล
6. เป็นหน่วยงานกลางของกรมทรัพยากรน้ำในการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พัฒนา พื้นฟูแหล่งน้ำ สาธารณะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน สอนพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ประสานการดำเนินงานด้านการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ พระบรมวงศานุวงศ์ และประมวลพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ พัฒนา พื้นฟู แหล่งน้ำสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ

2. วิเคราะห์เรื่องที่ราชกรุทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการพัฒนา แหล่งน้ำ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและพิจารณาความเหมาะสม เบื้องต้นของโครงการแล้วเสนอความเห็นและแนวทางให้ความช่วยเหลือนำเสนอสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสำนักราชเลขาธิการ

3. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการโครงการของหน่วยงาน ลักษณะและรายละเอียด โครงการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ตรวจสอบ ความพร้อมและจัดลำดับความสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ รายละเอียดด้านวิศวกรรม และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำระบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5. กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน แผนแม่บทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

6. ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยงาน เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมกลั่นกรองจัดลำดับความสำคัญ เสนอความเห็นประกอบ การพิจารณาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ความเห็นชอบหลักการในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

4. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

❁ นิยามศัพท์

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คืออะไร

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมายถึง โครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ และเนื่องจากแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เคยเรียกว่า “โครงการตามพระราชดำริ” นั้น ที่แท้เป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริในเบื้องต้นเท่านั้น แต่กว่าจะถึงขั้นดำเนินการต้องผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองจากหลายฝ่าย และบางกรณีได้เลิกล้มไปเพราะไม่เหมาะสม จึงได้เรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

2. ระบบการดำเนินงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่าง ๆ ของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทที่ห่างไกลทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ การบริหารทรัพยากร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย แต่การดำเนินงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผ่านมา หน่วยงานต่าง ๆ ยังมีความยุ่งยากสับสนในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จึงทำให้การดำเนินงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีองค์กรและระบบการดำเนินงานเป็นส่วนรวมที่ชัดเจน

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวนี้ จึงได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2524 ซึ่งต่อมาได้แก้ไขปรับปรุงใหม่เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

3. คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียกโดยย่อว่า “กปร.” ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ และรายละเอียดอำนาจหน้าที่ปรากฏในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

สาระสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กปร. คือ เป็นองค์กรกลางระดับชาติ ควบคุม กำกับดูแล ติดตามผล และประสานการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจทั้งปวง

ที่ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนเป็นองค์กรกลางที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และงบประมาณค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอขอเพื่อการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

❁ บทบาท อำนาจหน้าที่ของ กปร.

- สำนักงาน กปร. ทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับผิดชอบทั้งในด้านวิชาการ ประสานงาน และงานธุรการ ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่สำนักงาน กปร. มอบหมาย โดยมีเลขาธิการ กปร. เป็นหัวหน้าสำนักงาน

- สำนักงาน กปร. จะทำหน้าที่พิจารณากลับกรองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด เพื่อนำเสนอสำนักงาน กปร. พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและวงเงินงบประมาณเพื่อให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานและติดตามประเมินผลในทุกกรณีเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวง

5. กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน

5.1 กระบวนการถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการ

❶ ศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ โดยพิจารณาประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ

❷ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของราษฎร โดยออกสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการและพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง


❸ วิเคราะห์แนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหา ปัญหาอุปสรรค และนำเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ

❹ พิจารณาสื่อความเห็นและแนวทางความช่วยเหลือเรื่องที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ นำเสนอสำนักราชเลขาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับทราบต่อไป

❺ ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป โดยยึดกรอบในการดำเนินการตามที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาฯ ไว้และกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างยั่งยืน กรณีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการขออนุมัติ อนุญาตให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมทั้งส่งสำเนาการอนุมัติ อนุญาตเพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนจาก กยผ. ต่อไป

Work Flow



แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา กรณีขอพระราชทานโครงการแหล่งน้ำ

❁ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

สำนักงาน กปร. ได้กำหนดกระบวนการทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา และกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยให้สรุปเรื่องเสนอสำนักราชเลขาธิการภายในไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ในกรณีที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา สำนักราชเลขาธิการจะเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ หลังจากนั้นจะแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนว่ามีจริงหรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งเรื่องมายังสำนักงาน กปร. และกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อพิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นพร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

กรมทรัพยากรน้ำได้รับหนังสือจาก สำนักงาน กปร. และสำนักงาน กปร. จะทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรณี ๆ ไป เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลองค์กรที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิสังคมของพื้นที่ ปัญหา ความต้องการ แผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือปกติของภาครัฐ เช่น แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาจังหวัด และข้อมูลด้านเทคนิคการดำเนินงาน ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อสำนักงาน กปร. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบประมาณ 1 เดือน สำนักงาน กปร. จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ซึ่งกระบวนการทำงานระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถอธิบายได้ ดังนี้

1. การประชุมหารือเบื้องต้น

การประชุมที่เกิดขึ้นจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาร่วมในการพิจารณา ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการขอพระราชทานแหล่งน้ำ หน่วยงานที่นัดหมายมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้แก่

■ กรมทรัพยากรน้ำ

- หน่วยงานในระดับพื้นที่ (สทพ. 1 -11) ส่วนพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ส่วนแผนและประเมินผล และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

■ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมป่าไม้ เพื่อมาร่วมให้ความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะพิจารณาเป็นสถานที่ก่อสร้าง โดยหากตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตอุทยานฯ ก็จะมีการทำหนังสือเชิญหัวหน้าอุทยานฯ นั้น ๆ มาร่วมตรวจสอบด้วย

■ กรมชลประทาน/ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล / กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณที่จัดให้กับท้องถิ่นในแต่ละปี

■ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่

- จังหวัด / อำเภอ
- องค์การบริหารส่วนตำบล
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

■ ราษฎรผู้ถูกละเลย ถวายฎีกา และราษฎรที่มีส่วนได้ส่วนเสียหากจะดำเนินงานโครงการ

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่

- เมื่อพูดคุยปรึกษาหารือได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ได้เห็นสภาพพื้นที่จริง

- เน้นการสำรวจและตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของพื้นที่เพื่อพิจารณารูปแบบ/ วิธีการและทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือราษฎรอย่างเหมาะสม

- ระหว่างที่เดินทางตรวจสอบพื้นที่ จะมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่บางส่วนพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่ เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของราษฎร

- ใช้เครื่องตรวจจับพิกัดพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้แน่ชัดสำหรับนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนรายงานผู้ถูกละเลย ถวายในลำดับต่อไป

ขั้นตอนที่ 3

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ โดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้กำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลมายังสำนักงาน กปร. ดังนี้ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 - 11 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรโดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันแล้วจัดส่งเอกสารให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อรวบรวมสรุปรายงานในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำเสนอสำนักงาน กปร. ภายใน 15 วัน

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อได้รับข้อมูลตามขั้นตอนที่ 3 แล้วสำนักงาน กปร. จะดำเนินการสรุปข้อเท็จจริง พร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดส่งให้สำนักราชเลขาธิการ

ทั้งนี้ การเขียนรายงานจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง และความเห็นของสำนักงาน กปร. ซึ่งในเนื้อหาของรายงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ แท้จริง ถูกต้อง และเกิดจากการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร โดยในส่วนของความเห็นของสำนักงาน กปร. เกี่ยวกับการรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า เห็นสมควรรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือว่า ไม่สมควรรับเป็นโครงการพระราชดำริ กรณี ที่เห็นว่าไม่ควรรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะเสนอแนะแนวทางให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมไปด้วยในรายงานทูลเกล้าฯ ถวาย

สำหรับหลักการพิจารณารับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะมีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) โครงการฯ ดังกล่าวเกิดจากปัญหาความเดือดร้อน หรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ จริง โดยต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุและปัญหาของประชาชนและมีข้อมูลประกอบ เพื่อชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหา

2) โครงการฯ ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดแย้งต่อข้อกฎหมาย

3) ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นหลักเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้นจะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม

4) โครงการฯ ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงและในวงกว้าง

5) ในกรณีที่เกิดกรณีพิพาทเรื่องที่ดินหรือเกิดข้อขัดแย้งอื่น ๆ ในชุมชน ประชาชนในพื้นที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จก่อน

6) โครงการฯ ดังกล่าวจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ หากโครงการฯ ใดไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่ร้องขอหรือทุกประการที่ร้องขอ จะต้องมีความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคประกอบการพิจารณา ตลอดจนหาวิธีการอื่นในการให้ความช่วยเหลือต่อไป


7) โครงการฯ จะต้องมีความเหมาะสมกับรายละเอียดของภูมิประเทศ ภูมิสังคม ของพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น ราษฎรในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร แต่เนื่องด้วยพื้นที่เป็นที่สูง เป็นเนินเขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยจะดำเนินการก่อสร้างฝาย เพื่อจัดหาน้ำให้แก่ราษฎร

8) ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ต้น โดยร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำตั้งแต่ก่อนดำเนินงาน อีกทั้งร่วมประชุมออกความคิดเห็น รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานโครงการ ร่วมรับทราบข้อมูลการดำเนินงานโครงการร่วมบริหารจัดการโครงการเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ประการสำคัญผลจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ประชาชนจะเป็นผู้ร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึ้น

9) สำหรับการพิจารณาโครงการฯ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์และป่าอื่น ๆ จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 5 ประการ ดังนี้

- (1) หลักกฎหมาย
- (2) นโยบายของรัฐ
- (3) หลักทางวิชาการ
- (4) หลักความเหมาะสม
- (5) ผลกระทบที่จะตามมา

Work Flow



5.2 กระบวนการจัดทำคำของบประมาณการสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขั้นตอนที่ 1: จัดทำคำของบประมาณสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. สำนักราชเลขาธิการ/ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานแจ้งแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนความต้องการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แผนปฏิบัติการโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น

2. กองยุทธศาสตร์และแผนงานวิเคราะห์และประสานหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อร่วมพิจารณาเสนอแผนงาน/ โครงการตามพระราชดำริหรือแผนแม่บท/ แผนความต้องการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

2.1 กรณีแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กรมทรัพยากรน้ำ โดย กยผ. จะต้องร่วมบูรณาการจัดทำแผนแม่บททุก 5 ปี และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนี้

- แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นโครงการหลักที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน จำนวน 58 โครงการ ทั้งนี้ กยผ. และ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้งหมด

รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)							
จำแนกตามหน่วยงาน : 14. กรมทรัพยากรน้ำ							
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)					
		พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น	58 โครงการ	157,000,000	173,000,000	124,500,000	124,500,000	124,500,000	703,500,000
แผนงานที่ 5.1 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน							
โครงการหลักที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน							
1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง							
รวมงบประมาณ		157,000,000	173,000,000	124,500,000	124,500,000	124,500,000	703,500,000

- แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570) คือ การนำเอาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 58 โครงการ ยุทธศาสตร์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น แผนงานที่ 5.2 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบน้ำบาดาล และระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ำมีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บท หน่วยงานขับเคลื่อนหลักของกรมทรัพยากรน้ำ ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1, 2, และ 7

รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)

จำแนกตามหน่วยงาน : 12. กรมทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)					
		พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น							
แผนงานที่ 5.2 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบน้ำบาดาล และระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ							
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร							
1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	256 โครงการ	551,832,900	182,500,000	207,500,000	183,000,000	210,000,000	1,334,832,900
1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	33 โครงการ	102,000,000	82,000,000	65,000,000	60,000,000	60,000,000	369,000,000
รวมงบประมาณ	289 โครงการ	653,832,900	264,500,000	272,500,000	243,000,000	270,000,000	1,703,832,900

2.2 กรณีแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวังและกรมทรัพยากรน้ำ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานระดับพื้นที่จะต้องบูรณาการจัดทำแผนแม่บททุกระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำได้จัดทำแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดเป้าหมายในการวางแผนจัดหาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ภายใต้กิจกรรมที่ F3A8 (F3 คือ กรอบการสร้างจิตสำนึก/ A8 คือ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร) พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ หน่วยงานขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 - 11

ตัวอย่างตารางสรุปแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. ประจำปี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)					
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕					
กลุ่มG 3..... กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร.....หน่วยงานสนองพระราชดำริ ...กรมทรัพยากรน้ำ...					
กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ/งาน	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8	1. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	20,000,000	1. พื้นที่โครงการมีแหล่งน้ำสำหรับกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ 2. บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้กับราษฎรในพื้นที่ 3. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	งบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
	2. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านป่าดิงงาม) บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 2. สนับสนุนแหล่งน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองสนองพระราชดำรินี อพ.สธ. เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	8,000,000	1. พื้นที่โครงการมีแหล่งน้ำสำหรับกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ 2. บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้กับราษฎรในพื้นที่ 3. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	งบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
	3. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านหน้าสถานี) บ้านหน้าสถานี หมู่ที่ 11 ตำบลทาบลาดูก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 2. สนับสนุนแหล่งน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองสนองพระราชดำรินี อพ.สธ. เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	4,000,000	1. พื้นที่โครงการมีแหล่งน้ำสำหรับกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ 2. บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้กับราษฎรในพื้นที่ 3. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	งบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ/งาน	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
	4. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านป่าตึงใต้) บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลทาปลาดุก อำเภอมะนัง จังหวัดลำพูน	1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 2. สนับสนุนแหล่งน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองสนองพระราชดำริน์ อพ.สธ. เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	5,000,000	1. พื้นที่โครงการมีแหล่งน้ำสำหรับกิจกรรมอย่างเพียงพอและเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ 2. บรรเทาปัญหายแล้ง ให้กับราษฎรในพื้นที่ 3. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	งบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
	5. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านใหม่ทาชมพู) บ้านใหม่ทาชมพู หมู่ที่ 15 ตำบลทาปลาดุก อำเภอมะนัง จังหวัดลำพูน	1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 2. สนับสนุนแหล่งน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองสนองพระราชดำริน์ อพ.สธ. เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	7,000,000	1. พื้นที่โครงการมีแหล่งน้ำสำหรับกิจกรรมอย่างเพียงพอและเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ 2. บรรเทาปัญหายแล้ง ให้กับราษฎรในพื้นที่ 3. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	งบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวอย่างกรอบแผนแม่บท อพ.สร. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)												
กลุ่ม.....G.....หน่วยงาน.....กรมทรัพยากรน้ำ.....												
กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	การดำเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)									
			2565	เป้าหมาย	2566	เป้าหมาย	2567	เป้าหมาย	2568	เป้าหมาย	2569	เป้าหมาย
F2A5	1. การจัดทำศูนย์ข้อมูล อพ.สร. - ทน.			เพื่อรวบรวม แผนงาน/ โครงการที่ กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมสนอง พระราชดำริ		เพื่อรวบรวม แผนงาน/ โครงการที่ กรมทรัพยากร น้ำร่วมสนอง พระราชดำริ		เพื่อรวบรวมแผนงาน/ โครงการที่ กรมทรัพยากรน้ำร่วม สนองพระราชดำริ		เพื่อรวบรวม แผนงาน/ โครงการที่ กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมสนอง พระราชดำริ		เพื่อรวบรวมแผนงาน/ โครงการที่ กรมทรัพยากรน้ำร่วม สนองพระราชดำริ
F3A8	1. โครงการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำสนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	20,000,000	เพื่อสนับสนุน แหล่งน้ำให้กับ สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช มงคลล้านนาใน การดำเนินการ กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช								

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	การดำเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)									
			2565	เป้าหมาย	2566	เป้าหมาย	2567	เป้าหมาย	2568	เป้าหมาย	2569	เป้าหมาย
	2. โครงการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านป่าตึงงาม)	บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลปึงไค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่	8,000,000	เพื่อสนับสนุน แหล่งน้ำให้กับ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมสนอง พระราชดำริใน อพ.สธ. เพื่อใช้ สำหรับ การดำเนินการ กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช								
	3. โครงการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านหน้า สถานี)	บ้านหน้าสถานี หมู่ที่ 11 ตำบล ทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	4,000,000	เพื่อสนับสนุน แหล่งน้ำให้กับ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เข้า ร่วมสนอง พระราชดำริใน อพ.สธ. เพื่อใช้ สำหรับ การดำเนินการ กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช								

2.3 กรณีแผนปฏิบัติการโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงานและหน่วยงานระดับพื้นที่ต้องร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำโดยจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำ พื้นฟูดูแลแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 3 การฟื้นฟู พัฒนาและการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยหน่วยงานขับเคลื่อนหลักสามารถจัดทำ แผนงาน/ โครงการ ตามแนวทางการดำเนินงาน คือ

- พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินลักษณะต่าง ๆ ตามความจำเป็น และเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในไร่นา
- ขยายพื้นที่รับประโยชน์จากระบบชลประทาน เพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในภาคเกษตร โดยส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในฤดูแล้ง
- บริหารจัดการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำอย่างองค์รวม มีการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภคอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการสอดคล้องกับแผนการปลูกพืช
- ขยายและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำและ องค์การลุ่มน้ำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดตั้งธนาคารน้ำในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกการรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด มีการป้องกันและ ฝึกระวังคุณภาพน้ำ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า เกณฑ์พอใช้อย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ ธรรมชาติทั้งเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมและดินถล่มให้ประชาชนรับทราบและตระหนักถึง ภัยที่อาจเกิดขึ้น



มูลนิธิพัฒนาสุขภาพท้องถิ่น
OW.SR

หน้าหลัก

สมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เอกสารงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 2560

ตรวจสอบสถานะ
การสมัครสมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ข้อมูลแนวทางการสนองพระราชดำริขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ปรับปรุงล่าสุด)
๕ สำหรับ อบจ. ๕ สำหรับ อบต. ตท.

ข่าว
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เอกสารประกอบการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ปฏิทินฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วิธีตรวจสอบสถานะของหน่วยงานที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนฐานทรัพยากรในเบื้องต้น

www.rsnr.or.th



แผนแม่บท
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

แผนแม่บท
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)


แผนแม่บทที่กรมทรัพยากรน้ำจะต้องร่วมบูรณาการ
จัดทำทุก 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

www.hrdi.or.th


Work Flow

5.2 กระบวนการสนับสนุนจัดทำคำขอของงบประมาณ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ขั้นตอนที่ 1: การจัดทำคำขอของงบประมาณ



ขั้นตอนที่ 2: การบริหารโครงการ และติดตามการใช้จ่าย



ขั้นตอนที่ 3: การประสาน ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์
การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ




5.3 กระบวนการบริหารงบประมาณสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ นอกเหนืองบประมาณประจำปี

1. ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นเร่งด่วนของแผนงาน/ โครงการที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2. ประสานหน่วยงานในระดับพื้นที่สำรวจข้อมูล ศึกษา สำรวจ ออกแบบ และพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำแผนงานโครงการ
3. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ความพร้อมของโครงการที่หน่วยงานระดับพื้นที่ขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นเร่งด่วนและจัดหาแหล่งงบประมาณที่สนับสนุน
4. จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นเร่งด่วนและจัดหาแหล่งงบประมาณ
5. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและแหล่งงบประมาณที่สนับสนุน
6. แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

Work Flow

5.3 กระบวนการบริหารงบประมาณสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกเหนืองบประมาณประจำปี



5.4 กระบวนการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้

1. สำนักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เชิญเข้าร่วมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงานประสานงานหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อทราบและจัดทำข้อมูลในเบื้องต้นสำหรับการประชุม รวมถึงการเข้าร่วมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
3. กองยุทธศาสตร์และแผนงานประสานสำนักงาน กปร. แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ (พร้อมแจ้งประเด็นที่จะนำเสนอในที่ประชุมเพื่อสำนักงาน กปร. จะได้บรรจุในวาระการประชุม)
4. กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำ
5. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานระดับพื้นที่เข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมและสำนักงาน กปร. เป็นเลขานุการการประชุม
6. รายงานผลการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินเสนอผู้บริหาร

Work Flow

5.4 กระบวนการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้



6. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำให้การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปี ๒๕๖๖ (คิดเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี) จำนวน ๖๖๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๙๙.๔๒๒๑ ล้านบาท ประโยชน์ที่ได้รับ ปริมาณน้ำ ๒๗.๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ครั้วเรือนได้รับประโยชน์ ๗๖,๒๙๐ ครั้วเรือน จำนวน ๑๕๙,๙๓๙.๕๒ ไร่ ภายใต้โครงการราชดำริที่สำคัญ ได้แก่

6.1 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 ศูนย์ (4 สถานีวิจัย)

กรอบการดำเนินงาน :

- พิจารณาและจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง
- สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำพร้อมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคและรายงานต่อคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงพื้นที่ ๖ จังหวัดภาคเหนือตอนบน : เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก

6.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

กรอบการดำเนินงาน :

- จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโดยสนับสนุนสาธารณูปโภคด้านการจัดการน้ำ เช่น การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข เช่น การสนับสนุนน้ำบริโภคที่สะอาดให้แก่ชุมชนชาวเขาที่ห่างไกลและทุรกันดาร
- ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่สูง พื้นที่ ๗ จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง : เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี

6.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

กรอบการดำเนินงาน :

- จัดทำแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
- จัดทำแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
- สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำพร้อมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน และรายงานประจำปี งบประมาณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ๕,๓๒๖ แห่ง

6.4 โครงการภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรอบการดำเนินงาน :

- สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
- สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ดำเนินโครงการของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

6.5 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (โครงการแก้ไขปัญหพื้นที่เฉพาะ)

กรอบการดำเนินงาน :

- จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ พร้อมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามิใช่เสพติดและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก

6.6 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

กรอบการดำเนินงาน :

- สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ กลาง อีสาน ได้
- สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำผิวดินตามที่ราษฎรในพื้นที่ถวายฎีกา
- สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ กปร.ประสานงานพื้นที่ทั่วประเทศตามที่ประชาชนถวายฎีกา

6.7 โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

กรอบการดำเนินงาน :

- กำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคนและชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
- จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินและให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดพื้นที่จังหวัดเลย

6.8 โครงการราชดำริ อื่น ๆ

กรอบการดำเนินงาน :

- สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ พร้อมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เช่น ราชดำริสวนผลไม้ภาคใต้ / โครงการฟาร์มตัวอย่าง/บ้านเล็กในป่าใหญ่/ชาวไทยภูเขา/หุบกะพง/ฟื้นฟูอาชีพ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา/การพัฒนาเด็กและสตรีในถิ่นทุรกันดาร ฯลฯ