

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/ ๑๑๘๕๐



สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

อ้างถึง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๓๙๓๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑ จำนวน ๑๔ หน้า
๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์
- แบบ สงป. ๓๐๒ จำนวน ๗ หน้า
 - แบบ สงป. ๓๐๒/๑ - รายละเอียด จำนวน ๙ หน้า
 - แบบ สงป. ๓๐๒/๒ - รายละเอียด จำนวน ๒ หน้า
 - แบบ สงป. ๓๐๒/๓ - รายละเอียด จำนวน ๖ หน้า
๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๘ หน้า
 - แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๖ หน้า
 - แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการรายละเอียด) จำนวน ๖๗ หน้า
 - แบบ สงป. ๓๐๒/๓ (แผนบูรณาการรายละเอียด) จำนวน ๔ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมทรัพยากรน้ำขอให้สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ แผนงาน ๔ ผลผลิต ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑,๙๔๓,๑๕๑,๕๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕,๖๐๖,๗๘๘,๓๐๐ บาท รวมเป็น ๔ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๕๔๙,๙๓๙,๘๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๗,๕๔๙,๙๓๙,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอ ทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้กรมทรัพยากรน้ำแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมทราบ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย สำหรับแผนงานบูรณาการ ให้ส่งหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อรวบรวมเสนอผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการ กำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และบริหารจัดการในภาวะน้ำท่วม กลุ่มข้อมูลตอนล่าง กรมทรัพยากรน้ำ เขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.1	B.1.3	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	53.2769	10.6550	-	-	10.6550	23.9650	13.3100	-	10.6550	13.3100	-	-	13.3100	5.3469	-	5.3469	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา (ลุ่มน้ำป่าสักและสะแกกรัง) กรมทรัพยากรน้ำ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.1	B.1.3	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	49.1531	9.9000	-	-	9.9000	22.1000	12.2000	-	9.9000	12.2000	-	-	12.2000	4.9531	-	4.9531	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และบริหารจัดการในภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำชีตอนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ เขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.1	B.1.3	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	52.9006	10.5800	-	-	10.5800	23.8000	13.2200	-	10.5800	13.2200	-	-	13.2200	5.3006	-	5.3006	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดการน้ำอัตโนมัติพื้นที่ลุ่มต่ำ ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ เขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.1	B.1.3	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	31.0300	6.2060	-	-	6.2060	13.9560	7.7500	-	6.2060	7.7500	-	-	7.7500	3.1180	-	3.1180	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง โตนเลสาบ และชายฝั่งทะเลตะวันออก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (1 รายการ) <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.4	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.5176	3.0776	-	-	3.0776	4.3600	-	4.3600	-	7.8480	4.3600	-	3.4880	5.2320	-	3.4880	1.7440
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ปาลัก และท่าจีน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (1 รายการ) <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.4	C											
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	21.2320	3.1848	-	-	3.1848	4.5118	-	4.5118	-	8.1212	4.5118	-	3.6094	5.4142	-	3.6094	1.8048
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (1 รายการ) <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.4	C											
			บริหาร																
	ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.3022	2.2953	-	-	2.2953	3.2518	-	3.2518	-	5.8531	3.2518	-	2.6013	3.9020	-	2.6013	1.3007
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ชี และมูล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (1 รายการ) <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.4	C											
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	19.8400	2.9760	-	-	2.9760	4.2160	-	4.2160	-	7.5888	4.2160	-	3.3728	5.0592	-	3.3728	1.6864
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ เก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 3 เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.1	B.1.3	C													
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	4.0000	-	-	4.0000	9.0000	5.0000	-	4.0000	5.0000	-	-	5.0000	2.0000	-	2.0000	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			
	กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.1	B.1.3	C												
			บริหาร																	
			ผล																	
		การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.4459	7.6900	-	-	7.6900	17.2900	9.6000	-	7.6900	9.6000	-	-	9.6000	3.8659	-	3.8659	-
			บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ
(นายเนเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานะการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินงาน - B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /or แล้งเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding - B.1.5. = จ้างเหมา >> ยื่นมติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) - B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1. = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรท. - D.1.2 = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ. - D.1.3 = ยกลิก-โอน >> ยกลิก - D.2. = เทลือจ่าย - D.2.1 = เทลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรท. - D.2.2. = เทลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.	Progress การดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%
--	--

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1,091.1834	156.4601	1.3230	26.8063	128.3308	421.3605	133.6829	123.5985	164.0791	347.3708	76.4671	121.2381	149.6656	165.9920	43.7761	40.6190	81.5969
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1,091.1834	156.4601	1.3230	26.8063	128.3308	421.3605	133.6829	123.5985	164.0791	347.3708	76.4671	121.2381	149.6656	165.9920	43.7761	40.6190	81.5969
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	283.9815	65.0435	1.3230	7.8730	55.8475	109.2883	24.8545	59.6064	24.8274	89.3685	9.4500	59.2200	20.6985	20.2812	6.5510	13.7302	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : อนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำหนองหาน หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.2.2	B.2.2		C	C											
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.5000	-	-	-	-	3.2500	3.2500	-	-	3.2500	-	3.2500	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่กรมอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หมู่ที่ 9 บ้านประกอบสุข ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	0.9500	0.3200	-	-	0.3200	0.6300	0.3150	0.3150	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฯ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสวนพฤกษศาสตร์ทุแค หมู่ที่ 1 บ้านทุแค ตำบลทุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.5000	0.6250	-	-	0.6250	1.8750	0.6250	0.6250	0.6250	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฯ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะเหมืองเอส หมู่ที่ 8,10 บ้านหนองปรือ,บ้านห้วยหมามตะเข้ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0000	1.0000	-	-	1.0000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฯ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองกกโดน เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านจั่ว ตำบลสระบัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4900	-	-	-	-	0.4900	-	-	0.4900	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฯ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองหลวง เพื่อการถ่ายโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านร่อนน้ำคำ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4800	-	-	-	-	0.4800	-	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองขมิ้น เพื่อการถ่ายโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4500	-	-	-	-	0.4500	-	-	0.4500	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ซ่อมแซมแหล่งน้ำร่องคำ เพื่อการถ่ายโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านหนองคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4300	-	-	-	-	0.4300	-	0.4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ คลองอีสานเขียว เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านสมอ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอรังหิน จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4800	-	-	-	-	0.4800	-	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านบอนใหญ่ เพื่อการถ่ายโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบอนใหญ่ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4900	-	-	-	-	0.4900	-	0.4900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองอีสานเขียว เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านหนองจันทรา ตำบลสำโรง อำเภอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4500	-	-	-	-	0.4500	-	-	0.4500	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พืแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่ (ระยะที่ 3) ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.1	B.2.2	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0000	0.7500	-	-	0.7500	1.0000	-	-	1.0000	1.2500	-	-	1.2500	2.0000	-	2.0000	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสวาย (ช่วงที่ 2) เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4,14 บ้านสว่างนิคม ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0000	0.7500	-	-	0.7500	1.7500	-	0.7500	1.0000	1.0000	-	-	1.0000	1.5000	-	1.5000	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น ห้วยเสียดจะเอ็ง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำโรง ตำบลดาวัง อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.0000	-	-	-	-	3.0000	0.9000	-	2.1000	3.0000	-	-	3.0000	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบนเลียอันของ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านโสน ตำบลกันตวงจระมวล อำเภอปาสาท จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.0000	2.3500	-	-	2.3500	2.0000	-	-	2.0000	1.5000	-	1.5000	-	3.1500	-	3.1500	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านมะเมียง ตำบลโคกลานาสาม อำเภอปาสาท จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
			บริหาร																
			ผล																
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	7.0000	0.7000	-	-	0.7000	-	-	-	-	3.5000	-	1.5000	2.0000	2.8000	1.5000	1.3000	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ บ้านโคกลุง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกลุง ตำบลปักไค อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
			บริหาร																
			ผล																
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.0000	0.7000	-	-	0.7000	-	-	-	-	3.5000	1.5000	-	2.0000	2.8000	1.5000	1.3000	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยระไซร์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 13 บ้านเสม็ด ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
			บริหาร																
			ผล																
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	6.0000	0.9000	-	-	0.9000	0.6000	-	0.6000	-	2.5000	-	2.5000	-	2.0000	2.0000	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำหนองหาร เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1,2,9,13 บ้านโนนสวาย ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.0000	-	-	-	-	1.5000	-	-	1.5000	2.5000	-	-	2.5000	2.0000	-	2.0000	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยศาลา เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านศาลา ตำบลบ้านชน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0000	0.7500	-	-	0.7500	1.0000	-	-	1.0000	1.5000	-	-	1.5000	1.7500	-	1.7500	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำชลประทาน เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.0000	-	-	-	-	1.5000	-	-	1.5000	1.5000	-	1.5000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พืแหล่งน้ำกุดมน หมู่ที่ 3 ตำบลยะวี อำเภอชุม พลบุรี จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.2000	-	-	-	-	0.6000	0.6000	-	-	0.6000	-	-	0.6000	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พืแหล่งน้ำข้างปาวังกระแพร สนับสนุนโครงการพัชรสุธาธารนริศ หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.3000	2.5800	0.8600	0.8600	0.8600	1.7200	0.8600	0.8600	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโบสถ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง [1 แห่ง] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.3150	1.3890	0.4630	0.4630	0.4630	0.9260	0.4630	0.4630	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ซ่อมแซมแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการจัดพัฒนา ที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.6557	1.5000	-	0.5000	1.0000	2.1557	1.0000	1.0000	0.1557	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พือ่างเก็บน้ำพระทุ่งดิน หมู่ที่ 9 บ้านเขาน้อย ตำบลหนองผ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.5300	0.5000	-	-	0.5000	2.5000	0.5000	1.0000	1.0000	4.0000	1.0000	1.5000	1.5000	0.5300	0.5300	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พืล้งารกระเว็ด ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.0485	2.5000	-	1.0000	1.5000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	3.5485	1.0000	1.0000	1.5485	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองอ้อ เชื่อมโยงแหล่งน้ำภายในตำบลไผ่ขวาง-โคกโคเฒ่า ตำบลไผ่ขวาง อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.5210	0.5000	-	-	0.5000	2.5000	0.5000	1.0000	1.0000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.5210	0.5210	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พืคลองลำชู หมู่ที่ 9 บ้านเขาปูก ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.0588	1.5000	-	0.5000	1.0000	3.5000	1.0000	1.5000	1.0000	1.0588	1.0000	0.0588	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พืคลองแมงแซง หมู่ที่ 6 บ้านเขาแก้ว ตำบลทองมงคัล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4929	0.2000	-	0.1000	0.1000	0.2929	0.2000	0.0929	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติหลังวัดเขาถ้ำเสือ ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.5757	0.5000	-	-	0.5000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0757	1.0000	0.0757	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองลาดตาเล็ก เชื่อมต่อนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2,8 บ้านดอนอ้ายดาว ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.7302	2.5000	-	1.0000	1.5000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.2302	0.5000	0.7302	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะหนองแถม หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอดเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.6340	0.6340	-	-	0.6340	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบาเรไต้ อำเภอบางเสา จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.9500	0.7375	-	-	0.7375	2.2125	-	2.2125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้หญ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตายา เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านตายา ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.2000	0.8000	-	-	0.8000	2.4000	-	2.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้หญ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านมาคือ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลปายอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	7.5000	2.2500	-	-	2.2500	2.2500	-	2.2500	-	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้หญ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองบ้านกะมียอ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกะมียอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร																
	ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.9500	2.9850	-	-	2.9850	2.9850	-	2.9850	-	3.9800	-	3.9800	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้หญ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลปาไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	5.4300	1.6290	-	-	1.6290	1.6290	-	1.6290	-	2.1720	-	2.1720	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุแบบทาง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลมะนังตายน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.5000	2.2500	-	-	2.2500	2.2500	-	2.2500	-	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองลูโบะบือชา เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลลูโบะบือชา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	7.5000	2.2500	-	-	2.2500	2.2500	-	2.2500	-	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโต๊ะปะยะ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานทั้งหมด]		สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร																
	ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.0000	2.1000	-	-	2.1000	2.1000	-	2.1000	-	2.8000	-	2.8000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านมาโงอาแซ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 6 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	7.0000	2.1000	-	-	2.1000	2.1000	-	2.1000	-	2.8000	-	2.8000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อการ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.5000	2.2500	-	-	2.2500	2.2500	-	2.2500	-	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านโคกยาววัง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลลิปะสะโง อำเภอนาทองจิก จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.5000	2.8500	-	-	2.8500	2.8500	-	2.8500	-	3.8000	-	3.8000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายเบี่ยงโยียง เพื่อการ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกาญจนเกษะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา [1 แห่ง] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.5000	2.2500	-	-	2.2500	2.2500	-	2.2500	-	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พืห้วยนา หมู่ที่ 2 บ้านวังชันพัฒนา ตำบลวังชัน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.7238	1.5000	-	0.5000	1.0000	5.2238	1.5000	2.0000	1.7238	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ฯ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ป่าน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพรวัว หมู่ที่ 6 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.5950	1.5000	-	0.5000	1.0000	2.0950	1.0000	0.5000	0.5950	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฯ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพรุ หมู่ที่ 7 ตำบลบางทอง อำเภอย้ายเหมือง จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.2.2	B.2.2			C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.3830	-	-	-	-	1.1915	1.1915	-	-	1.1915	-	1.1915	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	807.2019	91.4166	-	18.9333	72.4833	312.0722	108.8284	63.9921	139.2517	258.0023	67.0171	62.0181	128.9671	145.7108	37.2251	26.8888	81.5969
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : อนุรักษ์ฯ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองช้างโรงเรียนหนองถ้ำ ตำบลปะมะคาบ อำเภอมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	60.6685	9.0000	-	-	9.0000	21.0000	-	-	21.0000	21.0000	-	-	21.0000	9.6685	-	-	9.6685
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ฯ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปราสาท ตำบลสมอ อำเภอลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	56.8320	-	-	-	-	18.9441	6.3147	6.3147	6.3147	18.9441	6.3147	6.3147	6.3147	18.9438	6.3147	6.3147	6.3144
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฑูห้วยโง่ง สันนิสสนแผนการ พัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	176.7968	-	-	-	-	58.9323	19.6441	19.6441	19.6441	58.9323	19.6441	19.6441	19.6441	58.9322	19.6441	19.6441	19.6440
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฑูแหล่งน้ำบึงขามเขี้ย ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่ง คล้า จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.2.2	B.2.2			C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	28.6500	-	-	-	-	28.6500	28.6500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฑูแหล่งน้ำลำน้ำอิง ตำบลแม่ใจ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.2.2	B.2.2			C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.4363	-	-	-	-	15.4363	15.4363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ปิณฑูลำห้วยกระเสียว หมู่ที่ 1-6 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	14.5000	2.0000	-	-	2.0000	6.3000	2.1000	2.1000	2.1000	6.2000	2.1000	2.1000	2.0000	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยสำเร็จ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านโสรถาว ตำบลตู่ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.0000	-	-	-	-	6.7500	2.2500	-	4.5000	3.2500	2.1250	-	1.1250	5.0000	3.0000	-	2.0000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยดำน (แก้มลิง) ช่วงที่ 1 เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 14 บ้านดำน ตำบลดำน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C											
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	10.0000	-	-	-	-	1.5000	1.5000	-	-	4.0000	2.5000	-	1.5000	4.5000	1.5000	-	3.0000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พืแหล่งน้ำอ่างป่าซากตาววย สนับสนุนโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมชอง อำเภอแก้งหางเมว จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C												
			บริหาร																
	ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	6.6666	-	3.3333	3.3333	9.9999	3.3333	3.3333	3.3333	9.9999	3.3333	3.3333	3.3333	3.3336	3.3336	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นที่พื และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พืแหล่งน้ำอ่างป่าซากตานิยม สนับสนุนโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C												
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	22.0000	5.5000	-	2.7500	2.7500	8.2500	2.7500	2.7500	2.7500	8.2500	2.7500	2.7500	2.7500	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบึงโต๊ะเนนแว เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านกือเมือง ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา [1 แห่ง] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	25.0000	5.0000	-	-	5.0000	7.5000	-	-	7.5000	7.5000	-	-	7.5000	5.0000	-	-	5.0000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำ บ้านปากบาง หมู่ที่ 5,6 ตำบลปากบาง อำเภอกาบัง จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	29.5000	5.9000	-	-	5.9000	8.8500	-	-	8.8500	8.8500	-	-	8.8500	5.9000	-	-	5.9000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : อนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ บ้านสะพานเคียน เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล [1 แห่ง] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C												
			บริหาร																
	ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	6.0000	-	-	6.0000	9.0000	-	-	9.0000	9.0000	-	-	9.0000	6.0000	-	-	6.0000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยสรอย (ระยะที่ 1) ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C															
บริหาร																				
ผล																				
การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		45.1760	9.0000	-	3.0000	6.0000	24.0000	7.0000	8.0000	9.0000	12.1760	7.0000	5.1760	-	-	-	-		
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอย สนับสนุนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนฝูง (ภาฯ) หมู่ที่ 7 บ้านไฮ้อย-แพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C													
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		32.0000	4.8000	-	-	4.8000	5.9000	1.2000	2.2000	2.5000	17.5000	4.6000	6.5000	6.4000	3.8000	2.5000	0.9300	0.3700
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองน้ำขาว ตำบลป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		10.0000	1.5000	-	1.5000	-	4.3000	2.1500	2.1500	-	4.2000	2.1500	2.0500	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพละ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะ ทิว จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C														
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		49.0000	7.3500	-	7.3500	-	21.0000	10.5000	10.5000	-	20.6500	10.5000	10.1500	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ผู้รายงาน นายช ษมบุญ

(นายชชช ษมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวอออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แลื่นเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สกท.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เทลือจ่าย - D.2.1 = เทลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สกท.
- D.2.2. = เทลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3,595.5956	805.9509	120.9797	158.5956	526.3756	1,367.7550	465.3765	517.6361	384.7424	1,070.7093	427.5980	301.8060	341.3053	351.1804	121.1630	92.8402	137.1772	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ใหม่	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	169.2000	-	-	-	-	126.9000	126.9000	-	-	20.0000	-	-	20.0000	22.3000	-	-	22.3000	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	169.2000	-	-	-	-	126.9000	126.9000	-	-	20.0000	-	-	20.0000	22.3000	-	-	22.3000	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6		B.1.5	B.1.6	C	C											
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	169.2000		-	-	-	-	126.9000	126.9000	-	-	20.0000	-	-	20.0000	22.3000	-	-	22.3000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง(บ้านพอบือละคี) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สอง อำเภอกำส่องยาง จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.7139	1.4142	-	-	1.4142	1.8856	-	1.8856	-	1.4141	-	-	1.4141	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยกังปลา (บ้านห้วยปู) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยปู ตำบลป่าตึง อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C		B.2.1	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4908	0.4600	-	-	0.4600	0.0308	0.0308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (บ้านห้วยยะ) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยะ ตำบลเมืองแปง อำเภอยาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C		B.2.1	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4920	0.4600	-	-	0.4600	0.0320	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยยะ (บ้านแม่เหมืองหลวง) หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหมืองหลวง ตำบลโป่งตา อำเภอยาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C		B.2.1	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4920	0.4600	-	-	0.4600	0.0320	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0000	-	-	-	-	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองเอียด หมู่ที่ 17 บ้านยาง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0000	0.6000	-	-	0.6000	1.2000	-	-	1.2000	1.2000	-	1.2000	-	1.0000	-	-	1.0000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองคำเม็ก หมู่ที่ 2,8 บ้านหนองกุง,คำตานา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0000	0.6000	-	-	0.6000	1.2000	-	-	1.2000	-	2.2000	1.0000	1.2000	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองผ่ายวังหว้า หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	-	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำสงคราม หมู่ที่ 6 บ้านห่าช่วง ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0000	0.6000	-	-	0.6000	1.2000	-	1.2000	-	2.2000	-	2.2000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหวาย หมู่ที่ 10 บ้านกุดคำ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0000	0.6000	-	-	0.6000	1.2000	1.2000	-	-	2.2000	1.2000	-	1.0000	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 10 บ้านไชยสว่าง ตำบลเหล่าโงม อำเภอภูผามาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4950	0.4687	0.4687	-	-	0.0263	0.0263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 บ้านท่ากระเสริม ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4950	0.4950	0.4687	-	0.0253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุบ้านแห่ หมู่ที่ 2 บ้านหาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4950	0.4950	0.4692	0.0258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมพล หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4950	0.4950	0.4691	0.0259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหอยเทพเทวัญ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอยเทพเทวัญ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4950	0.4950	0.4691	-	0.0259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 บ้านสำราญหินลาด ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4950	0.4950	0.4692	0.0258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแมด หมู่ที่ 5 บ้านคำแมด ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4950	0.4950	0.4697	-	0.0253	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอด้อยชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4950	0.4690	0.4690	-	0.0260	0.0260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านหนองจิกพัฒนา ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4950	0.4950	0.4686	0.0264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4950	0.4950	0.4694	-	0.0256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโนสนวนยา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไชย ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.9680	1.5000	-	-	1.5000	1.5000	1.5000	-	-	1.9680	-	1.9680	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระเย็น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2,10 บ้านยางนาง, โนนแต้ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.8860	1.5000	-	-	1.5000	3.3860	1.0000	1.5000	0.8860	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองส้มป่อย หมู่ที่ 5 บ้านโนนบก ตำบลทางขวาง อำเภอนวน จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.6470	1.5000	-	-	1.5000	2.1470	1.5000	0.6470	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาธารณะที่ท่าเล พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนแคน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.9340	1.5000	-	-	1.5000	3.4340	-	2.0600	1.3740	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สระหนองทั้ง หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.5280	0.5000	-	-	0.5000	3.0280	1.3500	1.6780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองตอ หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะงง ตำบลคำบง อำเภอยักษ์ผิง จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.3	B.1.6	C	C									
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	3.4970	-	-	-	-	-	3.4970	0.5000	1.3500	1.6470	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองลาดม้ง หมู่ที่ 7 บ้านโคกเครือ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.3	B.1.6	C	C									
			บริหาร																
	ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.6180	-	-	-	-	-	3.6180	0.5000	1.5000	1.6180	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำซับชมภู หมู่ที่ 6 บ้านซับชมภู ตำบลวังทอง อำเภอกิตติชุมพล จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C											
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	3.5260	1.5000	-	-	1.5000	2.0260	1.5000	0.5260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านค่าน้ำแซบ ตำบลมะเขือ อำเภอห้วยซัน จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.9000	1.8000	-	-	1.8000	4.4300	-	1.8700	2.5600	2.6700	-	0.6700	2.0000	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองของแมว ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.7000	1.5000	-	-	1.5000	6.2000	3.0000	0.7000	2.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหญ้าปล้อง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงใต้ อําเภอสว่าง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.5000	3.5000	-	1.2500	2.2500	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมูก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สบ.สนุน ชกส. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแปน ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0130	1.2000	-	-	1.2000	2.8130	1.2000	1.6130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพระราชดำริสวนผลไม้ภาคใต้ ระยะ2 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [1 แห่ง] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.5	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.0600	1.0590	-	-	1.0590	4.2360	1.4120	1.4120	1.4120	1.7650	1.4120	0.3530	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทับจุฬาและบ้านหนองแปน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจันห์ จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.8000	2.4000	-	1.2000	1.2000	2.4000	1.2000	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองหมี่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจันห์ จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.5000	3.2500	-	1.6250	1.6250	3.2500	1.6250	1.6250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองพะวา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง [1 แห่ง] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.7000	3.5250	1.1750	1.1750	1.1750	1.1750	1.1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตร้าน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูซัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 9 บ้านขามกาญจัญย์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.7500	1.4600	-	-	1.4600	3.2500	1.0000	1.2000	1.0500	4.3400	1.6500	1.4900	1.2000	0.7000	0.4500	0.1200	0.1300
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตร้าน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4980	0.4745	-	0.4745	-	0.0235	0.0180	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตร้าน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบ่อตัน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอย้ายเหมือง จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4980	0.4745	-	0.4745	-	0.0235	0.0180	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตร้าน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเหริ่ง อำเภอบ้านลาด จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4980	0.4745	-	0.4745	-	0.0235	0.0180	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเป็น พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1,9 บ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.0000	2.2500	-	-	2.2500	4.5000	-	3.5000	1.0000	4.5000	1.5000	3.0000	-	3.7500	-	-	3.7500
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C											
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	50.0000	7.5000	-	-	7.5000	15.0000	-	10.0000	5.0000	15.0000	10.5000	4.5000	-	12.5000	-	4.0000	8.5000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดชวย พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโนนศิลา จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C											
			บริหาร																
	ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	50.0000	7.5000	-	-	7.5000	15.0000	-	5.0000	10.0000	15.0000	6.2000	8.8000	-	12.5000	-	3.5000	9.0000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอ้อเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C											
			บริหาร																
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	15.0000	2.2500	-	-	2.2500	4.5000	-	4.5000	-	4.5000	3.5000	1.0000	-	3.7500	-	-	3.7500
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภททรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองยอ หมู่ที่ 5 บ้านนาเยอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.0000	2.2500	-	-	2.2500	4.5000	1.5000	2.0000	1.0000	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	-	3.7500
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคำเชียง หมู่ที่ 3 บ้านคำเชียง ตำบลคำอาฮวน อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.0000	2.2500	-	-	2.2500	4.5000		2.5000	2.0000	4.5000	1.0000	3.5000	-	3.7500	-	3.7500	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบึงคำ หมู่ที่ 9 บ้านดงเวียง ตำบลบางทรายน้อย อำเภอกหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.5000	1.5750	-	-	1.5750	3.1500	1.1500	1.0000	1.0000	3.1500	2.0000	1.1500	-	2.6250	-	-	2.6250
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดอนอุ่มรวี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านดอนอุ่มรวี ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	27.6500	3.5000	-	-	3.5000	11.8550	5.5300	2.0300	4.2950	12.2950	-	7.7650	4.5300	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะปรางพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านแจนแลน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.3	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	18.5600	-	-	-	-	10.8600	1.8600	4.5000	4.5000	7.7000	-	7.7000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกลางพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเขื่อนกลาง ตำบลห้วยต้อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.7500	6.1000	-	2.5000	3.6000	11.6500	3.7000	2.7000	5.2500	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะปรางพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 18 บ้านเจริญราษฎร์ ตำบลลานสะแก อำเภอยักษ์บุญพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.3	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	19.0000	-	-	-	-	11.4000	1.9000	5.7000	3.8000	7.6000	-	7.6000	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยคลองเจาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านดงสวรรค์ ตำบลแหลมทอง อำเภอกักศิคุมพล จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C					C	B.1.3	B.1.6	C								
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	29.2500	-	-	-	-	2.5000	-	-	2.5000	10.0000	-	4.7500	5.2500	16.7500	6.9250	5.9500	3.8750
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวหาญ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านชี ตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	12.0290	5.0000	-	1.5000	3.5000	7.0290	-	3.8290	3.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองอ้อ หมู่ที่ 2 บ้านกุดโบสถ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	13.0000	1.9500	-	-	1.9500	2.5000	-	-	2.5000	4.0000	1.5000	-	2.5000	4.5500	2.7500	1.8000	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบึงน้ำเค็ม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านเมกบกราด ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	14.2000	2.1300	-	-	2.1300	2.5000	-	-	2.5000	4.0000	2.5000	-	1.5000	5.5700	2.8000	2.7700	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำหนองเติน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเติน ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	14.0000	2.1300	-	-	2.1300	-	-	-	-	7.0000	2.0000	-	5.0000	4.8700	2.5000	-	2.3700
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยทรายพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านหันห้วยทราย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประจายจังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	13.0000	1.9500	-	-	1.9500	-	-	-	-	4.5000	-	3.0000	1.5000	6.5500	2.5000	0.5500	3.5000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำมูล หมู่ที่ 3 บ้านวังปลัด ตำบลบ้านแพ อำเภอดูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	49.0000	7.3500	-	-	7.3500	8.5000	-	-	8.5000	10.8000	3.5000	4.8000	2.5000	22.3500	6.5000	7.3500	8.5000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำมูล หมู่ที่ 4 บ้านเขว้า ตำบลปะเคียบ อำเภอดูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	49.0000	7.3500	-	-	7.3500	3.5000	-	-	3.5000	11.5000	6.5000	5.0000	-	26.6500	8.5000	7.5000	10.6500
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทับทิมสยาม 05 พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองโก่เกื่อนอำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.5	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	56.5700	8.4855	-	-	8.4855	22.6280	5.6570	5.6570	11.3140	16.9710	5.6570	5.6570	5.6570	8.4855	5.6570	2.8285	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองทะเลบอน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.5	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	32.0150	4.8022	-	-	4.8022	19.2090	6.4030	6.4030	6.4030	8.0038	6.4030	1.6008	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านทุ่งกรด พร้อมระบบสูบน้ำกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด [1 แห่ง] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	47.6900	10.5978	-	5.2989	5.2989	15.8967	5.2989	5.2989	5.2989	15.8967	5.2989	5.2989	5.2989	5.2988	5.2988	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พรุพร้อมระบบกระจายน้ำหนองแขวงสนับสนุน (คทช.) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแขวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.5	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	29.7326	4.4599	-	-	4.4599	17.8395	5.9465	5.9465	5.9465	7.4332	5.9466	1.4866	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่พรุพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 21 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.5	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	47.4828	7.1224	-	-	7.1224	23.7415	4.7483	9.4966	9.4966	16.6189	9.4966	4.7483	2.3740	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ - กัลดีหลวง) สหกรณ์แห่งที่ 5 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	22.9463	7.0000	-	2.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	0.9463	0.9463	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านยางโพน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	125.0000	28.7500	-	18.7500	10.0000	60.0000	20.0000	20.0000	20.0000	36.2500	20.0000	16.2500	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	6.0000	-	-	6.0000	9.0000	-	-	9.0000	9.0000	-	-	9.0000	6.0000	-	-	6.0000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่ฟูเครือข่ายน้ำหนองขวาง-หนองป่าดอน-หนองบิโน-หนองหน้าบ้าน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสารจิตร อำเภอสรีสาบลี้อย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.1689	3.5000	-	1.5000	2.0000	18.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.6689	4.5000	4.1689	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำหนองตะเคียนชัยขาดัง (ระยะที่ 2) พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านนาหมื่น ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	6.0000	-	2.0000	4.0000	13.0000	4.0000	4.5000	4.5000	11.0000	5.0000	6.0000	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม หมู่ที่ 4 บ้านนาหมื่น ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	23.5000	3.5000	-	1.5000	2.0000	11.5000	3.0000	4.0000	4.5000	8.5000	2.5000	2.5000	3.5000	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยมะค่า แก้มลิงหนองหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลคงคู่ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	35.9090	4.0000	-	1.0000	3.0000	14.0000	4.0000	5.0000	5.0000	12.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.9090	5.9090	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยหิน พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอบัว จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.1333	6.5000	-	2.0000	4.5000	13.5000	4.5000	4.5000	4.5000	18.1333	5.0000	5.0000	8.1333	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้ำสันโดนไม้ปักช่วง 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	17.0000	2.5500	-	2.5500	-	7.6000	3.8000	3.8000	-	6.8500	3.8000	3.0500	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1,2,8 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C												
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	25.3900	3.5000	-	-	3.5000	8.5000	2.0000	-	6.5000	10.0000	-	10.0000	-	3.3900	3.0000	0.3900	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจันทรู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,4,5,8,10 บ้านไร่ชี ตำบลไร่ชี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C												
	บริหาร																		
	ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	29.9330	3.0000	-	-	3.0000	7.0000	3.0000	-	4.0000	19.0000	8.0000	-	11.0000	0.9330	0.8000	0.1330	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		

ประเภทรายการ รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเขบาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	36.1836	3.5000	-	-	3.5000	9.5000	3.0000	6.5000	-	20.0000	10.0000	-	10.0000	3.1836	3.0000	0.1836	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวังผืนแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนศาลา ตำบลลำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	49.9980	3.5000	-	-	3.5000	12.5000	3.5000	-	9.0000	29.0000	15.0000	-	14.0000	4.9980	4.9000	0.0980	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ที่ 10 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	19.3500	3.0000	-	-	3.0000	7.1000	3.1000	-	4.0000	9.2500	9.0000	0.2500	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำคำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านทรายมูล ตำบลขามบ่อม อำเภอเขมรรฐ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.1000	3.0000	-	-	3.0000	1.0000	-	1.0000	-	15.0000	10.0000	-	5.0000	1.1000	1.0000	0.1000	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายการ : ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C															
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	210.0524	83.9727	31.4898	25.1918	27.2911	73.4762	31.4898	20.9932	20.9932	31.4898	10.4966	10.4966	10.4966	21.1137	10.4966	10.6171	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ
(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1. = จ้างเหมา >> ดำรงออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล่นเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding - B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) - B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ. - D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป. - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก - D.2. = เพลี้ยจ่าย - D.2.1 = เพลี้ยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ. - D.2.2. = เพลี้ยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป.	Progress การดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%
--	--

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองใหญ่ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสาญบุรี จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	4.0000	-	-	4.0000	6.0000	-	-	6.0000	6.0000	-	-	6.0000	4.0000	-	-	4.0000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแนวท่อระบายน้ำ หนองป่าตอ (คลองตะเคียน) ตำบลย่านยาว อำเภอสรรคโลก จังหวัด สุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	12.5000	5.5000	-	2.5000	3.0000	7.0000	3.0000	3.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน นายศ ชมบุญ
(นายณเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน	Progress การดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินงาน
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สัรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec	1% - 25%
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบแปลนรายการ /toe แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง	26% - 50%
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	51% - 75%
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding	76% - 99%
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	100%
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา	
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสัรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ	
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว	
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ	
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรจ.	
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.	
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก	
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรจ.	
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.	

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	237.3500	71.2050	-	-	71.2050	83.1050	-	83.1050	-	83.0400	23.6700	-	59.3700	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านท้องผาย หมู่ที่ 8 บ้านท้องผาย ตำบลช้างเคื่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C													
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	19.9600	5.9850	-	-	5.9850	7.9800	-	7.9800	-	5.9850	-	-	5.9850	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			
	กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13 บ้านป่าตึง ตำบลช้างเคื่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
			บริหาร																	
ผล																				
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	39.2500	11.7750	-	-	11.7750	11.7750	-	11.7750	-	15.7000	7.8500	-	7.8500	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านพุทธเฮิน หมู่ที่ 15 บ้านพุทธเฮิน ตำบลช้างเคื่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C												
			บริหาร																	
	ผล																			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	19.9600	5.9850	-	-	5.9850	7.9800	-	7.9800	-	5.9850	-	-	5.9850	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ รายการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนพื้นที่ ตทช. บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอง ตำบลบ้านหับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.2	B.1.6	C													
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	39.6000	11.8800	-	-	11.8800	11.8800	-	11.8800	-	15.8400	7.9200	-	7.9200	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน นายศ ชมบุญ
(นายณเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน	Progress การดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินงาน
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec	1% - 25%
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบสรุปรายการ /toe แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง	26% - 50%
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	51% - 75%
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding	76% - 99%
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	100%
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา	
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ	
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว	
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ	
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.	
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป.	
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก	
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.	
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป.	

รายงานแผน

รายงานผล

รหัส : 54 - 007

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
		ผล			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	134.7062	26.0600	-	2.6100	23.4500	58.8700	29.3200	-	29.5500	35.4200	-	-	35.4200	14.3562	-	11.7220	2.6342	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	พ.ร.บ.	134.7062	26.0600	-	2.6100	23.4500	58.8700	29.3200	-	29.5500	35.4200	-	-	35.4200	14.3562	-	11.7220	2.6342
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	พ.ร.บ.	134.7062	26.0600	-	2.6100	23.4500	58.8700	29.3200	-	29.5500	35.4200	-	-	35.4200	14.3562	-	11.7220	2.6342
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กิจกรรม : พัฒนาภาคใต้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C													
			บริหาร																	
			ผล																	
โครงการอนุรักษ์ฯ พื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน และระบบกระจายน้ำ ตำบลหวาง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	17.4442	2.6100	-	2.6100	-	6.1000	-	6.1000	6.1000	-	-	6.1000	2.6342	-	-	2.6342		
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		หมายเหตุ																		

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.2 จัดหาน้ำเพื่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ได้อย่างเต็มศักยภาพ

รหัส : 14

แนวทางการดำเนินงาน : 8.2.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ เชื่อมโยงวาง

รหัส : 38

ระบบเครือข่ายน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน

ผลผลิต /โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

รหัส : 00-0113

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 54-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-
สิ่งก่อสร้าง	1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ
(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมาย : 8.2 จัดหาน้ำเพื่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ได้อย่างเต็มศักยภาพ

แนวทางการดำเนินงาน : 8.2.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ เชื่อมโยงวาง

ระบบเครือข่ายน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09006

รหัส : 5400

รหัส : 14

รหัส : 38

รหัส : 00-0121

รหัส : 54-006

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-
สิ่งก่อสร้าง	3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ
(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



แบบ สป.302 [แผนบูรณาการ]

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.3 พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตร ได้รับการป้องกันจากน้ำท่วมและอุทกภัย

รหัส : 15

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินงาน : 8.3.1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง

รหัส : 39

และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง

รหัส : 00-0157

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 54-014

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
สิ่งก่อสร้าง	63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-

ผู้รายงาน นาย ธรรม ธรรม

(นายธรรม ธรรม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.4 ระบบนิเวศด้านทรัพยากรน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

รหัส : 16

แนวทางการดำเนินงาน : 8.4.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ปาดน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน

รหัส : 40

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนเมือง การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

ฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ

รหัส : 00-0156

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 54-013

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
สิ่งก่อสร้าง	247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-

ผู้รายงาน : นายเรศ ชมบุญ
(นายเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมาย : 8.5 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 กลุ่มน้ำ

แนวทางการดำเนินงาน : 8.5.1 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กลุ่มน้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09006

รหัส : 5400

รหัส : 17

รหัส : 41



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง



แบบ สป.302 [แผนบูรณาการ]

รายงานแผน



รายงานผล

รหัส : 00-0122

รหัส : 54-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. บงลงทุน	134.7062	-	-	26.0600	-	-	58.8700	-	-	35.4200	-	-	14.3562	-	-
สิ่งก่อสร้าง	134.7062	-	-	26.0600	-	-	58.8700	-	-	35.4200	-	-	14.3562	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	474.4431	-	-	91.0597	-	-	182.6277	-	-	131.8597	-	-	68.8960	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	405.2825	-	-	77.2927	-	-	164.1386	-	-	111.4511	-	-	52.4001	-	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริม การ อนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	14.4500	-	-	3.5051	-	-	3.5911	-	-	3.4111	-	-	3.9427	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำ เพื่อการพิจารณาอนุญาตใช้ทรัพยากรน้ำ สาธารณะ	12.5000	-	-	1.8750	-	-	2.6563	-	-	4.7813	-	-	3.1874	-	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนา แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน (ระยะที่ 2)	6.5806	-	-	0.6581	-	-	1.6451	-	-	1.9742	-	-	2.3032	-	-

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ตัวชี้วัด เพื่อรองรับ River Health Index	29.0000	-	-	5.8000	-	-	8.7000	-	-	8.7000	-	-	5.8000	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน	6.6300	-	-	1.9288	-	-	1.8966	-	-	1.5420	-	-	1.2626	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	609.1493	-	-	117.1197	-	-	241.4977	-	-	167.2797	-	-	83.2522	-	-

ผู้รายงาน นายเรศ ชมบุญ
(นายเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- ☐ งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

☒ จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมื่อน้ำล้นคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มียุทธศาสตร์พื้นที่		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมื่อน้ำล้นคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู - ลำน้ำสาขาใน 20 ลุ่มน้ำ มีความสำเร็จร้อยละ 20 ของพื้นที่เป้าหมาย - แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีพื้นที่ผิวน้ำเกิน 1,000 ไร่ มีความสำเร็จร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	373,189												373,189		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	107,137												107,137		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	212.48												212.48		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	160,355												160,355		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	485,006												485,006		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	9												9		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	1,203												1,203		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	22,942												22,942		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	81,894												81,894		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	ลุ่มน้ำ	22												22		
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (หน่วยงานตามแผนงาน)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	225			9			62			83			71		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	46,883			915			6,177			21,601			18,190		
ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ	เรื่อง	2												2		
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คัดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	80												80		
เป้าหมาย : 8.2 จัดหน้าเพื่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ได้อย่างเต็มศักยภาพ		4,686.7790	-	-	962.4110	-	-	1,789.1155	-	-	1,418.0801	-	-	517.1724	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	373,189												373,189		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	212.48												212.48		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	160,355												160,355		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แนวทางการดำเนินงาน : 8.2.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ เชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน		4,686.7790	-	-	962.4110	-	-	1,789.1155	-	-	1,418.0801	-	-	517.1724	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเดิม ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์ เมตร	3.17												3.17		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ (ใหม่)	แห่ง	277												277		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	219,638												219,638		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	112,002												112,002		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการเก็บกักน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	104.23												104.23		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	แห่ง	556												556		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน	ไร่	153,551												153,551		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำใน พื้นที่เกษตรน้ำฝน	ครัวเรือน	48,353												48,353		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	105.08												105.08		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ การเกษตรและอ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	1,600												1,600		
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-
กิจกรรม : อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	81						25			28			28		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	28.69						6.09			7.75			14.85		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร้วเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	22,081						1,950			9,673			10,458		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	36,294						2,455			11,960			21,879		
เงินงบประมาณ																
- รายจ่ายลงทุน		1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน		3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	131			9			36			47			39		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร้วเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	23,148			915			4,227			10,403			7,603		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	69,017			4			5,302			29,624			34,087		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	56.29			0.03			3.97			16.32			35.97		
เงินงบประมาณ																
- รายจ่ายลงทุน		3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-
เป้าหมาย : 8.3 พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตร ได้รับการ ป้องกันจากน้ำท่วมและอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ		63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	485,006												485,006		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	9												9		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แนวทางการดำเนินงาน : 8.3.1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางฝนน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและ พื้นที่เศรษฐกิจ		63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ	แห่ง	4												4		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางน้ำ	ร่องน้ำ	9												9		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ จากน้ำท่วมและอุทกภัย	ไร่	485,006												485,006		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการป้องกันและลด ผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัย	ครัวเรือน	83,463												83,463		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการปรับตัวและเผชิญเหตุ	ครัวเรือน	125,000												125,000		
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และ พื้นที่รับน้ำนอง		63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
กิจกรรม : ปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับ น้ำนอง		63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ การระบาย และพื้นที่รองรับน้ำนอง	แห่ง	4						1						3		
เงินงบประมาณ																
- รายจ่ายลงทุน		63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
เป้าหมาย : 8.4 ระบบนิเวศด้านทรัพยากรน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	22,942												22,942		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	81,894												81,894		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	1,203												1,203		
แนวทางการดำเนินงาน : 8.4.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสียของชุมชนเมือง การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ลดน้ำเสียจาก แหล่งกำเนิด พื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	22,942												22,942		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชัน	ไร่	81,894												81,894		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	1,193												1,193		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	10												10		
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	แห่ง	9									8			1		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่ได้บ่อน้ำก้นฝู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	0.14												0.14		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คิวเรือนที่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ครัวเรือน	1,654									1,525			129		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	6,105									6,000			105		
เงินงบประมาณ																
- รายจ่ายลงทุน		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
เป้าหมาย : 8.5 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ		609.1493	-	-	117.1197	-	-	241.4977	-	-	167.2797	-	-	83.2522	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	ลุ่มน้ำ	22												22		
แนวทางการดำเนินงาน : 8.5.1 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี		609.1493	-	-	117.1197	-	-	241.4977	-	-	167.2797	-	-	83.2522	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายประชาชนได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	3												3		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำความร่วมมือและสร้างการรับรู้ในประเทศ และระหว่างประเทศ	เรื่อง	-												-		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการศึกษา วิจัย แนวทางในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15												15		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำ	ระบบ/เรื่อง	36												36		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		609.1493	-	-	117.1197	-	-	241.4977	-	-	167.2797	-	-	83.2522	-	-
กิจกรรม : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		609.1493	-	-	117.1197	-	-	241.4977	-	-	167.2797	-	-	83.2522	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	17												17		
เงินงบประมาณ																
- รายจ่ายลงทุน		539.9887	-	-	103.3527	-	-	223.0086	-	-	146.8711	-	-	66.7563	-	-
- รายจ่ายประจำ		69.1606	-	-	13.7670	-	-	18.4891	-	-	20.4086	-	-	16.4959	-	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :

ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการผลิตมันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : นเรศ ชมบุญ
(นาย นเรศ ชมบุญ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : ภาคล ถาวรฤชรัตน์
(นายภาคล ถาวรฤชรัตน์)
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ดันติวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

แบบ สป.302/3 - รายละเอียด

รายงานผล

รหัส : 57 - 001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการอนุญาตใช้น้ำ (Electronic Joint System for Water Use Licensing (e-JWUL)) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	19.2896	-	-	-	-	8.6803	2.8935	-	5.7868	-	-	-	-	10.6093	5.7869	-	4.8224
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.3925	0.4785	-	-	0.4785	0.7178	-	0.7178	-	0.5981	-	0.5981	-	0.5981	-	-	0.5981
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.3202	0.4640	-	-	0.4640	0.6961	-	0.6961	-	0.5801	-	0.5801	-	0.5800	-	-	0.5800
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ
(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รออนุมัติสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสักรวออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3. = ยาลึก-โอน >> ยาลึก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน

ผลผลิต/โครงการ : การเพิ่มศักยภาพพระบพพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09006

รหัส : 57

รหัส : 69

รหัส : 04-0000

รหัส : 57 - 003

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สป.302/3 - รายละเอียด

☒ รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	27.6360	7.4456	1.6814	2.3581	3.4061	6.0776	1.8624	2.0926	2.1226	7.6448	1.4458	2.4935	3.7055	6.4680	1.5108	2.4636	2.4936
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.5705	1.5156	0.3730	0.3730	0.7696	1.1426	0.3730	0.3966	0.3730	1.1426	0.3730	0.3966	0.3730	0.7697	0.3730	0.3967	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัย น้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	163.4400	24.5160	-	-	24.5160	46.3080	15.4360	15.4360	15.4360	46.3080	15.4360	15.4360	15.4360	46.3080	15.4360	15.4360	15.4360
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0865	0.1943	0.0679	0.0885	0.0379	0.3149	0.1885	0.0579	0.0685	0.3884	0.2680	0.0825	0.0379	0.1889	0.0685	0.0519	0.0685
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแสดงผลข้อมูล ตรวจวัดและการแจ้งเตือนภัยของระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ในพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.1.4	B.1.6	C												
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.3340	2.3010	-	-	2.3010	4.3444	1.4482	1.4481	1.4481	4.3443	1.4481	1.4481	1.4481	4.3443	1.4481	1.4481	1.4481
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ

(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /toe แล้วเสร็จ /กำหนดราคาตกลง - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา) - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1 = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ. - D.1.2 = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ. - D.1.3 = ยาลึก-โอน >> ยาลึก - D.2 = ทยอยจ่าย - D.2.1 = ทยอยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ. - D.2.2 = ทยอยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.	Progress การดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%
---	--

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน

ผลผลิต/โครงการ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09006

รหัส : 57

รหัส : 69

รหัส : 01-0000

รหัส : 57 - 001

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สป.302/2 - รายละเอียด

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.8806	38.8806	-	38.8806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.8806	38.8806	-	38.8806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.8806	38.8806	-	38.8806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เงินอุดหนุนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C		C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.8806	38.8806	-	38.8806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ
(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบสรุปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รออนุมัติสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสักรวออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3. = ยาลึก-โอน >> ยาลึก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



☒ รายงานแผน

□ รายงานผล

รหัส : 00-0149

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
		ผล			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	480.3450	-	-	-	-	72.0517	72.0517	-	-	81.8933	8.2688	-	73.6245	326.4000	-	-	326.4000	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	480.3450	-	-	-	-	72.0517	72.0517	-	-	81.8933	8.2688	-	73.6245	326.4000	-	-	326.4000	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.7280	-	-	-	-	1.4592	1.4592	-	-	8.2688	8.2688	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ รายการ : สายยางสูบล้างขนาด 26 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาใต้ เขตพะเยาใต้ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.5	B.1.6	C	C											
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3200	-	-	-	-	-	0.0480	0.0480	-	-	0.2720	0.2720	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ รายการ : สายยางสูบล้างขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาใต้ เขตพะเยาใต้ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5	B.1.2	B.1.3	B.1.5	C	C											
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.4080	-	-	-	-	-	1.4112	1.4112	-	-	7.9968	7.9968	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	470.6170	-	-	-	-	70.5925	70.5925	-	-	73.6245	-	-	73.6245	326.4000	-	-	326.4000	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ รายการ : เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว อัตราการใช้ 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5	B.1.2	B.1.3	B.1.5	C	C											
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.6170	-	-	-	-	-	1.5925	1.5925	-	-	9.0245	-	-	9.0245	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ รายการ : ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหล ตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5	B.1.2	B.1.3	B.1.5	C	C											
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	384.0000	-	-	-	-	-	57.6000	57.6000	-	-	-	-	-	-	326.4000	-	-	326.4000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ รายการ : ชุดไฮดรอลิคบูสเตอร์มีแบบสูบส่ง 2 หัวสูบ ติดตั้งบนรถสูบน้ำเคลื่อนที่ พร้อมเครนไฮดรอลิคและอุปกรณ์ประกอบ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5	B.1.2	B.1.3	B.1.5	C	C											
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	76.0000	-	-	-	-	-	11.4000	11.4000	-	-	64.6000	-	-	64.6000	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

ผู้รายงาน นายศ ชมบุญ
(นายณเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รออนุมัติสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสักรวออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2 = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3 = ยาลึก-โอน >> ยาลึก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน

ผลผลิต/โครงการ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09006

รหัส : 57

รหัส : 69

รหัส : 01-0000

รหัส : 57 - 001

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๑๖๒

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

☒ รายงานแผน

□ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [39 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9360	-	-	-	-	0.9360	-	0.9360	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [192 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.8064	-	-	-	-	0.8064	-	0.8064	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [192 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.0720	-	-	-	-	3.0720	-	3.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ

(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รออนุมัติสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสักรวออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3. = ยาลึก-โอน >> ยาลึก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน

ผลผลิต/โครงการ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09006

รหัส : 57

รหัส : 69

รหัส : 02-0000

รหัส : 57 - 002

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รายการ : บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร [1 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C													
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	41.2500	8.2500	-	-	8.2500	14.0000	-	-	14.0000	14.0000	-	-	14.0000	5.0000	-	-	5.0000
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน แรศ ชมบุญ
(นายแรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน	Progress การดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินงาน
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec	1% - 25%
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบแปลนรายการ /ce แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง	26% - 50%
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	51% - 75%
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding	76% - 99%
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)	100%
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา	
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ	
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว	
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ	
- D.1.1 = ยกลีก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.	
- D.1.2 = ยกลีก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.	
- D.1.3 = ยกลีก-โอน >> ยกลีก	
- D.2 = ทยอยจ่าย - D.2.1 = ทยอยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.	
- D.2.2 = ทยอยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.	

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000
รหัส : 09006
รหัส : 14
รหัส : 33
รหัส : 05-0000
รหัส : 14-004

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1. งบบุคลากร	683.7837	-	-	176.7069	-	-	176.7069	-	-	170.9463	-	-	159.4236	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	550.6719	-	-	142.2006	-	-	142.2006	-	-	137.6682	-	-	128.6025	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	133.1118	-	-	34.5063	-	-	34.5063	-	-	33.2781	-	-	30.8211	-	-
2. งบดำเนินงาน	12.4899	-	-	4.6830	-	-	4.6830	-	-	1.5576	-	-	1.5663	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12.4899	-	-	4.6830	-	-	4.6830	-	-	1.5576	-	-	1.5663	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ
(นาย นเรศ ชมบุญ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☒ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

☐ งบกลาง

☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส : 56

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน

รหัส : 69

ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

รหัส : 00-0149

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 56-008

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. บงลงทุน	480.3450	-	-	-	-	-	72.0517	-	-	81.8933	-	-	326.4000	-	-
ครุภัณฑ์	480.3450	-	-	-	-	-	72.0517	-	-	81.8933	-	-	326.4000	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	110.2398	-	-	24.9957	-	-	33.2989	-	-	29.6037	-	-	22.3415	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะ วิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	38.7000	-	-	15.4800	-	-	10.3200	-	-	7.7400	-	-	5.1600	-	-
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	2.0425	-	-	0.3710	-	-	0.6070	-	-	0.6080	-	-	0.4665	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม ผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำนอกพื้นที่ ชลประทาน	16.2690	-	-	3.1140	-	-	3.7730	-	-	4.4120	-	-	4.9700	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทยตามพันธกรณีของ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	4.7985	-	-	0.9597	-	-	2.8791	-	-	0.9597	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและ พื้นที่ชุ่มน้ำ	37.8540	-	-	5.0710	-	-	10.1440	-	-	10.8840	-	-	11.7550	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครื่องจักรกล ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	10.5758	-	-	-	-	-	5.5758	-	-	5.0000	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ

(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☒ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

☐ งบกลาง

☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส : 57

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน

รหัส : 69

ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพชลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 57-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	117.7827	-	-	44.1654	-	-	44.1654	-	-	14.6961	-	-	14.7558	-	-
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	87.7487	-	-	32.9034	-	-	32.9034	-	-	10.9488	-	-	10.9931	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	30.0340	-	-	11.2620	-	-	11.2620	-	-	3.7473	-	-	3.7627	-	-
3. งบลงทุน	12.9949	-	-	0.6125	-	-	12.3824	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	12.9949	-	-	0.6125	-	-	12.3824	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	40.1648	-	-	38.8806	-	-	1.2842	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	40.1648	-	-	38.8806	-	-	1.2842	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	38.8806	-	-	38.8806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	1.2842	-	-	-	-	-	1.2842	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	77.6981	-	-	7.8734	-	-	28.3563	-	-	16.4986	-	-	24.9698	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	38.4328	-	-	3.8286	-	-	12.3268	-	-	6.7108	-	-	15.5666	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2.3216	-	-	0.3035	-	-	0.1660	-	-	0.4589	-	-	1.3932	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	1.2840	-	-	-	-	-	0.5136	-	-	0.7704	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	0.9319	-	-	0.2594	-	-	0.5329	-	-	0.0770	-	-	0.0626	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	2.2750	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9100	-	-	1.3650	-	-

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษา และตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) ในโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	0.4366	-	-	0.0500	-	-	0.1600	-	-	0.1200	-	-	0.1066	-	-
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงในส่วนของ ประเทศไทย	0.8600	-	-	0.0950	-	-	0.2950	-	-	0.2750	-	-	0.1950	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	6.8000	-	-	-	-	-	6.8000	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษา และตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2.5500	-	-	0.7500	-	-	0.7650	-	-	0.5800	-	-	0.4550	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ของกรมทรัพยากรน้ำ	0.8000	-	-	0.5550	-	-	0.0800	-	-	0.1200	-	-	0.0450	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผล คุณภาพน้ำลุ่มน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ	4.0000	-	-	0.4025	-	-	1.6400	-	-	0.9975	-	-	0.9600	-	-
ค่าเช่ารถติดตามค่าพิพาท	7.5330	-	-	1.3520	-	-	2.4950	-	-	3.0720	-	-	0.6140	-	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับกิจการประปา	1.2618	-	-	0.2524	-	-	0.4417	-	-	0.4417	-	-	0.1260	-	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบ กิจการประปา	7.8614	-	-	-	-	-	1.9653	-	-	1.9653	-	-	3.9308	-	-

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ค่าใช้จ่ายการณรงค์ส่งเสริมการใช้กันอย่างรู้ คุณค่า (ปีงบประมาณ จังหวัดพิษณุโลก)	0.3000	-	-	-	-	-	0.1500	-	-	-	-	-	0.1500	-	-
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษา ระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโรงเรียน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.0500	-	-	0.0250	-	-	0.0250	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	248.6405	-	-	91.5319	-	-	86.1883	-	-	31.1947	-	-	39.7256	-	-

ผู้รายงาน นาย นเรศ ชมบุญ

(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☒ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

☐ งบกลาง

☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส : 57

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน

รหัส : 69

ผลผลิต /โครงการ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

รหัส : 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 57-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	183.0856	-	-	99.0500	-	-	31.4000	-	-	31.4000	-	-	21.2356	-	-
สิ่งก่อสร้าง	183.0856	-	-	99.0500	-	-	31.4000	-	-	31.4000	-	-	21.2356	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	183.0856	-	-	99.0500	-	-	31.4000	-	-	31.4000	-	-	21.2356	-	-

ผู้รายงาน นเรศ ชมบุญ

(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☒ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

☐ งบกลาง

☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส : 57

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน

รหัส : 69

ผลผลิต /โครงการ : การเพิ่มศักยภาพพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

รหัส : 04-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 57-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
5. บรยายจ่ายอื่น	224.5670	-	-	39.7730	-	-	61.2915	-	-	63.0326	-	-	60.4699	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	222.3670	-	-	39.4705	-	-	60.4895	-	-	62.1711	-	-	60.2359	-	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำ แม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1.2000	-	-	0.2025	-	-	0.4020	-	-	0.3615	-	-	0.2340	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและ พื้นที่ราบเชิงเขา	1.0000	-	-	0.1000	-	-	0.4000	-	-	0.5000	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	224.5670	-	-	39.7730	-	-	61.2915	-	-	63.0326	-	-	60.4699	-	-

ผู้รายงาน นาย นเรศ ชมบุญ

(นาย นเรศ ชมบุญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบสงป.301

- ☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- ☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

☒ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำ

รหัส : 09006

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนา	แห่ง	225			9			62			83			71		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครบถ้วนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	46,883			915			6,177			21,601			18,190		
ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ	เรื่อง	2												2		
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คัดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	80												80		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		7,549.9398	-	-	1,601.6502	-	-	2,603.6365	-	-	2,100.4420	-	-	1,244.2111	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		7,549.9398	-	-	1,601.6502	-	-	2,603.6365	-	-	2,100.4420	-	-	1,244.2111	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมื่อน้ำล้นคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้ระบบนิเวศที่ดี		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมื่อน้ำล้นคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
- ลำน้ำสาขาใน 20 กลุ่มน้ำ มีความสำเร็จร้อยละ 20 ของพื้นที่เป้าหมาย																
- แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีพื้นที่ผิวน้ำเกิน 1,000 ไร่ มีความสำเร็จร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย																

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธฺรพจนากุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ต้นติวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
เป้าหมาย : แนวทางยุทธการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน		5,606.7883	-	-	1,164.9097	-	-	2,138.0162	-	-	1,690.8138	-	-	613.0486	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	911			39			92			677			103		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	158,896			4			7,757			95,064			56,071		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	121.39			0.03			10.06			60.34			50.96		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คว้เรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	คว้เรือน	79,927			915			6,177			54,645			18,190		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ	เรื่อง	6									2			4		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	22												22		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	แห่ง	9									8			1		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่ได้รับอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	0.14												0.14		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคว้เรือนที่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	คว้เรือน	1,654									1,525			129		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	6,105									6,000			105		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	แห่ง	9									8			1		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	0.14												0.14		
- ครวเรือนที่ได้รับอนุญาตฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ครวเรือน	1,654									1,525			129		
- พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	6,105									6,000			105		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	แห่ง	9									8			1		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	0.14												0.14		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนที่ได้รับอนุญาตฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ครวเรือน	1,654									1,525			129		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	6,105									6,000			105		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
2.1 งบประมาณ		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
1. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
- รายจ่ายลงทุน		247.2000	-	-	71.2050	-	-	85.0550	-	-	86.9900	-	-	3.9500	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง		63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และมีพื้นที่รองรับน้ำนอง	แห่ง	4						1						3		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ดันติวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง		63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และพื้นที่รองรับน้ำนอง	แห่ง	4						1						3		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และพื้นที่รองรับน้ำนอง	แห่ง	4						1						3		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
2.1 งบประมาณ		63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
1. ปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง		63.6600	-	-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
- รายจ่ายลงทุน		63.6600		-	14.1740	-	-	22.3480	-	-	18.4640	-	-	8.6740	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	131			9			36			47			39		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	56.29			0.03			3.97			16.32			35.97		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครบถ้วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	23,148			915			4,227			10,403			7,603		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	69,017			4			5,302			29,624			34,087		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ดันติวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	131			9			36			47			39		
- ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	56.29			0.03			3.97			16.32			35.97		
- ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	23,148			915			4,227			10,403			7,603		
- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	69,017			4			5,302			29,624			34,087		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	131			9			36			47			39		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ กระจายน้ำ	ครัวเรือน	23,148			915			4,227			10,403			7,603		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	69,017			4			5,302			29,624			34,087		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	56.29			0.03			3.97			16.32			35.97		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-
2.1 งบประมาณ		3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		3,595.5956	-	-	805.9509	-	-	1,367.7550	-	-	1,070.7093	-	-	351.1804	-	-
- รายจ่ายลงทุน		3,595.5956			805.9509			1,367.7550			1,070.7093			351.1804		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่ม เครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		609.1493	-	-	117.1197	-	-	241.4977	-	-	167.2797	-	-	83.2522	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อ สนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	17												17		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ต้นตึงค์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		609.1493	-	-	117.1197	-	-	241.4977	-	-	167.2797	-	-	83.2522	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	17												17		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	17												17		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		609.1493	-	-	117.1197	-	-	241.4977	-	-	167.2797	-	-	83.2522	-	-
2.1 งบประมาณ		609.1493	-	-	117.1197	-	-	241.4977	-	-	167.2797	-	-	83.2522	-	-
1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ		609.1493	-	-	117.1197	-	-	241.4977	-	-	167.2797	-	-	83.2522	-	-
- รายจ่ายลงทุน		539.9887	-	-	103.3527	-	-	223.0086	-	-	146.8711	-	-	66.7563	-	-
- รายจ่ายประจำ		69.1606	-	-	13.7670	-	-	18.4891	-	-	20.4086	-	-	16.4959	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ		1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	81						25			28			28		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	28.69						6.09			7.75			14.85		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครวเรือน	22,081						1,950			9,673			10,458		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	36,294						2,455			11,960			21,879		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	80												80		

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ต้นตึงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฯ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	81						25			28			28		
- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	28.69						6.09			7.75			14.85		
- ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ฯ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	22,081						1,950			9,673			10,458		
- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ฯ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	36,294						2,455			11,960			21,879		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฯ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ฯ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการ ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ ชุ่มน้ำ	แห่ง	81						25			28			28		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	28.69						6.09			7.75			14.85		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ฯ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู แหล่งน้ำ	ครัวเรือน	22,081						1,950			9,673			10,458		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ฯ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	36,294						2,455			11,960			21,879		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-
2.1 งบประมาณ		1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-
1. อนุรักษ์ฯ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำใน พื้นที่เกษตรน้ำฝน		1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-
- รายจ่ายลงทุน		1,091.1834	-	-	156.4601	-	-	421.3605	-	-	347.3708	-	-	165.9920	-	-

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ต้นติวงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทา ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พืชน้ำ และพัฒนา เพื่อ การอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ พืชน้ำ และพัฒนา	แห่ง	911			39			92			677			103		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและ พืชน้ำแหล่งน้ำ	ไร่	158,896			4			7,757			95,064			56,071		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และ การเกษตร	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	121.39			0.03			10.06			60.34			50.96		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คิวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	คิวเรือน	79,927			915			6,177			54,645			18,190		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์พืชน้ำแหล่งน้ำล้าคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ ชุ่มน้ำทั่วประเทศ	เรื่อง	6									2			4		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	22												22		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พืชน้ำ แบบมีส่วนร่วม		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	เรื่อง	6									2			4		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนเครื่องมือและกลไกในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	เรื่อง	6									2			4		
เชิงคุณภาพ																
- พื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการ	ร้อยละ															
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	เรื่อง	6									2			4		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
2.1 งบประมาณ		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
1. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ		590.5848	-	-	24.9957	-	-	105.3506	-	-	111.4970	-	-	348.7415	-	-
- รายจ่ายลงทุน		480.3450	-	-	-	-	-	72.0517	-	-	81.8933	-	-	326.4000	-	-
- รายจ่ายประจำ		110.2398	-	-	24.9957	-	-	33.2989	-	-	29.6037	-	-	22.3415	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		656.2931	-	-	230.3549	-	-	178.8798	-	-	125.6273	-	-	121.4311	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		656.2931	-	-	230.3549	-	-	178.8798	-	-	125.6273	-	-	121.4311	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		656.2931	-	-	230.3549	-	-	178.8798	-	-	125.6273	-	-	121.4311	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		656.2931	-	-	230.3549	-	-	178.8798	-	-	125.6273	-	-	121.4311	-	-
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		656.2931	-	-	230.3549	-	-	178.8798	-	-	125.6273	-	-	121.4311	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		656.2931	-	-	230.3549	-	-	178.8798	-	-	125.6273	-	-	121.4311	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		656.2931	-	-	230.3549	-	-	178.8798	-	-	125.6273	-	-	121.4311	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		656.2931	-	-	230.3549	-	-	178.8798	-	-	125.6273	-	-	121.4311	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน		656.2931	-	-	230.3549	-	-	178.8798	-	-	125.6273	-	-	121.4311	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	911			39			92			677			103		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	158,896			4			7,757			95,064			56,071		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	121.39			0.03			10.06			60.34			50.96		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครบถ้วนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	79,927			915			6,177			54,645			18,190		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ	เรื่อง	6									2			4		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	กลุ่มน้ำ	22												22		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน		248.6405	-	-	91.5319	-	-	86.1883	-	-	31.1947	-	-	39.7256	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน	เรื่อง	20						2			1			17		
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		248.6405	-	-	91.5319	-	-	86.1883	-	-	31.1947	-	-	39.7256	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	20						2			1			17		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	2						1						1		
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศไทย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายและเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน	แห่ง	60			5			20			25			10		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	460			80			150			170			60		
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	5												5		
กิจกรรมที่ 5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
- ตัวชี้วัด : ...																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		248.6405	-	-	91.5319	-	-	86.1883	-	-	31.1947	-	-	39.7256	-	-
2.1 งบประมาณ		248.6405	-	-	91.5319	-	-	86.1883	-	-	31.1947	-	-	39.7256	-	-
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		22.0699	-	-	0.6125	-	-	19.1824	-	-	0.9100	-	-	1.3650	-	-
- รายจ่ายลงทุน		12.9949	-	-	0.6125	-	-	12.3824	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		9.0750	-	-	-	-	-	6.8000	-	-	0.9100	-	-	1.3650	-	-
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ		12.4598	-	-	1.0774	-	-	3.5070	-	-	3.1070	-	-	4.7684	-	-
- รายจ่ายประจำ		12.4598	-	-	1.0774	-	-	3.5070	-	-	3.1070	-	-	4.7684	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ		4.5375	-	-	0.5629	-	-	1.2125	-	-	1.3063	-	-	1.4558	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.5375	-	-	0.5629	-	-	1.2125	-	-	1.3063	-	-	1.4558	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		38.4328	-	-	3.8286	-	-	12.3268	-	-	6.7108	-	-	15.5666	-	-
- รายจ่ายลงทุน		38.4328	-	-	3.8286	-	-	12.3268	-	-	6.7108	-	-	15.5666	-	-
5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		171.1405	-	-	85.4505	-	-	49.9596	-	-	19.1606	-	-	16.5698	-	-
- รายจ่ายลงทุน		38.8806	-	-	38.8806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		132.2599	-	-	46.5699	-	-	49.9596	-	-	19.1606	-	-	16.5698	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คัดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ		224.5670	-	-	39.7730	-	-	61.2915	-	-	63.0326	-	-	60.4699	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	2,276			515			560			560			641		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ไม่น้อยกว่า	คน	250						120			130					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ		224.5670	-	-	39.7730	-	-	61.2915	-	-	63.0326	-	-	60.4699	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	2,276			515			560			560			641		
- จำนวนผู้รับแจ้งสถานีเตือนภัย (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ไม่น้อยกว่า	คน	250						120			130					
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	2276			515			560			560			641		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		224.5670	-	-	39.7730	-	-	61.2915	-	-	63.0326	-	-	60.4699	-	-
2.1 งบประมาณ		224.5670	-	-	39.7730	-	-	61.2915	-	-	63.0326	-	-	60.4699	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ		224.5670	-	-	39.7730	-	-	61.2915	-	-	63.0326	-	-	60.4699	-	-
- รายจ่ายลงทุน		222.3670	-	-	39.4705	-	-	60.4896	-	-	62.1711	-	-	60.2359	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.2000	-	-	0.3025	-	-	0.8020	-	-	0.8615	-	-	0.2340	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน		183.0856	-	-	99.0500	-	-	31.4000	-	-	31.4000	-	-	21.2356	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	54												54		
ผลผลิตที่ 1 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		183.0856	-	-	99.0500	-	-	31.4000	-	-	31.4000	-	-	21.2356	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	54												54		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	54												54		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		183.0856	-	-	99.0500	-	-	31.4000	-	-	31.4000	-	-	21.2356	-	-
2.1 งบประมาณ		183.0856	-	-	99.0500	-	-	31.4000	-	-	31.4000	-	-	21.2356	-	-
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		183.0856	-	-	99.0500	-	-	31.4000	-	-	31.4000	-	-	21.2356	-	-
- รายจ่ายลงทุน		183.0856	-	-	99.0500	-	-	31.4000	-	-	31.4000	-	-	21.2356	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
2.1 งบประมาณ		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
1. บริหารทรัพยากรบุคคล		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-
- รายจ่ายประจำ		696.2736	-	-	181.3899	-	-	181.3899	-	-	172.5039	-	-	160.9899	-	-

