



# กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ  
เรื่อง กระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน  
โครงการพัฒนา อ누รักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

# แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง กระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อ努รัักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

## 1. ที่มา/ความเป็นมา

กรมทรัพยากรน้ำได้จัดทำแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อ努รัักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งใช้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 แผนผังดังกล่าว มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างกล่าวหากรมทรัพยากรน้ำบริหารสัญญาล่าช้า เกิดการฟ้องร้องทำให้การทำงานโครงการหยุดชะงัก เป็นเหตุให้งบประมาณโครงการเสี่ยงต่อการตกไป

ในการนี้เพื่อให้แผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อ努รัักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย สอดคล้อง มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบฯ เป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติราชการ และใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 – 11 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงแผนผังดังกล่าว ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้ให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด และถือปฏิบัติต่อไป

## 2. กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

- มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

- ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง


- ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน

3. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ 337/2566 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่องการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจ และออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลน และการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง

## 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน



**แผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน (กรณีจัดจ้างที่ กรม)  
โครงการพัฒนา อรุณรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ  
ดำเนินการในส่วนกลาง (กพน.1, กพน.2)**



1. รายงานปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างโครงการ ภายใน 3 วันทำการ  
2. ดำเนินการสำรวจจัดทำแบบแปลนที่ขอแก้ไข และประมาณราคา  
3. ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการฯ

1. กพน. 1 หรือ กพน. 2 ตรวจสอบแบบแปลนที่ขอ แล้วแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 337/2566 ลง 30 มิ.ย. 2566  
2. นำเสนอความคิดเห็นต่อ อทน. เพื่อพิจารณาอนุมัติ แก้ไขแบบแปลน

พิจารณาอนุมัติ แก้ไขแบบแปลน

1. จัดทำร่างรายละเอียดขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง แนบท้ายโครงการ  
2. นำเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้าย สัญญาต่อ อทน. โดยผ่านกลุ่มนิติการ

1. ตรวจสอบระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  
2. ตรวจสอบรายละเอียดขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง แนบท้ายสัญญา  
3. นำเสนอความเห็นต่อ อทน.


พิจารณาอนุมัติ แก้ไขแบบแปลนแนบท้ายสัญญา

1. แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ และลงนามแนบท้ายสัญญา  
2. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ กพน.1 หรือ กพน.2

**รวม 55 วันทำการ**



**แผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน (กรณีจัดจ้างที่ สทน.)**  
**โครงการพัฒนา อ누รักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ**  
**ดำเนินการของส่วนกลางในภูมิภาค (สทน. 1 - 11)**



1. รายงานปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างโครงการ ภายใน 3 วันทำการ

2. ดำเนินการสำรวจจัดทำแบบแปลนที่ขอแก้ไข และประมาณราคา

3. ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการฯ

1. พิจารณารายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 337/2566 ลว. 30 มิ.ย.2566 ว่าอยู่ในอำนาจการอนุมัติของ ผอ.สทน. หรือ อทน.

2. กรณีเป็นอำนาจของ อทน. ให้เสนอความคิดเห็นต่อ อทน. โดยผ่าน กพน. 1 หรือ กพน. 2

3. กรณีเป็นอำนาจของ สทน. ให้เสนอ ผอ.สทน. พิจารณาอนุมัติ แก้ไขแบบแปลน

1. จัดทำร่างรายละเอียดขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง แนบท้ายสัญญาโครงการ

2. นำเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญา ต่อ ผอ.สทน.

พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญา

1. แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและลงนามแนบท้ายสัญญา

2. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ ส่วนพัฒนาและ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

- กรณี สทน. อนุมัติแบบเอง ใช้เวลา 48 วันทำการ
- กรณี สทน. ส่งแบบ อทน. อนุมัติ ใช้เวลา 66 วันทำการ

#### 4. คำย่อจากแผนผังกระบวนการ

อทน. : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กยผ. : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กพน.1 : กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

กพน.2 : กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

สทน. : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่

#### 5. คณะผู้จัดทำ

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2. กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

3. กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

ภาคผนวก



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี  
เลขที่รับ 11146  
วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖  
เวลา 11.18

สำนักงานรองอธิบดี ๑  
เลขที่รับ 3233  
วันที่ 1 ธ.ค. 2566  
เวลา 14.16 16.

กรมทรัพยากรน้ำ  
(ภายใน)  
รับที่ 06466  
วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖  
เวลา 13.56

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๐  
ที่ ทส ๐๖๐๗.๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ  
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่าน รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายธีระชุน บุญสิทธิ์)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๔.๒/๒๖๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองยุทธศาสตร์และ  
แผนงาน เสนอแนวทางการดำเนินการปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา  
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เรียนรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายธีระชุน บุญสิทธิ์) เสนอให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑  
กำหนดระยะเวลากำกับในการปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และ  
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อดำเนินการตาม  
ข้อสั่งการต่อไป และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพิจารณาแล้วมอบหมายให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ และ ๒ พิจารณา  
เสนอฯ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ - ๒ ได้พิจารณาแผนผังกระบวนการฯ และได้กำหนดระยะเวลาในแผนผัง  
กระบวนการฯ ร่วมกันแล้ว โดยการพิจารณาได้แบ่งแผนผังกระบวนการฯ เป็น ๒ กรณี ดังนี้ ๑) กรณีจัดจ้างที่กรมฯ  
ซึ่งเป็นการดำเนินการของส่วนกลางโดย กพท. ๑ และ ๒ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๕๕ วันทำการ และ  
๒) กรณีจัดจ้างที่ สทท. และ สทท. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขแบบแปลน ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๓๓๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๔๘ วันทำการ หาก สทท. ไม่มีอำนาจอนุมัติแก้ไข  
แบบแปลน และต้องส่งแบบแปลนเพื่อให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพิจารณาอนุมัติ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ  
รวมทั้งสิ้น ๖๖ วันทำการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### ๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
นำกรอบระยะเวลาตามข้อเท็จจริงไปปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา  
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำต่อไป

วิเศษ ๒๖๓๖/๒๕๖๐

- 7 ธ.ค. 2566

ลงชื่อ.....

(นายภาคกร ภาณุพงศ์).....

นายประยุทธ์ ไกรปราบ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒

เรียน อ.นบ.

- เพื่อส่งต่อให้ สทท. ๑ / สทท. ๒  
ตามที่ สทท. ๑ / สทท. ๒ / สทท. ๓ / สทท. ๔

และ สทท. ๒ / สทท. ๓

- 4 ธ.ค. 2566

(นายธีระชุน บุญสิทธิ์)  
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องกลับ กทอ  
วันที่ 4 ธ.ค.  
เวลา 14.05

เขียน ดรร/วอ. 320.

๒๒๒๒๒

- หนังสือเวียน อ.วิ. 8.วิ.ก/กข/กค  
ที่มาจาก กข 11๑๑ ส.ค.ย.๖๖  
น.๖๖

- ส.ค.ย. 11๑๑ ๑๘๘/กข 2/๘๖๖. ๖๖.๖๖.๖๖  
กข.๖๖

๖๖/๖๖ ๖๖

(นายประยุทธ์ ไกรปราบ)  
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ





ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๒๘๐

ที่ ทส ๐๖๐๔.๒/๒๒๖๘

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายธีระชุน บุญสิทธิ์)

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๑/๑๙๓๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เนื่องด้วยกรมทรัพยากรน้ำได้จัดทำแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ยึดตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๕๘๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวได้ยกเลิก และยึดคำสั่งฉบับล่าสุด คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๓๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีความเห็นจากรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายธีระชุน บุญสิทธิ์) ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้ผังดังกล่าวมีความทันสมัยและสอดคล้อง สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนผังดังกล่าว จึงมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ยกร่างเพื่อถือปฏิบัติต่อไป (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ หนังสือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๒/๒๑๓๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในการนี้กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ยกร่างการปรับปรุงแผนผังดังกล่าว โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมีข้อสั่งการให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายธีระชุน บุญสิทธิ์) พิจารณา ซึ่งมีข้อเสนอเพิ่มเติมจากกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ และกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ (เอกสารแนบ ๒)

### ๒. ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และแผนงานพิจารณาแล้ว จึงขอสรุปความเห็นข้อเสนอเพิ่มเติมของกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ และกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ โดยสรุปคือ ให้กำหนดระยะเวลากำกับในการปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เนื่องจากที่ผ่านมาการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างกล่าวหากรมทรัพยากรน้ำบริหารสัญญาล่าช้า และมีการฟ้องร้องทำให้การบริหารสัญญาเสี่ยงต้องบประมาณตกพับได้ เพื่อให้การปรับปรุงแผนผังฯ และมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบฯ เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติราชการและมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เห็นควรให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๓๗/๒๕๖๖ เรื่องการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบการตรวจสอบแบบแปลน และการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลน และประมาณราคาก่อสร้าง กำหนดระยะเวลากำกับในการปรับปรุงแผนผัง ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป

### ๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ดำเนินการตามข้อเสนอต่อไป

(นายณเรศ ชมบุญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๒๔

ที่ ทส ๐๖๐๗.๒/๒๕๐๖

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนาการปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (นายสันต์ เข้มประสิทธิ์)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำ (นายประสิทธิ์ พัททวี)

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๗.๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ นั้น

กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ จึงขอส่งสำเนาการปรับปรุงแผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประยุทธ์ ไกรปราบ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ



รายละเอียดการปรับปรุงแผนผัง

กระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน

โครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญ.....วันที่ 8 / ๑๓ / ๖๖.  
ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่ 8 / ๑๓ / ๖๖.  
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ 8 / 1.1. / 66.



คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ  
ที่ ๓๓๗/๒๕๖๖

เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลน  
และการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เพื่อให้งานด้านการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจที่เหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๒๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลน และการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑. การสำรวจออกแบบ

๑.๑ ให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ - ๒ ดำเนินการสำรวจและออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำ งานอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ การบำรุงรักษาและงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละกองฯ และโครงการพิเศษที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมาย

๑.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ ดำเนินการสำรวจและออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ งานอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ การบำรุงรักษาและงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสำนักงานทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นโครงการพิเศษตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายเป็นอย่างอื่น

๒. การตรวจสอบแบบแปลน การอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๒.๑ ให้ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ - ๒ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละกองฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลน


๒.๒ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ - ๒ ตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

๒.๓ การอนุมัติ ...

๒.๓ การอนุมัติ การกำกับดูแล การตรวจสอบแบบแปลน การสำรวจและออกแบบ และการประมาณราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กรมทรัพยากรน้ำ และทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายภาคธ ถาวรฤชรัตน์)  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ