






























































 
 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามโครงการฯ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 
ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2567 

 

ลำดับ โครงการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

      
 
 
 
 

1.1 ควรถมดินบดอัดแน่นบริเวณโดยรอบฐานคอนกรีตที่ตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

  
 
 
 

1.2 หากพักการก่อสร้าง บริเวณปากท่อควรหาว ัสด ุมาปิดปากท่อ        
เพื่อป้องกันสัตว์เลื ้อยคลานหรือมวลดิน เข้าไปในท่อได้ และตระหนักใน
เรื่องนีใ้นโครงการต่อๆ ไป ด้วย 

  
 
 
 
 

1.3 ลวดตาข่ายโดยรอบแผงโซล่าเซลล์ ต้องทาสีให้ทั่วถึงตลอดทั้งแผง มิใช่
ทาสีเฉพาะตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อ รวมทั้งตรวจสอบขนาดและคุณภาพ
ของเหล็กรูปพรรณที่นำมาประกอบทำเป็นแพสูบน้ำ และการทาสีป้องกันสนิม 
และตระหนักในเรื่องนี้ในโครงการต่อๆ ไป ด้วย 

  
 
 
 
 

1.4 การวางท่อ PE ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดการก่อสร้างและรูปแบบ
รายการ รวมทั้งต้องทดสอบการรั่วซึมของท่อ PE และทดสอบสูบน้ำก่อน
การตรวจรับงานงวดสุดท้ายด้วย 

เอกสารแนบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ลำดับ โครงการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ต่อ) 
  

 
 

 

 

1.5 การใช้สีของตัวถังเก็บน้ำ ราวกั้นตกและบันได ควรเลือกใช้สีเดียวกัน 
(สีฟ้า) เพื ่อเป็นเอกลักษณ์เดียวกันของ ทน. และตระหนักในเรื่องนี้ใน
โครงการต่อๆ ไป ด้วย 

  1.6 เมื ่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ควรดำเนินส่งมอบโครงการให้
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที ่เพ่ือลดภาระการซ่อมบำรุงรักษาโครงการในอนาคต 

2. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
  

 
 
 
 

2.1 บริเวณที่ทิ้งดินควรปรับเกลี่ยดินให้เรียบร้อย และเป็นรูปทรง เพ่ือสามารถ 
คำณวนปริมาณดินทิ้งได้ง่าย พร้อมทำหนังสือส่งมอบมวลดินทิ้งให้กับหน่วยงาน
เจา้ของพ้ืนทีร่ับมอบไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

  
 
 
 
 

2.2 กองดินทิ้งบริเวณใกล้สระที่กำลังดำเนินการขุดลอก ควรปรับเกลี่ย
หน้าดินให้มีความลาดเอียงออกไปจากขอบสระ  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันไม่ให้
น้ำฝนชะล้างดินทิ้งไหลไปลงสระ ทำให้สระตื้นเขินเร็วขึ้น 

  
 
 
 
 
 

2.3 การตอกเสาเข็มฐานรากที่ตั ้งถังเก็บน้ำได้ดำเนินการตอกเสร็จแล้ว  
ควรรวบรวมบันทึกการตอกเสาเข็มและจัดทำเป็นรายงานนำเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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ลำดับ โครงการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว (ต่อ) 
  2.4 เมื ่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ควรดำเนินส่งมอบโครงการให้

หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที ่เพ่ือลดภาระการซ่อมบำรุงรักษาโครงการในอนาคต 
3. โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

     
 
 
 
 

3.1 การซ่อมอาคารทางน้ำล้นที่ได้รับถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน เนื่องจาก
ไม่มีประวัติและรูปแบบแปลนของอาคารเดิมมาพิจารณาประกอบ  ดังนั้น    
การออกแบบซ่อมอาคารทางน้ำล้น จำเป็นต้องตรวจสอบหาสาเหตุทีแ่ท้จริงของ
การเกิดความเสียหาย จึงพิจารณาออกแบบแก้ไขซ่องอาคารฯ ได้สำเร็จ 

  3.2 การก่อสร้างหินเรียงในกล่องลวดตาข่ายมีความยาวในการวางเรียงใน
กล่องเป็นระยะทางยากมาก ควรตรวจสอบพื้นที่ กำหนดตำแหน่งที่จำเป็น
จริง ๆ ที่ต้องวางหินเรียงในกล่อง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ 

  3.3 การลงลูกรัง ควรต้องเจาะสำรวจถนนเดิมว่ามีความหนาของลูกรังเดิม
เท่าไร เพ่ือให้การลงลูกรังมีความเหมาะสม เช่น ในส่วนที่มีลูกรังเดิมหนาอยู่แลว้
ก็ให้ลงลูกรังน้อย ส่วนที่มีลูกรังเดิมหนาน้อยก็ต้องลงลูกรังมาก 

4. สถานีเตือนภัยบ้านหนองแวง ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

  4.1 ท่อ PVC ร้อยสายไฟเพื ่อต่อเข้าระบบเตือนภัยฯ การต่อท่อ PVC      
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ทำให้มีน้ำฝนขังอยู่ในท่อร้อยสาย  ควรปรับปรุงท่อ
ร้อยสายให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและยืดอายุการใช้งาน 
รวมทั้งควรตรวจสอบในสถานีอื่น ๆ ด้วย 

 

 

 



ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามโครงการฯ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 
ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2567 

 
ลำดับ โครงการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์ ตำบลวังยาง,ศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

  
 
 
 
 

1.1 บริเวณที่ตั้งถังเก็บน้ำต้องถมดินบดอัดดินเป็นชั้นๆ และทดสอบ Field Density ทุกชั้น
ที่บดอัดแน่น พื้นที่บดอัดดิน 500 ตารางเมตรทดสอบ 1 จุด ควรตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถัง
เก็บน้ำว่าเป็นพื้นที่สาธารประโยชน์จริงหรือไม่ โดยได้รับอนุญาตจาก อบต.ศรีประจันต์เป็น
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 

1.2 หากพักการก่อสร้าง บริเวณปากท่อควรหาวัสดุมาปิดปากท่อ เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน
หรือมวลดิน เข้าไปในท่อได้ และตระหนักในเรื่องนี้ในโครงการต่อๆ ไป ด้วย 

  
 
 
 
 

1.3 การก่อสร้างหล่อถัง ให้ควบคุมการเสริมเหล็ก ตั้งแบบให้มั่นคงแข็งแรง และควรใส่สาร
กันซึมในการผสมคอนกรีตด้วย นอกจากนี้ รอยต่อการหล่อผนังถังแต่ละชั้น ก่อนเทคอนกรีต
ใหม่ในชั้นต่อ ๆ ไป ต้องทำความสะอาด  กำจัดเศษวัสดุออกให้หมด เพราะจะทำให้เกิดการ
รั่วซึม แก้ไขได้ยาก 

  1.4 เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ควรเร่งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำ และ
เนื่องจากถังน้ำใช้แบบมาตรฐานของระบบประปาของ กจน. ซึ่งเป็นถังน้ำสะอาด ดังนั้นต้อง
เพ่ิมองค์ความรู้เรื่องการระบายตะกอนในถังเก็บน้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วย 

เอกสารแนบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ลำดับ โครงการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  1.5 ปลายท่อส่งน้ำที่จะปล่อยลงคลองชลประทาน มีการก่อสร้างอาคารลดพลังงานน้ำ
หรือไม่ ถ้าไม่มีในแบบให้พิจารณาเพิ่มเติมอาคารลดพลังงานน้ำด้วย  ซึ่งประเด็นนี้ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ในคราวตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ในโครงการ
ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังยาง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี 

2. โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปู่เจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

 
 
 
 

2.1 ควรตรวจสอบการรั ่วซึมของท่อ PE และทดสอบการสูบน้ำก่อนการตรวจรับงานงวด
สุดท้ายด้วย 

  
 
 
 
 

2.2 ดินบริเวณที่ตั ้งอาคารควบคุมการสูบน้ำ ควรนำดินที่มีคุณสมบัติตามหลักวิศวกรรม    
มาถมบดอัดแน่นเป็นฐานรากอาคาร และต้องก่อสร้างยกระดับพื้นอาคารให้สูงกว่าระดับ   
น้ำท่วมสูง กรณีแม่น้ำท่าจีนล้นตลิ่งขึ้นมา 

  2.3 เนื่องจากโครงการนี้ใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำ  ดังนั้น ควรให้ อบต.วังน้ำซับ เป็นผู้ขอใช้
มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันปัญหาการเก็บค่าไฟฟ้าในภายหลัง และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ   
ควรเร่งดำเนินส่งมอบโครงการให้ อบต.วังน้ำซับ ต่อไป 

3. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

  
 
 
 
 

3.1 บริเวณที่ทิ้งดินทุกแห่ง ควรปรับเกลี่ยดินให้เรียบร้อยและเป็นรูปทรง เพื่อสามารถคำนวณ
ปริมาณดินทิ้งได้ง่าย พร้อมทำหนังสือส่งมอบมวลดินทิ้งให้ศูนย์วิจัยฯ รับมอบไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ลำดับ โครงการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุร ี(ต่อ) 

  3.2 การวางท่อกลมจำนวน 2 แถว ตรงช่องว่างระหว่างแถวต้องถมดินบดอัดดินแน่นด้วยความ
ระมัดระวัง โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กและได้ความแน่นตามข้อกำหนดการก่อสร้างฯ 

  3.3 หินผุบริเวณก้นสระ ให้รวมกองและตกัออกไปทิ้งนอกโครงการหรือตามที่แบบกำหนด 

  3.4 การเทคอนกรีตบันได ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ข้อกำหนดก่อสร้างฯ  

  3.5 หากโครงการมีท่อแยกเป็นจำนวนมาก ควรใส่ประตูน้ำไว้บริเวณจุดทางแยก เพื่อใช้ปิด-เปิด
น้ำได้สะดวก ขณะมีการซ่อมบำรุงท่อแยก 

  3.6 เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ควรดำเนินส่งมอบโครงการให้ศูนย์วิจัยฯ ต่อไป 

 
  

 

 

 

 

 

 



ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามโครงการฯ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2567 

 
ลำดับ โครงการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงบ่อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านบัวยาง โนนเค็ง ท่าลาด หมู่ที่ 8,10,7 ตำบล   
ดุมใหญ ่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

      
 
 
 
 

1.1 ดินถมบดอัดแน่นของฐานรากถังเก็บน้ำ ต้องถมบดอัดแน่นเป็นชั้น ๆ ตาม
รูปแบบรายการข้อกำหนดการก่อสร้างฯ พร้อมทดสอบความแน่นในสนาม Field 
Density Test ทุกชั้นที่ถมดิน 
1.2 ดินขุดลอกบางตำแหน่งเป็นดินที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรม สามารถนำกลับมา
ถมบดอัดเป็นคันดินถมและดินถมฐานรากถังเก็บน้ำได ้  

  1.3 ควรปรับแต่งบริเวณดินทิ้งให้เรียบร้อยและเป็นรูปทรง เพ่ือสามารถคำณวนปริมาณ
ดินทิ้งได้ง่าย พร้อมทำหนังสือมอบดินทิ้งให้หน่วยงานพ้ืนที่รับมอบไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

2. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านโนนแก้ง หมู่ที ่5 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

  
 
 
 
 

2.1 ควรปรับดึงลวดสลิงให้เหมาะสม ลวดสลิงตึงทั้งสองเส้น เพื่อตึงไม่ให้แพสูบน้ำ
เคลื่อนตัวได้ และให้ความรู้แก่ผู้ดูแลแพสูบน้ำหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำในการปรับดึงสลิงจะทำ
อย่างไร และตระหนักในเรื่องนี้ในโครงการต่อๆ ไป ด้วย 

  
 
 
 
 

2.2 โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรองรับแผงโซล่าเซลล์ บริเวณรอยเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วน
เหล็กเริ่มเกิดสนิมขึ้น ควรทาสีป้องกันสนิมเพ่ิมเติมบริเวณที่เกิดสนิม 

เอกสารแนบ 3 
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ลำดับ โครงการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านโนนแก้ง หมู่ที ่5 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ) 

  2.3 ตอม่อรองรับท่อสูบน้ำ ควรมีเข็มขัดรัดท่อด้านบนทุกตอม่อ 

  
 
 
 

2.4 ในการลงพ้ืนทีพ่บน้ำรั่วซึมออกจากรอยต่อท่อ ควรเร่งแก้ไข 

  
 
 
 

2.5 เศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือ ให้เก็บรวบรวมและขนออกไปทิ้งนอกโครงการ  

  
 
 
 
 

2.6 ผนังอาคารโรงสูบน้ำมีการเจาะรูเพื่อใส่ท่อสูบน้ำ เนื่องจากการเจาะรูมีขนาดใหญ่
กว่าขนาดท่อสูบน้ำ จึงเกิดช่องว่างเหลือ ควรอุดรูช่องว่างด้วยปูนก่อ เพื่อป้องกันไม่ให้
สัตว์เข้าในอาคารโรงสูบน้ำและเพ่ิมความสวยงานของผนังอาคาร 
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ลำดับ โครงการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองมุที (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองมุที หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร 

  
 
 
 
 

4.1 รากไม้ ตอไม้ และวัชพืชที่อยู่ในร่องน้ำด้านข้าง ให้ขุดและขนอกไปทิ้งนอกโครงการ 
เพราะจะกีดขวางการไหลของน้ำเวลาฝนตก 
4.2 ดินที่จะนำมาถมบดอัดก่อสร้างคันดิน ต้องไม่มีเศษรากไม้ กิ่งไม้หรือวัชพืชติดมา
ด้วย ถ้ามีติดมาต้องกำจัดออก เนื่องจากเมื่อเศษรากไม้ กิ่งไม้หรือวัชพืชเน่าเปื่อย     
จะเปน็เหตุให้คันดินถมทรุดตัวเสียหายได้ 

  
 
 
 
 

4.3 ควรตรวจสอบและแก้ไขปรับ Slope ลาดเอียงคันดินทั้งสองฝั่งให้ได้ตามรูปแบบแปลน 

  
 
 
 
 
 

4.4 นำหินเหลือจากการใช้งานไปโรยบริเวณฐานรากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มความมั่นคง
มากขึ้นและใช้ของให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  
 
 
 
 
 

4.5 ควรตรวจสอบและแก้ไขปรับ Slope ลาดเอียงคันดินด้านนอกให้ได้รูปแบบแปลน 
ที่ปราฏตามรูปม ีSlope ที่ลาดชันกว่าแบบ (1 : 2) 
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ลำดับ โครงการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหัวตะพาน หมู่ที ่1 ตำบลหัวตะพาน 
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

  
 
 
 
 

5.1 ควรปรับแต่งระดับหนา้ดินบริเวณนี้ให้เป็นระดับเดียวกัน 

  5.2 ควรปรับ Slope คันดินให้ได้ตามรูปแบบโครงการเนื ่องจากผู ้ร ับจ้างแบ่งชุด
เครื่องจักรออกเป็นชุด ๆ  กระจายพื้นที่ขุดลอกทั่วโครงการ  ดังนั้น  ผู้ควบคุมงานต้อง
ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด มิเช่นนั้นแต่ละชุดอาจขุดดินไม่ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ 

  5.3 ควรตรวจสอบการถมบดอัดแน่นของฐานรากรองรับถังเก็บน้ำ และตรวจสอบ      
ลาดเอียงด้านข้างทั้งสี่ด้าน งานตอกเสาเข็มของฐานรากถังเก็บน้ำต้องควบคุมการตอก
เสาเข็มอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดทำรายงานผลการตอกเสาเข็มนำเสนอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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