
ขอมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 21 เม.ย. 66 (08.42 น.)

รวมทั้งสิ้น

(1)

ยังไมไดรับจัดสรร

 (2)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ

งบบุคลากร 700.7540        -                700.7540        100% -               -        413.5494       59.01% 287.2046       40.99%

งบดําเนินงาน 112.3683        24.2873          88.0810          78.39% -               -        53.4748        47.59% 58.8935        52.41%

งบลงทุน 3,989.1884      -                3,989.1884      100% 3,484.9079    87.36% 1,301.5290    32.63% 2,687.6594    67.37%

งบเงินอุดหนุน 39.8812          -                39.8812          100% -               -        39.8812        100% -               -

งบรายจายอื่น 449.3188        20.9625          428.3563        95.33% 371.2001       82.61% 108.5879       24.17% 340.7309       75.83%

รวม 5,291.5107      45.2498          5,246.2609      99.14% 3,856.1079    72.87% 1,917.0223    36.23% 3,329.2386    62.92%

กรมทรัพยากรน้ํา

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไดรับจัดสรร

(3)

งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2566

หมวดรายจาย

ลงนามสัญญา

(4)

ผลเบิกจาย (5)

(เทียบ พ.ร.บ.)

คงเหลือ
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แผน-ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566

เปาหมายการเบกิจาย ผลเบิกจาย 



จํานวน วงเงิน จํานวน  วงเงิน จํานวน  วงเงิน จํานวน  วงเงิน จํานวน  ลงนามฯ วงเงิน รอยละ จํานวน

รวม 537 5,246.2609    184 356.0320    -   -         32 262.9641    321 3,856.1079   1,917.0223   36.54% 100

งบบุคลากร -     700.7540          -     -               -     -           -    -              -     -                 413.5494         59.01% -            

งบดําเนินงาน -     88.0810            -     -               -     -           -    -              -     -                 53.4748           60.71% -            

สลก. 4 12.1452            1 0.9802           -     -           -    -              3 11.1398           4.4721             36.82% 1

กยผ. 3 42.4169            3 43.0325         -     -           -    -              -     -                 41.8426           98.65% 2

กวป. 8 162.5702          3 37.4000         -     -           -    -              5 133.5519         30.9850           19.06% -            

ศทส. 21 72.3276            -     -               -     -           11 35.0936        10 37.1269           12.5715           17.38% 6 ยังไมลงนามฯ พ.ร.บ. 9 รายการ

กจน. 4 7.7155             2 2.3794           -     -           -    -              2 7.6400             2.8040             36.34% -            

กวพ. 9 235.5254          5 28.6520         -     -           -    -              4 211.6364         68.6617           29.15% 2

กอน. 4 7.2050             2 0.5300           -     -           1 0.9750         1 7.6000             0.3772             5.24% 1 ยังไมลงนามฯ พ.ร.บ. 1 รายการ

กพน.1 12 202.6501          1 19.2500         -     -           2 4.3160         9 179.0840         36.0122           17.77% 2

กพน.2 7 573.7212          2 142.2400       -     -           -    -              5 430.7652         310.4618         54.11% 1

สทน.1 71 352.8066          46 24.6572         -     -           3 125.3900      22 203.2349         47.3074           13.41% 1 ยังไมลงนามฯ พ.ร.บ. 3 รายการ

สทน.2 1 16.7734            -     -               -     -           1 16.7734        -     -                 -                 0.00% -            

สทน.3 43 252.1637          -     -               -     -           1 6.7185         42 245.4224         37.8074           14.99% 9

สทน.4 55 190.3046          17 7.6520           -     -           2 14.0574        36 168.5950         20.7127           10.88% 8

สทน.5 4 31.8098            -     -               -     -           -    -              4 31.8097           4.0971             12.88% 1

สทน.6 43 164.3120          -     -               -     -           -    -              43 164.3025         24.0478           14.64% 29

สทน.7 26 477.7839          -     -               -     -           2 11.9314        24 465.8890         206.9276         43.31% 1

สทน.8 56 703.1597          -     -               -     -           4 20.0300        52 683.1291         313.7917         44.63% 3

สทน.9 125 390.7055          102 49.2587         -     -           1 9.9980         22 331.5578         108.4705         27.76% 26 ยังไมลงนามฯ พ.ร.บ. 1 รายการ

สทน.10 16 127.8061          -     -               -     -           2 11.5587        14 116.2474         37.9164           29.67% 1 ยังไมลงนามฯ พ.ร.บ. 2 รายการ

สทน.11 25 433.5235          -     -               -     -           2 6.1221         23 427.3760         140.7316         32.46% 6

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรหนวยงาน

กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการ
ดําเนินการ

แลวเสร็จลงนามในสัญญาแลว
ผลเบิกจาย

(เทียบ งปม.ที่ไดรับจัดสรร)

                สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและผลการดําเนินงาน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

                กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ขอมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 21 เม.ย. 66 (08.42 น.)

งานทําเอง
ยกเลิก/อยูระหวางโอน

เปลี่ยนแปลง
ยังไมลงนามฯ

หมายเหตุ
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ลําดับผลการเบิกจาย รายหนวยงาน (จากมาก - นอย)
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