


การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บัญชีข้อเสนอแนะ ครั้งท่ี 3

กรมทรัพยากรน้ํา

ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป./จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบ/
หลักฐาน
ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1) การจัดหาแหล่งน้ําต้นทุนผิวดนิและน้ําบาดาล

เขต 11

ระหว่างวันท่ี

10 – 12

พฤษภาคม 2566

ณ จังหวัดสกลนคร

และ นครพนม

1) มีความล่าช้าในการก่อสร้างระบบ
กระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บึงบ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกสี
อ้าเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร
และ บ้านหนองลาดควาย ต้าบลโพน
ทอ ง อ้ า เ ภอ เ ร ณูนคร จั ง ห วั ด
นครพนม เน่ืองจากผู้รับจ้างรับงาน
หลายพํืนที่

1) ให้ สทน. 3 (อุดรธานี) เร่งรัดผู้รับจ้าง
ให้ด้าเนินการก่อสร้างระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโคกสี หมู่
ที่ 1 ต้าบลโคกสี อ้าเภอสว่างดินแดน
จังหวัดสกลนคร และ บา้นหนองลาดควาย
ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
ก้าหนดตามสญัญาจ้าง

๑) ส้ านักงานทรัพยากรนํ้ าที่ ๓ (สทน.3 อุดรธานี ) ได้

ด้าเนินการท้าหนังสือแจ้งเร่งรัดงานผู้ รับจ้าง ซึ่งปัจจุบัน

ผู้รับจ้างได้เข้าด้าเนินการก่อสร้างแล้ว โดยมีผลการด้าเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ 20 และ ร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 17

ส.ค. 2566) ทํังนีํ โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกสี อ้าเภอ

สว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน

ก.ย. 2566

เขต 3
ระหว่างวันท่ี
15 – 16

พฤษภาคม 2566
ณ จังหวัด

กาญจนบุรีและ
จังหวัดราชบุรี

2) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ํา
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอัน เ น่ืองมาจากพระราชด้ าริ
จังหวัดราชบุรี ของกรมทรัพยากรนํ้า
สทน.7 (ราชบุรี) ได้ด้าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ในพํืนที่บ้านลานคา หมู่
ที่ 8 ต้าบลยางหัก อ้าเภอปากท่อ

2) ให้ สทน.7 (ราชบุรี) อบรมให้ความรู้
กลุ่มผู้ใช้นํ้าในการบริหารจัดการและการ
ดูแลรักษาและให้กลุ่มผู้ใช้นํ้าร่วมกันดูแล
รักษาโรงสูบนํ้ าเรือเหล็ก หอถัง และ
จุดกระจายน้ํา หากพบปัญหาการใช้งานให้
แจ้งส้านักงานทรัพยากรนํ้าที่ ๗ (ราชบุรี)
ทราบ เพือ่แก้ไขปัญหาต่อไป

๒) ส้านักงานทรัพยากรนํ้าท่ี ๗ (สทน.7 ราชบุรี) ได้จัดประชุม

ให้ความรู้การบริหารจัดการและการดูแลรักษาโครงการ และ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตัํงกลุ่มผู้ใช้นํ้า เพ่ือให้การด้าเนิน

โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปแล้ว

เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2566

เอกสารแนบ (ทน.)

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ



ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป./จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบ/
หลักฐาน
ประกอบ

จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันโครงการได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และประชาชนบ้าน
ลานคา จ้านวน 319 ครัวเรือน ได้ใช้
นํ้าเ พ่ือการอุปโภคและการเกษตร
ปริมาณนํ้า ท่ีส่งได้ 200 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน สามารถบรรเทาภัยแล้ง
ได้ 22,170 ไร่

เขต 12
ระหว่างวนัท่ี
23 – 26

พฤษภาคม 2566
ณ จังหวัดขอนแก่น
รอ้ยเอ็ด และผ่าน
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์
VDO Conference

3) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าบึง
จิว ระยะท่ี 2 ต้าบลธงธานี อ้าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนในพืํนท่ี
มีความต้องการให้ ทน. ด้าเนินการขุด
ลอกแหล่งน้ําในพืํนที่อื่น ๆ ที่มีระดับ
ตืํนเขิน เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง หรือภาวะฝนทิํงช่วง

3) ขอให้ ทน. พิจารณาน้าโครงการที่ขอ
งบประมาณแล้ว และยังไม่ได้ รับการ
จัดสรร รวมถึงโครงการอ่ืน ๆ ตามความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้นํ้า บรรจุในแผน
ปฏบิัติการเชิงพํืนท่ีโดยจดัล้าดับตามความ
จ้ า เป็ น เ ร่ งด่ วน เ พ่ื อบรร เทาความ
เดือดรอ้นของประชาชน

๓) ชุมชนและ/หรือหน่วยงานในพืํนท่ีที่เสนอความต้องการ
ขอโครงการ ส้านักงานทรัพยากรนํ้าที่ ๔ (สทน.4 ขอนแก่น)
จักด้าเนินการลงพืํนที่ส้ารวจความเหมาะสมเบืํองต้นและ
ตรวจสอบพืํนท่ีด้าเนินการ หากพืํนท่ีดังกล่าวมีความเหมาะสม
จักได้ด้าเนินการออกแบบรายละเอียดและบรรจุเข้าแผน
ของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ และ/หรือแผน
ปฏิบัติการเชิงพืํนท่ี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพืํนท่ีต่อไป

เขต 15
ระหว่างวันท่ี

6 – 8 มิถุนายน
2566

ณ จังหวัดเชียงใหม่
ล้าพูน ล้าปาง

4) ส้ านั ก ง านทรั พยากรนํ้ า ท่ี 1
(ล้าปาง) มีเป้าหมายด้าเนินโครงการ
ในจั งหวัด เ ชียง ใหม่ และจั งหวัด
ล้ า ป า ง จ้ า น ว น 29 โ ค ร ง ก า ร
ด้ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ 13 แห่ ง
ปริมาณน้ําที่ได้รับ จ้านวน 2,000
ลู กบาศ ก์ เมตร ประชาชนได้ รั บ
ประโยชน์ จ้านวน 1,445 ครัวเรือน

4) ให้ส้านักงานทรัพยากรนํ้าที่ 1 (ล้าปาง)
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นํ้า วางแผนการ
บริหารจัดการนํ้ าในพืํนท่ีบริ เวณรอบ
โครงการให้ทั่วถึง และสร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นํ้าให้ชัดเจนในการใช้
ประโยชน์พืํนที่เพื่อการเพาะปลูก ซึ่งจะ
ชว่ยลดความขัดแย้งท่ีจะเกิดในอนาคต

๔) เมื่อส้านักงานทรัพยากรนํ้าที่ 1 (สทน.๑ ล้าปาง) ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดตัํงกลุ่มผู้ใช้น้ํา เพื่อการบริหาร
จัดการน้ําในโครงการฯ จะจัดให้มีการตัํงกฎ ระเบียบ กติกา
ของกลุ่ม ในการบริหารจัดการนํ้า/การจัดสรรนํ้า รวมทัํง
แนะน้า วางแผนการดูแลรักษาและบริหารจัดการแหล่งน้ํา
ในพํืนท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการดูแลบ้ารุงรักษาแหล่งนํ้า

ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ



ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป./จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบ/
หลักฐาน
ประกอบ

พํืนที่ได้รับประโยชน์ 70 ไร่ และอีก
16 แห่งอยู่ระหว่างด้าเนินการ ทํังนีํ
ได้ลงพํืนที่ติดตามโครงการก่อสร้าง
ร ะบบกระ จายนํ้ า ด้ ว ยพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์สระห้วยพร้าว ต.เวียงตาล
อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง ซ่ึงได้ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และได้มีการจัดสรรแปลง
เกษตรบริเวณรอบโครงการ จ้านวน
34 แปลง ๆ ละ 2 งาน เพื่ อ ให้
ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการ
ด้ า ร ง ชี พ โ ดย ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ซ่ึ ง
ประชาชนบ้านหัววังและบ้านห้วย
เรียน จ้านวน 250 ครัวเรือน ได้ใช้
น้ําเพื่อการอุปโภคและการเกษตร ซึ่ง
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้นํ้าและ
สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพํืนที่

ไม่ให้มีขยะ วัชพืชหรือเศษใบไม้มากีดขวางทางน้ํา และให้
ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นํ้า เร่ืองการใช้งาน
ระบบกระจายน้ํา เช่น การเปิด-ปิดวาล์วน้ํา การต่อท่อเพื่อน้าน้ํา
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในพืํนท่ีการเกษตร ทํังนีํ เพื่อให้การ
บริ ห า ร จั ดก า รท รัพยาก ร น้ํ า ขอ งกลุ่ ม เ ป็ น ไปอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและยั่งยืน



ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป./จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบ/
หลักฐาน
ประกอบ

เขต 8
ระหว่างวันท่ี

8 - 9 มิถุนายน
2566 ณ จังหวัด
ชลบุรี และผ่าน
ระบบ VDO
Conference

5) การด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ ต้าบลพลูตา
หลวง อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ยัง
ต่้ากว่าค่าเป้าหมายเน่ืองจากพืํนท่ี
ด้าเนินโครงการทับซ้อนกับพืํนที่ของ
เอกชน จึงต้องมีการปรับพํืนที่ด้าเนิน
โครงการในส่วนของพืํนที่ติดตัํง แผง
โซล่าเซลล์ และการขอเข้าใช้พํืนท่ี
ด้ า เนินโครงการซึ่ ง เป็นพืํนที่ ของ
กองทัพเ รือ ขณะนํีไ ด้ด้ า เนินการ
ประสานไปยังกองทัพเรือเรียบร้อย
แล้ว

5) ขอให้ สทน. 6 (ปราจีนบุรี) ด้าเนินการ
โครงการใ ห้ เป็น ไปตามระ เบี ยบข้ อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีการทิํงดิน
ที่ขุดลอกแล้วให้มีการเก็บภาพถ่ายในแต่
ละจุดตัํ งแต่ เริ่ มต้นจนแล้วเสร็ จและ
ค้านวณปริมาณดินเพื่อประกอบการจัดท้า
รายงานผลการด้าเนนิโครงการ

6) ขอให้ สทน. 6 (ปราจีนบุรี) พิจารณา
โครงการที่เสนอของบประมาณแล้ว แต่ยัง
ไม่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ โดย
จัดล้าดับความจ้าเป็นเร่งด่วนตามความ
เดือดร้อนของประชาชนในพํืนที่เป็นหลัก
และให้บรรจุในแผนของบประมาณของปี
ถัดไป

5) โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าของส้านักงานทรัพยากรนํ้าท่ี 6
(สทน. 6 ปราจีนบุรี) ด้าเนินการตามระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งในการด้าเนินโครงการจะมีการเก็บภาพถ่ายตัํงแต่
ก่อนด้าเนินโครงการ ระหว่างด้าเนินโครงการ และหลังด้าเนิน
โครงการเสร็จสิํน ส้าหรับกรณีการควบคุมดินทิํงที่ขุดลอกมีการ
ด้าเนินการตามคู่มือแนวทางการบริหารจัดการมูลดินหรือวัสดุ
ที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ํา โดยน้าดินไปทิํง ณ สถานที่ท่ี
ก้าหนดไว้ในแบบแปลนและ/หรือหน่วยรับมอบก้าหนดพร้อมตรวจสอบ
ปริมาณงานดินให้มีความถูกต้องตามสัญญา และปรับแต่งมวล
ดินให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เพื่อสามารถค้าณวนปริมาณดินทิํง
ได้ง่าย พร้อมเก็บภาพถ่ายการด้าเนินการดังกล่าว รวมทัํง
ท้าหนังสือส่งมอบดินทํิงให้หน่วยงานท่ีรับมอบ เพ่ือน้าไปใช้
ประโยชน์ทางราชการต่อไป
6) เมื่อโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังไม่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สทน. 6 (ปราจีนบุรี) จักเสนอ
ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง และ/หรือ
ด้าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ตามล้าดับ
โดยจัดล้าดับความส้าคัญจากความจ้าเป็นเร่งด่วนไว้เป็นล้าดับ
ต้น ๆ

เขต 10
ระหว่างวันท่ี 19 –

22 มิถุนายน

6) โครงการก่อสร้างระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองสนุ่นใหญ่
หมู่ที่ 7 ต้าบลโคกงาม อ้าเภอด่านซ้าย

7) ใ ห้ ส้ า นั ก ง านทรั พย าก รนํ้ า ที่ 3
(อุดรธานี) ประเมินความคุ้มค่าภายหลัง
โครงการแล้วเสร็จ และให้ศึกษาพืนํทีท่ี่ยังมี 7) เมื่อโครงการก่อสร้างแหล่งนํ้ าแล้ว เสร็จ ส้านักงาน

ทรัพยากรน้ําที่ 3 (สทน.3 อุดรธานี) จะด้าเนินการส่งมอบถ่ายโอน

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ

ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ
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2566
ณ จังหวัดอุดรธานี
หนองบัวล้าภู และ

เลย

จังหวัดเลย ของกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกักเก็บน้ําและส่ง
นํ้าเข้าสู่พืํนที่ทางการเกษตรให้ท่ัวถึง
ปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และได้กระจายน้ําไปยังพืํนที่แปลง
เกษตร จ้านวน 30 ไร่ และเกษตรกร
บ้ านหนองส นุ่นใหญ่ จ้านวน 60
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ในการน้านํ้า
ไปใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น
แก้วมังกร ล้าไย และผักสวนครัว เป็น
ต้น

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ิมเติมและพํืนที่ขาด
แคลนนํ้า เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงโครงการ
อย่างทั่วถึง และประชาชนสามารถใช้เป็น
แหล่งนํ้าต้นทุนในการบูรณาการร่วมกับ
โครงการอื่น เช่น การขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในชุมชน
เป็นต้น

โครงการให้กับ อปท. เพื่อบริหารและจัดการในด้านการดูแล
บ้ารุงรักษาและจัดตํังกลุ่มผู้ใช้ น้ํา รวมถึงการต่อยอดของ
โครงการ ส้าหรับกรณีการประเมินความคุ้มค่าภายหลัง
โครงการแล้วเสร็จ นํัน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรน้ํา ส้านักงานทรัพยากร
นํ้าแห่งชาติ และส้านักงบประมาณ ซ่ึงจะเป็นผู้ด้าเนินการ

ประเภท 3 : ตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทน.

วันท่ี 28 เมษายน
66 ณ

กรมทรัพยากรนํ้า

7) งบลงทุนมีการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่สามารถหา
ผู้รับจ้างได้ภายในครัํงเดียว ประกอบ
กับบางโครงการมีการยื่นอุทธรณ์ ท้า
ใ ห้ เกิดความล่ าช้ า ในการลงนาม
สัญญา และพืํนท่ีด้าเนินโครงการบาง
แ ห่ ง ตัํ ง อ ยู่ ใ น เ ขตพืํ นที่ ป่ า ส ง วน
แห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ ใน
ขัํ นตอนการพิ จ ารณาอนุญาตใ ช้
ประโยชน์พํืนที่
จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

8) เร่งรัดการบริหารสัญญาจ้างของการ
ด้าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําให้
เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งจะส่งผลให้การ
ด้าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก้าหนด

8) กรมทรัพยากรน้ํามีค้า ส่ังที่ 464/2565 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2565 แต่งตํังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณของกรมทรัพยากรน้ํา ขึํน โดยมีหน้าที่ บริหาร ก้ากับ
ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรนํ้า
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด ตลอดจนติดตามปัญหา
อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ และด้าเนินการตามมาตรการ
และแนวทางติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรี ทัํงนีํ คณะกรรมการฯ ได้ก้าหนดให้มีการประชุม
เปน็ประจ้าทุกเดือน ๆ ละ 1 ครํัง เพื่อเร่งรัด ติดตาม การด้าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและด้าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ
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9) พิจารณาแต่งตัํงคณะท้างานในการ
ขั บ เ ค ล่ื อนและบ ริ หา ร จั ดก า รก า ร
ด้าเนินงานแบบบูรณาการ กรณีกรม
ทรัพยากรนํ้ามีโครงการท่ีต้องด้าเนินงาน
ในพืํนท่ีป่าไม้ เพื่อให้การด้าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขํึน

9) กรมทรัพยากรนํ้าได้ด้าเนินการจัดท้า บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรนํ้ากับกรมป่าไม้ และบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรนํ้ากับกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช และแต่ง ตํังคณะท้างาน
ขับเคล่ือนความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพํืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพํืนท่ี
ทรัพยากรนํ้าสาธารณะ ขึํน ทัํงนีํ เพ่ือบรูณาการจดัหาแหล่งนํ้า
ในเขตพืํนท่ีป่าไม้สงวนแห่งชาติ และเขตพํืนท่ีป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ ตลอดจนประสานงานความร่วมมือในการพิจารณา
การขออนุญาตใช้พืํนท่ีในการจัดหาแหล่งนํ้าในพืํนที่ป่าไม้
ดังกล่าว

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ

10) วางแผนการขับเคล่ือนการออก
กฎกระทรวงก้ าหนดอัตราค่ า ใ ช้นํ้ า
ประเภทที่สอง (เพ่ือการอุตสาหกรรม)
และการใช้นํ้าประเภทที่สาม (เพ่ือกิจการ
ขนาดใหญ่ที่ใช้นํ้าปริมาณมาก) ให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาท่ีก้าหนด เพื่อให้มีผล
บังคับใช้ในการบริหารจดัการทรพัยากรนํ้า
อย่างยั่งยืนโดยเร็วต่อไป

10) กรมทรัพยากรนํ้าได้ด้าเนินการยกร่างกฎกระทรวงก้าหนด
อัตราค่าใช้น้ําประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. .... ที่ผ่าน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
มีส่วนได้เสียเสร็จสํินแล้ว และได้เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรนํ้า พิจารณา
โดยในการประชุมครัํงท่ี 6/2565 เมื่อวันศุกร์ท่ี 30 กันยายน
2565 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
และให้กรมทรัพยากรนํ้า น้าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ ไปปรับแก้ร่างกฎกระทรวงฯ แล้ว จึงน้าเสนอ
ต่อที่ ประ ชุมคณะกรรมการ พัฒนากฎหมายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตอ่ไป ในการนีํ กรมทรัพยากรนํ้า

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ
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ได้น้าร่างกฎกระทรวงฯ ที่ปรับแก้ตามมติที่ประชมุอนุกรรมการฯ
เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม พิจารณาเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2566 ซ่ึงท่ี
ประชุ ม ไ ด้มี ม ติ เ ห็นชอบในหลักการ และใ ห้ป รับแ ก้
ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงฯ
ทัํงนีํ ขณะที่กฎกระทรวงฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้ กรมทรพัยากรนํ้า
โดยกองการจัดสรรน้ําได้จัดให้มีการสร้างการรับรู้/ความเข้าใจ
ร่ ว มกั บภ าค ส่ วนต่ า ง ๆ เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ท้ า ง านต าม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 อย่างต่อเน่ือง เช่น
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสวนาต่างๆ และการจัดท้า
สื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในรูปแบบ เอกสาร แผ่นพับ ไวนิล
และผ่านทาง Website เป็นต้น รวมทัํงเตรียมการจัดท้า
ข้อเสนอ โครงการฯ/กิจกรรมฯ และงบประมาณ เพื่อขอ
จัดสรรงบประมาณประจ้าปีตามภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตัํงแต่
ปี 2564- 2567

ประเภท 4 : การตรวจราชการตามเหตุการณ์สถานการณ์และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
1) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

เขต 10
ระหว่างวันท่ี 19 –

22 มิถุนายน
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8) การด้าเนินงาน “นาแห้วโมเดล”
ได้ด้าเนินการทํังหมด ๕ ต้าบล ๓๔
หมู่บ้าน ปัจจุบันได้มีการส้ารวจและ
พบพืํนท่ีมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนืํอท่ี
ป ร ะมาณ 104,754 ไ ร่ แ ละ ได้
ด้า เนินการจัดท้าแผนการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระดับพืํนที่
รวมทัํงสิํน 12,565 ราย 86,873 ไร่

11) ให้ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6
(อุดรธานี) ส้านักงานทรัพยากรน้ําที่ 3
(อุดรธานี) และส้านักทรัพยากรนํ้าบาดาล
เขต 4 (ขอนแกน่) พิจารณาจัดท้าโครงการ
เ พ่ื อ ขั บ เ ค ล่ื อ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคที่จ้าเป็นในพืํนที่ “นาแห้ว
โมเดล” โดยบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณโครงการท่ีเก่ียวข้อง

11) ส้านักงานทรัพยากรนํ้าท่ี 3 (สทน.3 อุดรธานี) อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบพืํนท่ี เพื่อวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา โดยการ
เชื่อมโยงแหล่งน้ําระดับ 5 ต้าบล และจัดล้าดับความส้าคัญ
โครงการในการขับเคล่ือนโดยการพัฒนาแหล่งนํ้าที่จ้าเป็น เช่น
ขุดลอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้า พร้อมมีระบบกระจายนํ้า
และแหล่งนํ้าเดิมเพ่ิมระบบกระจายนํ้า เพ่ือให้ประชาชนใน

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ



ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป./จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบ/
หลักฐาน
ประกอบ

ทัํงนํี พบปัญหาอุปสรรคและข้อจ้ากัดใน
การด้าเนินงาน คือ การมอบหนังสือ
อนุญาตให้ เ ข้าท้าประโยชน์ให้ กับ
ประชาชนมีความล่าช้า เนื่องจาก อยู่
ระหว่างตรวจสอบและการส้ารวจการ
ครอบครองท่ีดิน รวมถึงประชาชนใน
พืํ น ที่ ยั ง ข า ด แ ค ล น ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพืํนฐาน
ท่ีจ้าเป็น ได้แก่ แหล่งนํ้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

พํืนที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบัน
ได้ด้าเนินการก่อสร้างโครงการระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สนับสนุนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) หมู่ที่ 3,4 ต้าบลนาแห้ว อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

เขต 16
ระหว่างวันท่ี 20 -

22 มิถุนายน
2566 ณ จังหวัด
เชียงราย และผ่าน

ระบบ VDO
Conference

9) สมาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตมีการจัดการ
ป่าชุ่มน้ําชุมชนในลุ่มน้ําอิงตอนล่าง
อย่างย่ังยืน ซ่ึงได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู ส้ารวจข้อมูล ตัํงเครือข่าย
ชุมชนท้อง ถ่ินตามแผนงาน และ
ด้ า เ นินกิ จกรรม เพื่ อยื่ น เ รื่ อ ง ขํึน
ท ะ เ บี ย น เ ป็ น พํื น ที่ ชุ่ ม น้ํ า ที่ มี
ค ว า ม ส้ า คั ญ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
(Ramsar Site) ปั จจุบัน ส้านัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่า
ราชการ จังห วัด เชียงรายลงนาม
หนังสือเพื่อส่งให้กรมทรัพยากรนํ้า
ด้าเนินการตามขํันตอนต่อไป

12) ให้ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมจั งห วั ด เ ชี ยงราย เร่ ง รั ด
ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสรุปข้อมูล
ในการเสนอพืํนท่ีลุ่มนํ้าอิงตอนล่างขํึน
ท ะ เ บี ย น เ ป็ น Ramsar site ต่ อ ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งให้กรม
ทรัพยากรนํ้าด้าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไป

12) จังหวัดเชียงราย โดยผู้วา่ราชการจังหวัดเชียงราย ได้มหีนังสือ
ด่วนท่ีสุด ท่ี ชร 0014.4/15854 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2566
จัดส่ง เอกสาร ขํึนทะเบียนพืํน ท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ า อิงตอนล่าง
เรียบร้อยแล้ว

2) ประเด็นสําคัญอื่นๆ เชิงพื้นที่

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ



ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป./จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบ/
หลักฐาน
ประกอบ

เขต 8
ระหว่างวันท่ี

8 - 9 มิถุนายน
2566 ณ จังหวัด
ชลบุรี และผ่าน
ระบบ VDO
Conference

10) การย่ืนค้าขออนุญาตประกอบ
กิจการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่าผู้ประกอบการไม่
เข้าใจถึงขัํนตอนในการยื่นค้าขออนุญาต
เพื่อประกอบการ

13) ขอให้ ทน.ร่วมกับ ทสจ. ฉะเชิงเทรา
ท้าความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการ
อนุญาตเพื่อยื่นค้าขอผลิตนํ้าประปา และ
ติดตามตรวจสอบเอกสารในขํันตอนต่างๆ

13) ในแต่ละปีงบประมาณกองการจัดสรรนํ้า (กจน.) ร่วมกับ
ส้ า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร นํ้ า ที่ 1 – 11 แ ล ะ ส้ า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ด้าเนินการร่วม
ตรวจก้ากับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และเง่ือนไขสัมปทานประกอบกิจการประปารายปี
ส้าหรับกรณีการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการขอ
อนุญาตเพื่อยื่นค้าขอผลิตนํ้าประปา นัํน จากการตรวจสอบ
กับส้านักงานทรัพยากรนํ้ า ท่ี 6 (สทน.6 ปราจีนบุรี ) ได้
รับทราบว่า บริษัท ยู.เอ็น. อีเล็คทริค จ้ากัด ได้ยื่นค้าขอรับ
สัมปทานฯ ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ทสจ. ฉะเชิงเทรา
ร่วมกับ สทน.6 ร่วมตรวจสอบสถานที่จริงพบว่า ไม่สอดคล้อง
ตามเอกสารหลักฐานท่ียื่นขอรับสัมปทาน ดังนัํน ทสจ.
ฉะเชิงเทราจึงได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทด้าเนินการส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม และภายหลังบริษัทได้ขอถอนเร่ืองขอรับ
สัมปทานดังกล่าวกับ ทสจ. ฉะเชิงเทรา เพ่ือจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นเร่ืองขอรับสัมปทานอีก
ครัํง ทํังนีํ กจน. โดยส่วนอนุญาตประปาสัมปทานได้ให้
ค้าปรึกษาและแนะน้าเกี่ยวกับขัํนตอน และการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐาน ทุกรายการ ตลอดจนมอบคู่ มือการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา และคู่มือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานประกอบกิจการประปาให้กับ
บริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการต่อไปด้วย

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ



ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป./จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบ/
หลักฐาน
ประกอบ

เขต 1
ระหว่างวันท่ี

3 – 6 กรกฎาคม
2566 ณ จังหวัด
สระบุรี ลพบุรี
สิงห์บุรี และ
อ่างทอง

11) การบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมบูรณาการการ
ด้าเนินงานของหน่วยงาน ทส. ใน
พืํนท่ี เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูล้านํ้าแม่
ลาการ้อง ใน 5 มิติ ประกอบด้วย
การประกาศมรดกจั งหวั ด การ
ประกาศแหล่ งธรรมชา ติอันควร
อนุรักษ์ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ล้านํ้า แม่
ลาการ้อง การด้าเนินโครงการ โคก
หนอง นา โมเดล และการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนตามแนวทาง BCG
Model

14) ใ ห้ ท น . ส ท น .2 เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง
ความส้าคัญของล้าน้ําแม่ลาการ้อง และ
ร่ ว ม บู ร ณ า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตาม
ภารกจิของหน่วยงาน อาทิ การฟื้นฟูล้านํ้า
แม่ลาการ้อง และแหล่งน้ําธรรมชาติอื่น ๆ
โดยรอบ การยกระดับพืํนที่ชุ่มน้ําของล้าน้ํา
แมล่าการ้อง การเติมน้ําใต้ดิน การจัดหาน้ํา
บาดาลเพ่ือการอุปโภค บริ โภค และ
การเกษตร การสนับสนุนกล้าไม้พืํนถ่ิน ไม้
เศรษฐกิจหรือพันธุ์ไม้ตามความต้องการ
ของประชาชน การอนุญาตให้ เข้าท้า
ประโยชน์ในพืํนที่ป่าไม้ และแนวทางการ
ขอรับการสนบัสนนุเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพืํนท่ี

14) เน่ืองจากล้าน้ําแม่การ้อง อยู่ในเขตการบริหารจัดการของ
กรมชลประทาน ทํังนีํ จะด้าเนินการประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อด้าเนินการแหล่งนํ้าในพืํนท่ีที่อยู่นอกเขต
ชลประทานต่อไป

เขต 5
ระหว่างวันท่ี 11 -
13 กรกฎาคม

2566 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี และ
ผ่านระบบ VDO
Conference

12) การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันป่าพรุควน
เคร็ง จะต้องมีการเร่งรัดสูบเติมนํ้าเข้า
ในพืํนท่ีป่าพรุให้มากที่สุด เพื่อรักษา
ระดับนํ้าในพืํนท่ีป่าพรุ

15) ให้ สบอ .5 (นครศรี ธ ร รมราช )
ด้าเนินการรักษาระดับนํ้าในพืํนที่ป่าพรุควน
เคร็ง เพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่า และ
บูรณาการความร่วมมือกับ ทน. ทบ. และ
ภาคส่วน ท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุน
เคร่ืองสูบน้ํา และเพิ่มจุดกระจายน้ําให้
เพียงพอ

15) ส้านักงานทรัพยากรน้ําที่ ๘ (สทน.8 สงขลา) เตรียมความพร้อม
ใ น ก า ร รั บ มื อ ไ ฟ ป่ า ใ น พํื น ที่ พ รุ ค ว น เ ค ร็ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช โดยติดตัํงเครื่องสบูนํ้าขนาด ๑๒ นิํว รวมทัํงสินํ
จ้านวน ๑๑ เคร่ือง เพื่อรักษาระดับน้ําและเพิ่มความชุ่มชืํนให้กับ
ป่าพรุไม่ให้ระดับ น้ําลดต่้าลง ซ่ึงเป็นระดับท่ีเสี่ยงต่อการเกิด
ไฟป่า ปัจจุบันได้ สูบนํ้าไปแล้ว คิดเป็นปริมาณนํ้า ๒,๑๐๖,
๐๐๐ ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2566)

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ



ตรวจราชการเขต/
ว.ด.ป./จังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบ/
หลักฐาน
ประกอบ

เขต 13
ระหว่างวันท่ี

3 – 6 กรกฎาคม
2566

ณ จังหวัด
นครราชสีมา
และ สุรินทร์

13) มู ล นิ ธิ ปิ ด ท อ ง ห ลั ง พ ร ะ
ได้จัดท้าโครงการระบบกระจายนํ้า
โดยใช้ท่อส่งน้ําใต้ดินในพํืนท่ีต้าบลก้า
ปั ง อ้ า เ ภ อ โ น น ไ ท ย จั ง ห วั ด
นครราชสีมา ท้าให้ประชาชนในพํืนที่ไม่
สูญเสียพํืนที่ท้าเกษตรกรรมและใช้
งบประมาณน้อย

16) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
(นายชรินทร์ ทองสขุ) ได้เสนอใหก้ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนวทางการจัดท้าโครงการระบบกระจาย
น้ําของมูลนิธิปิดทองหลังพระ เพื่อให้การ
บริหารจัดการแหล่งน้ํามีประสิทธิภาพ
ยิ่งขํึน

16) โครงการระบบกระจายนํ้าโดยใช้ท่อส่งนํ้าใต้ดินในพํืนที่
ดังกล่าวที่ด้าเนินการโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ เป็นโครงการท่ี
ดีและมีประสิทธิภาพเห็นควรขยายผลให้ อปท.ใช้เป็นต้นแบบ
เพื่อขยายผลในการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการนํ้าต่อไป

14) พํืนที่จังหวัดนครราชสีมาประสบ
ปัญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น น้ํ า ข อ ง
โรงพยาบาลเทพารักษ์ ต้าบลส้านัก
ตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งประสบปัญหามีนํ้าไม่
เ พี ย ง พอ ใ ช้ ส้ า ห รั บ กิ จ ก ร รม ใ น
โรงพยาบาล

17) ให้ สทน. 5 (นครราชสีมา) และ ส
ทบ.5 (นครราชสีมา) ท้าการส้ารวจพืํนท่ี
เพื่อเตรียมแผนบริหารจัดการน้ําและ
สนับสนุนแหล่งนํ้ าให้ กับโรงพยาบาล
เทพารักษ์

17) ส้านักงานทรัพยากรน้ําที่ 5 (สทน.5 นครราชสีมา) ได้ด้าเนินการ
ส้ารวจความเหมาะสมเบืํองต้นแล้วและสามารถปรับปรุงเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้าโกรกดินแดง ในพํืนที่บ้านเทพารักษ์
หมู่ ท่ี ๑๔ ต้าบลส้านักตะคร้อ ได้ โดยจะบรรจุโครงการ
การติดตัํงระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งนํ้า
เข้าแหล่งเก็บน้ําของโรงพยาบาลเทพารักษ์ เข้าในแผนบริหาร
จัดการนํ้าต่อไป

15) ประชาชนบ้านคูขาดได้ขอรับ
การสนับสนุนการขุดลอกล้ าธาร
บริเวณเหนืออ่างเก็บนํ้าบ้านคูขาดซ่ึง
มีสภาพตํืนเขินส่งผลให้มีน้ําไหลหลาก
เ ข้ า ท่ ว ม พืํ น ที่ ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง
ประชาชนในบริเวณข้างเคียง และมี
น้ําไหลลงอ่างเก็บน้ําบ้านคูขาด น้อย
กว่าที่ควร

18) ให้ สทน. 5 (นครราชสีมา) ท้าการ
ส้ารวจพํืนที่เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ
ด้าเนินการชว่ยเหลือประชาชนตอ่ไป 18) ส้านักงานทรัพยากรน้ําที่ 5 (สทน.5 นครราชสีมา) ได้ด้าเนินการ

ส้ารวจความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว โดยจะบรรจุเข้าในแผน
บริหารจัดการนํ้าต่อไป

รวม 18 ข้อ

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ

 ดําเนินการได้  อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการ




