
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มกราคม 2568 หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน รวม สทน.1 สทน.2 สทน.3 สทน.4 สทน.5 สทน.6 สทน.7 สทน.8 สทน.9 สทน.10 สทน.11 กพน.1 กพน.2 กจน. กวป. กวพ. กอน. ศทส. ทน. สลก.

จ านวน 
(รายการ)

417 81 21 15 45 13 19 20 27 38 49 7 2 16 4 14 8 8 14 1 15

แล้วเสร็จ 
(รายการ)

164 9 8 4 15 3 5 15 12 4 41 2 0 4 3 2 6 6 13 0 12

ยังไม่แล้วเสร็จ
(รายการ)

253 72 13 11 30 10 14 5 15 34 8 5 2 12 1 12 2 2 1 1 3

ยอดเงินกัน
เหล่ือมปี

3,653.3831 211.6170 267.0555 185.8070 301.3696 142.7736 244.2780 235.5316 205.2007 331.5559 160.0547 133.1687 19.6647 735.2755 5.6973 307.8781 103.7011 28.5204 25.1918 5.3577 3.6842

รวมเบิกจ่าย
เงินกันเหล่ือมปี

1,398.6207 105.9213 109.3794 45.0748 144.5861 49.1626 43.4582 115.3059 94.7941 96.6583 78.4463 49.3083 4.7619 316.3827 3.0772 89.3667 21.1151 9.0401 16.0068 5.1284 1.6465

ยอดเงินกัน
คงเหลือ

2,254.0029 105.4680 157.6760 140.2713 156.7835 93.6109 200.8198 120.2257 110.4066 234.8491 81.6064 83.8604 14.8988 418.8928 2.6201 218.5114 82.5860 19.4640 9.1850 0.2293 2.0377

ลดค่างาน 0.7595 0.2278 0.0000 0.4609 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0486 0.0019 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0163 0.0000 0.0000 0.0000

% ผลการ
เบิกจ่ายเงินกัน

38% 50% 41% 24% 48% 34% 18% 49% 46% 29% 49% 37% 24% 43% 54% 29% 20% 32% 64% 96% 45%

รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 ท่ีขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี
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สทน.1 สทน.2 สทน.3 สทน.4 สทน.5 สทน.6 สทน.7 สทน.8 สทน.9 สทน.10 สทน.11 กพน.1 กพน.2 กจน. กวป. กวพ. กอน. ศทส. ทน. สลก.

% ผลการ
เบิกจ่ายเงินกัน

% เงินกัน
คงเหลือ



 รวมท้ังส้ิน 81 211.6170 105.9213 105.4680 0.2278 0.0000 50% 53% 9 72

1 สทน.1 ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน ้า อันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

 แม่เหียะ  เมือง
เชียงใหม่

เชียงใหม่ 1 9.4774 0.0000 9.4774 0.0000 0.0000 0% 82% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

2 สทน.1 ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน ้า อันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ ระยะ2

 แม่เหียะ  เมือง
เชียงใหม่

เชียงใหม่ 1 0.0839 0.0000 0.0839 0.0000 0.0000 0% 10% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

3 สทน.1 ระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมป๊ากอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ศรีบุญ
เรือง9

 ศรีวิชัย  ลี ล้าพูน 1 15.6178 8.5238 7.0940 0.0000 0.0000 55% 90% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

4 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน ้าห้วยทราย  วังจันทร์  สามเงา ตาก 1 12.9798 6.0065 6.9733 0.0000 0.0000 46% 85% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

5 สทน.1 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นแก้วลูน พร้อมระบบกระจายน ้า  ป่าสัก  เชียงแสน เชียงราย 1 22.9233 10.4254 12.4978 0.0000 0.0000 45% 85% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

6 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระประจ้าหมู่บ้าน -
 ระบบประปาหมู่บ้าน

หล่ายทุ่ง5 นาครัว แม่ทะ ล้าปาง 1 4.8381 4.8381 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

7 สทน.1 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพล้าน ้าร่องช้างกลาง  ดอนศรีชุม  ดอกค้าใต้  พะเยา 1 2.5795 2.5795 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

8 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2

หนองปู9  นาทราย  ลี ล้าพูน 1 9.8771 4.2692 5.6079 0.0000 0.0000 43% 80% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

9 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน ้าสาธารณะ สามัคคี
ธรรม16

 คลองน ้า
ไหล

 คลองลาน ก้าแพงเพชร 1 4.2263 3.9991 0.2272 0.0000 0.0000 95% 97% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

10 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน ้าห้วยปางห้าง 
สนับสนุนพื นท่ี สปก.

อมเม็ง8  กองแขก  แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1 10.0716 3.9230 6.1486 0.0000 0.0000 39% 65% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

11 สทน.1 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นทุ่งแพะ พร้อมระบบกระจายน ้า  ป่าสัก  เชียงแสน เชียงราย 1 20.2903 17.0543 3.2359 0.0000 0.0000 84% 90% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

12 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัย
และบ้ารุงพันธ์สัตว์ตาก

 ไม้งาม  เมืองตาก ตาก 1 22.8824 9.4916 13.3908 0.0000 0.0000 41% 50% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

13 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน ้าคลองน ้าไหล
วัดมอสังเวียน

 คลองน ้า
ไหล

 คลองลาน ก้าแพงเพชร 1 5.9900 0.0000 5.9900 0.0000 0.0000 0% 50% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

14 สทน.1 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน ้า ใหม่ทุ่งก่อ5  ตาดควัน  พญาเม็ง
ราย

เชียงราย 1 2.8463 0.0000 2.8463 0.0000 0.0000 0% 85% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

15 สทน.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าแม่ต ้า พร้อมระบบกระจายน ้า  น ้าแวน  เชียงค้า พะเยา 1 13.6933 6.2906 7.4027 0.0000 0.0000 46% 75% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

16 สทน.1 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน ้าบ้านเด่นไม้ซุงพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 แม่สลิด  บ้านตาก ตาก 1 6.4106 5.3713 1.0393 0.0000 0.0000 84% 98% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

เงินกัน67
จ ำนวน

(รำยกำร)

งบประมำณท่ี
ขอกันเงิน
(ล้ำนบำท)

ไม่แล้วเสร็จ 
จ ำนวน

(รำยกำร)

หมำยเหตุ/
ปัญหำ อุปสรรค

คงเหลือ
(ล้ำนบำท)
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คืนเงิน

(ล้ำนบำท)

ค่ำปรับ
(ล้ำนบำท)

ผลกำร
เบิกจ่ำย

(%)

ผลกำร
ด ำเนินงำน

(%)

แล้วเสร็จ 
จ ำนวน
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567

เบิกจ่ำยในปีงบ
 2568

(ล้ำนบำท)
จังหวัด

พ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2567 ท่ีขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี
กรมทรัพยำกรน้ ำ  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ล ำดับ
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งำน

ข่ือโครงกำร
บ้ำน/หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ
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 2568
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ล ำดับ
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บ้ำน/หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ

17 สทน.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าคลองรังวัด โนนตารอด
,โคกสะอาด
,ดอนขวาง
4,6,7

เกาะตาล ขาณุวร
ลักษบุรี

ก้าแพงเพชร 1 5.7715 0.0000 5.7715 0.0000 0.0000 0% 30% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

18 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม)

13 ร่มเย็น เชียงค้า พะเยา 1 0.0239 0.0239 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

19 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
5 ธันวาคม 2542 (นางอั งไซอิม แซ่ตั ง อุปถัมภ์)

2 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 1 0.0235 0.0193 0.0042 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

20 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองแขม

11  เมืองนะ  เชียงดาว เชียงใหม่ 1 0.0239 0.0000 0.0239 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

21 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
อาโอยาม่า

11  ม่อนป่ิน  ฝาง เชียงใหม่ 1 0.0246 0.0000 0.0246 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

22 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2

6  น ้าแพร่  พร้าว เชียงใหม่ 1 0.0235 0.0186 0.0049 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

23 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่ลอง

3  บ้านทับ  แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1 0.0237 0.0000 0.0237 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

24 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
บ้านใหม่พัฒนาสันติ

14  แม่นาจร  แม่แจ่ม  เชียงใหม่ 1 0.0235 0.0000 0.0235 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

25 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดน
บ้านแม่มุใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ้ากัด (มหาชน) อุปถัมภ์

4  แม่นาจร  แม่แจ่ม  เชียงใหม่ 1 0.0238 0.0000 0.0238 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

26 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดน
บ้านแม่ขอ

11  แม่นาจร  แม่แจ่ม  เชียงใหม่ 1 0.0242 0.0000 0.0242 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

27 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
ไลออนส์มหาจักร 9

7  กื ดช้าง  แม่แตง  เชียงใหม่ 1 0.0237 0.0195 0.0042 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

28 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
เฮียงไทยธ้ารงค์

15  แม่สาว  แม่อาย เชียงใหม่ 1 0.0248 0.0000 0.0248 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

29 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์

12  แม่อาย  แม่อาย เชียงใหม่ 1 0.0241 0.0000 0.0241 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

30 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดน
บ้านนามะอื น

12  แม่อาย  แม่อาย เชียงใหม่ 1 0.0237 0.0000 0.0237 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

31 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
เบญจมะ 1

6  เมืองแหง  เวียงแหง เชียงใหม่ 1 0.0234 0.0193 0.0042 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

32 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
รางวัลอินทิรา คานธี

11  แม่ต่ืน  อมก๋อย เชียงใหม่ 1 0.0248 0.0000 0.0248 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
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33 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
ท่านผู้หญิงประไพ  ศิวะโกเศศ

12  สบโขง  อมก๋อย เชียงใหม่ 1 0.0238 0.0000 0.0238 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

34 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดน
บ้านพอบือละคี

4  แม่สอง  ท่าสองยาง ตาก 1 0.0245 0.0245 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

35 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดน
พระยาประสาทธาตุการย์และคุณหญิงวาส ประนิช (บ้านมูเซอหลังเมือง)

5  บ้านนา  สามเงา ตาก 1 0.0237 0.0000 0.0237 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

36 สทน.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองวังเชียงใหม่ พร้อมระบบกระจายน ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

10  หงส์หิน  จุน พะเยา 1 1.8604 0.0000 1.8604 0.0000 0.0000 0% 80% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

37 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน ้าแดง หนองน ้า
แดง9

 ปางมะค่า  ขาณุวร
ลักษบุรี

 ก้าแพงเพชร 1 5.9666 0.0000 5.9666 0.0000 0.0000 0% 15% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

38 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้า สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง 
(บ้านแม่หยอด) ระยะ 2

แม่หยอด9  แม่ศึก  แม่แจ่ม  เชียงใหม่ 1 0.4892 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0% 96% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

39 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขุมเหมืองแม่ทาน 
สนับสนุนสิริราชโมเดล

 สันดอน
แก้ว

 แม่ทะ ล้าปาง 1 21.3521 21.1244 0.0000 0.2278 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

40 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยตองสาด 

ห้วยตอง
สาด2

 อมก๋อย  อมก๋อย เชียงใหม่ 1 0.0221 0.0000 0.0221 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

41 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยยาก 

ห้วยยาก10  สบเมย  สบเมย แม่ฮ่องสอน 1 0.0226 0.0000 0.0226 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

42 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ละโอ้ด 

แม่ละโอ้ด2  แม่สวด  สบเมย แม่ฮ่องสอน 1 0.0230 0.0000 0.0230 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

43 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยมะโอ 

ห้วยมะโอ2  แม่สาม
แลบ

 สบเมย แม่ฮ่องสอน 1 0.0221 0.0000 0.0221 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

44 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านพละอึ 

พละอึ4  แม่สาม
แลบ

 สบเมย แม่ฮ่องสอน 1 0.0222 0.0000 0.0222 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

45 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปู่ค้าห้วยแห้ง

ปู่ค้าห้วย
แห้ง10

 แม่สาม
แลบ

 สบเมย  แม่ฮ่องสอน 1 0.0225 0.0000 0.0225 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

46 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยเกี ยง

ห้วยเกี ยง4  กองก๋อย  สบเมย  แม่ฮ่องสอน 1 0.0222 0.0000 0.0222 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
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47 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านพะยอย

พะยอย2  แม่อูคอ  ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1 0.0227 0.0000 0.0227 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

48 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยเฮ๊ียะ

ห้วยเฮ๊ียะ4  แม่คง  แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1 0.0226 0.0000 0.0226 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

49 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านกองสุม

กองสุม6  แม่คง  แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1 0.0216 0.0000 0.0216 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

50 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ด๊ิ

แม่ด๊ิ5  แม่คง  แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1 0.0220 0.0000 0.0220 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

51 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยยาว

ห้วยยาว5  ป่าแป๋  แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1 0.0222 0.0000 0.0222 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

52 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านหัวฮะ

หัวฮะ10  ห้วยโป่ง  เมือง
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน 1 0.0225 0.0000 0.0225 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

53 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปางคามน้อย

ปางคาม
น้อย3

 ปางมะผ้า  ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 1 0.0224 0.0000 0.0224 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

54 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านผาเผือก

ผาเผือก10  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 1 0.0225 0.0000 0.0225 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

55 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน ้าจาง

น ้าจาง2  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 1 0.0223 0.0000 0.0223 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

56 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่อุมอง

แม่อุมอง5  สบป่อง  ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 1 0.0224 0.0000 0.0224 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

57 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านหัวลาง

หัวลาง6  ถ ้าลอด  ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 1 0.0224 0.0000 0.0224 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

58 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านลุกข้าวหลาม

ลุกข้าว
หลาม9

 ปางมะผ้า  ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 1 0.0227 0.0000 0.0227 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

59 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านบ่อไคร้

บ่อไคร้11  ปางมะผ้า  ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 1 0.0226 0.0000 0.0226 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
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(ล้ำนบำท)
จังหวัด

พ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร

ล ำดับ
หน่วย
งำน

ข่ือโครงกำร
บ้ำน/หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ

60 สทน.1 ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์จากขุมเหมืองผาตูบ

แพะหนอง
แดง3

 ทุ่งฝาย  เมือง
ล้าปาง

ล้าปาง 1 10.0200 1.8993 8.1207 0.0000 0.0000 19% 35% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

61 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านลอจอ

ลอจอ23  ท่าก๊อ  แม่สรวย เชียงราย 1 0.0218 0.0000 0.0218 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

62 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านจะแส

จะแส23  ท่าก๊อ  แม่สรวย เชียงราย 1 0.0216 0.0000 0.0216 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

63 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านแม่ต ้าน้อย

แม่ต ้าน้อย
24

 ท่าก๊อ  แม่สรวย เชียงราย 1 0.0218 0.0000 0.0218 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

64 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านอะบอโด่

อะบอโด่24  ท่าก๊อ  แม่สรวย เชียงราย 1 0.0218 0.0000 0.0218 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

65 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านป่าม่วง

ป่าม่วง18  ท่าก๊อ  แม่สรวย เชียงราย 1 0.0221 0.0000 0.0221 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

66 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านสันกลาง

สันกลาง18  ท่าก๊อ  แม่สรวย เชียงราย 1 0.0219 0.0000 0.0219 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

67 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านปูนะ

ปูนะ4  เทอดไทย  แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1 0.0223 0.0000 0.0223 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

68 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านเลาวาง (แม่หม้อ)

เลาวาง
(แม่หม้อ)7

 เทอดไทย  แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1 0.0219 0.0000 0.0219 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

69 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านผาจี

ผาจี15  เทอดไทย  แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1 0.0220 0.0000 0.0220 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

70 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านสามกุลา

สามกุลา8  เวียง  เวียงป่าเป้า เชียงราย 1 0.0215 0.0000 0.0215 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

71 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านแม่ปูนหลวง

แม่ปูน
หลวง8

 เวียง  เวียงป่าเป้า เชียงราย 1 0.0217 0.0000 0.0217 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

72 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านป่าคา

ป่าคา11  สันสลี  เวียงป่าเป้า เชียงราย 1 0.0218 0.0000 0.0218 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

73 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านสันติสุข

สันติสุข7  ขุนควร  ปง พะเยา 1 0.0221 0.0000 0.0221 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

74 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านป่าเก๊ียะ

ป่าเก๊ียะ5  เมืองคอง  เชียงดาว เชียงใหม่ 1 0.0214 0.0000 0.0214 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

75 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านหนองเต่า

หนองเต่า15  ปิงโค้ง  เชียงดาว เชียงใหม่ 1 0.0220 0.0000 0.0220 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

76 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านนาศิริ

นาศิริ2  เมืองนะ  เชียงดาว เชียงใหม่ 1 0.0218 0.0000 0.0218 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
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77 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านกองบอด

กองบอด11 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1 0.0218 0.0000 0.0218 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

78 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านสงินเหนือ

สงินเหนือ
13

นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 1 0.0217 0.0000 0.0217 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

79 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านสงินกลาง

สงินกลาง13 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 1 0.0220 0.0000 0.0220 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

80 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) บ้านห้วยไก่ป่า

ห้วยไก่ป่า
14

 แม่ต่ืน  อมก๋อย เชียงใหม่ 1 0.0218 0.0000 0.0218 0.0000 0.0000 0% 40% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

81 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพ่ือผลิตน ้าสะอาดสนับสนุนบ้านหนองสะเรียม 15 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 1 0.0542 0.0000 0.0542 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ



 รวมท้ังส้ิน 21 267.0555 109.3794 157.6760 0.0000 0.0000 41% 85% 8 13
1 สทน.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ส่วนอุทกวิทยาท่ี 2 สิงห์บุรี 

เลขท่ี 62 หมู่ท่ี 6 ต าบลต้นโพธ์ิ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง
62หมู่ท่ี6 ต้นโพธ์ิ เมือง สิงห์บุรี 1 1.8292 1.8292 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

2 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยน  าดุก ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1 20.4687 0.0000 20.4687 0.0000 0.0000 0% 46% 0 1 หยุดงาน เน่ืองจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ

3 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าสวนรุกขชาติไพศาลี ซับสมบูรณ์6 วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 1 11.9700 5.0527 6.9173 0.0000 0.0000 42% 95% 0 1

4 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน  า 5 ต าบล 
(สักหลง,ท่าอิบุญ,นาแซง,หนองสว่าง,วัดป่า)

สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1 37.0498 0.0000 37.0498 0.0000 0.0000 0% 60% 0 1

5 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าดงเกนหลวง พร้อมระบบกระจายน  า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

6 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1 30.6790 5.0000 25.6790 0.0000 0.0000 16% 70% 0 1

6 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าเขาปฐวี พร้อมระบบกระจายน  า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

5 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 1 30.3229 7.1941 23.1288 0.0000 0.0000 24% 80% 0 1

7 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื อ พร้อมระบบกระจายน  า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี 1 6.6365 6.1670 0.4695 0.0000 0.0000 93% 98% 0 1

8 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าบ้านเขาน้อย 15 หนองแซง หันคา ชัยนาท 1 19.4796 0.0000 19.4796 0.0000 0.0000 0% 90% 0 1

9 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูบึงวงฆ้อง 10 ห้วยงู หันคา ชัยนาท 1 11.2193 11.2193 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

10 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอ่างเก็บน  าบ้านเขาดาวเรือง (168 ไร่) หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 1 6.9150 6.9150 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

11 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูบึงสีบัวทอง พร้อมระบบกระจายน  า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

1,2,4 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 1 6.0591 6.0591 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

23 สทน.2 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว

2 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 1 7.7270 7.7270 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

13 สทน.2 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

2 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 1 7.9270 7.9270 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

14 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าบึงหวาย ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน  า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 1 16.0736 7.9234 8.1502 0.0000 0.0000 49% 92% 0 1

15 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา -ห้วยระบ า ระบ า ลานสัก อุทัยธานี 1 3.9370 3.9370 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

16 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา กุดตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี 1 20.1311 18.0166 2.1145 0.0000 0.0000 89% 98% 0 1
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17 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองล าพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน  า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 1 13.7584 4.3411 9.4173 0.0000 0.0000 32% 79% 0 1

18 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน  า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี 1 9.0983 8.3041 0.7942 0.0000 0.0000 91% 99% 0 1

19 สทน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าห้วยกุดนกเปล้า กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี สระบุรี 1 3.7799 0.0000 3.7799 0.0000 0.0000 0% 15% 0 1 หยุดงาน เน่ืองจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ

20 สทน.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
เพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายน  าจากอ่างเก็บน  าวังมะกัก เช่ือมต่อพื นท่ี
สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน  า (สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ) จังหวัดลพบุรี

เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 1 1.6840 1.6840 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

21 สทน.2 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  าอาคารส านักงานทรัพยากรน  าท่ี 2 
เลขท่ี 112 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี

เลขท่ี1129 หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี 1 0.3099 0.0828 0.2271 0.0000 0.0000 27% 60% 0 1



 รวมท้ังส้ิน 15 185.8070 45.0748 140.2713 0.4609 0.0000 24% 56% 4 11
1 สทน.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำหนองโง้ง พร้อมระบบกระจำยน ้ำ โนนศิลำ12 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคำย 1 14.9090 0.0000 14.9090 0.0000 0.0000 0% 1% 0 1

2 สทน.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำหนองโคลน  พร้อมระบบกระจำยน ้ำ วำรีภิมุข9 รัตนวำปี รัตนวำปี หนองคำย 1 16.8900 0.0000 16.8900 0.0000 0.0000 0% 1% 0 1

3 สทน.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำสำมต้ำบลพร้อมระบบกระจำยน ้ำเทศบำลต้ำบลค้ำบง 
เทศบำลต้ำบลสร้ำงก่อ อบต.สร้ำงก่อ

10,13 สร้ำงก่อ กุดจับ อุดรธำนี 1 25.4600 16.5848 8.8752 0.0000 0.0000 65% 80% 0 1

4 สทน.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำแก้มลิงดำนหลวง พร้อมก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำ
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้ำว

กกไฮ2 ค้ำชะอี ค้ำชะอี มุกดำหำร 1 11.9365 11.8974 0.0000 0.0390 0.0000 100% 100% 1 0 ลดค่างาน 39,020.97 บาท

5 สทน.3 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์หนองลำด หนองลำด1 หนองลำด วำริชภูมิ สกลนคร 1 1.8918 1.8918 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

6 สทน.3 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์หนองสองหำง กุดแฮด9 กุดบำก กุดบำก สกลนคร 1 2.5145 2.5145 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

7 สทน.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำหนองจอกหนองขุ่น พร้อมระบบกระจำยน ้ำ ป่ำเป้ำ2 ดงเย็น บ้ำนดุง อุดรธำนี 1 39.5099 6.8314 32.6785 0.0000 0.0000 17% 43% 0 1

8 สทน.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำบุ่งวังคัน พร้อมระบบกระจำยน ้ำ ดงป่ำยำง7 ท่ำสะอำด นำด้วง เลย 1 25.4490 1.1927 24.2563 0.0000 0.0000 5% 15% 0 1

9 สทน.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำห้วยทรำยตอนบน พร้อมระบบกระจำยน ้ำ
ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์

เหล่ำ
ต้นยม9

หนองแวง นิคมค้ำสร้อย มุกดำหำร 1 29.9800 0.0000 29.9800 0.0000 0.0000 0% 4% 0 1

10 สทน.3 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์โรงเรียนบ้ำนนำเจริญ นำเจริญ5 เหล่ำกอหก นำแห้ว เลย 1 2.9313 2.5094 0.0000 0.4219 0.0000 100% 100% 1 0 ลดค่างาน 421,901.08 บาท

11 สทน.3 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ค่ำยศรีสองรัก   
สนับสนุนน ้ำเพ่ือกำรเกษตรโครงกำรทหำรพันธ์ุดี

น้อยนำซ้ำ1 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 1 2.8150 0.9930 1.8220 0.0000 0.0000 35% 98% 0 1

12 สทน.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำหนองส้มอ้อ พร้อมระบบกระจำยน ้ำ ดอนมงคล5 บ้ำนข่ำ ศรีสงครำม นครพนม 1 4.1500 0.0000 4.1500 0.0000 0.0000 0% 72% 0 1

13 สทน.3 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ห้วยลึก โสกโพธ์ิ4 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกำฬ 1 2.6700 0.6597 2.0103 0.0000 0.0000 25% 90% 0 1

14 สทน.3 ปรับปรุงรั วคอนกรีตภำยในส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำท่ี 3 พรสวรรค์ หนองนำค้ำ เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 1 0.7000 0.0000 0.7000 0.0000 0.0000 0% 18% 0 1

15 สทน.3 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์หนองนำตำล บ้ำนโคกไพศำล หมู่
ท่ี 5 บ้ำนหนองตะไก้เหนือ ต้ำบลหนองไผ่ อ้ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี

บ้ำนโคก
ไพศำลหมู่ท่ี
5บ้ำนหนอง
ตะไก้เหนือ

หนองไผ่ เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 1 4.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0% 15% 0 1
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 รวมท้ังส้ิน 45 301.3696 144.5861 156.7835 0.0000 0.0929 48% 71% 15 30
1 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบ็ญ บึงทอง สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 1 3.3950 3.3950 0.0000 0.0000 0.0475 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโคกสูง โสก บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 1 3.4077 0.0000 3.4077 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 รอผลอุทธรณ์

3 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเลิงเปลือย สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 1 3.3225 3.3225 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดอีเขียว กุดโดน โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 1 3.2900 3.2900 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

5 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โนนสะอาด โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 1 3.2170 3.2170 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงกิว สังข์ บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 1 3.3631 0.0000 3.3631 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 รอผลอุทธรณ์

7 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โป่ง บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 1 3.8193 0.0000 3.8193 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 รอผลอุทธรณ์

8 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหินลาด ห้วยแดง6,10 กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 1 3.2400 3.2400 0.0000 0.0000 0.0454 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

9 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองฝายบ้าน ค้าใหญ่ ค้าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ 1 3.4500 3.4500 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 9/10/2567 - ด ำเนินกำรรำยงำนกำรขอใช้และติดต้ังอุปกรณ์ โครงกำรฯ

10 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแปน,หนองโดน 5 ท่ากระเสริม น ้าพอง ขอนแก่น 1 3.0066 3.0066 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

11 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองงู พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองงู สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 1 6.1327 1.7145 4.4182 0.0000 0.0000 28% 84% 0 1

12 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองอีสานสีหนองแคนทุ่งพร้อมระบบกระจายน ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เหล่ากลาง หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 1 5.2712 4.5805 0.6906 0.0000 0.0000 87% 95% 0 1

13 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงห้วยต้อนพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โนนสะอาด1 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 1 29.7157 21.3538 8.3619 0.0000 0.0000 72% 73% 0 1

14 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าโสกน ้าขาว พร้อมระบบกระจายน ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โจด12 หนองข่า เกษตร
สมบูรณ์

ชัยภูมิ 1 5.6479 0.0000 5.6479 0.0000 0.0000 0% 49% 0 1

15 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหาด พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก่นท้าว2 เม็กด้า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1 6.1485 3.0002 3.1483 0.0000 0.0000 49% 79% 0 1

16 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสิมพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เขียบ ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 1 6.3834 2.5502 3.8332 0.0000 0.0000 40% 49% 0 1

17 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแคพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองแค8 โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 1 12.9590 5.1028 7.8562 0.0000 0.0000 39% 47% 0 1
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18 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองโกพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโก6 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 1 5.3774 0.6467 4.7307 0.0000 0.0000 12% 48% 0 1

19 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองชาดพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โต้น9 หัวช้าง จตุรพักตร
พิมาน

ร้อยเอ็ด 1 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

20 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต้าบลสะอาดสมบูรณ์ สะอาด
สมบูรณ์

เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 1 2.1309 2.1309 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

21 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าเตาพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1,14,16 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 1 32.0235 0.0000 32.0235 0.0000 0.0000 0% 6% 0 1 7/10/2567 - ติดนำข้ำวรำษฎรขนย้ำยมวลดินไม่ได้
4/11/2567 หยุดงำนขุดลอก

22 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองเหมือดพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 1 4.5066 3.2951 1.2115 0.0000 0.0000 73% 100% 0 1

23 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองบ่อน้อย พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองบัวสัน
ตุ1

หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1 2.4616 2.3632 0.0983 0.0000 0.0000 96% 99% 0 1

24 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหาร พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปอพาน ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 1 5.4662 0.0000 5.4662 0.0000 0.0000 0% 78% 0 1

25 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองขามป้อม พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หลักด่าน วังหิน หนองสอง
ห้อง

ขอนแก่น 1 6.2578 0.0000 6.2578 0.0000 0.0000 0% 99% 0 1

26 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสระประมง สาม
สวนใต้

สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 1 2.7161 2.7161 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

27 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบอน หัวหนอง3 หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1 3.2752 0.0000 3.2752 0.0000 0.0000 0% 1% 0 1

28 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบ็ญเครือ 7,9 ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1 8.8307 8.8307 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

29 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 1 บ้านเป้า เกษตร
สมบูรณ์

ชัยภูมิ 1 13.6900 13.6900 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

30 สทน.4 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้นศูนย์ฝึกอาชีพภูสิงห์ ภูดิน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ 1 0.9450 0.0000 0.9450 0.0000 0.0000 0% 1% 0 1 25/9/2567 แจ้งเตือนคร้ังท่ี 4 
22/10/2567 แจ้งเตือนคร้ังท่ี 5

31 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองศาลาพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองศาลา3 วังหิน หนองสอง
ห้อง

ขอนแก่น 1 5.2553 2.0154 3.2399 0.0000 0.0000 38% 92% 0 1

32 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าล้าห้วยทิกพร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สารจอดใหม่ หนองโพนงาม เกษตร
สมบูรณ์

ชัยภูมิ 1 7.9681 0.7333 7.2348 0.0000 0.0000 9% 27% 0 1 4/11/2567 หยุดงำนขุดลอก

33 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้าบ้านอ่างทองพร้อมระบบกระจายน ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อ่างทอง8 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ 1 3.4827 2.4432 1.0394 0.0000 0.0000 70% 100% 0 1 4/11/2567 หยุดงำนขุดลอก

34 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองกุงพร้อมระบบกระจายน ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โนนธรรม โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 1 4.1930 1.0190 3.1741 0.0000 0.0000 24% 83% 0 1

35 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองหมอมาพร้อมระบบกระจายน ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โนนจาน ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 1 4.4519 1.4147 3.0371 0.0000 0.0000 32% 61% 0 1

36 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 4 บ้านเป้า เกษตร
สมบูรณ์

ชัยภูมิ 1 6.9439 6.9439 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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37 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
เกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย)

11 ซับสมบูรณ์ โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น 1 16.3464 13.7679 2.5786 0.0000 0.0000 84% 90% 0 1 7/10/2567- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรวำงท่อและตอกเข็ม

38 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองคูรอง หนองคูรอง ลอมคอม พล ขอนแก่น 1 2.1747 2.1747 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

39 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าต้าบลสะอาด ค้าบง สะอาด น ้าพอง ขอนแก่น 1 6.1019 1.1455 4.9564 0.0000 0.0000 19% 51% 0 1 7/10/2567 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรงำนดินขุดระยะ 1 กม.และระยะ 0 กม.

40 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองโพงโพด พร้อมระบบกระจายน ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)

ซับแดง5 ซับสมบูรณ์ โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น 1 3.3673 2.3094 1.0579 0.0000 0.0000 69% 97% 0 1

41 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองแก่นทราย พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองแก่น
ทราย

หนองช้าง สามชัย กาฬสินธ์ุ 1 29.9369 13.9153 16.0216 0.0000 0.0000 46% 56% 0 1

42 สทน.4 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้าบ้านสองคอน (สบทบงบปี 66) จ้านวน 2 ครั ง
ครั งท่ี 1 = 0.2915  ครั งท่ี 2 = 1.4449

สองคอน นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น 1 1.1642 0.0000 1.1642 0.0000 0.0000 0% 99% 0 1

43 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองสระแก้ว (สบทบงบปี 66) ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 1 0.8405 0.8405 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

44 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองจิก พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองจิก12 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 1 7.1890 0.0000 7.1890 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 7/10/2567- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรถำกถำงและปรับพ้ืนท่ีหน้ำงำน
4/11/2567 (ปัญหำอุปสรรครำษฎรไม่ให้สูบน้ ำอแกจำกโครงกำร
เน่ืองจำกน้ ำจะท่วมนำข้ำว)

45 สทน.4 ซ่อมแซมฝายล้าน ้าชี ไร่ล้าชี3 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 1 7.5360 0.0000 7.5360 0.0000 0.0000 0% 35% 0 1 7/10/2567 อยู่ระหว่ำงจัดหำบำนประตูระบำยน้ ำ



 รวมท้ังส้ิน 13 142.7736 49.1626 93.6109 0.0000 0.0000 34% 82% 3 10
1 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแห้ง

สนับสนุนโครงการทหารพันธ์ุดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์
โพธ์ิกลาง เมือง

นครราชสีมา
นครราชสีมา 1 4.0792 0.0000 4.0792 0.0000 0.0000 0% 98% 0 1

2 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวเสือ
สนับสนุนโครงการทหารพันธ์ุดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์

โพธ์ิกลาง เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา 1 2.3476 0.0000 2.3476 0.0000 0.0000 0% 98% 0 1

3 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต้าบลหนองสรวง 1,5 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 1 11.7643 0.0000 11.7643 0.0000 0.0000 0% 63% 0 1

4 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทะเลศวร หนองแวง2 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ 1 19.9623 7.9428 12.0196 0.0000 0.0000 40% 81% 0 1

5 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ล้าจักราช สารภี2 สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา 1 9.4104 0.0000 9.4104 0.0000 0.0000 0% 99% 0 1

6 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทัพค่าย กอก4 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ 1 11.7633 3.5385 8.2248 0.0000 0.0000 30% 95% 0 1

7 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามแคว 4 ท่าช้าง เฉลิมพระ
เกียรติ

นครราชสีมา 1 8.7721 4.0159 4.7562 0.0000 0.0000 46% 86% 0 1

8 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพนเขวา โพนเขวา1,2 โพนเขวา เมืองศรีสะ
เกษ

ศรีสะเกษ 1 14.9852 14.9852 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ส่งงานแล้ว

9 สทน.5 ปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้า Y4 พร้อมระบบส่งน ้า แนงมุด1 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 1 3.2936 3.2936 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ส่งงานแล้ว

10 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าอ่างเก็บน ้าหุบใหญ่ งิ ว6 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 1 13.0783 13.0783 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ส่งงานแล้ว

11 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 1 38.1373 0.0000 38.1373 0.0000 0.0000 0% 3% 0 1

12 สทน.5 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โคกวังวน4 หนองยาง เฉลิมพระ
เกียรติ

นครราชสีมา 1 0.4633 0.0000 0.4633 0.0000 0.0000 0% 82% 0 1

13 สทน.5 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ
ทหารพันธ์ุดีค่ายวีรวัฒน์โยธิน

นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1 4.7168 2.3085 2.4083 0.0000 0.0000 49% 60% 0 1
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 รวมท้ังส้ิน 19 244.2780 43.4582 200.8198 0.0000 0.0000 18% 52% 5 14
1 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงคุ้งกะปาว ประณีต

หมู่ท่ี4
ประณีต เขาสมิง ตราด 1 15.8521 0.0000 15.8521 0.0000 0.0000 0% 75% 0 1  - โครงการตกพับ

 - แจ้งเข้าด าเนินการต้ังแต่วันท่ี 3 ม.ค. 68

2 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน ้า 
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื องมาจากพระราชด้าริ

วังทอง
หมู่ท่ี9

วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1 9.7495 0.0000 9.7495 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 โครงการตกพับ

3 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน ้า
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

10 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1 67.9269 8.9406 58.9863 0.0000 0.0000 13% 25% 0 1  - หยุดงาน ต้ังแต่วันท่ี 9 ธ.ค. 67 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างหาผู้
รับจ้างมาตัดต้นไม้
ในโครงการ

4 สทน.6 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านนนทรี 8 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 1 2.9750 2.9750 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0  - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

5 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน ้า บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1 8.2010 8.2010 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0  - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

6 สทน.6 ซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าวังจิก 8 ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว 1 10.1660 0.0000 10.1660 0.0000 0.0000 0% 3% 0 1 หยุดงานต้ังแต่ 28 ส.ค.หยุดงานเป็นต้นไป 
เน่ืองจากน้ าท่วม ล้นอาคารระบายน้ า

7 สทน.6 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าคลองขวาง 6 ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 1 8.4080 8.4080 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0  - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

8 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแก้มลิงบ้านคีรีเขตพัฒนา 26 ทุ่งมหาเจริญ วังน ้าเย็น สระแก้ว 1 8.6003 1.7734 6.8269 0.0000 0.0000 21% 85% 0 1  - หยุดงาน ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. 67 เน่ืองจาก
รอราษฎรเก็บเก่ียวผลผลิต

9 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าช้างป่าทุ่งกร่าง 4 ทับไทร โป่งน ้าร้อน จันทบุรี 1 11.0272 2.5557 8.4715 0.0000 0.0000 23% 100% 0 1  - ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 - ตรวจรับงานแล้ว
 - อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารเพ่ือเบิกจ่าย

10 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าคลองยาง 3 3 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 1 14.4415 0.0000 14.4415 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1  - ได้รับการอนุญาตให้เข้าด าเนินการ
ในพ้ืนท่ีจากกรมอุทยานฯ แล้ว
 - อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารแจ้งเข้าด าเนินการ

11 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าคลองซับกระทิง 9 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 1 11.0415 0.0000 11.0415 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพ้ืนท่ี

12 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าคลองแผ่นดินเย็น 9 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 1 4.4115 0.0000 4.4115 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพ้ืนท่ี

13 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยน ้าเย็นพร้อมระบบกระจายน ้า 7 ท่าแยก เมือง สระแก้ว 1 4.3291 0.0000 4.3291 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1  - ได้รับการอนุญาตให้เข้าด าเนินการ
ในพ้ืนท่ีจากกรมอุทยานฯ แล้ว
 - อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารแจ้งเข้าด าเนินการ

14 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าคลองน ้าใส 7 ท่าแยก เมือง สระแก้ว 1 1.8900 0.0000 1.8900 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1  - ได้รับการอนุญาตให้เข้าด าเนินการ
ในพ้ืนท่ีจากกรมอุทยานฯ แล้ว
 - อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารแจ้งเข้าด าเนินการ

151 สทน.6 ปรับปรุงเพ่ิมเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าเกาะสีชัง 6 ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี 1 14.2800 0.0000 14.2800 0.0000 0.0000 0% 73% 0 1

16 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอ่างเก็บน ้าสายศร หินตั ง เมือง นครนายก 1 2.1669 2.1669 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0  - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
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17 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองเข้-คลองยาง พร้อมระบบกระจายน ้า 4,7,11,12 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 1 22.2156 0.0000 22.2156 0.0000 0.0000 0% 50% 0 1

18 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน ้า บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 1 26.3205 8.1620 18.1585 0.0000 0.0000 31% 78% 0 1

19 สทน.6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนส้ารวจและออกแบบ ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 6 
ต้าบลหน้าเมือง อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

หน้าเมือง เมือง
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 1 0.2756 0.2756 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0  - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%



 รวมท้ังส้ิน 20 235.5316 115.3059 120.2257 0.0000 0.0000 49% 91% 15 5
1 สทน.7 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 3 - 4) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 7  

เลขท่ี 195 หมู่ 4 ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
195หมู่4 ห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี 1 0.1140 0.1140 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

2 สทน.7 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ และอาคารชุด ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 7 
เลขท่ี 195 หมู่ 4 ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

195หมู่4 ห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี 1 0.2240 0.2240 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

3 สทน.7 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 7 – 8) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าท่ี 2 
สุพรรณบุรี เลขท่ี 27 หมู่ 4 ต้าบลรั วใหญ่ อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

27หมู่4 รั วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 1 0.6209 0.6209 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

4 สทน.7 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 1 - 2) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 7
เลขท่ี 195 หมู่ 4 ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

195หมู่4 ห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี 1 0.2650 0.2650 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

5 สทน.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าห้วยสามเขา สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาท่ีดิน
ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)

เขาอ่างแก้ว
13

เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 1 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

6 สทน.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสระเก็บน ้าลุงถนอม สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาท่ีดิน
ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)

เขาอ่างแก้ว
13

เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 1 1.1985 1.1985 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

7 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าเช่ือมโยงแหล่งน ้าในพื นท่ีต้าบลวังยาง - ต้าบลศรีประจันต์ วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 1 25.2497 0.0000 25.2497 0.0000 0.0000 0% 100% 0 1 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน

8 สทน.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าพร้อมระบบกระจายน ้าเพ่ือสนับสนุนระบบ
ผลิตน ้าประปาเทศบาลต้าบลบ้านกรูด

3 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1 49.3725 5.7251 43.6473 0.0000 0.0000 12% 29% 0 1 อยู่ระหว่าง ด าเนินงาน ก่อสร้างหอถังสูง,
และโรงเก็บสารเคมี

9 สทน.7 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้า พร้อมระบบกระจายน ้า 
สนับสนุนศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธ์ุสัตว์หนองกวาง

เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 1 54.2675 54.2675 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

10 สทน.7 ก่อสร้างระบบส่งน ้าบ้านปู่เจ้า 6 วังน ้าซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 1 8.4811 8.4811 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

11 สทน.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองอ้อนกกระโท 4 ศรีส้าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 1 6.5217 3.0913 3.4304 0.0000 0.0000 47% 64% 0 1 อยู่ระหว่างการขนย้ายมูลดินระยะทางขนส่ง 1 กม.

12 สทน.7 ก่อสร้างระบบส่งน ้าจากแม่น ้าแควน้อยสนับสนุนพื นท่ีปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี

สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 1 0.0681 0.0681 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 -

13 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน ้าล้าสมุห์
บรรเทาภัยแล้งในพื นท่ีต้าบลดอนตาล

ดอนตาล เมือง
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 1 0.0137 0.0137 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 -
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14 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าภายในต้าบลทุ่งหลวง ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 1 0.0128 0.0128 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 -

15 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าภายในต้าบลธรรมเสน เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน ้าด้านการเกษตร

ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 1 0.0984 0.0984 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 -

16 สทน.7 ก่อสร้างระบบส่งน ้าสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน ้าและการเกษตร
ในพื นท่ีอ้าเภอพนมทวน

พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 1 0.1590 0.1590 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 -

17 สทน.7 ปรับปรุงซ่อมแซมล้าตะเพินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 1 28.8500 11.2260 17.6240 0.0000 0.0000 39% 48% 0 1 อยู่ระหว่างด าเนินการงานวางกล่องเกเบียน  งานแผ่น GM

18 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าจากแหล่งน ้าบ้านไผ่สีสนับสนุนพื นท่ีเกษตรกรรม 1,2,7,9,12 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 1 58.4200 28.1457 30.2743 0.0000 0.0000 48% 72% 0 1 อยู่ระหว่างงานก่อสร้างแพสูบน  าเรือเหล็ก
เตรียมงานก่อสร้างโครงรับแผง,รั วเหล็ก
เตรียมงานก่อสร้างอาคารระบายตะกอน,อาคารระบายอากาศ

19 สทน.7 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU  
ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 7 ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
13 เคร่ือง

ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1 0.4680 0.4680 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

20 สทน.7 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 BTU  
ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 7 ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
3 เคร่ือง

ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1 0.1470 0.1470 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0



 รวมท้ังส้ิน 27 205.2007 94.7941 110.4066 0.0000 0.0000 46% 74% 12 15
1 สทน.8 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขท่ี 100/6, 100/7 และ 100/8 

หมู่ท่ี 6 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
6 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 1 0.4172 0.2699 0.1474 0.0000 0.0000 65% 80% 0 1

2 สทน.8 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขท่ี 100/2, 100/31, 100/32, 100/34 
และ100/35 หมู่ท่ี 6 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

6 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 1 0.7603 0.5122 0.2481 0.0000 0.0000 67% 85% 0 1

3 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน  าบ้านตาเนาะบาตู ช่วง 3 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี 1 2.2939 2.2939 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

4 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน  าล้นห้วยปาโจ ช่วง 2 สะแต4 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 1 1.9049 1.9049 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

5 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านธารโต 
พร้อมระบบกระจายน  า

ธารโต ธารโต ยะลา 1 10.9627 10.9627 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

6 สทน.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  า ช่วง 3 (ต าบลแว้ง ต าบลฆอเลาะ ต าบลกายูคละ) ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส 1 7.5180 6.0496 1.4684 0.0000 0.0000 80% 96% 0 1

7 สทน.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน  า 3 ต าบล ช่วง 2 
(ต าบลตะโล๊ะหะลอ ต าบลจะกว๊ะ ต าบลสุวารี)

ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 1 9.5211 9.5211 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

8 สทน.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  า ช่วง 4 ปาเซตีงี ตะโละดือรา
มัน

กะพ้อ ปัตตานี 1 7.8883 2.8448 5.0435 0.0000 0.0000 36% 82% 0 1

9 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมปริมาณน  าต้นทุนห้วยเย่ียว สาคร ท่าแพ สตูล 1 13.4458 2.9360 10.5099 0.0000 0.0000 22% 60% 0 1

10 สทน.8 ก่อสร้างระบบกระจายน  าจากฝายน  าล้นล าจูหนุงสนับสนุนพื นท่ี
เกษตรกรรม 2,000 ไร่

เขาขาว ละงู สตูล 1 3.8973 3.8973 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

11 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพคลองไทร ป่าชิง จะนะ สงขลา 1 3.1252 3.1252 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

12 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมปริมาณน  าต้นทุนสนับสนุนพื นท่ี สปก . 
ระวาง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 ช่วง 2

ล าลอง12,13 นาทวี นาทวี สงขลา 1 2.3997 2.3997 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

13 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน  าโต๊ะติเต พร้อมระบบกระจายน  า ช่วง 2 บาโลย บาโลย ยะหร่ิง ปัตตานี 1 4.9507 2.0024 2.9484 0.0000 0.0000 40% 90% 0 1

14 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมปริมาณน  าต้นทุนบึงละหารแย ป่าหวัง บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 1 2.4391 2.4391 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

15 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมปริมาณน  าต้นทุนบึงตือโละดือลง 1 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 1 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

16 สทน.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบโครงข่ายแหล่งน  า 3 ต าบล 
(ต าบลย่ีงอ ต าบลตันหยงมัส ต าบลมะรือโบตก)

ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส 1 13.6312 13.6312 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0
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17 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน  า 3 ตุยง หนองจิก ปัตตานี 1 1.2096 1.2096 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

18 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน  าบ้านวังนา ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 1 1.9900 1.9900 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

19 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปุโงะ 
พร้อมระบบกระจายน  า

เบตง เบตง ยะลา 1 7.3157 6.9411 0.3746 0.0000 0.0000 95% 99% 0 1

20 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน  าล้นคลองปอมและระบบส่งน  า คลองปอม ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 1 11.7045 3.9325 7.7720 0.0000 0.0000 34% 45% 0 1

21 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน  า ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 1 8.9189 0.0000 8.9189 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1

22 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพฝายน  าล้นคลองยางแดง คลองยางแดง ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 1 7.7654 1.2033 6.5621 0.0000 0.0000 15% 50% 0 1

23 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 1 7.6012 0.0000 7.6012 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1

24 สทน.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าพร้อมระบบกระจายน  า ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2 สะพานไทร10 บางดี ห้วยยอด ตรัง 1 18.5750 1.4813 17.0937 0.0000 0.0000 8% 10% 0 1

25 สทน.8 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนพื นท่ีเกษตรชุมชน ช่วง 2 ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1 20.6604 4.4453 16.2151 0.0000 0.0000 22% 48% 0 1

26 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน  า 3 โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1 21.8012 1.3327 20.4685 0.0000 0.0000 6% 0% 0 1

27 สทน.8 ปรับปรุงเพ่ิมปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่างฯ ดอนนา 
พร้อมระบบกระจายน  า ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

บางเขา หนองจิก ปัตตานี 1 11.5400 6.5050 5.0350 0.0000 0.0000 56% 45% 0 1



 รวมท้ังส้ิน 38 331.5559 96.6583 234.8491 0.0486 0.0000 29% 53% 4 34
1 สทน.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำสะเอียบโมเดล สะเอียบ สอง แพร่ 1 43.4250 6.5138 36.9113 0.0000 0.0000 15% 2% 0 1

2 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
เพ่ือสนับสนุนโครงกำร น ้ำพำงโมเดล

น ้ำว้ำ5 น ้ำพำง แม่จริม น่ำน 1 13.9900 5.2420 8.7480 0.0000 0.0000 37% 45% 0 1

3 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
เพ่ือสนับสนุนโครงกำร น ้ำพำงโมเดล

น ้ำแนะ3 น ้ำพำง แม่จริม น่ำน 1 7.9008 2.0507 5.8502 0.0000 0.0000 26% 51% 0 1

4 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
เพ่ือสนับสนุนโครงกำร น ้ำพำงโมเดล

น ้ำลำน2 น ้ำพำง แม่จริม น่ำน 1 13.5915 3.7773 9.8142 0.0000 0.0000 28% 56% 0 1

5 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
เพ่ือสนับสนุนโครงกำร น ้ำพำงโมเดล

น ้ำปุ๊6 น ้ำพำง แม่จริม น่ำน 1 12.3165 10.2056 2.1109 0.0000 0.0000 83% 54% 0 1

6 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ห้วยผำไห้ ทุ่งแค้ว4 ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ 1 13.9900 2.5064 11.4836 0.0000 0.0000 18% 0% 0 1

7 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
สนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงน ้ำแป่ง

แหนสอง3 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน 1 2.7937 2.3484 0.4453 0.0000 0.0000 84% 92% 0 1 หยุดงาน เน่ืองจากรอใบอนุญาตดันท่อลอดจากกรมทางหลวง

8 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
สนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสะเนียน

สะเนียน1 สะเนียน เมืองน่ำน น่ำน 1 2.6929 2.6929 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 1. ส่งงานงวดสุดท้าย ตามหนังสือ กิจการร่วมค้า ผลเอสเค ลงวันท่ี 29  
พฤศจิกายน 2567 
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9 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์สนับสนุนโครงกำรพัฒนำเด็ก
และเยำวชนในถ่ินทุรกันดำร (กพด.) โรงเรียนวัดป่ำแม่จริมโสภิตำรำม

ฝำย2 แม่จริม แม่จริม น่ำน 1 4.9690 3.0832 1.8858 0.0000 0.0000 62% 99% 0 1 หยุดงาน เน่ืองจากรอใบอนุญาตดันท่อลอดจากกรมทางหลวง

10 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำสะอำดเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงน ้ำแขว่ง

นำคำ4 เมืองลี นำหม่ืน น่ำน 1 0.0090 0.0000 0.0090 0.0000 0.0000 0% 98% 0 1

11 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์สนับสนุน
โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงแม่จริม

บอน1 แม่จริม แม่จริม น่ำน 1 2.5803 2.5803 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 1. ส่งงานตามหนังสือ กิจการร่วมค้า ผลเอสเค ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2567 
2. ด าเนินการแล้วเสร็จ

12 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำสะอำดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชน (กพด.)โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดน เฉลิมฉลอง 
ครบรอบ 100 ปี วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี

2 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 1 0.0240 0.0000 0.0240 0.0000 0.0000 0% 95% 0 1

13 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำสะอำดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชน (กพด.) โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดน พีระยำนุเครำะห์

10 หนองแดง แม่จริม น่ำน 1 0.0240 0.0000 0.0240 0.0000 0.0000 0% 95% 0 1

14 สทน.9 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบระบำยน ้ำหนองป่ำตอ 1 ท่ำทอง สวรรคโลก สุโขทัย 1 7.5570 0.0005 7.5565 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 หยุดงาน เน่ืองจากพ้ืนท่ีโครงการยังคงมีน้ าท่วมขับจากอุทกภัย

15 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ สนับสนุนโครงกำรต้ำรวจพันธ์ุดี
พิษณุโลก

วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 1 2.8321 0.0000 2.8321 0.0000 0.0000 0% 75% 0 1

16 สทน.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำทะเลแก้ว ม.รำชภัฏพิบูลสงครำม พร้อมระบบกระจำยน ้ำ
ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ สนับสนุนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมำจำกพระรำชด้ำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)

พลำยชุมพล เมือง
พิษณุโลก

พิษณุโลก 1 33.7165 20.0898 13.6266 0.0000 0.0000 60% 68% 0 1
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17 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์บึงบัว สนำมคลี6 สนำมคลี บำงกระทุ่ม พิษณุโลก 1 4.8790 4.8304 0.0000 0.0486 0.0000 100% 100% 1 0 1. ส่งงานงวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือ บริษัท ทีทีบี (ประเทศไทย) 
จ ากัด เลขท่ี นท.6784 
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2567 
2. ลดค่างาน 48,580 บาท18 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำสะอำดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงกำร

พัฒนำเด็กและเยำวชน (กพด.) โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดน ผบ.ลูกเสือรถไฟ 
มักกะสัน

1 ชนแดน สองแคว น่ำน 1 0.0270 0.0000 0.0270 0.0000 0.0000 0% 95% 0 1

19 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำสะอำดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชน (กพด.) โรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดน

ห้วยลู่5 สะเนียน เมืองน่ำน น่ำน 1 0.0240 0.0000 0.0240 0.0000 0.0000 0% 95% 0 1

20 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำสะอำดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชน (กพด.) โรงเรียนสมำคมพยำบำลไทย

1 นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1 0.0270 0.0000 0.0270 0.0000 0.0000 0% 95% 0 1

21 สทน.9 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกระจำยน ้ำสะอำดเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงกำรในพระรำชด้ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พื นท่ีจังหวัดน่ำน จ้ำนวน 71 แห่ง

ภูคำ ปัว น่ำน 1 0.3914 0.0977 0.2937 0.0000 0.0000 25% 90% 0 1

22 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์สนับสนุนโครงกำร
พัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสะเนียน

เหนือวัด2 สะเนียน เมืองน่ำน น่ำน 1 4.9700 3.4023 1.5677 0.0000 0.0000 68% 85% 0 1 หยุดงาน แก้แบบจุดสูบน้ าเน่ืองจากปัญหากรรมสิทธ์ิท่ีดิน

23 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์น ้ำผักขวง วังโป่ง3 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1 4.8840 4.8840 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 1. ส่งงานตามหนังสือ บริษัท ทีทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี นท.6783 
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2567 
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24 สทน.9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ สนับสนุน
 โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงน ้ำแขว่ง

น ้ำแพะ6 ปิงหลวง นำหม่ืน น่ำน 1 0.4890 0.0000 0.4890 0.0000 0.0000 0% 10% 0 1

25 สทน.9 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 
สนับสนุนโครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงขุนสถำน

ใหม่หัวดง10 สันทะ นำน้อย น่ำน 1 0.4800 0.0000 0.4800 0.0000 0.0000 0% 10% 0 1

26 สทน.9 ปรับปรุงช่อมแชมระบบกระจำยน ้ำ สนับสนุนโครงกำรพัฒนำ
พื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงถ ้ำเวียงแก

ผำหมี10 นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1 0.3856 0.0000 0.3856 0.0000 0.0000 0% 62% 0 1

27 สทน.9 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพฝำยน ้ำล้นโพนดู่ โพนดู่ สองคอน ฟำกท่ำ อุตรดิตถ์ 1 1.7900 0.0000 1.7900 0.0000 0.0000 0% 6% 0 1 หยุดงาน เน่ืองจากราษฏรต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร และเกิดน้ าท่วมขัง
ในบริเวณโครงการ

28 สทน.9 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน ้ำจำกฝำยน ้ำล้นห้วยน ้ำสิงห์ หนองโป้ ร่วมจิต ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 1 3.4900 0.0000 3.4900 0.0000 0.0000 0% 25% 0 1

29 สทน.9 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพอ่ำงเก็บน ้ำห้วยมุ่นพร้อมระบบส่งน ้ำ วังหงษ์5 วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ 1 9.7000 2.0110 7.6890 0.0000 0.0000 21% 25% 0 1

30 สทน.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยไม้แดงงำมพร้อมระบบกระจำยน ้ำ สุเม่น1 แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1 4.2245 0.0000 4.2245 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 หยุดงาน เน่ืองจากติดปัญหากรรมสิทธ์ิท่ีดินของหน่วยงานอ่ืน

31 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ล้ำน ้ำปำด นำคันทุง6 แสนตอ น ้ำปำด อุตรดิตถ์ 1 23.5400 7.2573 16.2827 0.0000 0.0000 31% 28% 0 1

32 สทน.9 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ สนับสนุนโครงกำร
พัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงขุนสถำน

ส้ำน8 สันทะ นำน้อย น่ำน 1 0.4790 0.0000 0.4790 0.0000 0.0000 0% 10% 0 1

33 สทน.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำอำศรมธรรมจำริก พร้อมระบบกระจำยน ้ำ
ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ สนับสนุนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ือง
มำจำกพระรำชด้ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)

แม่ต๊ึด6 แม่พุง วังชิ น แพร่ 1 5.0499 2.8910 2.1589 0.0000 0.0000 57% 75% 0 1 หยุดงาน เน่ืองจากไม่สามารถก่อสร้างงานท่อ คสล. ได้เน่ืองจากสภาพ
พ้ืนท่ีไม่ตรงกับแบบแปลน

34 สทน.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำ (แก้มลิง) คลองโกรงเกรง-บึงสลุ-หนองสระหัว นครป่ำหมำก บำงกระทุ่ม พิษณุโลก 1 21.9150 0.0000 21.9150 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 หยุดงาน เน่ืองจากราษฏรต้องการใช้พ้ืนท่ีโครงการรองรับน้ า เพ่ือ
แก้ปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนท่ีการเกษตรบริเวณโดยรอบ
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35 สทน.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำ เช่ือมต่อโครงข่ำยน ้ำบึงสกัด-บึงบัว ผันน ้ำคลองตรอน น ้ำอ่ำง ตรอน อุตรดิตถ์ 1 31.4917 4.2533 27.2384 0.0000 0.0000 14% 45% 0 1 หยุดงาน ไม่มีพ้ืนท่ีวางท่อเน่ืองจากยังคงมีน้ าท่วมขังบริเวณโครงการ

36 สทน.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยป่ำปู ป่ำสัก8 ป่ำสัก วังชิ น แพร่ 1 4.4736 0.0000 4.4736 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 หยุดงาน เน่ืองจากติดปัญหากรรมสิทธ์ิท่ีดินของหน่วยงานอ่ืน

37 สทน.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำแม่ค้ำมี พร้อมระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 2 ต้ำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 1 42.0831 5.9405 36.1425 0.0000 0.0000 14% 28% 0 1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตกรมเจ้าท่า

38 สทน.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้ำห้วยเหี ยะ บ้ำนปำงเคำะ หมู่ท่ี 11 ต้ำบลไทรย้อย อ้ำเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่

ปำงเคำะ11 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1 4.3500 0.0000 4.3500 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1



 รวมท้ังส้ิน 49 160.0547 78.4463 81.6064 0.0019 0.0000 49% 94% 41 8

1 สทน.10 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 10 หมู่ท่ี 4 ต้าบล
มะขามเตี ย 
อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

4 มะขามเตี ย เมืองสุ
ราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี 1 2.4949 1.7742 0.7207 0.0000 0.0000 71% 94% 0 1

2 สทน.10 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 10 หมู่ท่ี 3 ต้าบลวัด
ประดู่ อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

3 วัดประดู่ เมืองสุ
ราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี 1 2.4980 0.0000 2.4980 0.0000 0.0000 0% 42% 0 1

3 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 คลองชะอุ่น  พนม  สุราษฎร์ธานี 1 7.9880 7.9880 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

4 สทน.10 ก่อสร้างระบบส่งน ้าฝายคลองพรุพรี  เขาพนม  เขาพนม  กระบ่ี 1 21.2322 9.3706 11.8616 0.0000 0.0000 44% 88% 0 1

5 สทน.10 ปรับปรุงสระน ้า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครน สวี ชุมพร 1 13.1579 4.7611 8.3968 0.0000 0.0000 36% 50% 0 1

6 สทน.10 พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าฝายคลองบางกรักพร้อมระบบส่งน ้า โคกเคียน ตะก่ัวป่า พังงา 1 5.5068 5.5068 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

7 สทน.10 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองกระทิง พร้อมระบบกระจายน ้า บ้านกลาง อ่าวลึก กระบ่ี 1 13.1708 4.0246 9.1461 0.0000 0.0000 31% 66% 0 1

8 สทน.10 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยโรงงาน เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1 2.9620 2.9620 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

9 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน ้าหนองห้วยใหญ่ 1 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1 8.3215 0.0000 8.3215 0.0000 0.0000 0% 45% 0 1

10 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน ้าหนองน ้าสวยศรี 6 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1 7.2871 7.2871 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

11 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน ้าหนองปึก 1 บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1 3.3110 1.9108 1.4002 0.0000 0.0000 58% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

12 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน ้าหนองน ้าซ้่า 11 ปลายพระ
ยา

ปลายพระ
ยา

กระบ่ี 1 4.4900 4.4900 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

13 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื นท่ี สปก.แปลง 
83

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 1 1.7417 1.7417 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

14 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

15 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง

7  ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 1 0.0235 0.0190 0.0045 0.0000 0.0000 81% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

16 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านคลองชะอุ่น

1 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท
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17 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
วัดพนม

2  พนม  พนม  สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

18 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
วัดถ ้าวราราม

4  คลองศก  พนม สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

19 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
วัดสองพ่ีน้อง

1  คลองศก  พนม สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

20 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
วัดปากคู

1  ช้างซ้าย  กาญจน
ดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

21 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านหัวหมากบน

3  ช้างซ้าย  กาญจน
ดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

22 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านศรีชัยคราม

1  ไชยคราม  ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

23 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
วัดนอก

2  ไชยคราม  ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

24 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านท่าสนุก

3  มะรุ่ย  ทับปุด พังงา 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

25 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านบางกัน

4  ทุ่งคาโงก  เมืองพังงา พังงา 1 0.0235 0.0202 0.0033 0.0000 0.0000 86% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

26 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านอ่าวลึกน้อย

 อ่าวลึกน้อย  อ่าวลึก กระบ่ี 1 0.0015 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

27 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านไร่เหนือ

3  ทุ่งเตา  บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

28 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านก้าสนประชาสรรค์

5  ป่าร่อน  กาญจน
ดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

29 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
วัดเขานางเภา

1  กรูด  กาญจน
ดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

30 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
ชุมชน บ้านนางก้า

10  ดอนสัก  ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

31 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านเมรัย สพป.สฎ.3

5  สินปุน  พระแสง สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

32 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านบางใหญ่สินปุน

6 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี 1 0.0235 0.0190 0.0045 0.0000 0.0000 81% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

33 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น1

2 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท



เงินกัน67
จ ำนวน

(รำยกำร)

งบประมำณท่ี
ขอกันเงิน
(ล้ำนบำท)

ไม่แล้วเสร็จ 
จ ำนวน

(รำยกำร)

หมำยเหตุ/
ปัญหำ อุปสรรค

คงเหลือ
(ล้ำนบำท)

ลดค่ำงำน/
คืนเงิน

(ล้ำนบำท)

ค่ำปรับ
(ล้ำนบำท)

ผลกำร
เบิกจ่ำย

(%)

ผลกำร
ด ำเนินงำน

(%)

แล้วเสร็จ 
จ ำนวน

(รำยกำร)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567

เบิกจ่ำยในปีงบ
 2568

(ล้ำนบำท)
จังหวัด

พ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร

ล ำดับ
หน่วย
งำน

ข่ือโครงกำร
บ้ำน/หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ

34 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
วัดควนท่าแร่

1 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

35 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านดอนงาม

3 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

36 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านใหญ่ 9 พนม พนม สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

37 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านไสขรบ

5 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

38 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านโตนยาง

8 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

39 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านทรายแก้ว

14 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1 0.0015 0.0015 0.0000 0.0001 0.0000 100% 100% 1 0 ด้าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จ้านวน 60 บาท

40 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านบางหยี

4 บางน ้าจืด หลังสวน ชุมพร 1 0.0235 0.0190 0.0045 0.0000 0.0000 81% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

41 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านพระรักษ์ราษฎร์บ้ารุง

2 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 1 0.0235 0.0190 0.0045 0.0000 0.0000 81% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

42 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านห้วยชัน

5 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 1 0.0235 0.0205 0.0030 0.0000 0.0000 87% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

43 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านฝ่ายท่า

3 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 1 0.0235 0.0180 0.0055 0.0000 0.0000 77% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

44 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านปากคลอง สพฐ

3 รมณีย์ กะปง พังงา 1 0.0235 0.0180 0.0055 0.0000 0.0000 77% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

45 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านคุรอด

5 บางวัน คุระบุรี พังงา 1 0.0235 0.0180 0.0055 0.0000 0.0000 77% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

46 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน
บ้านบางมรวน สพป.พังงา

5 บางม่วง ตะก่ัวป่า พังงา 1 0.0235 0.0180 0.0055 0.0000 0.0000 77% 100% 1 0 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

47 สทน.10 ปรับปรุงแหล่งน ้าหารฉมัน พร้อมระบบกระจายน ้า ระยะท่ี 1 ถ ้าสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1 30.6255 12.7501 17.8754 0.0000 0.0000 42% 72% 0 1

48 สทน.10 พัฒนาแหล่งน ้าเก็บกักน ้าฝายคลองทับเค่ียม (คลองอินทนิล) โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี 1 34.0000 12.6657 21.3343 0.0000 0.0000 37% 65% 0 1

49 สทน.10 เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน ้าคลองกระโสมโตนดิน ถ ้า ตะก่ัวทุ่ง พังงา 1 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0



 รวมท้ังส้ิน 7 133.1687 49.3083 83.8604 0.0000 0.0000 37% 89% 2 5
1 สทน.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำหนองเลิงบ่อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจำยน ้ำ

ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
บัวยำง,โนน
เค็ง,ท่ำลำด
8,10,7

ดุมใหญ่ ม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี 1 49.3197 16.3760 32.9438 0.0000 0.0000 33% 70% 0 1

2 สทน.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำกุดน ้ำจั น พร้อมก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำ
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้ำว

ม่วงอ่อน8 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร 1 17.9050 5.1945 12.7105 0.0000 0.0000 29% 87% 0 1

3 สทน.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำกุดนำแซง พร้อมระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่

หัวตะพำน1 หัวตะพำน หัวตะพำน อ้ำนำจเจริญ 1 25.7039 17.0182 8.6858 0.0000 0.0000 66% 95% 0 1

4 สทน.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำสระหนองมุที (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์

หนองมุที7 โนนเปือย กุดชุม ยโสธร 1 6.8289 6.8289 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

5 สทน.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำกุดขี นุ่น พร้อมระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ กุดกุง1 กุดกุง ค้ำเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 15.9621 0.0000 15.9621 0.0000 0.0000 0% 80% 0 1

6 สทน.11 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกระจำยน ้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หนองด่ัง11 จำนลำน พนำ อ้ำนำจเจริญ 1 16.9490 3.4007 13.5483 0.0000 0.0000 20% 89% 0 1

7 สทน.11 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำร ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำท่ี 11 
เลขท่ี 39 ต้ำบลในเมือง อ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 1 แห่ง

39 ในเมือง เมือง
อุบลรำชธำนี

อุบลรำชธำนี 1 0.4999 0.4900 0.0099 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0
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รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2567 ท่ีขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี
กรมทรัพยำกรน้ ำ  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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งำน
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 รวมท้ังส้ิน 2 19.6647 4.7619 14.8988 0.0040 0.0000 24% 35% 0 2

1 กพน.1 บ้ำรุงรักษำแหล่งน ้ำ ท่ีมีรำคำต่อหน่วยต้่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท กรมทรัพยำกร
น ้ำ 
แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 40 แห่ง

 พญำไท  พญำไท กรุงเทพมหำนคร 1 6.6647 4.7619 1.9028 0.0000 0.0000 71% 70% 0 1

2 กพน.1 เคร่ืองก้ำหนดต้ำแหน่งพิกัดดำวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ 
กรมทรัพยำกรน ้ำ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร จ้ำนวน 13 
ชุด

1 13.0000 0.0000 12.9960 0.0040 0.0000 0% 0% 0 1 อยู่ระหว่ำงรอลงนำมในสัญญำ
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 รวมท้ังส้ิน 16 735.2755 316.3827 418.8928 0.0000 0.0000 43% 49% 4 12

1 กพน.2 ค่าควบคุมงาน ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท 
กรมทรัพยากรน ่า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 391 แห่ง

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 5.9081 4.1086 1.7995 0.0000 0.0000 70% 70% 0 1

2 กพน.2 ค่าส่ารวจออกแบบ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท 
กรมทรัพยากรน ่า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 440 แห่ง

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 47.4084 19.6707 27.7376 0.0000 0.0000 41% 88% 0 1 อยู่ระหว่างการด่าเนินการ

3 กพน.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส่ารวจออกแบบและผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบื องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน ่า พร้อม
โครงข่ายแหล่งน ่า 3 ต่าบล ต่าบลวังกะทะ 
ต่าบลโป่งตาลอง ต่าบลหมูสี อ่าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรม
ทรัพยากรน ่า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 9.3665 4.3230 5.0435 0.0000 0.0000 46% 63% 0 1 บริหารสัญญา

4 กพน.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส่ารวจออกแบบและผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบื องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน ่า พร้อม
ระบบกระจายน ่า ต่าบลสว่าง อ่าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กรม
ทรัพยากรน ่า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 12.4540 5.7480 6.7060 0.0000 0.0000 46% 74% 0 1 บริหารสัญญา

5 กพน.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส่ารวจออกแบบและผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบื องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน ่า ใน
พื นท่ีลุ่มน ่าล่าน ่าพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น 
และจังหวัดอุดรธานี กรมทรัพยากรน ่า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 21.2355 9.8010 11.4345 0.0000 0.0000 46% 78% 0 1 บริหารสัญญา

6 กพน.2 รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน 12 ล้อ พร้อมติดเครน 30 ตัน กรมทรัพยากรน ่า 
แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 98.8020 0.0000 98.8020 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 คาดว่าจะส่งมอบช่วง 15 ม.ค. - 15 ก.พ. 68

7 กพน.2 รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า กรมทรัพยากรน ่า แขวงพญาไท เขต
พญาไท 
กรุงเทพมหานคร 22 คัน

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 134.4275 0.0000 134.4275 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 ส่งมอบ 11-24 ธ.ค.67
คาดว่าตรวจรับ
6 ม.ค.68

8 กพน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองแซง หนองหัววัว  โคกสี  เมือง
ขอนแก่น

ขอนแก่น 1 28.9534 0.0000 28.9534 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 อนุมัติแบบแปลนแล้ว อยู่ระหว่างจัดท่าแนบท้ายสัญญา เพ่ือด่าเนินการ
เบิกเงิน คาดว่าแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2568

9 กพน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ่าบึงขามเป้ีย  โคกว้าง  บุ่งคล้า  บึงกาฬ 1 22.3958 0.0000 22.3958 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา และคัดเลือกผู้รับจ้างรายใหม่

10 กพน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ่าล่าน ่าอิง (หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา)  แม่ใจ  เมืองพะเยา  พะเยา 1 15.4363 0.0000 15.4363 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1 อยู่ระหว่างประสานงานกับคู่สัญญาในการจ่ายเงินตามงบท่ีได้รับจัดสรร 
และอยู่ระหว่างค่าพิพากษาของศาลปกครองกลาง

11 กพน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยหนองแฮ (หนองแฮ่) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร 
(พื นท่ีต้นน ่า)

 ท่าแร่  เมือง
สกลนคร

 สกลนคร 1 75.7000 34.2634 41.4366 0.0000 0.0000 45% 13% 0 1

12 กพน.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยหนองแขนนาง  วังดาล
กบินทร์

 กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี 1 24.7200 0.0000 24.7200 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1

13 กพน.2 ชุดสูบน ่าระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหล
ตามช่วงก่าลังงานท่ีเปล่ียนไป กรมทรัพยากรน ่า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จ่านวน 15 ชุด

กรุงเทพมหานคร 1 180.0000 180.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0
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14 กพน.2 สายยางสูบส่งน ่า ขนาด 16 นิ ว กรมทรัพยากรน ่า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จ่านวน 180 ชุด

กรุงเทพมหานคร 1 44.8290 44.8290 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

15 กพน.2 สายยางสูบส่งน ่า ขนาด 12 นิ ว กรมทรัพยากรน ่า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 50 ชุด

1 13.1396 13.1396 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ตรวจรับ25 ธ.ค.67
ส่ง สลก 27 ธ.ค.67

16 กพน.2 ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองพัฒนาแหล่งน ่า 2 
กรมทรัพยากรน ่า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.4994 0.4994 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0



 รวมท้ังส้ิน 4 5.6973 3.0772 2.6201 0.0000 0.0000 54% 90% 3 1

1 กจน. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจัดท า
แผนบริหารจัดการน  าส าหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น  า ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ.2561

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 4.9491 2.3290 2.6201 0.0000 0.0000 47% 60% 0 1 อยู่ระหว่างประชุมตรวจรับงวดท่ี 3

2 กจน. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
ประเมิน
คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.0527 0.0527 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

3 กจน. ค่าใช้จ่ายในการตรวจก ากับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น  า 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน  าและ
การใช้น  า

1 0.1960 0.1960 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

4 กจน. ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองการจัดสรรน  า 
กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.4995 0.4995 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0
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 รวมท้ังส้ิน 14 307.8781 89.3667 218.5114 0.0000 0.0000 29% 66% 2 12

1 กวป. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน ้า (ข้อมูลฝน) 
สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านน ้า กรมทรัพยากรน ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 5.3992 1.9850 3.4142 0.0000 0.0000 37% 74% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 74
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 จ้านวน 
1,985,000 บาท (ทส 0602.7/1941 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 67)

2 กวป. ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ 
และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.2703 0.2703 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0  - ด้าเนินการแล้วเสร็จ

3 กวป. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขต
ชลประทาน
หรือในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.1846 0.1846 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0  - ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4 กวป. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าขนาด
เล็กพื นท่ีภาคใต้ 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน ้า กรม
ทรัพยากรน ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 15.2150 3.5800 11.6350 0.0000 0.0000 24% 86% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 85.93
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 จ้านวน 
3,580,000 บาท (ทส 0602.2/1876 ลงวันท่ี 1 ต.ค. 67)

5 กวป. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจวัด
สภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญานภาพในลุ่มน ้าหลัก
และสาขา (โขง ชี มูล) กรมทรัพยากรน ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 42.1430 12.3950 29.7480 0.0000 0.0000 29% 56% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 56.11
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 จ้านวน 
12,395,000 บาท (ทส 0602.2/1979 ลงวันท่ี 21 ต.ค. 67)

6 กวป. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจวัด
สภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) กรม
ทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 18.5300 5.4500 13.0800 0.0000 0.0000 29% 55% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 55.13
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 จ้านวน 
5,450,000 บาท (ทส 0602.7/1961 ลงวันท่ี 17 ต.ค. 67)

7 กวป. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์น ้า ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมทรัพยากรน ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 9.9195 2.4799 7.4396 0.0000 0.0000 25% 38% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อย
ละ 38
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 จ้านวน 
2,479,875 บาท (ทส 0602.7/1898 ลงวันท่ี 7 ต.ค. 67)

8 กวป. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจวัด
สภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน ้าเจ้าพระยาและท่าจีน) 
กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 36.0400 18.0200 18.0200 0.0000 0.0000 50% 69% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 68.94
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 จ้านวน 
9,010,000 บาท
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 จ้านวน 

9 กวป. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น ้าทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่ม
น ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง) กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 30.8975 9.0875 21.8100 0.0000 0.0000 29% 57% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 57.42
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 และ 2
จ้านวน 9,087,500 บาท

10 กวป. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจวัด
สภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) กรมทรัพยากรน ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 25.6445 12.8223 12.8223 0.0000 0.0000 50% 57% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 56.72
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 จ้านวน 
6,411,125 บาท
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 จ้านวน 

11 กวป. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น ้าทางไกลอัตโนมัติ 
(ลุ่มน ้าชายฝ่ังทะเลตะวันออก) กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
 กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 37.2130 10.9450 26.2680 0.0000 0.0000 29% 52% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม ถึงเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 
51.83
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 จ้านวน 
10,945,000 บาท (ทส 0602.2/1930 ลงวันท่ี 10 ต.ค. 67)

12 กวป. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบพื นท่ีชุ่มน ้าหนอง
กอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 24.9900 0.0000 24.9900 0.0000 0.0000 0% 57% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 56.72
 - ปี 2568 ยังไม่มีการเบิกจ่าย (เม่ือปี 2567 มีการเบิกเงินล่วงหน้า 15%,
 เบิกงวด 1, เบิกงวด 2 แล้ว)
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13 กวป. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมส้ารวจ ออกแบบ พื นท่ีชุ่มน ้าหนองฮ่าง
จังหวัดเชียงราย เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
 กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 24.9900 0.0000 24.9900 0.0000 0.0000 0% 60% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 59.70
 - ปี 2568 ยังไม่มีการเบิกจ่าย (เม่ือปี 2567 มีการเบิกเงินล่วงหน้า 15%,
 เบิกงวด 1, เบิกงวด 2 แล้ว)

14 กวป. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ี
เกษตรน ้าฝน ระยะท่ี 2 กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 36.4415 12.1472 24.2944 0.0000 0.0000 33% 68% 0 1  - ผลการด้าเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 67.60
 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 จ้านวน 
12,147,175 บาท (ทส 0602.7/2109 ลงวันท่ี 15 พ.ย. 67)



 รวมท้ังส้ิน 8 103.7011 21.1151 82.5860 0.0000 82.5860 20% 87% 6 2

1 กวพ. ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยน ้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)  พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

2 กวพ. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน ้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 
กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 30.9825 0.0000 30.9825 0.0000 30.9825 0% 63% 0 1 ก้าหนดแล้วเสร็จ 8 มิถุนายน 2568
(โครงการ 66พ แล้วเสร็จ /โครงการ 67 ส่งหนังสือเร่งรัด ทส.
0608.6/119/2567 ลว 15/11/2567 และทส.0608.6/133/2567 ลว 
18/12/2567)

3 กวพ. ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น ้าโขง 
(Mekong  HYCOS)

 พญาไท  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 1 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

4 กวพ. ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน ้า การเคล่ือนตัวของตะกอนและตะกอน
ท้องน ้าแม่น ้าโขงร่วมไทย - ลาว

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.2232 0.2232 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

5 กวพ. ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-
อุตุนิยมวิทยา 
กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 1 0.1107 0.1107 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

6 กวพ. ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน ้าแหล่งน ้าท่ีอนุรักษ์ 
พัฒนา
และฟ้ืนฟู โดยกรมทรัพยากรน ้า

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.0139 0.0139 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

7 กวพ. ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน ้าลุ่มน ้าโขงใน
ส่วนของประเทศไทย

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.0874 0.0874 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

8 กวพ. ค่าใช้จ่ายในการติดตั งระบบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับ
พื นท่ีเส่ียงอุทกภัย 
ในพื นท่ีลุ่มน ้าสาขา กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 71.4510 19.8475 51.6035 0.0000 51.6035 28% 32% 0 1 ก้าหนดแล้วเสร็จ 9 มิถุนายน 2568 (อยู่ระหว่างด้าเนินการงวดท่ี 3)
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 รวมท้ังส้ิน 8 28.5204 9.0401 19.4640 0.0163 0.0035 32% 84% 6 2

1 กอน. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง แห่งชาติ  พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0  - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
   ครั งท่ี 1 วันท่ี 21 ต.ค. 67
   ครั งท่ี 2 วันท่ี 29 ต.ค. 67
อนุมัติเบิกจ่ายงวดท่ี 2 แล้วเสร็จ

2 กอน. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานวันพื นท่ีชุ่มน ้าโลก  พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 3.6050 3.6050 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0  - ผู้รับจ้างส่งงานเม่ือวันท่ี 12 ธ.ค. 
- กรรมการตรวจรับประชุมวันท่ี 13 ธ.ค.
- อยู่ระหว่างการท้ารายงานการประชุม
- ส่งเอกสารตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เม่ือวันท่ี 3 ม.ค. 683 กอน. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น ้าเพ่ือการเป็นองค์กรผู้ใช้

น ้า
นอกพื นท่ีชลประทาน

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.4967 0.4967 0.0000 0.0000 0.0035 100% 100% 1 0  - จัดท้าหนังสือสงวนสิทธ์ปรับ 19 พ.ย. 67 สัญญาสิ นสุด 12 พ.ย. 2567 
                 
 - ส่งหนังสือเบิกกเงินค่าจ้าง เม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 2567

4 กอน. ค่าใช้จ่ายในการจัดท้ารายงาน National Report ของประเทศไทย
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื นท่ีชุ่มน ้า

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 3.6960 2.7720 0.9240 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0  - ประชุมตรวจรับงวดท่ี 3 วันท่ี 14 พ.ย. 2567 วงเงิน 0.9304 ล้านบาท
- ประชุมกรรมการตรวจรับ งวดท่ี 4 เม่ือวันท่ี 9 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการท้าเร่ืองเบิกจ่าย
- ส่งใบตรวจรับพัสดุฯ งวดท่ี 4 (งวดสุดท้าย) ให้ สลก. เพ่ือเบิกจ่ายเงิน 5 กอน. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการพัฒนาทรัพยากรน ้า

สาธารณะและพื นท่ีชุ่มน ้า
 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.6608 0.6445 0.0000 0.0163 0.0000 100% 100% 1 0

6 กอน. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคล่ือนการด้าเนินงานเพ่ือการบริหาร
จัดการ
ในพื นท่ีชุ่มน ้า

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 1.5400 0.0000 1.5400 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1  - จัดซื อจัดจ้างวงเงิน 1.5100 ล้ายบาท                                       
                
- สัญญาจ้างเลขท่ี ทส 0601/3/2568 ลงวันท่ี 22 ต.ค. 2567 ระยะเวลา
ด้าเนินการ 23 ต.ค. 67 - 20 เม.ย. 68 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ค.687 กอน. ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู แม่น ้า ล้าคลอง 

แหล่งน ้าธรรมชาติ และพื นท่ีชุ่มน ้า
 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 17.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0% 70% 0 1  - ก้าหนดประชุม ตรวจรับงานงวดท่ี 2 วันท่ี 29 พ.ย. 2567

 - ประชุมกรรมการตรวจรับ งวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 พ.ย. 67 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการท้าเร่ืองเบิกจ่าย

8 กอน. ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.4987 0.4987 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0 ประชุมตรวจรับ วันท่ี 15 พ.ย. 2567                                          
                
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
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 รวมท้ังส้ิน 14 25.1918 16.0068 9.1850 0.0000 0.0000 64% 99% 13 1

1 ศทส. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 1 2.4771 2.4771 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

2 ศทส. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
กรมทรัพยากรน  าเพ่ือให้มีความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 1 14.1950 5.0100 9.1850 0.0000 0.0000 35% 80% 0 1

3 ศทส. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิ ว) กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 
เคร่ือง

พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.6593 0.6593 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

4 ศทส. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 51 เคร่ือง

 พญาไท  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 1 1.2235 1.2235 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

5 ศทส. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) 
กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เคร่ือง

 พญาไท  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 1 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

6 ศทส. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน กรมทรัพยากรน  า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เคร่ือง

 พญาไท  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 1 0.0800 0.0800 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

7 ศทส. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/
นาที) กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 
เคร่ือง

 พญาไท  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 1 0.2099 0.2099 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

8 ศทส. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที) 
กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 เคร่ือง

 พญาไท  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 1 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

9 ศทส. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3
 เคร่ือง

 พญาไท  พญาไท  กรุงเทพมหานคร 1 0.1590 0.1590 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

10 ศทส. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 27 เคร่ือง

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.2013 0.2013 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

11 ศทส. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS 
System) กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

12 ศทส. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) 
กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

13 ศทส. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั งมาจากโรงงาน 
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  121 ชุด

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.5064 0.5064 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0
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14 ศทส. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
กรมทรัพยากรน  า แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด

 พญาไท  พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 1.9342 1.9342 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0



 รวมท้ังส้ิน 1 5.3577 5.1284 0.2293 0.0000 0.0000 96% #DIV/0! 0 1

1 ทน. งบด ำเนินงำน  พญำไท  พญำไท กรุงเทพมหำนคร 1 5.3577 5.1284 0.2293 0.0000 0.0000 96% 0% 0 1
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จังหวัด

พ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2567 ท่ีขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี
กรมทรัพยำกรน้ ำ  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ล ำดับ
หน่วย
งำน

ข่ือโครงกำร
บ้ำน/หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ



 รวมท้ังส้ิน 15 3.6842 1.6465 2.0377 0.0000 0.0000 45% 100% 12 3
1 สลก. ก่อสร้างโรงพักขยะ กรมทรัพยากรน ้า พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.2996 0.2996 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

2 สลก. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าพร้อมระบบกระจายน ้าบ้านวังเขมรสนับสนุนพื นท่ี
รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ (อพ.สธ.) 
หมู่ท่ี 9 ต้าบลท่าเสา อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

9 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 1 0.0201 0.0201 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

3 สลก. เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าช้างป่า ในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท่ี 15 
(เขาตะเมาะน้อย) บ้านผาน ้าหยด หมู่ท่ี 14 ต้าบลเขากระปุก 
อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ผาน ้าหยด14 เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 1 0.0213 0.0213 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

4 สลก. เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าห้วยแม่ประจัน หมู่ท่ี 6 ต้าบลยางหัก อ้าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี

6 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1 0.0227 0.0227 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

5 สลก. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าพร้อมระบบกระจายน ้าสนับสนุนเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ต้าบลชะแล 
อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1 0.0205 0.0205 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

6 สลก. เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโพธ์ิ หมู่ท่ี 2,3 ต้าบลบ้าน
โพธ์ิ อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

2,3 บ้านโพธ์ิ เมือง
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 1 0.0870 0.0870 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

7 สลก. เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ก่อสร้างระบบกระจายน ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื นท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ต้าบลสิงห์ อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 1 0.0104 0.0104 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

8 สลก. ชุดรับส่งสัญญานไร้สาย กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.0401 0.0401 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

9 สลก. ชุดไมโครโฟนไร้สาย กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.0096 0.0096 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

10 สลก. ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference ส้านักงานเลขานุการกรม 
กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.4662 0.0000 0.4662 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1

11 สลก. ปรับปรุงห้องท้างานส่วนอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.4975 0.4975 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

12 สลก. เก้าอี ส้านักงาน แบบมีล้อเล่ือน ส้านักงานเลขานุการกรม 
กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 ตัว

พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.3766 0.3766 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0

13 สลก. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU  
กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เคร่ือง

พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.2275 0.0000 0.2275 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1

14 สลก. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน ขนาด 56,000 BTU  
กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 เคร่ือง

พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 1.3440 0.0000 1.3440 0.0000 0.0000 0% 0% 0 1
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พ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2567 ท่ีขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี
กรมทรัพยำกรน้ ำ  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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15 สลก. ปรับปรุงห้องท้างานผู้อ้านวยการ ส่วนช่วยอ้านวยการ
กรมทรัพยากรน ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 0.2412 0.2412 0.0000 0.0000 0.0000 100% 100% 1 0
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